




BIATORBÁGY



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@batorbagy.hu • www.batorbagy.hu

Iktatószám:

Ügyintéző:

Tárgy:

Tájékoztató

Bátorbágy Város Önkormányzata 2016. évi nyári karbantartási programjának végrehajtásáról

Bátorbágy Város Képviselő-testülete 68/2016.(III.31.) sz. határozatában a 2016. évi nyári karbantartási program elvégzésére 40 millió forint keretösszeget határozott meg.

A munkák túlnyomó részét a nyári szünet idején elvégeztük. Néhány munka elvégzésére az őszi szünetben lesz még lehetőségünk.

SÁNDOR-METTERNICH KASTÉLY

Biai iskola

1.sor Tisztasági festés

elkészült

A kért 1 millió forint helyett fél millió forint került jóváhagyásra, mely összeg a szükségeshez képest kevésnek bizonyult. Vállalkozó, mivel a tantermet festését nem akarta félbe hagyni, kb. 650 ezer forintnyi munkát végzett el, de csak 500 forintról nyújtott be számlát.

Új 2 db tábla festése, vonalazása

elkészült

Ez a tétel nem szerepelt a jóváhagyott karbantartási keretösszegben. Az igény augusztus végén jelentkezett.

2.sor Fűtéscsövek szigetelése

elkészült

6.sor Hátsó kerítés és kapu javítása

Elmaradt, mert a kért 840.000,- Ft helyett jóváhagyott 250.000,- Ft-ból a munka nem végezhető el. A felszabaduló összeget teljes egészében a Református iskolára fordítottuk.

7.sor Egyes belső nyílászárók javítása

elkészült

8.sor Egyes sérült burkolólapok javítása

elkészült

9.sor Esővíz elvezetés konténer udvarból

elkészült

SÁNDOR-METTERNICH KASTÉLY

Czuczor iskola

Új Tisztasági festés

elkészült

Ez a tétel nem szerepelt az eredetileg jóváhagyott karbantartási keretösszegben. Az igény augusztus végén jelentkezett.

Új Ablak csere, javítás
Ez a tétel nem szerepelt az eredetileg jóváhagyott karbantartási keretösszegben. Az igény augusztus közepén érkezett. A szerződést megkötöttük, az ablak gyártása folyamatban van.

SÁNDOR-METTERNICH KASTÉLY Református iskola

Új Vizesblokk padló, külső vakolat, esővíz-elevezetés javítása

elkészült

Ez a tétel nem szerepelt a jóváhagyott karbantartási keretösszegben. Az igény augusztus közepén jelentkezett.

RITSMANN PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Karinthy u. 4.

10. Tisztasági festés

elkészült

A kért 1 millió forint helyett fél millió forint került jóváhagyásra, mely összeg a szükségeshez képest kevésnek bizonyult. Lényegesen nagyobb felület festésére lett volna szükség.

12. Tetőszigetelés javítása

elkészült

13. Antenna és tartószerkezet visszabontása

VG elvégezte

17. Parkoló vízelvezetése

A munka az idei évben elmarad, tekintettel arra, hogy nem volt elég vállalkozói kapacitás.

20. Cipőtartók cseréje, javítása

22. Beépített szekrények polcainak cseréje

Az iskola igazgatójának kérésére ezt a két tételt összevonva cipőtartós padokat kellene beszerezni, ám a jóváhagyott összegből mindössze 2 db padot tudnánk megvásárolni. A rendelkezésre álló összegből 6 db padot rendeltünk Vállalkozótól, gyártásuk folyamatban van.

Új „Földszinti 2. A” osztályteremben a beépített szekrény szétesik
Ez a tétel nem szerepelt az eredetileg jóváhagyott karbantartási keretösszegben. Az igény szeptember 14-én érkezett. A javítási munka folyamatban van.

Új 2. emeleten 2 db lyukas radiátor cseréje
Ez a tétel nem szerepelt az eredetileg jóváhagyott karbantartási keretösszegben

elkészült

23. Tornatermi öltöző mosdójában falikút cseréje
a falikutat a VG beszerezte, cseréje folyamatban van

24. Kazánházban falikút és csaptelep cseréje
a falikutat a VG beszerezte, cseréje elkészült

28. 10 db WC-tartály cseréje
a tartályokat a VG beszerezte, cseréje elkészült

29. 5 db mosdó-csaptelep cseréje
a csaptelepeket a VG beszerezte, cseréje elkészült

30. Fizika szertárban beázás javítása elkészült
31. Folyosókon leszakadt linóleumszegély cseréje elkészült
33. Elektromos főelosztó szabványosítása, a konténerek ideiglenes betáplálásának átkötése
 Polgármester Úr javaslata alapján az iskola felújításáról szóló döntésre vártunk. Mivel a közeljövőben (pár éven belül) nem kerül sor az épület felújítására, így a szabványosítást és az átkötést az őszi szünet idején tudjuk elvégeztetni.
A Városgondnokság költségvetésében külön soron szerepel az intézmények épületein lévő villámvédelmi rendszerek helyreállítása, aminek része a Karinthy utcai iskola villámhárítójának helyreállítása is, amit a tető szigetelésekor leszedtek, de vissza már nem került. Itt kérünk állásfoglalást az iskola épületén szükséges villámvédelmi rendszer elkészítéséről! A munkára a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
38. Táblák festése, vonalazása elkészült
- SZILY ISKOLA Kálvin tér 4.**
39. Lábazat tisztasági festése 1,2 m magasságig 200 m² elkészült
40. Ajtóbehúzó automata felszerelése 2 db elkészült
42. Fűtésszétválasztás új tornaszoba és lakórész között
 A Beruházási Osztály áttervezte az épületet a gépészettel együtt, így a szétválasztás elvégzése értelmét veszítette, mivel új fűtési rendszer kerül kialakításra.
43. Portásfülke tető szigetelése VG saját erőforrásból
44. Portásfülke beázás javítása, festés VG saját erőforrásból
45. Portai elektromos elosztó szabványosítása VG saját erőforrásból
- A Városgondnokságnak ez előző három tételre nincs külön pénzügyi kerete. A munkát a megtakarításokból, tartalékkeretből az őszi szünetben elvégeztetjük.
47. Tornaterem villámhárító kiépítése elkészült
 A munkát a Beruházási Osztály - költségvetésében külön soron szereplő összegből – végeztette el.
48. Tornaterem külső falán lógó villanyvezetékek rendezése elkészült
51. Parkolóban aknafedlap javítása a javítást a VG elvégezte
54. Ablakmozgató motor csere elkészült

2017. január 01-től a köznevelési intézmények működtetését átveszi a KLIK, így a fenntartási, karbantartási feladatok is átkerülnek. Az épületben jelenleg nem csak állami, hanem „egyéb” fenntartású köznevelési intézmények is működnek.

Az ad-hoc feladatok körének leszűkítése érdekében a 2017. év tervezése során javasoljuk, hogy egy hosszabb távú, koncepcionális terv is kerüljön megfogalmazásra a Képviselő-testület részéről, mely iránymutatást nyújt és kereteket szab az intézményvezetők részére is.

KÖZÖSSÉGI HÁZ

FŐ u. 94.

56. Tisztasági festés elkészült
- új Parketta szegély javítása, pótlása elkészült
57. Gázóra-szekrény ajtó pótlása elkészült
61. ÉV. mérés által feltárt elektromos hibák kijavítása elkészült

FALUHÁZ

Baross Gábor u. 1.

ÚJ ÉPÜLETRÉSZE

63. Elektromos csatlakozók kiépítése színházterem előterében elkészült
- új Színházterem öltözőiben elektromos csatlakozási lehetőség kiépítése
Ez a tétel nem szerepelt az eredetileg jóváhagyott karbantartási keretösszegben
A munka elvégzésére árajánlatot kértünk.
Az igény az előtéri csatlakozók kiépítése közben merült fel.
- új **Vészvilágítás javítása:**
Eredetileg szerepelt a tervzetben, de a polgármesteri javaslat már nem tartalmazta. A lámpák a Faluház építésekor kerültek felszerelésre, karbantartás azóta nem történt, a lámpák elöregedtek, az akkumulátorok átlagosan 3-4 évet bírnak ki, többségük működés-képtelen.
- új **Aggregátor javítása, karbantartása:**
Áramszünet esetén az aggregátor biztosítaná a faluház egyes biztonsági berendezéseinek működéséhez szükséges áramellátást (pl. tűzjelző, ablaknyitók...). A 8-10 millió forintos aggregátor jelenleg működés-képtelen. Telepítése a Faluház új épületrészének építésekor történt, azóta nem törődtek vele. Cserélni kell az akkumulátort, szűrőket, olajokat, pótolni kell a hangszigetelést, javítani kell a korrózióvédelmet (festést).

RÉGI ÉPÜLETRÉSZE

72. Kazánházban fűtési szivattyú cseréje elkészült
75. Térkő-burkolat szélesítése gk. kanyarodásához
76. Kertrendezés (földfeltöltés), füvesítés

Ez a 2 tétel együtt, október november hónapban készülhet, mivel a fűvesítésre ez az ajánlott időszak.

A kert fűvesítése az intézményvezető javaslatára került a feladatok közé felvételre, melynek elvégzését/elvégeztetését kérjük átgondolni.

Kérésünk indoka egyrészt, hogy a fűvesítés csak bizonyos időszakokban végezhető el és időigényes feladat, nem kizárólagosan a Faluház programjaihoz igazodik. Az október-november havi fűvesítést követően februárban megrendezésre kerül a Falu Disznótóra, mely során – az eddigi tapasztalatok alapján – a Faluház udvara jelentősen igénybe lesz véve: az új telepítésű fű tönkremegy. A fűvesítés ellen szól a továbbiakban még az udvaron felállított színpad (alatta a fű kipusztul), valamint az automata öntözőrendszer hiánya.

A fűvesítés helyett javasoljuk az udvar térburkoló kővel történő lefedését, mely funkcionálisan sokkal jobban megfelel a Faluház szakmai programjához, mint a sokkal kényesebb fű.

77. Gázóra EPH kötésének elkészítése elkészült
78. Kiállító terem szellőztetésének tervezése, előkészítés
79. Emeleti irodák klimatizálásának tervezése, előkészítés
A szellőzés és a klíma tervezésére a szerződét megkötöttük, a tervek október végére készülnek el.

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR

Szabadság út 3.

82. A 15 éves kazán cseréje kondenzációs kazánra elkészült

FŐ U. 61. SZ. ÓVODAÉPÜLET

84. Tisztasági festés közös helyiségekben, konyhában elkészült
87. Udvari tároló tetejének cseréje beázás miatt elkészült
89. Riasztó felújítása, rendőrségre bekötése elkészült
- új kertkapu javítása elkészült
- a Legóvár óvoda kapuja (114. sor) helyett

DÉVAY U. 1. ÓVODAÉPÜLET

90. Tisztasági festés elkészült
91. Tulipán csoportszobában törött üveg cseréje
A szerződést megkötöttük, az ablak új belső osztása gyártás alatt van, A Szentháromság téri iskola ablakainak javítása, cseréje a használhatóság figyelembe vételével elsőbbséget élvez. A hatásidő csúszása az óvoda vezetésével egyeztetésre került.
92. Kazánházban a csöpögő golyóscsapok cseréje elkészült

93. Bejövő vízvezeték sorozatosan kilyukad, belül rozsdás, csere elkészült
94. Belső vízelzáró beépítése elkészült
95. Ajtók mellett hőszigetelés pótlása
96. Ajtókhöz küszöb készítése
Ehhez a két tételhez a szerződést megkötöttük,
A Szentháromság téri iskola ablakainak javítása, cseréje a
használhatóság figyelembe vételével elsőbbséget élvez. A hatásidő
csúszása az óvoda vezetésével egyeztetésre került.

BAJCSY-ZSILINSZKY U. 13. ÓVODAÉPÜLET

100. Konyhában bojler cseréje 200 literesre
a bojler a VG beszerezte,
cseréjét elvégeztük
101. Szennyvízátemelő szivattyú cseréje elkészült
102. WC-deszkák cseréje 18 db
az ülőkéket a VG beszerezte, a cserét a Gondnokok elvégezték
103. Közös helyiségek tisztasági festése elkészült
106. Ereszcsatorna cseréje 25 fm elkészült

SZENT LÁSZLÓ U. 48. ÓVODAÉPÜLET

107. Padláson a földem hőszigetelésének folytatása
a munkát a VG elvégezte
109. Tisztasági festés elkészült
110. Padlástérben tornaszer tároló kialakítása
az anyagot a VG beszerezte
mivel a tetőtérben nyáron a hőség miatt nem lehetett dolgozni, a
munka az őszi folyamán kerül befejezésre
- új Kertkapu cseréje elkészült,
A Legóvár óvoda kapuja (114. sor) helyett

LEGÓVÁR ÓVODA

Szentháromság tér 6.

113. Tisztasági festés közös helyiségekben elkészült
114. Kertkapu cseréje
A kapu javítását, zár és behúzó-szerkezet felszerelését idő közben a
Városgondnokság elkészítette, az óvoda vezetőségének kérésére
helyette Szent László 48, és a Fő u. 61. szám alatti óvodákban
javítottuk a kapukat.

IHAROSI TÁBOR

132. Terasz tető javítása, faszerkezet felületkezelése
133. Teraszon lámpatestek cseréje

A terasz tető javításának szükségessége felülvizsgálat alatt áll, a teraszon lévő lámpatestek cseréje csak a tető javítása után lehetséges.

134. Udvari vízvételi hely bővítése

elkészült

BÖLCSŐDE

Szent István u. 2.

136. Tisztasági festés

elkészült

137. Hűtőhelyiségek, raktár szellőztetésének megoldása

új Klíma felszerelése 12-14° biztosítására VG saját hatáskörben

új Konyhai gőzpároló páraelszívásának megoldása

A hűtőhelyiségek, raktár szellőztetésének megoldása tartalmazza a klíma felszerelését, valamint a konyhai gőzpároló páraelszívásának megoldását. Az ezekre kapott árajánlat 760.000 Ft-ról szól, mely a tartalék keret terhére lenne elvégezhető.

A tartalékkeret használására engedélyt kértünk, erre nem érkezett válasz.

139. Bejárati rendszerek biztonsági átvizsgálása, javítása

elkészült

141. Ablakok alatt hőszigetelés készítése

A szerződést megkötöttük. Tekintettel arra, hogy a kivitelező azonos azzal, aki a Szentháromság téri iskola ablakainak javítása, cseréjét végzi, ezért a Bölcsőde ablakai alatti hőszigetelés csak az iskolai ablakcsere elkészülte után kerül sorra. A hatásidő csúszása a bölcsőde vezetésével egyeztetésre került.

142. Kazánházban fűtési rendszer szivárgásának megszüntetése

elkészült

EGÉSZSÉGHÁZ

MESTER u. 2.

143. Tűzjelző rendszer kiépítése

A tűzjelző terve elkészült, a kivitelezésre az árajánlat és szerződéstervezet megérkezett. Tekintettel arra, hogy az Egészségház belső átalakítására új koncepció készül, azt érdemes megvárni és az átépítés mértékének figyelembe vételével – esetleg a tűzjelző rendszer áttervezésével – végeztetni el a rendszer kiépítését.

145. Tisztasági festés

146. Lábazati lapok pótlása

Erre a két munkára a szerződést megkötöttük, a munkákat a tűzjelző rendszer kiépítésének függvényében lehet elkezdni. Amennyiben a tűzjelző rendszer idei kiépítése elmarad, úgy a festést és a burkoló javításokat november végéig elvégeztetjük.

147. Irányfények javítása

elkészült

148. Bejárati ajtó alatti "söprű" cseréje

elkészült

149. Riasztó burkolatának javítása elkészült
150. Elektromos dugaszoló aljzatok kialakításának befejezése elkészült
151. Lefolyók búzelzárójának felülvizsgálata a javítást a VG elvégezte
153. Telefon javítása elkészült
154. Fsz. női mosdó kéztörlő tartó javítás a tartót beszereztük,
cseréjét a VG elvégezet
155. Fsz. folyosón szalagfüggöny javítás elkészült

CSALÁDSEGÍTŐ

MESTER U. 2.

165. Tisztasági festés elkészült
166. Belső ablakpárkányok készítése
167. Élvédők készítése
168. Bejárat mellett falburkolat készítése
Erre a három tételre a szerződést megkötöttük,
A Szentháromság téri iskola ablakainak javítása, cseréje a
használhatóság figyelembe vételével elsőbbséget élvez. A hatásidő
csúszása a Családsegítő vezetésével egyeztetésre került.

VÉDŐNŐK-ORVOSI ÜGYELET

MESTER u. 2.

172. Tisztasági festés elkészült

ORVOSI RENDELŐ

SZABADSÁG út 8.

175. Épület körüli járda, terasz átépítése
A Szabadság út 8. szám alatti épület korszerűtlen, műszakilag erősen
kifogásolható állapota miatt felmerült az épület teljes átalakításának
lehetősége. Javasoljuk az épület sorsáról szóló döntés
meghozatalának megvárását. Az épület 1-2 éven belüli átépítése,
esetleg bontása esetén nincs értelme a járda és terasz átépítésének.
181. Fűtési rendszer átmosása elkészült
182. 6 db automata légtelenítő beépítése fűtési rendszerbe elkészült
185. Bejárati ajtó cseréje
A szerződést megkötöttük, az új ajtó gyártás alatt van,
A Szentháromság téri iskola ablakainak javítása, cseréje a
használhatóság figyelembe vételével elsőbbséget élvez.

IFI -PONT

SZABADSÁG út 8.

189. Külső nyílászárók festése elkészült
192. Ablakokra szúnyogháló készítése elkészült

FÉSZEK FOGLALKOZTATÓ**Táncsics u. 9.**

193. Kazántest cseréje elkészült
194. Fűtési rendszer nyomásvesztésének megszüntetése
A kazántest cseréjével a rendszer nyomásvesztése megszűnt.
195. Melegvíz tároló csővezetékeinek helyreállítása elkészült
196. Vízvezeték hibás átkötésének feltárása, javítása elkészült

POLGÁRMESTERI HIVATAL**BAROSS G. u. 2/a.**

198. Férfi WC-kbe szellőztető ventilátor beszerelés
A jelenlét érzékelők beszerzése folyamatban van
199. Belső udvaron megsüllyedt burkolat helyreállítása
Városfejlesztő Kft. intézi a garanciális javítást
200. Parkolóban megsüllyedt burkolat helyreállítása
Városfejlesztő Kft. intézi a garanciális javítást
205. Klíma beltéri egységeinek részleges cseréje
Bár a kivitelezésre a szerződést megkötöttük, mire a beltéri egységek beszerzése megtörténhetett volna, a klímát a meleg miatt működtetni kellett, 1-2 hetes leállítása - a munka idejére - nem lett volna „szerencsés”. A beltéri egységek cseréjét a rendszer őszi hűtésről fűtésre történő átállításakor lehetne elvégezni. A nyár folyamán a hűtési rendszerben áramlási hiba lépett fel, aminek oka a kb. 120 fm vízzel (mint hűtőközeggel) feltöltött vascsőből készült vezeték belsejéből leváló rozsdá és az eliszapolódás, ami eltömítette az áramlás-érzékelőket, légtelenítő szelepeket, elzáró szelepeket, lerakódott a hőcserélőkben.
Javaslat:
- 2016-ban a hűtő és a fűtő rendszer szétválasztásának, átépítésének, vezeték, berendezések cseréjének megterveztetése, a tervhez költségvetés kiírás és költségbecslés tartozik. Balla S. Kft. árajánlata: 560.000,- Ft +ÁFA.
- 2017-ben a munka elvégeztetése.
206. 27/b. irodába fűtés, hűtés beszerelése.
Mivel ebben az irodában nincs fűtés, a beltéri egységet az őszi hűtés-fűtés átállítás idején szereljük fel.

RENDŐRSÉG**Nagy u. 48.**

207. Fűtési rendszer javítása. elkészült
208. Solar helyiségre ajtó felszerelése. elkészült

NAGY U. 31.

211. Tető javítása

a javítást a VG elvégezte

Anyagbeszerzés az általános karbantartási munkákhoz

anód indirekt víztárolóba Szent István u. 2.
lábtörő rács Szent István u. 2.

Tartalék keret:

még nem került felhasználásra

Összességében a Képviselő-testület által jóváhagyott 40.000.000 Ft-os keretösszegeből 20.765.197 Ft került felhasználásra. Az ezidáig fel nem használt 19.234.803 Ft tartalmazza a tervezett tartalék, a feladatonkénti megtakarítások, valamint az el nem végzett illetve más forrásból finanszírozott feladatokra tervezett költségek összegét.

Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy a keretösszeg fel nem használt része saját hatáskörben átcsoportosításra kerülhessen a forráshiány miatt elmaradt feladatokra.

Biatorbágy, 2016. október 13.

Tarjáni István
polgármester

Összeállította: Molnár János, Városgondnokság vezető
Győri Ferenc, intézmény mérnök

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2016. (IX. 27.) határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi nyári karbantartási programjának végrehajtásáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi nyári karbantartási program végrehajtását.

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a 2016. évben nyári intézményi karbantartási feladatokra elkülönített keretösszegeken belül a Városgondnokság a forráshiánnyal tervezett feladatokat végrehajtsa.

Határidő: azonnali

Felelős: Polgármester

Kivitelezésért felelős: Városgondnokság

| ssz | Feladat megnevezése | Jóváhagyott keret | Tényleges költség | különbözet | Státusz |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------------|---|
| SÁNDOR-METTERNICH KASTÉLY | | | | | |
| | Biatorbágyi Általános Iskola | 1 370 000 Ft | 1 101 900 Ft | 268 100 Ft | |
| | 1 Tisztasági festés | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 0 Ft | elkészült |
| új | ábla festése | 0 Ft | 15 000 Ft | -15 000 Ft | elkészült |
| | 2 Fűtéscsövek szigetelése | 80 000 Ft | 66 900 Ft | 13 100 Ft | elkészült |
| | 6 Hátsó kerítés és kapu javítása | 250 000 Ft | 0 Ft | 250 000 Ft | elmarad |
| | 7 Egyes belső nyílászárók asztalos javítása | 140 000 Ft | 140 000 Ft | 0 Ft | folyamatban |
| | 8 Egyes sérült burkolólapok javítása | 80 000 Ft | 60 000 Ft | 20 000 Ft | elkészült |
| | 9 Esővíz elvezetés konténer udvarból | 320 000 Ft | 320 000 Ft | 0 Ft | elkészült |
| | Czuczor Gergely iskola | 0 Ft | 1 125 200 Ft | -1 125 200 Ft | |
| új | Tisztasági festés | 0 Ft | 287 600 Ft | -287 600 Ft | elkészült |
| új | Ablak csere, javítás | 0 Ft | 275 000 Ft | -275 000 Ft | elkészült |
| | Református iskola | 0 Ft | 275 323 Ft | -275 323 Ft | |
| új | Vizesblokk padló, külső vakolat, esővízelvezető javítása | 0 Ft | 275 323 Ft | -275 323 Ft | elkészült |
| | Sándor-Metternich Kastély összesen | 1 370 000 Ft | 2 502 423 Ft | -1 132 423 Ft | |
| RITSMANN PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Karinth u. 4. | | | | | |
| | 10 Tisztasági festés | 500 000 Ft | 499 262 Ft | 738 Ft | elkészült |
| | 12 Tetőszigetelés javítása | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft | elkészült |
| | 13 Antenna és tartószerkezet visszabontása | 25 000 Ft | 0 Ft | 25 000 Ft | elkészült |
| | 17 Parkoló vízelvezetése | 800 000 Ft | | 800 000 Ft | nincs vállalkozó |
| | 20 Cipőtartók cseréje, javítása | 280 000 Ft | 472 560 Ft | -32 560 Ft | folyamatban |
| | 22 Beépített szekrények polcainak cseréje | 160 000 Ft | | | folyamatban |
| | 23 Tornatermi mosdóban falikút cseréje | 26 000 Ft | 21 760 Ft | 4 240 Ft | elkészült |
| | 24 Kazánházban falikút és csaptelep cseréje | 35 000 Ft | 32 765 Ft | 2 235 Ft | elkészült |
| | 28 10 db WC-tartály cseréje (Városgondnokság) | 200 000 Ft | 81 210 Ft | 118 790 Ft | elkészült |
| | 29 5 db mosdó-csaptelep cseréje | 78 000 Ft | 52 723 Ft | 25 277 Ft | elkészült |
| | 30 Fizikaszertárban beázás javítása | 65 000 Ft | 64 999 Ft | 1 Ft | elkészült |
| | 31 Folyosókon leszakadt linóleumszegély cseréje | 45 000 Ft | 32 000 Ft | 13 000 Ft | elkészült |
| | 33 Elektromos főelosztó szabványosítása, ideiglenes betáplálás átkötése | 1 760 000 Ft | | 1 760 000 Ft | nincs aláírt szerződés |
| | 38 Táblák festése, vonalazása | 320 000 Ft | 318 963 Ft | 1 037 Ft | elkészült |
| | Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola összesen: | 4 344 000 Ft | 1 626 242 Ft | 2 717 758 Ft | |
| SZILY ISKOLA Kálvin tér 4. | | | | | |
| | 39 Lábazat tisztasági festése 1,2 m magasságig 200 m2 | 240 000 Ft | 240 030 Ft | -30 Ft | elkészült |
| | 40 Ajtóbehúzó automata felszerelése 2 db | 80 000 Ft | 70 000 Ft | 10 000 Ft | elkészült |
| | 42 Fűtésszétválasztás új tornaszoba és lakórész között | 240 000 Ft | 0 Ft | 240 000 Ft | elmarad |
| | 47 Tornaterem villámhárító kiépítése | 1 560 000 Ft | 0 Ft | 1 560 000 Ft | más forrásból |
| | 48 Tornaterem külső falán lógó villanyvezetékek rendezése | 280 000 Ft | 243 662 Ft | 36 338 Ft | elkészült |
| | 51 Parkolóban aknafedlap javítása | 80 000 Ft | 0 Ft | 80 000 Ft | elkészült |
| | 54 Ablakmozgató motor csere | 185 000 Ft | 196 850 Ft | -11 850 Ft | elkészült |
| | Szily Kastély összesen: | 2 665 000 Ft | 750 542 Ft | 1 914 458 Ft | |
| KÖZÖSSÉGI HÁZ | | | | | |
| | 56 Tisztasági festés | 500 000 Ft | 496 856 Ft | 3 144 Ft | elkészült |
| új | parketta szegély javítás, pótlás | 0 Ft | 27 407 Ft | -27 407 Ft | elkészült |
| | 57 Gázóra-szekrény ajtó pótlása | 52 000 Ft | 47 000 Ft | 5 000 Ft | elkészült |
| | 61 ÉV. mérés által feltárt elektromos hibák kijavítása | 130 000 Ft | 40 005 Ft | 89 995 Ft | elkészült |
| | Közösségi Ház összesen: | 682 000 Ft | 611 268 Ft | 70 732 Ft | |
| FALUHÁZ | | | | | |
| | ÚJ ÉPÜLETRÉS | | | | |
| | 63 Elektromos csatlakozók kiépítése színházterem előterében | 270 000 Ft | 387 251 Ft | -117 251 Ft | elkészült |
| | RÉGI ÉPÜLETRÉS | | | | |
| | 72 Kazánházban fűtésköri szivattyú cseréje | 195 000 Ft | 193 523 Ft | 1 477 Ft | elkészült |
| | 75 Térköbúrkolat szélesítése gk kanyarodásához | 320 000 Ft | 320 000 Ft | | őszi szünetben |
| | 76 Kertrendezés (földfeltöltés), fűvesítés | 480 000 Ft | | 480 000 Ft | időhiány miatt jövő évi költségvetés - gyeptéglával |
| | 77 Gázóra EPH kötésének elkészítése | 28 000 Ft | 38 100 Ft | -10 100 Ft | elkészült |
| | 78 Kiállító terem szellőztetésének tervezése, előkészítés | 100 000 Ft | | | elkészült |
| | 79 Emeleti irodák klimatizálásának tervezése, előkészítés | 300 000 Ft | 391 160 Ft | 8 840 Ft | elkészült |
| | Faluház összesen: | 1 693 000 Ft | 1 330 034 Ft | 362 966 Ft | |
| KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR Szabadság út 3. | | | | | |
| | 82 A 15 éves kazán cseréje kondenzációs kazánra | 1 800 000 Ft | 1 356 592 Ft | 443 408 Ft | elkészült |
| | Könyvtár összesen: | 1 800 000 Ft | 1 356 592 Ft | 443 408 Ft | |
| FŐ U. 61. SZ. ÓVODAÉPÜLET | | | | | |
| | 84 Tisztasági festés közös helyiségekben, konyhában | 600 000 Ft | 599 389 Ft | 611 Ft | elkészült |
| | 87 Udvari tároló tetejének cseréje beázás miatt | 180 000 Ft | 254 236 Ft | -74 236 Ft | elkészült |

| ssz | Feladat megnevezése | Jóváhagyott keret | Tényleges költség | különbözet | Státusz |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 89 | Riasztó felújítása, rendőrségre bekötése | 300 000 Ft | 299 720 Ft | 280 Ft | elkészült |
| új | 114. sor helyett kertkapu javítása | | 65 000 Ft | -65 000 Ft | elkészült |
| Fő u. 61. összesen: | | 1 080 000 Ft | 1 218 345 Ft | -138 345 Ft | |
| DÉVAY U. 1. ÓVODAÉPÜLET | | | | | |
| 90 | Tisztasági festés | 600 000 Ft | 599 389 Ft | 611 Ft | elkészült |
| 91 | Tulipán csoportszobában törött üveg cseréje | 850 000 Ft | 840 000 Ft | 10 000 Ft | elkészült |
| 92 | Kazánházban a csöpögő golyóscsapok cseréje | 160 000 Ft | | | elkészült |
| 93 | Bejövő vízvezeték sorozatosan kilukkad, belül rozsdás, csere | 1 390 000 Ft | 1 403 718 Ft | 186 282 Ft | elkészült |
| 94 | Belső vízelzáró beépítése | 40 000 Ft | | | elkészült |
| 95 | Ajtók mellett hőszigetelés pótlása | 270 000 Ft | 260 000 Ft | 10 000 Ft | elkészült |
| 96 | Ajtókhoz küszöb készítése | 120 000 Ft | 110 000 Ft | 10 000 Ft | elkészült |
| Dévai u. óvoda összesen | | 3 430 000 Ft | 3 213 107 Ft | 216 893 Ft | |
| BAJCSY-ZSILINSZKY U. 13. ÓVODAÉPÜLET | | | | | |
| 100 | Konyhában bojler cseréje 200 literesre | 120 000 Ft | 91 387 Ft | 28 613 Ft | elkészült |
| 101 | Szennyvízátemelő szivattyú cseréje | 358 000 Ft | 357 797 Ft | 203 Ft | elkészült |
| 102 | WC-deszkák cseréje 18 db | 100 000 Ft | 100 250 Ft | -250 Ft | elkészült |
| 103 | Közös helyiségek tisztasági festése | 500 000 Ft | 539 039 Ft | -39 039 Ft | elkészült |
| 106 | Ereszcsatorna cseréje 25 fm | 400 000 Ft | 400 304 Ft | -304 Ft | elkészült |
| Bajcsy-Zsilinszky u. óvoda összesen: | | 1 478 000 Ft | 1 488 777 Ft | -10 777 Ft | |
| SZENT LÁSZLÓ U. 48. ÓVODAÉPÜLET | | | | | |
| 107 | Padláson a födém hőszigetelésének folytatása | 460 000 Ft | 371 808 Ft | 88 192 Ft | elkészült |
| 109 | Tisztasági festés | 800 000 Ft | 799 643 Ft | 357 Ft | elkészült |
| 110 | Padlástérben tornaszor tároló kialakítása | 1 200 000 Ft | 619 918 Ft | 580 082 Ft | elkészült |
| új | 114. sor helyett kertkapu cseréje | | 210 000 Ft | -210 000 Ft | elkészült |
| Szent László u. óvoda összesen: | | 2 460 000 Ft | 2 001 369 Ft | 458 631 Ft | |
| LEGÓVÁR ÓVODA Szentháromság tér 6. | | | | | |
| 113 | Tisztasági festés közös helyiségekben | 420 000 Ft | 415 519 Ft | 4 481 Ft | elkészült |
| 114 | Kertkapu cseréje elmaradt, helyette Szent László 48, Fő u. 61. | 350 000 Ft | 0 Ft | 350 000 Ft | elkészült |
| Legóvár óvoda összesen: | | 770 000 Ft | 415 519 Ft | 354 481 Ft | |
| IHAROSI TÁBOR | | | | | |
| 132 | Terasz tető javítása, faszerkezet felületkezelése | 500 000 Ft | | 500 000 Ft | sz szerződés nem került aláírásra |
| 133 | Teraszon lámpatestek cseréje | 250 000 Ft | | 250 000 Ft | tetőcsere előtt nem lehet |
| 134 | Udvari vízvételi hely bővítése | 170 000 Ft | 44 500 Ft | 125 500 Ft | elkészült |
| Iharosi tábor összesen: | | 920 000 Ft | 44 500 Ft | 875 500 Ft | |
| BÖLCSŐDE Szent István u. 2. | | | | | |
| 136 | Tisztasági festés | 700 000 Ft | 699 516 Ft | 484 Ft | elkészült |
| 137 | Hűtőhelyiségek, raktár szellőztetésének megoldása | 230 000 Ft | | 230 000 Ft | keret keves, pótkeretre nem volt visszaelzés |
| 139 | Bejárati rendszerek biztonsági átvizsgálása | 260 000 Ft | 228 600 Ft | 31 400 Ft | elkészült |
| 141 | Ablakok alatt hőszigetelés készítése | 420 000 Ft | 340 000 Ft | 80 000 Ft | elkészült |
| 142 | Kazánházban fűtési rendszer szivárgásának megszüntetése | 105 000 Ft | 99 441 Ft | 5 559 Ft | elkészült |
| Bölcsőde összesen: | | 1 715 000 Ft | 1 367 557 Ft | 347 443 Ft | |
| EGÉSZSÉGHÁZ Mester u. 2. | | | | | |
| 143 | Tűzjelző rendszer kiépítése | 3 500 000 Ft | | 3 500 000 Ft | folyamatban lévő koncepció készítése miatt áll |
| | tervezés | | 200 000 Ft | -200 000 Ft | elkészült |
| 145 | Tisztasági festés | 800 000 Ft | 800 000 Ft | 0 Ft | elkészült |
| 146 | Lábazati lapok pótlása | 160 000 Ft | 160 000 Ft | 0 Ft | elkészült |
| 147 | Irányfények javítása | 250 000 Ft | 320 477 Ft | -70 477 Ft | elkészült |
| 148 | Bejárati ajtó alatti "söprű" cseréje | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 0 Ft | elkészült |
| 149 | Riasztó burkolatának javítása | 30 000 Ft | 29 972 Ft | 28 Ft | elkészült |
| 150 | Elektromos dugaljok kialakításának befejezése | 230 000 Ft | 47 625 Ft | 182 375 Ft | elkészült |
| 151 | Lefolyók búzelzárójának felülvizsgálata | 60 000 Ft | 0 Ft | 60 000 Ft | elkészült |
| 153 | Telefon javítása | 60 000 Ft | 0 Ft | 60 000 Ft | elkészült |
| 154 | Fsz. női mosdó kéztörölő tartó javítás | 12 000 Ft | 6 718 Ft | 5 282 Ft | elkészült |
| 155 | Fsz. folyosón szalagfüggöny javítás | 45 000 Ft | 25 400 Ft | 19 600 Ft | elkészült |
| Egészségház összesen: | | 5 227 000 Ft | 1 670 192 Ft | 3 556 808 Ft | |
| CSALÁDSEGÍTŐ Mester u. 2. | | | | | |
| 165 | Tisztasági festés | 300 000 Ft | 498 000 Ft | -198 000 Ft | elkészült |
| 166 | Belső ablakpárkányok készítése | 180 000 Ft | 170 000 Ft | 10 000 Ft | elkészült |
| 167 | Élvédők készítése | 80 000 Ft | 75 000 Ft | 5 000 Ft | elkészült |
| 168 | Bejárat mellett falburkolat készítése | 45 000 Ft | 45 000 Ft | 0 Ft | elkészült |
| Családsegítő összesen: | | 605 000 Ft | 788 000 Ft | -183 000 Ft | |
| VÉDŐNŐK-ORVOSI ÜGYELET Mester u. 2. | | | | | |
| 172 | Tisztasági festés | 900 000 Ft | 869 817 Ft | 30 183 Ft | elkészült |

| ssz | Feladat megnevezése | Jóváhagyott keret | Tényleges költség | különbözet | Státusz |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | Védőnők-orvosi ügyelet összesen: | 900 000 Ft | 869 817 Ft | 30 183 Ft | |
| ORVOSI RENDELŐ Szabadság út 8. | | | | | |
| 175 | Épület körüli járda, terasz átépítése (akadálymentesítés) | 1 200 000 Ft | | 1 200 000 Ft | konceptió hiánya miatt elmarad |
| 181 | Fűtési rendszer átmosása | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 0 Ft | elkészült |
| 182 | 6 db automata légtelenítő beépítése fűtési rendszerbe | 120 000 Ft | 120 000 Ft | 0 Ft | elkészült |
| 185 | Bejárati ajtó cseréje | 100 000 Ft | 270 000 Ft | -170 000 Ft | elkészült |
| | Orvosi rendelő összesen: | 1 520 000 Ft | 490 000 Ft | 1 030 000 Ft | |
| IFI -PONT Szabadság út 8. | | | | | |
| 189 | Külső nyílászárók festése | 230 000 Ft | 72 000 Ft | 158 000 Ft | elkészült |
| 192 | Ablakokra szúnyogháló készítése | 50 000 Ft | 67 531 Ft | -17 531 Ft | elkészült |
| | IFI-Pont összesen: | 280 000 Ft | 139 531 Ft | 140 469 Ft | |
| Fészek foglalkoztató Táncsics u. 9. | | | | | |
| 193 | Kazántest cseréje | 260 000 Ft | 233 426 Ft | 26 574 Ft | elkészült |
| 194 | Fűtési rendszer nyomásvesztésének megszüntetése | 200 000 Ft | 0 Ft | 200 000 Ft | kazántest cserével megoldódott |
| 195 | Melegvíztároló csővezetékeinek helyreállítása | 74 000 Ft | 73 914 Ft | 86 Ft | elkészült |
| 196 | Vízvezeték hibás átkötésének feltárása, javítása | 230 000 Ft | 155 576 Ft | 74 424 Ft | elkészült |
| | Összesen: | 764 000 Ft | 462 916 Ft | 301 084 Ft | |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL Baross G. u. 2/a. | | | | | |
| 198 | Férfi WC-kbe szellőztető ventilátor beszerelés | 180 000 Ft | 180 000 Ft | 0 Ft | elkészült |
| 199 | Belső udvaron megsüllyedt burkolat helyreállítása | 60 000 Ft | | 60 000 Ft | Garanciális Városfejlesztési |
| 200 | Parkolóban megsüllyedt burkolat helyreállítása | 60 000 Ft | | 60 000 Ft | Garanciális Városfejlesztési |
| 205 | Klíma beltéri egységeinek részleges cseréje | 2 500 000 Ft | | 2 500 000 Ft | elmaradt feladat-racionális megoldás kell |
| 206 | 27/b. irodába fűtés, hűtés beszerelése | 270 000 Ft | 270 000 Ft | 0 Ft | elkészült |
| | Polgármesteri Hivatal összesen: | 3 070 000 Ft | 450 000 Ft | 2 620 000 Ft | |
| Rendőrség Nagy u. 48. | | | | | |
| 207 | Fűtési rendszer javítása | 425 000 Ft | 256 794 Ft | 168 206 Ft | elkészült |
| 208 | Solar helyiségre ajtó felszerelése | 65 000 Ft | 157 070 Ft | -92 070 Ft | elkészült |
| | Összesen: | 490 000 Ft | 413 864 Ft | 76 136 Ft | |
| Nagy u. 31. | | | | | |
| 211 | Tető javítása | 50 000 Ft | 0 Ft | 50 000 Ft | elkészült |
| | Nagy u. 31. | 50 000 Ft | 0 Ft | 50 000 Ft | |
| 214 | Anyagbeszerzés az általános karbantartási munkákhoz | | | | |
| | Anód indirekt víztárolóba Szent István u. 2. | | 30 025 Ft | | elkészült |
| | Lábtörő rács Szent István u. 2. | | 27 000 Ft | | elkészült |
| | Anyagbeszerzés összesen: | 1 200 000 Ft | 57 025 Ft | 1 142 975 Ft | |
| | Tartalék keret: | 1 487 000 Ft | | 1 487 000 Ft | |
| | Összesen: | 40 000 000 Ft | 20 765 197 Ft | 19 234 803 Ft | |