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ELŐTERJESZTÉS 
Beszámoló Biatorbágy Város 2018. évre tervezett  

beruházási feladatainak alakulásáról 
 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Biatorbágy Város 2018. évi költségvetésének önkormányzati szintű felhalmozási kiadásokról 
szóló fejezete alapján beruházási feladataink aktuális helyzetéről az alábbi tájékoztatást 
adom: 
A hivatkozások a költségvetés szerinti sorszámok, az egyes feladatok részletes kimutatását 
a mellékelt táblázat tartalmazza. 

 
I. A 2018 évi költségvetésben szereplő magasépítési beruházási munkák 

állásáról: 
 
2.2 Új óvoda építése:  
Pályázaton nem nyertünk. A tervezőtől árajánlatot kértünk az óvoda terveinek 
aktualizálására, mivel az elkészült tervek óta az energetikai előírások szigorodtak. A közmű 
és úttervezés nem történt meg idén. Korábban volt arról szó, hogy a Kálvin tér 
forgalomtechnikai tervezője az óvoda környékét is beleveszi a tervezésbe, de konkrét 
információval nem rendelkezünk. 
A felelős tervező – a tervek aktualizálására vonatkozó árajánlata - egyenlőre nem érkezett 
hozzánk. Az idei évben beállított (584 339 741,-) összeg előre láthatólag nem fedezi az 
óvoda megvalósíthatóságának költségeit. 
Idén elköltött: 0,- Ft, Szerződéses összeg: 0,- Ft. 
 
2.3 Városi sportcsarnok építése:  
A sportcsarnok építésével kapcsolatos bontási munkákat elvégeztük. A sportcsarnok 
építéséről, a közbeszerzés újbóli kiírásáról nincs információnk. 
Bontási terv: 371.475,- Ft (3.13 Egyéb tervezés),  
A bontásra elköltött összeg: 9.927.146,- Ft  
 
2.4 Jégcsarnok építése:  
TIGÁZ-DSO elosztói csatlakozási szerződés megkötése megtörtént. 
Díj befizetésre került: 71.601,- Ft + 767.873,- Ft  
 
2.5. Szakgimnázium megvalósítása:  
A szakgimnázium területét, 5 db ingatlant megvásárolta az Önkormányzat. A tulajdonosokkal 
az adás-vételi szerződések 2018.05.17-én kerültek aláírásra. 
Vételár: 89 537 000,- Ft 
 
Kapcsolódó feladatok tervezési költségek: Az ingatlanok belterületbe csatolása, majd a 
területek összevonása és megosztása elkészült, a földhivatali nyilvántartásba vétel 
megtörtént, bejegyző határozat 2018.06.08.-án érkezett. 
Bekerülési költség: 441 000,- Ft 



 
 
2.6. 16 tantermes iskola építése:  
Elkészült az iskola területén bontandó melléképületekre vonatkozó bontási kivitelezési 
dokumentáció.  
Elköltött összeg: Tamási Gábor szerződés: 9.714.485,- Ft,  
Mizsei József bontási tervek: 1.261.872,- Ft 
 
2.8 Pályázati forrásból megvalósuló beruházások:  

 
Népi építészet:  
Pályázattól közbeszerzés után elálltunk. Az épület megóvására és biztonságos 
használhatóságára vonatkozó munkálatokat elvégezzük. (épülettől való vízelvezetés, 
balesetveszélyes szerkezetek helyreállítása, megerősítése) Jelenleg zajlik a kivitelezés. 
Szerződéses összeg: Emi Sound Kft.: 4.584.700,- Ft  
Ebből fizetve: 1.905.000,- Ft előleg 
 
I.vh történelmi emlékmű megőrzése pályázat:  
A pályázaton nyertünk 500 ezer forintot, melyet követően a vállalt munkákat elvégeztük. A 
Pályázati elszámolás megtörtént.  
Reston Kft. Szobor tisztítás: 458.876,- Ft 
Reston Kft. tábla: 38.100,- Ft 
Százxszép növényültetés: 209.943,- Ft 
Farkas István, föld: 80.000,- Ft 
 
Dévai utcai óvoda tető:  
A kivitelezés folyamatban. A kivitelező kiválasztását közbeszerzési eljárás előzte meg. A 
szerződés szerinti befejezési határidő (2018. 12. 14.) előre láthatóan tartható. 
Tervezői díj fizetve: I. részszámla: 2.286.000,- Ft 

       II. részszámlat: 1.143.000,- Ft 
 
Kivitelezői szerződéses összeg, bruttó: 75.177.373,- Ft 
Ebből rendezve az előleg:   3.758.868,- Ft 

I.részszámla: 37.588.686,- Ft 
 
Műszaki ellenőri szerződés folyamatban: 444.500,- Ft 
 
Kiegészítő munkák:A tetőfelújítás kiegészítő feladatai voltak egy konténer csoportszoba 
telepítése. A konténer elektromos ellátása és játszóeszközök kivétele a meglévő burkolatok 
védelme megtörtént.  
Bekerülési költség:  1 753 633,- Ft 
 
Szily kastély keleti homlokzat felújítása:  
Pályázaton nyert összeg: 5.000.000 Ft. Pályázat megvalósításának határidejét 2018. 08. 31-
ról 2018. 12. 31-re módosítottuk, melyet előre láthatóan tarthatunk. A kivitelezés folyamatban 
van.  
Szerződéses összeg: 23.914.195,- Ft 
 

II. A 2018 évi költségvetésben szereplő mélyépítési beruházási munkák 
állásáról: 

 
2.4. Jégcsarnok külső út és közműkiváltás tervezése:  
a.) tervdokumentáció elkészült, vízjogi engedélyezési eljárás folyamatban van, a vízjogi 
engedély kiadásának feltétele a 9285/3 hrsz.-ú terület kivett közúttá történő átminősítése 
b.) útépítési tervdokumentáció elkészült, útépítési engedélyezési eljárás az erdészeti 
hatóság elutasítása alapján felfüggesztés alatt. Az erdészeti hatóság által kért átsorolás 
folyamatban van. Továbbá az elkerülő út érinti a 9285/3 hrsz.-ú, beépítetlen területként 
nyilvántartott ingatlant. Ennek kivett közúttá történő átsorolása folyamatban van. 
Szerződött/számlázott tételek: 



 
- vízügyi eljárási díj: 14.000,-Ft 
- BonumVia Kft. szerződésmódosítás: 12.001.500,-Ft 
- útügyi hatósági eljárási díj: 450.000,-Ft 
- igazgatási szolgáltatási díj: 147.000,-Ft 
- vízügyi igazgatási díj: 400.000,-Ft 
- népegészségügyi szolgáltatás díja-ivóvíz: 23.900,-Ft 
- népegészségügyi szolgáltatási díj-szennyvíz: 23.900,-Ft 
- növényvédelmi szakhatósági díj: 25.000,-Ft 
- erdészeti szolgáltatás díja: 7.500,-Ft 

 
3.1. Utak, csomópontok, támfalak: 

 
Patak utca útfelújítása, járda tervezése, vízelvezetéssel: 
Tervezés folyamatos, szerződésmódosítás szükséges. Eddig nem történt meg, mert a 
HÉSZ módosítás eredményére vártunk, hogy módosul-e a Patak utca szélessége, 
kialakítható-e a tervezett parkolózóna, mert ez befolyásolja a szerződés tárgyát, 
összegét, időbeni teljesítését. 2018. október 18-án a Polgármester Úrral tartott tervezői 
egyeztetésen a feladatok konkretizálva lettek, Tervező a végleges irányvonalat 
megkapta. 

 
Losonczi utca támfal építése: 
A támfal engedélyezése összefügg az útfelújítás engedélyezésével. Útépítési engedély 
csak a HÉSZ-ben szabályozott szélesség biztosításával indítható, ehhez ingatlan-rész 
vásárlásokra illetve várhatóan kisajátítás lefolytatására lesz szükség. Az ingatlan 
értékbecslések megtörténtek, az ezekhez kapcsolódó geodéziai munkákkal együtt.  A 
tulajdonosok részére az ingatlanrészek megvásárlásáról szóló levél kipostázásra került, a 
nyilatkozatok visszaérkeztek. A 380. és 381 hrsz.-ú ingatlanok telekalakításához a 
földhivatali záradékolás megtörtént. Jelenleg a két ingatlanról a közterület alá benyúló 
pincék geodéziai felmérése folyik. A 379. hrsz.-ú ingatlan kisajátításának záradékolása 
szintén elkészült. Amint a záradékolások visszaérkeznek, indítható a kisajátítási eljárás a 
Kormányhivatalnál illetve a kisajátítást megelőző ingatlan adás-vételekhez kapcsolódó 
szerződések előkészítése. A 379 hrsz.-ú ingatlan állapotát igazoló statikus szakvélemény 
megrendelésre került. 
Szerződött/számlázott tételek: 
Fóri-Tech Bt. támfalrendezés geodéziai munkái:  508.000,-Ft 
Ollé István ingatlan értékbecslési szakvélemények:  400.000,-Ft 
Mizsei Építésziroda Bt. statikus szakértői vélemény (379hrsz.):95.250,-Ft 
Fóri-Tech Bt. pincefelmérés      127.000,-Ft 

 
Belterületi utak felújítása Pest megye területén-pályázat:  
A pályázatok kiértékelése megtörtént, pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. A 
pályázat beadandó tervanyaga 6 utca vonatkozásába elkészült. Mindegyik utca 
kivitelezése engedély nélkül végezhető, ugyanis szilárd burkolattal rendelkeznek. Az idei 
évben sor kerül a Támogatási szerződés megkötésére, a kivitelezési munkálatok 2019. 
tavaszán indíthatók.  A támogatást az alábbi utcák felújítására igényeltük: 
Attila utca, Árpád utca, Géza fejedelem utca, Petőfi utca, Dévay utca, Szily Kálmán utca 
Szerződött/számlázott tételek: 
Tempo-Consulting Kft. pályázatírás: 
Georoad 2000. Kft. tervezési szerződés:    2.980.000,-Ft 

 
Határ és Domb utcák felújítása: 
Vezetői döntés értelmében a Domb utca felújítására későbbi ütemezésben kerül sor. A 
Határ utca tervdokumentációja a tavalyi évben elkészült, az idei évben a műszaki 
tartalom aktualizálása megtörtént. A kivitelezésére 2018. november 12-i dátummal Eseti 
vállalkozási szerződés került aláírásra. A munkaterületet 2018. november 13-án átadtuk. 
Befejezési határidő 2018. december 15. 
Szerződött/számlázott tételek: 
Út-Közmű-Gép Kft. kivitelezés:     20.701.358,-Ft 



 
 

Kossuth Lajos és Kossuth Ferenc utcák:  
A két közterület állapota erősen problémás, kátyúkkal szabdalt, balesetveszélyes. 
Megoldatlan az utcák és a vízgyűjtő területük csapadékvíz elvezetése. Tervezési 
szerződést kötöttünk a 2 közterület felújítására és a csapadékvíz levezetésének 
megoldására. Több ingatlanról pincék nyúlnak a közterület alá, melyek helyzete, állapota 
befolyásolja a csapadékvíz elvezetés módozatát. A felmérés elkészült, Tervező felé az 
adatszolgáltatás megtörtént.  
Szerződött/számlázott tételek: 
Siengi Kft. útépítési, közmű terezés:    1.397.000,-Ft 
Fóri-Tech Bt. pincefelmérés:     698.500,-Ft 

 
Orgona és Raktár utcák építése, csapadékvíz elvezetése:  
A megvalósítást nem tartalmazza a 119/2018. (V.31.) sz. testületi határozat, melyben a 
képviselő-testület az útépítési sorrendről döntött. Útépítési-és vízjogi engedéllyel 
rendelkezik mindkét utca. A Magyar Közút kérelmünkre 2018.08.21-én további 2 évvel 
meghosszabbította közútkezelői hozzájárulását. Az Útügyi hatóság engedélye 2019. 
06.13-ig érvényes. A vízjogi engedély meghosszabbítása folyamatban van. 

 
Nagy u. 25. és 25/a. támfal rendezése: 
A hatósági végzésben meghatározott megvalósítási határidő meghosszabbítás iránti 
kérelmet elküldtük a hatóság részére 2018.05.23-án. A városrészt koncepcionálisan 
egyben kell kezelni, szükséges az egységes geodéziai felmérése, hiányzó közművek 
tervezése, kivitelezése, beleértve a domborzati viszonyok miatti csapadékvíz el-és 
levezetés problémájának megoldását. Felmérendők a köz-és magánterületen található, 
úttartó műtárgyként üzemelő támfalak száma, helye, mérete, anyaga, állapota, ezek 
szükséges felújítására koncepcióterv készítendő. 

 
Akácfa utca felújítása: 
A felújítás befejeződött, a számla kiegyenlítésre került. 
Szerződött/számlázott tételek: 
Georoad 2000. Kft. műszaki ellenőrzés:    220.245,-Ft 
Út-Közmű-Gép Kft. kivitelezés:     13.985.563,-Ft  
 
Virág és Rezeda utcák felújítása:  
A megvalósítás itatásos technológiát tartalmaz a 2015-ben elkészített martaszfaltos 
felületre. A kivitelezés befejeződött, a számla kiegyenlítésre került. 
Szerződött/számlázott tételek: 
Út-Közmű-Gép Kft. kivitelezés:     1.431.539,-Ft 

 
Pipacs, Bokréta, Szent László utcák felújítása: 
Az utcák felújítása egyszerűsített tervdokumentációból történik. Tervezési szerződés 
került aláírásra a Pipacs és Bokréta utcák felújítására, továbbá a Szent László utca 
tervezésére a közterület teljes hosszán, a párhuzamosan futó járdatervezéssel együtt. A 
tervezéshez szükséges geodéziai alaptérkép elkészült, Tervező részére átadásra került. 
A tervdokumentáció tadása a szerződés szerint 2018. november 15. 
Szerződött/számlázott tételek:       
Leptonix Kft. tervezés:      2.349.500,-Ft 
TerraVox Bt. geodézia      350.000,-Ft 

 
Kátyúzás: 
A beérkezett igények felmérése és dokumentálása megtörtént, az I. ütemben felvett 
feladatok elkészültek. Jelenleg a II. ütem felmérési naplójának műszaki ellenőr általi 
véleményezése folyik. Megkezdődött a III. ütem feladatainak helyszíni bejárása.  
Szerződött/számlázott tételek: 
Út-Közmű-Gép Kft. I/1. ütem számla:    21.955.172,-Ft 
Út-Közmű-Gép Kft. II/1. buszmegálló megrendelés:  246.108,-Ft 
Georoad 2000. Kft. I. ütem műszaki ellenőrzése:  605.064,-Ft 



 
Út-Közmű-Gép Kft. II. ütem megrendelés:   27.647.344,-Ft 

 
 

Pecató és Repkény út felújítása és járda építése, egyszerűsített terv alapján:  
Elkészült. 
Tervezési díj: 977.900,- Ft 
Kivitelezési díj: 41.544.494,- Ft. 

 
Szüretelők útja felújítása egyszerűsített tervek alapján:  
Elkészült. 
Tervezési díj: 876.300,- Ft 
Kivitelezési díj: 64.185.843,- Ft. 
 
Csokonai u. 6. támfal:  
Mizsei József tervező a mai napig nem tervezte meg. Újabb tervezőt keresünk. A támfal 
helyzete jelenleg nem veszélyes. 
 
Kölcsey utca útépítés: A kivitelezése folyamatban van. Várhatóan november 27-ére 
elkészül. 
Tervezési díj: 1.244.600,- Ft 
Kivitelezési díj:.62.072.500,- Ft. 
 
Verebélyi László utca felújítása:   
A Rozália Parkban lévő önkormányzati tulajdonú közút hátsó 600 fm-es szakasza erősen 
leromlott, mely sürgős beavatkozást, felújítást igényel. Műszaki ellenőr által elkészített 
költségvetés kiírás árazása után került sor 2018. november 12-én a szerződés aláírására. A 
munkaterületet 2018. november 13-án átadtuk kivitelező részére. 
Kivitelezési díj: 29.173.557,- Ft. 
 
Huber utca felújítása:  
A Huber utca az Ipari Parkban található, igen leromlott állapotban, melyen napi szinten ront a 
nagy teherforgalom. A padka eltűnt, a szegélyek letörtek, a burkolat több helyen 
megsüllyedt. A 2018. október 18-án kivitelezővel és műszaki ellenőrrel tartott helyszíni 
bejáráson meghatározásra került a felújítás műszaki paraméterei és tartalma. Kivitelező 
megadta árajánlatát az egységárgyűjtemény alapján, melyet műszaki ellenőr véleményezett. 
A javított árajánlat elkészítése folyamatban van. Ezt követően kerül sor az Eseti szerződés 
elkészítésére. 
Kivitelezési díj:.?,- Ft. 
 
3.2 sor: Ipari parkok:  
Útfelújítási munkálatok szerint. Verebélyi és Húber utcák. 
Geodézia elkészült 2018. szeptember elején: 177.800 Ft. 
 
3.3. Gyalogátkelők, járdák, parkolók: 
 

        Szent László utcai járda felújítás:  
Tervezése folyamatban van a Pipacs, Bokréta, Szent László utcák felújítására kötött 
tervezési szerződés keretén belül. 
 
Sóskúti buszmegállókból induló gyalogösvények:  
Tervek alapján a kivitelezési szerződés megkötésre került, várhatóan december 15-ére 
elkészül. 
Tervezési díj: ?,- Ft 
Kivitelezési díj:.6.251.090,- Ft. 
Műszaki ellenőri árajánlat: 150.000,-Ft+Áfa 
 
Sóskúti úti buszöblök:  



 
Az elkészült tervek engedélyeztetés alatt vannak, a költségvetés alapján első árajánlatunk: 
5.910.877,- Ft. 
Az engedélyek és az időjárás függvényében az idén kivitelezhető. 
Tervezési díj: ?,- Ft 
Kivitelezési díj:.?,- Ft. 
Műszaki ellenőri árajánlat: 150.000,-Ft+Áfa 
 
Éves hídvizsgálat:  
Hídtervezések: A 2018. évi hídvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő, „veszélyes” besorolást 
kapott alábbi hidak felújításának tervezésére egyeztetést kezdeményeztünk Tervezővel: 
Barackvirág utcai híd, Fekete közi híd, Viadukt alatti gyaloghíd, Fő utcai játszótér melletti híd. 
A tervezési árajánlat kidolgozás alatt. 
Hídfelújítások: Az elmúlt években az alábbi hidak felújítására készült tervdokumentáció: 
Csillag közi híd, Csermely közi híd, Viadukt (járható) hídfő szigetelés. 6 kivitelezőnek 
kerültek kiküldésre az ajánlatkérő levelek. 1 kivitelező csak részfeladatra (Gabion elemek 
elhelyezése) készített ajánlatot, 1 ajánlatadótól kaptunk teljes költségvetést, 1 ajánlatadó 
november 3. hetére ígérte az ajánlat leadását. 
 
Csokonai utca kiszabályozása:  
A hatályos HÉSZ szerint a 416. hrsz.-ú ingatlan kiszabályozandó a közterületi szélesség 
biztosításához. Az ingatlan értékbecslése megtörtént, az ingatlan tulajdonosa felajánlott a 
teljes ingatlanát megvételre, melyet a Képviselő-testület elfogadott. 
Ollé István ingatlan értékbecslés: 200.000,-Ft 
TerraVox Bt. kitűzési feladatok: 50.000,-Ft 

 
Peca-tavi gyaloghíd létesítése:  
Az Értéktár Bizottság kezdeményezésére elindult az életveszélyesnek minősített, lebontott 
híd helyén új híd kijelölése és a tervezési feladatok. A tervezéshez szükséges  tervezési 
alaptérkép elkészült, mely 2018.  október 03-án továbbítottunk Tótpál Judit részére. 
terraVox Bt. tervezési alaptérkép készítése, kitűzés:  90.000,-Ft 

 
Térítésmentes lámpatest felhelyezések:  
Minden évben lehetőség van arra, hogy térítésmentes lámpatest felhelyezést igényeljünk az 
ELMŰ-től, mely 10 db felújított vagy 5 db új lámpatest elhelyezést jelent az általunk kért 
olyan helyszínekre, ahol közvilágítási szál már található. Az idén 11 db lámpatest felszerelést 
igényeltünk, melyek megvalósultak vagy részben folyamatban vannak. 
 
Karinthy Iskola környéke tanulmánytervének kiegészítése:  
SKS Terv Kft. tervezés:      152.400,-Ft 

 
Szüretelők útja felújításához tartozó geodézia:  
A meghiúsult zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő 
pályázat előkészítő anyagaként került megrendelésre a közterület felmérése, kitűzése. 
TerraVox Bt. geodézia:      270.000,-Ft 
 

  Éves hídvizsgálat: 
  Felmérés elkészült, jegyzőkönyvek átadása 2018.06.18-án megtörtént.  

Quali PLAN Kft. hídmérnöki vizsgálat szerződés szerint: 980.440,-Ft 
 

Kolozsvári úti sportpálya:  
Szikkasztókút átalakítás: a tervdokumentáció és a talajmechanikai jelentés megküldve a 
Fővárosi Katasztrófavédelemnek 2018.05.15-én. Az engedélyezés folyamatban van. 
A Környezetalakítási tervdokumentációban szereplő növénytelepítésre szerződéskötés 
történt a Mayerszer Kft-vel, mely tartalmazza a burkolatok, tartóeszközök bontását, 
többszintű növénytelepítést, rézsűképzést, támfal építést és bontást, hálótartó oszlopok 
magasítását. 



 
Fénymérés: a fénymérések megtörténtek, mérési eredmények dokumentációja átadásra 
került. Jelenleg kidolgozás alatt az atlétikapálya lokális megvilágításának árajánlata, illetve a 
sportpálya megvilágítási rendszere által okozott fényszennyezés csökkentése. 

SIENGI Kft. szikkasztókút tervezése, engedélyezése:  1.143.000,-Ft 
Vibrocomp Kft. zajvizsgálat              508.000,-Ft 
Viadukt SE részére fellebbezési illeték visszatérítése:  30.000,-Ft 
Mizsei Építésziroda Bt. épület fennmaradási eng. terve: 58.050,-Ft 
MEE Világítástechnikai Társaság fénymérés:   539.750,-Ft 
Liptai László fénymérés, sportvilágítási audit:   295.00,-Ft 
Mayerszer Kft. sportpálya átalakítás, növénytelepítés:  27.428.760,-Ft 
LaBouff Kft. műszaki ellenőrzés:     381.000,-Ft 

 
Lomb utca közvilágítás fejlesztése:  
A tervezőtől kapott információ szerint még mindig az ELMŰ-nél van engedélyezésen a 
tervdokumentáció. 

Kontinuum Vill Kft. tervezés:     158.750,-Ft 
 
Peca-tó Közösségi tér kialakításhoz kapcsolódó kerítésépítés:  
A kivitelezés befejeződött, a számla kiegyenlítésre került. 

Mayerszer Kft. kivitelezés:     1.143.297,-Ft 
TerraVox Bt. kitűzés:      60.000,-Ft 

 
1288/2 közterület közműtervezése:  
Megérkezett a vízjogi engedély az ivóvíz és csapadékvíz vonatkozásában. A szennyvíz 
bevezetéshez tulajdonosi hozzájárulást kértünk a terület tulajdonosától, aki a mai napig nem 
működik közre a projekt megvalósításában.  A Szervezési Osztállyal történt jogi egyeztetés 
eredményeként jövő év elején ismételten megkérjük a tulajdonosi hozzájárulást, hogy az 
engedélyezési folyamat elindítható legyen. Tervezői költségbecslés a csapadékvíz 
vonatkozásában 2018. januári árszinten bruttó 81millió Forintra prognosztizálta a kivitelezést. 
Ezért indikatív árajánlatot kértünk be, mely jóval alacsonyabb bekerülési költséget mutatott. 
Így elkészült a csapadékvíz elvezetés kivitelezésének szerződése, és a műszaki ellenőri 
megbízás, mindkét dokumentum aláírás alatt. Továbbá elkészült a geodéziai kitűzés 
megrendelése, mely szintén aláírás alatt. 

SIENGI Kft. közműtervezés:     2.413.000,-Ft 
Fóri-Tech Bt. kitűzés:      234.950,-Ft 
NT-Tender Kft. műszaki ellenőrzés:    650.000,-Ft 
Mayerszer Kft. kivitelezés:     30.993.641,-Ft 

 
Ybl sétány csapadékvíz elvezetés, parkolóépítés:  
Tervdokumentáció elkészült. A vízvezeték nyomvonala a Szakgimnázium területét veszi 
igénybe. Mivel a terület önkormányzati tulajdonba került 2018. májusában, a szolgalmijog 
bejegyzésekkel az ingatlan megszerzéséig vártunk. Így csak két magántulajdont érint a 
kivitelezés. Szolgalmijog bejegyzés vonatkozásában a geodéziai munkákat 2018.06.11-én 
megrendeltük. Sajnálatos módon a 04/25 ingatlan egyik tulajdonosa megkeresésünkre 
tulajdonosi nyilatkozattételre a mai napig nem jelentkezett. A 04/12 hrsz.-ú ingatlan 
tulajdonosát szolgalmijog megváltással kerestük meg, miután a termőföld értékbecslést 
elkészítettük, ellenben az egyeztetések nem jártak sikerrel. Az érintett erdősáv 
vonatkozásában az erdőkezelői hozzájárulást jegyzői határkörben 2018.05.29-i keltezéssel 
elkészítettük. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől 2018.05.11-én megkértük a Disznó-
lápa befogadói nyilatkozatát, melynek kiadását a szervezet elutasította. Ismételt 
megkeresésünkre valamint az előzmények tényszerű felvázolását követően azt a 
tájékoztatást kaptuk, hogy soron kívül foglalkoznak ügyünkkel. Eközben indítványoztuk a 
Tervezőnél egy új nyomvonal kijelölését és vizsgálatát, kikerülendő a fentebb vázolt 
nehézségeket és anomáliákat. 2018. október 29-én megtartott bejárás eredményeképpen a 
nyomvonal módosítására 3 változat kidolgozását kezdte meg Tervező, melyet 2018. 
november 08-án megküldött részünkre. A nyomvonal meghatározás vezetői döntésre vár. 

TriPlan Kft. tervezés:      5.003.800,-Ft 
TerraVox Bt. szolgalmijog bejegyzés geodéziai munkái:  50.000,-Ft 



 
Bermark Kft. mg-i terület értékbecslése:   109.220,-Ft 

 
Vízellátás, szennyvízelvezetés, gázellátás, csapadékvíz elvezetés:  
 
 
 
 
3.3. Gárdonyi közben, Csillag utca – Szalonna utca kereszteződésében és a Meggyfa 
utcában kijelölt helyeken pollerek elhelyezése:  
2018. október elején megtörtént. - 781.990 Ft. 
 
3.3 Új feladat: Csokonai közben megrongálódott gyalogos földút akadálymentesítése – 
2018. november 10-én megtörtént. 381.000 Ft. 
 
3.3 Kálvin tér forgalomtechnikai rendezésére engedélyes tervek készítése:  
A Kálvin téri forgalomtechnikai rendezésről Képviselő-testület korábban határozatot hozott. 
Közben a Budapest-Balaton kerékpárút tervezése is folyamatban van, ami érinti a Kálvin 
teret. A forgalomtechnikai tervezést ennek figyelembevételével 2018. november 30-ai 
határidővel megrendeltük. 3.429.000 Ft. 
 
3.5 Nyugati lakópark – Sportpark: A D típusú sportpark elkészült, a futókör megvalósítása 
meghiúsult. A sportpark egészére vonatkozó tervek elkészültek. Közbeszerzési eljárás 
megindításának előkészületei folynak. 
Tervezési szerződés, fizetve: I.részszámla, bruttó: 1.334.611,- Ft 
                                                  II.részzsámla, bruttó: 2.478.564,- Ft 
A jövő évi költségvetés terhére: 
Beruházás tervezett bekerülési összege, bruttó: 135.414.198,- Ft 

1. Saját forrás: 65.414.198,- Ft 
ebből Biatorbágy Város Önkormányzata: 52.099.311,- Ft 
NSK részéről: 13.314.887,- Ft 

2. Igényelt támogatás EMMI: 70.000.000,- Ft 
 
 

3.6. Közvilágítás mérhetővé tétele, mérőórák felszerelése: 
LED-esítés esetén ELMŰ feladata. 
 
3.6. Viadukt alatti körforgalom és az Ybl Miklós sétány közötti közvilágítás javítása:  
Az érintett szakaszon az izzók nagy többsége kiégett, elöregedett, illetve a földkábelekben is 
zárlat volt több helyen. Javítás megtörtént 2018. májusban. 749.950 Ft. 
 
3.7. 12 tonnás korlátozott forgalmi övezetek kialakítása forgalomtechnikai 
eszközökkel: 
Januárban megtörtént. 2.168.208,-Ft. 
 
3.7. Forgalomtechnikai tervezések: 
Meggyfa utcában létesítendő parkoló tanulmányterve. 381.000 Ft. 
 
3.7. Burkolati jelek festése: 
Az igények összeírás folyamatban van (pl: kerékpáros piktogramok felújítása, COOP melletti 
ATM-nél sárga sraffozás, zebrák megerősítése stb), de alapvetően jól állunk a meglévő 
felfestésekkel.  Egyelőre a kivitelezésre szerződést nem kötöttünk. 
 
3.7. Forgalomtechnikai jelzések, forgalomcsillapító eszközök kihelyezése, forgalmi 
rend módosítása és Útellenőri szolgálat kialakítása: 
Ez a két sor együtt 13.250.000 Ft, amiből a fekvőrendőröket telepítjük november 30-ai 
határidővel 13.208.750 Ft megrendelési összeggel. 

 
3.8. Intézményi beruházások 



 
Faluház belső átalakítás: A kivitelezés folyamatos. A belső terek leválasztása és az azzal 
kapcsolatos asztalos munkák idei év végére elkészülnek. A mobil ruhatár 2019. január 
hónapban készül el. 
Tervezés szerződés, Térvarázs, fizetve: 420.000,- Ft 
Szerződés, László Ferenc: 1.029.692,- Ft ebből fizetve: I.részszámla: 720.785,-Ft 
Megrendelő, Győri Gábor: 90.060,- Ft 
Szerződés Simon Sándor asztalos, bruttó: 5.567.680,- Ft (ebből fizetve előleg: 1.082.040,- Ft 
 
Faluház külső vízelvezetés: Faluház felirat elkészült 
Fizetve, bruttó: 957.580,- Ft (3.8 Faluház, lábazati vízelvezetés) 
 
Könyvtár szellőzés: 
Az épület külső nyílászáróiba beépítésre kerülnek szellőzők. A kivitelezés december 
hónapban fog megvalósulni. Árajánlatot egyenlőre nem kaptunk. 
Árajánlat: …………………… 
 
Egészségház orvosi ügyelet kialakítása: A kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A 
munkát december és január hónapban fogja elvégezni. 
Tervezés szerződés fizetve, bruttó: 3.048.000,- Ft 
Kivitelezési szerződés: 26.041.836,- Ft 
 
Orvosi rendelő: Pályázaton nem nyertünk. Az engedélyezési tervek elkészültek, de az 
építési engedélyt a telek rendezetlensége miatt nem kaptuk meg. (Közterületet, beépítetlen 
területté kell nyilváníttatni, valamint ingatlanok telekhatárait a jogi és a természetbeni állapot 
alapján rendezni.) 
Bajcsy óvoda szigetelés helyreállítás: pontos műszaki tartalom összeállítása folyamatban. 
Bölcsőde bővítése: Építési engedélyezési tervekkel rendelkezünk a bölcsőde bővítésére 
vonatkozóan. A Pest Megyei bölcsődefejlesztés pályázatán részt veszünk, a pályázati 
dokumentáció benyújtásra került. 
Tervezési költségek: 
Építész szerződéses összeg, bruttó: 7.404.100,- Ft ebből fizetve bruttó: 2.336.800,- Ft 
Út,- parkoló szerződés: 596.900,- Ft, ebből fizetve: I. részszámla: 127.000,- Ft és II. 
részszámla: 342.900,- Ft 
 
Polgármesteri hivatal szerver szobai klíma: Elkészült. 
Kivitelezési díj:.405.150,- Ft. 
 
Egyéb, költségvetési táblában nem szereplő munkák: 
Faluház héjazat csere: A tető építészeti felmérése és a faanyagvédelmi szakvélemény 
elkészült. Kiderült, hogy a tetőszerkezet a kötőgerendák szintjén szakszerűtlenül kivitelezett, 
statikailag nem megfelelő. A tetőhéjazat javítása gazdaságosan nem lehetséges, cseréje 
szükséges.  
Javasolt az egész tetőszerkezet cseréje, ezzel együtt a tetőteret beépíthetővé tenni, mellyel 
egy új használható szint alakulna ki a faluház tetején. 
Mizsei József tervezési szerződés, bruttó: 683.780,- Ft 
ebből fizetve: 224.600,- Ft 
Faanyagvédelmes szerződés (Zuben): 304.800,- Ft (3.8. Új feladat, Faluház külső 
vízelvezetés) 
Faluház új épületrész vízelvezetési ügye, pince beázás: Tervezési árajánlatot kaptunk – 
az épület eredeti tervezőjétől - a pince angolaknák megszüntetésére, csapadékvíz-elvezetés 
felülvizsgálatára és javaslatára, valamint a parkoló felőli homlokzat előtetővel való 
bővítésére. 
Árajánlat: bruttó: 533.400,- Ft, tervezői művezetés 40.000,- Ft + Áfa/alkalom/szakág 
 
Egészségház EFI iroda kialakítás: Az Egészségház, pályázaton nyert összegből EFI irodát 
alakít ki az Egészségház II. emeltén, a fogorvosi rendelő mellett. A pályázaton nyert összeg 
bruttó: 2.500.000,- Ft. Az Önkormányzat feladata volt a tervek elkészítése és kivitelezők 
kiválasztása. 



 
Tervezési díj: 300.000,- Ft 
Tervezői művezetés: 1 alkalom 
Várható, hogy a bruttó 2.500.000,- Ft költséget meghaladja a beruházás. 
Becsült költség, bruttó: 4.000.000,- Ft 
 
SM kastély iskolaudvar, ideiglenes játszóudvar rendezés: 
Siengi tervezési szerződés vízelvezetésre, bruttó: 2.413.000,- Ft 
A játszó udvar mulcsozása és a járda burkolat elkészítése a Városgondnokság 
szervezésében elkészült. 
 
Rack Ferenc irodabútor bútor készítés: 380.000,- Ft  
  
Fő utcai óvoda kerítés támfal: Az utcafronti támfal-kerítés balesetveszélyes állapotban 
van. Az újjá építéshez szükséges tervek elkészültek. Eddig egy kivitelező sem vállalta a 
megépítését, az őszi időszakban, árajánlatot sem kaptunk rá. 
Véleményunk szerint, nyáron, óvoda zárásakor kellene megépíteni. A vállalkozói szerződést 
januárban meg kell kötni. 
 
Tervezési díj, fizetve, bruttó: 152.400,- Ft (3.13 Egyéb tervezés) 
 
Szily kastély belső átalakítás, konyha és étkező fűtése: Elkészült. 
Étterem fűtés kivitelezési szerződés: 3.729.436,- Ft 
Tálaló konyha kivitelezése: 1.998.107,- Ft 
 
3.9. Önkormányzati ingatlanok:  
Sándor-Metternich kastély: A kastélyépület volt „Tsz szárny” garanciális hibáinak feltárása 
és a kivitelezővel történő javíttatása folyamatosan zajlik. Az utolsó garanciális bejárás 
időpontja 2018. 11.15. 
Bekerülési költség: 0,- Ft 
 
SM kastély konyhatechnológiai tervezés: A Gastro Optik Bt. mind a három 
iskolaépületben üzemelő konyhára elkészítette az üzemeltetéshez kapcsolódó optimális 
átalakítási koncepció tervet 2018. június 30-ára, mely alapján a SM kastélyban és a Szily 
kastélyban is kisebb átalakítási munkákat végeztünk. 
Bekerülési költség: 480 000,- Ft 
 
 
3.10. Játszótér fejlesztési keretösszeg:  A Kodály téri játszótéren a 2017. évben elbontott 
játszóeszközök (rugós hinták, libikóka, csúszda) felújítását követően visszahelyezésre 
kerültek 2018. július hónapban. 
A Szily kastélyban lévő homokozó és árnyékoló oszlopok elbontásra kerültek a konténer 
tantermek elhelyezése miatt. A homokozó és árnyékoló felújítását követően áthelyezésre 
került az udvaron. 
Bekerülési költség: 657 670,- Ft 
 
3.11. Központi belterület csapadékvíz hálózat fejlesztés koncepcióterv készítése: 
A Biatorbágy belterületi csapadékvíz hálózat fejlesztésre vonatozó átfogó terv készítését a 
SIENGI Tervezési és Kereskedelmi Kft. végzi a 2018. szeptember 16-án kelt tervezési 
szerződésben foglaltak alapján. A tervdokumentáció elkészítésének határideje 2019. január 
04.  
bruttó 2.794.000,- Ft. 
 
Csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos üzemeltetői feladatok (Hosszúréti-patak 
üzemeltetői feladatokkal): 

- Bethlen Gábor utca 30. szám előtti burkolt mély árok javítási munkálatai (mederlapok 
visszaépítése, betonozás) 



 
- A Rákóczi utca 28-30. előtti csapadékvízelvezetési problémák megoldása érdekében 

a Rákóczi utca 30. szám előtt egy csőáteresz lett beépítve 2018. szeptember 24-én 
kelt vállalkozási szerződés alapján. 

- A Nagy utcai víznyelők (páros és páratlan oldal) a Kálvin térig kitisztításra kerültek. 
- Az Iharosi csapadékvízelvezető rendszer karbantartási munkálatai is megtörténtek. A 

rács műtárgynál falévél, ágak és gallyak lettek eltávolítva (valószínűleg illegálisan 
került bele), a magáningatlanon húzódó árokból jelentős mennyiségű iszap lett 
kitermelve. 

Az elvégzett munkálatok bruttó 1.447.800,- Ft. 
 
Hosszúréti-patak kotrása és medertisztítása: Árajánlatot várunk. 
Hosszúréti-patak vízjogi üzemeltetési engedély előírásinak megfelelve az idei évben talaj és 
talajvíz mintavételezésre kerül sor: Árajánlat folyamatban van. 
 
Víz és szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés tanulmányterv:  
 
3.12. Környezetvédelmi tanulmányterv felülvizsgálat: 
Biatorbágy Város környezetvédelmi program felülvizsgálatára az idei évben került sor. A 
dokumentáció készítésével, tartalmával kapcsolatos követelményeket a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szabályozza. 
A 2019-2024 közötti időszakra vonatkozó környezetvédelmi program elkészítése 2018. 
szeptember 03-án aláírt megbízási szerződés alapján történik. A dokumentáció 
elkészítésének határideje a szerződéskötéstől számított 3 hónap, a szerződés szerinti 
díjazása bruttó 463.000 forint. 

 
3.13 Egyéb feladatok Ritsmann iskolaudvar felújítása már a végéhez közeledik, 
gyakorlatilag a növényültetések maradtak a végére, melyet a kivitelező november 25-ig 
megvalósít. Ezt követően indulhat az átadás-átvételi eljárás, és a támogatási szerződés 
szerinti elszámolás is. 
Támogatási szerződés: 11.700.000,- Ft 
3.13 Utcanév táblák gyártása és elhelyezése:  
Az utcanév táblák kihelyezése eddig a Városgondnokság feladata volt. Ezért az ide rendelt 
összeg sorsáról nem született döntés.  
 
3.13 soron: Buszvárók kihelyezése (3 db):  2 db kihelyezéséről egyeztünk a Valco-val, 
akik a Szabadság úton is az egyik oldalon már telepítették az utas-várókat. Az árajánlat 
szerint 2db, Főépítész úrnak is megfelelő utasváró kihelyezése a Fő térre bruttó 2.143.760 
Ft, ami tartalmazza a helyszíni szerelést, valamint egy-egy konzolos fémrács padot is. Plusz 
költséget jelent a beton fogadó felület kialakítása, erre vonatkozó költségbecslésünk még 
nincs.  
 
3.15. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok: Az ingatlan felajánlásokhoz 
kapcsolódó értékbecslések és a geodéziai munkák kerülnek ebbe a keretbe.  
Bekerülési költség: 1 593 500,- Ft 
 
Geodéziai felmérések: Év közben folyamatosan jelentkező feladatok 
Bekerülési költség: 1 539 500,- Ft 
 
Térinformatikai feladatok keretösszeg: A térinformatikai rendszerhez használt szoftver 
oktatása, valamint az elfogadott BTKR interneten történő megjelenítése. Az intranet hálózat 
folyamatos fejlesztése 
Bekerülési költség: 792 480,- Ft 
 
Egyéb feladatok: 
Iskola kezdés előtt a Szily kastély és a Sándor-Metternich kastély konyhájának átalakítása 
történt. A Szily kastély éttermében megszüntetésre került a veszélyes rámpa, kialakításra 
egy piszkos edény átadó ablak, valamint új mosogatógép került a konyhába. A Sándor 
Metternich kastélyban az étterem bővült ki fal elbontásával, valamint a tálaló rész átalakult. A 



 
hónap folyamán megvalósul a konyha gazdasági bejárata fölé egy esőfogó, valamint a 
karbantartó konténerek közötti rész is zárhatóvá válik. A Czuczor iskola konténer tantermébe 
bekerült egy válaszfal. Megrendelésre került az alapítványi iskolák részére néhány 
iskolabútor. A Szily kastélyban lévő konténer tantermek vizesblokkjába szappantartó és 
kézszárító került elhelyezésre. 
Bekerülési költség: 13 251 117,- Ft 
 
3.15. Védett kutak felújítása 
 
Belső egyeztetés eredményeként, a Főépítész Úrnak az volt a javaslata, hogy a kutak 
helyreállítása kizárólag tájépítészeti koncepcióterv alapján történhet, mely tartalmazza a 
Meggyfa utcai kút áthelyezését, valamint a Hunyadi utca-Tulipán utca sarkán lévő kút és 
környezete kialakítását. A tájépítészeti koncepcióterv javaslatot tesz a tervezési területek 
szerkezeti és funkcionális kialakítására is. (Megrendelés folyamatban van, a tervek 
decemberre elkészülnek) 
Tervezési díj: 108.000,- Ft 

 
 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót 
elfogadni szíveskedjen. 

 
Biatorbágy, 2018. november 15. 
 

Tarjáni István s.k. 
     polgármester 
 

 
 

Összeállította: Váczi András, Simon Ágnes, Barsiné Vajk Ágnes, Gálos Zita és Héjja Karolin 
Ellenőrizte: Horváth Mónika  

 
Melléklet: Beruházási ütemterv 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
../2018. (XI. 29.) határozata 

 
Beszámoló Biatorbágy Város 2018. évre tervezett  

beruházási feladatainak alakulásáról 
 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Biatorbágy 
Város 2018. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról szóló beszámolót. 
 
A tájékoztatót a határozat melléklete tartalmazza. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 
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Sorszám Megnevezés Előirányzat

I. Beruházások

1. EU- támogatásos programok 0

2. Kiemelt önkormányzati projektek #HIV!

2.1. Szennyvíztisztító telep - Intenzifikálás 140 000 000

2.2. Új óvoda építése Nagy utca #HIV!

224/2017. (X.16.) Kivitelezés, Pályázati támogatás összege #HIV!

Kapcsolódó út-, közmű tervezése 20 000 000

egyéb kivitelezési költségek 40 000 000

2.3. Városi Sportcsarnok építése 10 000 000

egyéb költségek 10 000 000

2.4. Jégcsarnok építése 51 987 000

Pályázati önrész 0

Út- és közműkiváltás kivitelezése (vízellátó vezeték, szennyvízcsatorna) 41 500 000

Megrendelt vázrajzok, értékelési szakvélemények 387 000

áthúzódó Meglévő ivóvíz- vezetés, szennyvízcsatorna áthelyezés…… jóváhagyások engedélyek megszerzése 10 100 000

2.5. Szakgimnázium megvalósítása 113 000 000

259/2017. (XI.13.) Ingatlan vásárlás 95 000 000

Kapcsolódó feladatok tervezési költsége (út, közmű….) 18 000 000

Külső út-, közmű., csap.víz-, közvilágítás tervezése és szükséges jóváhagyások, engedélyek 0

2.6. 16 tantermes általános iskola építése 12 144 000

Tervezési szerződésből fennálló fizetési kötelezettség 12 144 000

2.7. Hulladék átadó pontok kialakítása (Katalin-hegy, Pecató, Ürgehegy) 12 321 000

251/2017. (X.26.) Tervezési, kivitelezési költségek 12 321 000

2.8. Pályázati forrásból megvalósuló beruházások 98 124 000

279/2017. (XII.14.) "Népi építészeti emlékek helyreállítása" - Nagy u. 31. Bábosház rekonstrukciója (kapcsolódó támogatás 18.000.000) 40 000 000

199/2017. (IX.28.) az I. világháború történelmi emlékeit örző emlékművek rendbetétele…. Pályázat (kapcsolódó támogatás: 2.250.000) 2 500 000

90/2017. (IV.11.) Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztés - Dévai u. óvoda tetőhéjazat (támogatás: 15.812.000 Ft) 31 624 000

31/2017. (II.26.) Szily Kastély külső homlokzat felújítása (kapcsolódó támogatás 5.000.000 Ft) 24 000 000

3. Egyéb önkormányzati beruházások 904 780 673

3.1. Utak, csomópontok, támfalak 288 073 000

Áthúzódó 2 373 000

Kölcsey utca útfelújítás vízelvezetéssel-tervezés 500 000

Patak utca útfelújítása vízelvezetéssel-tervezés I. ütem 753 000

Csokonai u. 6. (hrsz 419) támfal statikai megerősítése-tervezés 115 000

Ipar utca 11. sz. előtt csapadékvíz probléma megoldása szegélyezéssel 1 005 000

Patak utca útfelújítása vízelvezetéssel-tervezés II. ütem+tervezési feladat

Új feladat 285 700 000

81/2017 (III.30.) Losonci u. támfal építése 15 000 000

Utak, csomópontok tervezési keretösszeg 20 700 000

Forrás út felújítása - tervezés 5 000 000

Attila utca útfelújítás-tervezés egyszerűsített tervekkel 200 fm 600 000

Géza fejedelem útja útfelújítás,  csapadékvíz elvezetés Gábor Áron-Rozmaring u. között 300 fm-tervezés 1 200 000

Róka utca útépítés, felújítás-egyszerűsített terv készítés 800 000

CBA körforgalom Guti Országút felöli ágának megnyitása, gyalogátkelőhely létesítése, közvilágítás fejlesztés- terv, engedélyezés, kivitelezés1 600 000

Szüretelők útja útépítése csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás fejlesztéssel, járda építéssel - tervezés 4 000 000

Losonci utca útfelújítása, vízelvezetéssel-tervezés 1 500 000

Patak utca megnyitásának tervezése (Spalding alapítványtól Viadukt körforgalomig) 6 000 000

Utak, csomópontok építési keretösszeg 250 000 000

Kölcsey utca útépítés vízelvezetéssel, közvilágítás tervezéssel és engedélyezéssel-kivitelezés 70 000 000

Attila utca útfelújítás-kivitelezés 13 000 000

Géza fejedelem útja útfelújítás,  csapadékvíz elvezetés Gábor Áron-Rozmaring u. között 300 fm-kivitelezés 40 000 000

Füzes utca útépítés, felújítás árokprofilozással-tervezés egyszerűsített tervekkel 1 200 000

Füzes utca útépítés, felújítás árokprofilozással-kivitelezés 55 000 000

Róka utca útépítés, felújítás-kivitelezés 16 000 000

Kertbarátok tere, vízelvezetés út és parkoló építés közvilágítás fejlesztéssel-kivitelezés 150 000

Repkény út felújítása vízelvezetéssel, közvilágítás fejlesztéssel, járda építéssel-tervezés 2 000 000

Repkény út felújítása vízelveztéssel, közvilágítás fejlesztéssel, járda építéssel-kivitelezés 40 000 000

Bajcsy-Zsilinszky utca - Hunyadi utca csomópont útszegély építés 500 000

CBA körforgalom Guti Országút felöli ágának megnyitása, gyalogátkelőhely létesítése, közvilágítás fejlesztés- terv, engedélyezés, kivitelezés14 400 000

Kamilla utca útépítés (Bajcsy-Zsilinszky -Rezeda utca között)  katolikus temető körüli parkolóépítéssel-kivitelezés 9 000 000

Szüretelők útja útépítés, csapadékvíz elvezetéssel, közvil. Fejlesztéssel, járda építéssel - kivitelezés I. ütem 30 000 000

Szüretelők útja útépítés, csapadékvíz elvezetéssel, közvil. Fejlesztéssel, járda építéssel - kivitelezés II. ütem 35 000

Geréby út felújítás tervezés, engedélyezés közvilágítás fejlesztéssel, csapadékvíz elvezetéssel 200 fm 2 000 000

Geréby út felújítás kivitelezés 200 fm 25 000 000

Határ utca - Domb utca felújítás kivitelezés 40 000 000

Losonci utca útfelújítása- kivitelezés 10 000 000

Patak utca és Csermely köz útfelújítása vízelveztéssel-kivitelezés 180 000 000

Petőfi utca felújítása teljes hosszon, egyoldali járda építéssel, vízelvezetéssel-kivitelezés 31 000 000

Fő utca 78-92. útépítése tervek alapján-kivitelezés 12 000 000

Csokonai u. 6. (hrsz 419) támfal statikai megerősítés-kivitelezés terv alapján 15 000 000

Orgona-Raktár utcák útépítése csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás fejlesztéssel-kivitelezés 145 000 000

Szily Kálmán utca süllyedések javítása, kopóréteg pótlás 40 000 000

Buszöböl burkolatok felújítása-keretösszeg 6 000 000

Losonci utca támfal rendezése 20 000 000

Losonci utca támfalrendezéshez kapcsolódó egyég költségek 2 000 000

Nagy utca 25 támfal megerősítése kötelezés alapján 12 000 000

Tas utca útépítés tervezése csapadékvíz elvezetéssel 120 fm 2 000 000

Tas utca útépítéskivitelezése csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás fejlesztéssel 18 000 000

Hatház utca útépítés, közvilágítás fejlesztés, közművesítés-tervezés 3 000 000

Vadvirág utca űrszelvényezés, murvázás 5 000 000

Árpád utca útfelújítás-tervezés egyszerűsített tervekkel 200 fm 600 000

Árpád utca útfelújítás-kivitelezés 13 000 000

Korrekció összege: -572 885 000

Korrekció összege: -50 000 000

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és  feladatonként



3.2. Ipari parkok 10 000 000

felmerülő feladatok ellátási keretösszege 10 000 000

Korrekció összege: 0

3.3 Gyalogátkelők, járdák, parkolók 26 267 965

Áthúzódó 7 967 965

Parkoló tervezés - Vasút utca kétoldai parkoló kialakítás tervezése, valamint gyalogos átkelőhely kialakítása 1 473 200

Parkoló tervezés - Skate park környezetében Ybl Miklós sétány felöli oldalon valamint a Táncsics utca felöl a park felöli oldalon párhuzamos parkolóhelyek kialakítása749 300

Biai katolikus temető két oldalán parkolóhely kialakítása, valamint Kamilla utca (Bajcsy- Zsilinszky utca - Rezeda utca között) útépítési vízelevezetési terv készítése1 638 300

Dózsa György út 48. 2 db. Kisfeszültségű oszlop kiváltása + szekrény süllyesztés 2 867 165

Ybl sétány csapadékcsatorna szolgalmi jog bejegyzéshez geodéziai felmérés 140 000

Patak utca hrsz 7846-7864 közötti szakasz tervezés 1 100 000

Új feladat 18 300 000

Gyalogátkelők, járdák, parkolók - tervezési keretösszeg 7 250 000

Karinthy utca  járda építés folytatása kivitelezés, egyszerűsített tervezés 10 000 000

Forrás út melletti járda kiépítése-tervezés 1 200 000

Levente utca járda tervezése (Zugor I. utcától) 1 000 000

Meggyfa utcai parkoló tervezés, engedélyezés 900 000

Gyalogátkelők, járdák, parkolók - építési, felújítási keretösszeg 11 050 000

Csokonai utca burkolása természetes kővel-tervezés 3 000 000

Szent László utca járda felújítás 5 000 000

Gyöngyvirág utcai járda építése-kivitelezés 9 000 000

Kolozsvári utca II. ütem  járda építés 6 000 000

Pecató buszmegállóhoz járda építés, buszváró kihelyezés, peron építés, peron megvilágítás 20 000 000

Peca tónál lévő buszmegállókhoz vezető gyalogutak kiépítése 10 000 000

Madárforrás leszakadt lépcső bontása és gyalogút építés 5 000 000

Járdaszakasz felújítása Bajcsy-Zsilinszky utca 25-29 között 1 500 000

Dózsa György út II. ütem  járda kivitelezés csapadékvíz elvezetéssel  terv alapján 14 000 000

Parkoló építés Bocskai utcában (Szabadság út parkoló építés V. ütem) 32 000 000

Parkoló Szabadság út É-i oldal II., IV ütem 65 000 000

Parkoló építése a Vasút utcában-engedélyezés, kivitelezés 26 000 000

Parkoló építés a Skate park környezetében-engedélyezés, kivitelezés 12 000 000

Dózsa Gy. Út-Pátyi út csp. gyalogátkelőhely kialakítás, járda építés kivitelezése közvil. fejleszt. 22 000 000

Elektromos autó töltöhely kialakítása (2 db) 2 500 000

Petőfi utcában parkolók építése, kiegészítve( a Sportcsarnokhoz) tervezett parkolókat tervezés+kivitelezés 25 000 000

Szabadság út buszmegálló átépítés 15 000 000

Ybl Miklós -Angeli út csapadékvíz elvezetés, parkoló építés, közvilágítás fejlesztéssel-kivitelezés 65 000 000

Korrekció összege -321 100 000

3.4. Hidak 25 000 000

Új feladat 25 000 000

hidak - tervezési keretösszeg 0

Viadukt díszvilágítása-tervezés 500 000

Peca-tó híd felújítás-tervezés, 3 000 000

Fekete köz híd felújítása-tervezés 2 000 000

Peca-tó új gyalogos híd kijelölése, hídépítés-tervezés 3 000 000

Boldog Gizella utcai híd felújítása-tervezés 2 000 000

Korrekció összege -10 500 000

hidak - felújítási keretösszeg 25 000 000

Viadukt pillérek tisztítása 32 000 000

Viadukt hídfő szigetelés kivitelezése  terv szerint-gyaloghíd 25 000 000

Viadukt hídfő szigetelés kivitelezése  terv szerint-lezárt vasúti híd 40 000 000

Viadukt díszvilágítása-kivitelezés 6 000 000

Viadukt járható híd korlát magasítás lépcsőig 1 000 000

Viadukt nem járható híd bozótirtás, biztonságos lezárás, sűrűbb rácsozás 2 000 000

Hídvizsgálatban előírt, VESZÉLYES kategóriába sorolt hibák javítása 20 000 000

Csermely közi híd felújítása terv szerint 14 000 000

Csillag utcai híd felújítása közvilágítás fejlesztéssel,  terv szerint 12 000 000

Peca-tó híd felújítás-kivitelezés 20 000 000

Korrekció összege -152 500 000

Korrekció összege 5 500 000

3.5. Sportlétesítmények 40 000 000

Áthúzódó 4 225 000

Kolozsvári sportpálya szikkasztókút átalakítás-tervezés, engedélyezés 1 150 000

Kolozsvári sportpálya fénymérés, auditálás 375 000

Ny.lakópark játszótér és sportpálya tervezés (áthúzódó) (engedélyezési és kiviteli tervek 2 700 000

Új feladat 35 775 000

Futópálya építés önerő 22 000 000

Meglévő sportlétesítmények, sportparkok környezeti infrastruktúrájának fejlesztési keretösszege 13 775 000

Korrekció összege 0

3.6. Közvilágítás, térfigyelő kamera 30 000 000

Áthúzódó 358 750

Lomb utca közvilágítás fejlesztése-tervezés 158 750

Pátyi-Szily csomópont közvilágítás változás vázrajz készítése 200 000

Új feladat 29 641 250

Közvilágítás mérhetővé tétele, mérőórák felszerelése 4 000 000

Közvilágítás tervezés - keretösszeg 2 000 000

Rosenbach u. és Székely u. között közvilágítás tervezés 2 000 000

Közvilágítás építés, felújítás - keretösszeg 13 641 250

Fő téri buszmegállónál és Kresz parkban állandó elektromos mérőóra felszerelése 3 000 000

Lomb utca közvilágítás fejlesztése-kivitelezés hatósági kötelezésre 6 000 000

Hársfa u. 14. előtt közvilágítás kiépítése ( közvil. szál+lámpatest) 1 000 000

Szabadság úti gyalogátkelőhelyek megvilágítása (5 helyszínx2db) 13 000 000

Közvilágítási hálózat karbantartási, javítási munkálatai -2 000 000 0

Közvilágítás fejlesztés I. ütem (átépítés LED világításra) 50 000 000

Térfigyelő kamerarendszer karbantartása 107 000 0

Térfigyelő kamerarendszer műszaki távfelügyelete, karbantartása P+R parkoló 500 000 0

Fő téren mérőhely kialakítása 2 000 000

Turista út közvilágítás fejlesztése 7 000 000

Ürge-hegy, Borbarátok útja (4. dűlő) közvilágítás fejlesztése 8 000 000

Bethlen Gábor utca közvilágítás sűrítése 1 500 000

Fő utca 78-92. közötti szakasz közvilágítás fejlesztése 5 000 000

Rosenbach u. és Székely u. között közvilágítás kivitelezés 10 000 000

Korrekció összege -92 858 750

Térfigyelő kamerák fejlesztési keretösszeg 10 000 000

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (parkok esetén) 30 000 000

Korrekció összege -20 000 000

3.7. Forgalomtechnika 17 418 208

Áthúzódó 2 168 208

Kolozsvári utca forgalmi rendjének tervezés 0

Kolozsvári utca és 30-as zóna forgalmi rend módosítása 0

Kálvin tér forgalmi rend tervezés 0

Karinthy Iskola körüli forgalmi rend kialakítása 0

12 tonnás korlátozott forgalmi övzetek kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel 2 168 208

Új feladat 15 250 000

Forgalomtechnikai tervezések 500 000

Forgalomtechnikai jelzések, forgalomcsillapító eszközök kihelyezése, forgalmi rend módosítása
500 000

Burkolati jelek festése 1 500 000

Forgalomtechnikai jelzések, forgalomcsillapító eszközök kihelyezése, forgalmi rend módosítása 7 250 000

Fekvőrendőr telepítése Nyugati lakóterület 7 000 000

Karinthy Iskola környéke teljes forgalmi rendjének rendbetétele (meglévő tanulmányterv átdolgozása, 

kiegészítése) 250 000

Útellenőri szolgálat kialakítása (88. évi I.törvény) 6 000 000

Jelzőlámpák üzemeltetése megállapodás szerint 1 000 000

3.8. Intézményi beruházások 91 797 000

Áthúzódó 25 333 000

Faluház belső átalakítás 8 696 000

Egészségház átalakítás tervezés III.-IV. ütem 8 890 000

Új orvosi rendelő építéséhez szükséges tervezési feladatok (engedélyes) 3 048 000

Bölcsőde bővítés engedélyezés és kiviteli tervek (áthúzódó) 4 699 000

Új feladat 66 464 000

Faluház belő átalakítás kiviteli munkái költségkiegészítés 9 000 000

Faluház külső vízelvezetés felújítás, lábazat szigetelés 5 000 000

Könyvtár szellőzőrendszer tervezése, kiépítése 10 000 000

Bajcsy óvoda szigetelésének helyreállítása 15 000 000

Orvosi ügyelet átköltöztetése az Egészségházba 26 800 000

Polgármesteri Hivatal emeleti szerverszoba klimatizálása 664 000



3.9. Önkormányzati ingatlanok 11 750 500

Áthúzódó 290 000

Tsz szárny épületfeltüntetés 150 000

Pecató 7451 hrsz. kerítés építés - fennmaradó rész 140 000

Új feladat 11 460 500

Önkormányzati erdőterületek kezelése 5 000 000

Peca-tó közösségi téren kerítés építés 3 000 000

Sándor-Metternich Kastély 2 000 000

SM kastély konyhatechnológia tervezés 1 460 500

3.10. Játszóterek 10 000 000

Áthúzódó 0

Új feladat 10 000 000

Játszótér fejlesztési keretösszeg: 10 000 000

Kutyafuttatók kialakítása 0

Korrekció összege 0

3.11. Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcsatorna 95 443 000

Áthúzódó 4 223 760

1288/2 hrsz út közművesítésének tervezési, engedélyezési feladatai 2 413 000

Naphegyköz, Kerekdomb utcák közművesítése-tervezés

Ybl Miklós -Angeli út csapadékvíz elvezetés, parkoló építés, közvilágítás fejlesztéssel-tervezés 750 000

Angeli u. ideiglenes záportározó csapadékvíz elvezetés eng+kiviteli tervezés 1 000 760

Harkály u. geodéziai felmérés 60 000

Új feladat 91 219 240

Csapadékcsatornák - tervezési feladatok keretösszeg 60 443 000

Forrásvölgy kiviteli terv 20 000 000

Levél utca csapadékcsatorna tervezése 3 000 000

Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ny.-i lakópark-Disznólápa-Benta patak) 5 000 000

Szent István út hiányzó szakasz szennyvíz elvezetés-tervezés - Gördülő terv 2 000 000

Keserűkút utca vízelvezetés tervezés, engedélyezés 5 000 000

Szent István út hiányzó szakasz szennyvíz elvezetés-tervezés 3 000 000

Harkály utca közművesítése-tervezés 5 000 000

Központi belterület csapadékvíz hálózat fejlesztés koncepcióterv készítése 8 000 000

Kossuth Ferenc utca  és Kis köz csapadékvíz elvezetés tervezése 3 000 000

Naphegyköz gázvezeték tervezése 3 000 000

Alsó köz (7885/3 hrsz) közművesítése-tervezés 5 000 000

Víz és szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés tanulmányterv 5 000 000

Lomb utca és vízgyűjtő területének csapadékvíz elveztés engedélyezési és kiviteli tervezése 4 000 000

Lomb utca és vízgyűjtő területének csapadékvíz elvezetés tervezéséhez kapcsolódó szolgalmi jog 

bejegyzés, geodéziai és földhivatali díjak 2 000 000

Csokonai és Varga rektor utcák csapadékvíz elvezetése zárt rendszerrel, tervezés 5 000 000

Csokonai utca nyomás alatti szv hálózat kiváltása gravitációsra, tervezés 5 000 000

Korrekció összege -18 000 000

Csapadékcsatornák - javítási, építési feladatok keretösszeg 30 776 240

Zárt csapadékcsatorna fenntartási munkái (dugulás elhárítás, víznyelők beép. Javítás) 8 000 000

Ybl Miklós sétány gyeprácskővel burkolt árok rendezése 1 500 000

Ország út árok rendezés 2 200 000

Disznólápa tisztítás, burkolás (nem önkormányzati tulajodn, együttműködési megállapodás alapján)
5 000 000

Némo-tó tisztítása, kotrása (Iharos) 3 000 000

Szent István út hiányzó szakasz szennyvíz elvezetés- kivitelezés - Gördülő terv 18 000 000

Szent László utca 8 víz és csatorna bekötése 1 000 000

Zöld Szíve projekt keretei között létesített színpad melletti vízelvezető árok védelme (korlát) 500 000

Nyugati I. - II. csapadékcsatorna felújítása (nyomvonalsüllyedés, fedlapbeszakadás) 15 000 000

Központi belterület nyílt csapadékvíz árkok tiszítása 8 000 000

Dózsa György úton a lépcső tetején folyókarács beépítése 700 000

Korrekció összege -50 123 760

Korrekció összege 18 000 000

3.12. Környezetvédelmi ügyek 500 000

Áthúzódó 0

Új feladat 500 000

Környezetvédelmi tanulmányterv felülvizsgálat 500 000

Állattartási ügyekkel kapcsolatos egyéb költségek 2 000 000

Hosszúréti-patak, 1. sz. főút feletti szakaszán - felszín alatti víz és talaj akkreditált mintavétele és 

vizsgálata, valamint monitoring jelentés készítése 700000

Hosszúréti-patak 1. sz. főút feletti szakaszán ároktisztítás - 2 000 000

Csapadékvíz elvezető csatornák karbantartása 1 000 000

Kényszerkaszálások, parlagfű mentesítés 1 000 000

3.13. Egyéb feladatok 79 602 000

Áthúzódó 29 102 000

Sportcsarnok területének megosztása 90 000

-ebből 186/2016 (VIII.23.) sz. KT hat. alapján 7 500 000

-186/2016.(VIII.23.) határozathoz kapcsolódó járulákos költségek 1 000 000

-egyéb, kisajátításokhoz kapcsolódó költségek 1 500 000

56-os emlékmű környezetének rendezési feladatai kertterv alapján 15 000 000

MÁV kamerarendszer telepítése, kivitelezés és beüzemelés 3 534 000

Utcanév táblák gyártása és elhelyezése 478 000

Új feladat 50 500 000

Buszvárók kihelyezése (3 db) 3 000 000

Egyéb tervezési feladatok 10 000 000

56-os emlékmű környezetének rendezési feladatai kertterv alapján 0

Műszaki ellenőri díj 5 000 000

Közbeszerzési eljárások költségei 10 000 000

Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak 10 000 000

Beruházási tartalék keretösszeg 10 000 000

Naphegyköz és Kerekdomb utca kiszabályozás, és ahhoz tartozó geodéziai, földhivatali, szolgalmijog bejegyzések 0

Eljárási díjak költségei 2 500 000

Korrekció összege

3.15. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 93 801 000

Áthúzódó 2 601 000

E-közmű rendszerhez kapcsolódó adatok integrációja 1 131 000

Kiss Szilárd EV. Számítógép, monitor 587 000

Szily út-Pátyi út csomópont geodéziai rendezése

Belterületbe csatolás nyugati lakóterületen 883 000

Új feladat 91 200 000

Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (kitűzések, földhivatali eljárási díjak, értékbecslések, ingatlanvásárlások, önkormányzati tulajdonú ingatlanok földhivatali nyilvántartási ügyintézése)2 200 000

Ingatlan vásárlási keretösszeg: 80 000 000

Ingatlanvásárlási összeg (Szilvamag, Pátyi út, Iharos )

Ingatlanvásárlási összeg 2 (Baross G. u. -i ingatlan)

Ingatlanvásárlási összeg 4 (092/1 hrsz.)

CBA körforgalom gyalogátkelőhely létesítéshez kapcsolódó geodéziai, földhivatali, értékbecslési és ingatlanvásárlási költségek

Geodézaiai felmérések keretösszeg 1 000 000

védett kutak felújítása 2 000 000

Térinformatikai feladatok keretösszeg 6 000 000

3.16. Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok: 85 128 000

Áthúzódó feladatok: 6 998 000

Turista út hulladéklerakó elektromos ellátás oszlop (szerződött tétel) 1 200 000

Ürge hegy kamera felszerelése 610 000

ingatlanok állapotfelmérés - II. ütem (tervrajzok) 5 188 000

Új feladatok 78 130 000

Turista út hulladéklerakó kiépítése 7 000 000

Ürge hegy 2 új kamera felszerelés megfigyeléshez 1 220 000

Játszótér felújítás 15 000 000

Városgondokság telephely kamerarendszer felújítás, bővítés - Egészségház alagsor 425 000

Egészségház kazánfelújítás 2 860 000

Táncsics u. kazán 1 645 000

Kunyik-pince kútfúrás 6 000 000

Kunyik pince fejlesztés ( víz-, szennyvízvezeték kiépítése, vizesblokk kialakítás, fűtés, padlás hőszigetelés) 1 000 000

Intézménykarbantartási keretösszeg 40 000 000

Viadukt körforgalom öntözőrendszere 980 000

Települési üdvözlő táblák 2 000 000

II. Eszközbeszerzések 3 977 030

1. Városgondokság feladatellátásához szükséges eszközök: 3 270 000

- Ágaprító 0

- Szerszám beszerzési keretösszeg 2 500 000

- parkfenntartás eszközbeszerzési igényei (fűkasza, láncfűrész) 770 000

- útszóró só tároló ládák - 4 db 680 000

2. Védőnői Szolgálat eszközigénye 427 030

DOCURIEDER 2 vizeletvizsgáló készülék 113 030

TabDop-P (magzati szívhang hallgató) készülék - 2 db 212 000

Pólyázó asztal 43 000

Gyermek újraélesztési modell (szülők oktatásához) 59 000

3. Adóosztály eszközigénye 280 000

Nyomtató (boríték+csekk+tértivevény nyomtatására alkalmas) - 4 db 280 000



Ft

Sorszám Megnevezés Előirányzat

I. Beruházások

1. EU- támogatásos programok 0

2. Kiemelt önkormányzati projektek 1 116 143 741

2.1. Szennyvíztisztító telep - Intenzifikálás 140 000 000 140 000 000

0

2.2. Új óvoda építése Nagy utca 584 339 741 584 339 741

224/2017. (X.16.) Kivitelezés, Pályázati támogatás összege 524 339 741 0

Kapcsolódó út-, közmű tervezése 20 000 000 0

egyéb kivitelezési költségek 40 000 000 0

2.3. Városi Sportcsarnok építése 10 000 000 72 854

egyéb költségek 72 854

Mayerszer Kft. Melléképület bontás 9 927 146 9 927 146

2.4. Jégcsarnok építése 53 487 000 38 744 526

Út- és közműkiváltás kivitelezése (vízellátó vezeték, szennyvízcsatorna) 41 500 000

Bonum Via Kft. Meglévő ivóvíz- vezetés, szennyvízcsatorna áthelyezés plusz költség 1 901 500 1 901 500

Megrendelt vázrajzok, értékelési szakvélemények 387 000

Zöld nyúl Bt 9285/3 hrsz talajvédelmi terv 63 500

áthúzódó Meglévő ivóvíz- vezetés, szennyvízcsatorna áthelyezés…… jóváhagyások engedélyek megszerzése 11 600 000

Bonum Via Kft. Meglévő ivóvíz- vezetés, szennyvízcsatorna áthelyezés 12 001 500 12 001 500

Tigáz-DSO elosztói csatlakozási szerződés 71 601 71 601

767 873 767 873

2.5. Szakgimnázium megvalósítása 205 728 000 112 750 000

259/2017. (XI.13.) Ingatlan vásárlás 95 000 000 2 463 000

9554 Hrsz földvédelmi járulék 8 961 600 8 961 600

9554 hrsz megvásárlása 38 818 400 38 818 400

9555 hrsz földvédelmi járulék 3 446 400 3 446 400

9555 hrsz megvásárlása 15 194 600 15 194 600

9556, 9557, 9558 hrsz földvédelmi járulék 4 695 600 4 695 600

9556, 9557, 9558 hrsz megvásárlása 21 420 400 21 420 400

Kapcsolódó feladatok tervezési költsége (út, közmű….) 17 750 000 17 309 000

Terra-Vox Bt. Összevonás-újra osztás 250 000 250 000

Telekalakítás Eljárási díj - 24000,- Ft 24 000 24 000

Belterületbe vonás eljárási díj - 33000,- 33 000 33 000

Földvédelmi eljárási díj 51000,- 51 000 51 000

Ingatlannyilvántartási szolgáltatási díj telekcsop. Újraosztás - 83000,-Ft 83 000 83 000

2.6. 16 tantermes általános iskola építése 12 144 000 1 167 643

Tervezési szerződésből fennálló fizetési kötelezettség 12 144 000

Tamás Gábor tervezési díj 9 714 485 9 714 485

Bontási kivitelezési dokumentáció Mizsei József 1 261 872 1 261 872

2.7. Hulladék átadó pontok kialakítása (Katalin-hegy, Pecató, Ürgehegy) 12 321 000 12 321 000

251/2017. (X.26.) Tervezési, kivitelezési költségek 12 321 000 0

2.8. Pályázati forrásból megvalósuló beruházások 98 124 000 -11 237 320

279/2017. (XII.14.) "Népi építészeti emlékek helyreállítása" - Nagy u. 31. Bábosház rekonstrukciója (kapcsolódó támogatás 18.000.000) 40 000 000 35 415 300

EMI Sound Kft. Felújítási költségek 4 584 700 4 584 700

199/2017. (IX.28.) az I. világháború történelmi emlékeit örző emlékművek rendbetétele…. Pályázat (kapcsolódó támogatás: 2.250.000) 2 500 000 1 713 081

Reston Kft. 458 876 458 876

Reston Kft. 38 100 38 100

Újvári Gabriella 209 943 209 943

Farkas István 80 000 80 000

90/2017. (IV.11.) Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztés - Dévai u. óvoda tetőhéjazat (támogatás: 15.812.000 Ft) 31 624 000 -48 451 506

Székelyhidi Gábor tervezési árajánlata tetőhéjjalás felújítás (fenti összeg a megvalósításra vonatkozik) 1 800 000 1 800 000

Székelyhidi Gábor tervezési árajánlata homlokzat felújítás 900 000 900 000

Kivitelezői szerződés Vertrend Kft. 75 177 373 75 177 373

Műszaki ellenőri díj 444 500 444 500

Kiegészítő munkák (konténer telepítés) 1 753 633 1 753 633

31/2017. (II.26.) Szily Kastély külső homlokzat felújítása (kapcsolódó támogatás 5.000.000 Ft) 24 000 000 85 805

Q Design pályázati munkák 23 914 195 23 914 195

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és  feladatonként



3. Egyéb önkormányzati beruházások 917 666 998

3.1. Utak, csomópontok, támfalak 288 073 000

Áthúzódó 2 373 000 123 488

Kölcsey utca útfelújítás vízelvezetéssel-tervezés 500 000

Mikroline Kft. Kölcsey utca eng és kiviteli tervezése módosított szerződés 1 244 600 1 244 600

Patak utca útfelújítása vízelvezetéssel-tervezés I. ütem 753 000

Módosított szerződés GEOROAD szükséges

Csokonai u. 6. (hrsz 419) támfal statikai megerősítése-tervezés 115 000

Ipar utca 11. sz. előtt csapadékvíz probléma megoldása szegélyezéssel 1 005 000

megvalósult 1 004 912 1 004 912

Új feladat 285 700 000 39 819 588

81/2017 (III.30.) Losonci u. támfal építése 15 000 000 13 869 750

Fóri-Tech Bt. 379,380,381 hrsz-ú ingatlanok geodéziai felmérése 508 000 508 000

Ollé István értékbecslés 400 000 400 000

Mizsei Építésziroda szakértői vélemény 95 250 95 250

Fóritech pincefelmérés 127 000 127 000

Utak, csomópontok tervezési keretösszeg 20 700 000 10 611 100

Fóri-Tech Kft. Pecató bekötőút felmérése 139 700 139 700

Georoad 2000 Kft útépítés és csapadékvíz_ Szily, Dévay_, Petőfi,_Géza_fejedelem,_Attila,_Arpad_utca 2 980 000 2 980 000

Terra-Vox Bt. Csokonai utca- Varga rektor utca közműtervezéshez 200 000 200 000

Terra-Vox Bt._ Kisrét 240 hrsz 120 000 120 000

Fóri-Tech Bt. KossuthLajos és Kossuth Ferenc utcák felmérése 698 500 698 500

Siengi Kft. Kossuth utcák útépítés és vízelvezetés engedélyezési és kivitelezési terv 1 397 000 1 397 000

Leptonix Kft Szüretelők útja kiviteli tervei 876 300 876 300

Leptonix Kft. Bokréta, Pipacs Szent László utac útépítés és csapadékvíz elvezetés kiviteli terve 2 349 500 2 349 500

Leptonix Kft. Repkény utca kiviteli terv 977 900 977 900

Pipacs, bokréta geodézia 350 000 350 000

Utak, csomópontok építési keretösszeg 250 000 000 15 338 738

Út-Közmű-Gép Kft. Akácfa utca felújítása 13 985 563 13 985 563

Út-Közmű-Gép Kft. Virág és Rezeda utcák felújítása 2 401 047 2 401 047

Út-Közmű-Gép Kft. Repkény utca építés 41 544 494 41 544 494

Út-Közmű-Gép Kft. Szüretelők útja útépítés 64 185 843 64 185 843

Kölcsey  utca útépítés 62 072 500 62 072 500

Határ utca útfelújítás 20 701 358 20 701 358

Domb utca útfelújítás

Pipacs utca útfelújítás

Verebélyi László útfelújítás 29 173 557 29 173 557

Húber utca útfelújítás

Szent István u. - Petőfi köz Bölcsőde parkolóhely bővítés PARTNER Kft -  tervezési díj 596 900 596 900

3.2. Ipari parkok 10 000 000 8 752 352

felmerülő feladatok ellátási keretösszege 10 000 000

Vendel Park, Huber utca padka építés, javítás 911 733

Budai utca Vendel Parkcsapadékgyüjtő akna javítás 158 115

Verebélyi és Húber utcák geodézia 177 800

3.3 Gyalogátkelők, járdák, parkolók 30 717 965

Áthúzódó 7 967 965 4 335 000

Parkoló tervezés - Vasút utca kétoldai parkoló kialakítás tervezése, valamint gyalogos átkelőhely kialakítása 1 473 200

Parkoló tervezés - Skate park környezetében Ybl Miklós sétány felöli oldalon valamint a Táncsics utca felöl a park felöli oldalon párhuzamos parkolóhelyek kialakítása0

SKS terv Parkoló tervezés - Skate park környezetében Ybl Miklós sétány felöli oldalon valamint a Táncsics utca felöl a park felöli oldalon párhuzamos parkolóhelyek kialakítása749 300 749 300

Biai katolikus temető két oldalán parkolóhely kialakítása, valamint Kamilla utca (Bajcsy- Zsilinszky utca - Rezeda utca között) útépítési vízelevezetési terv készítése1 638 300

Dózsa György út 48. 2 db. Kisfeszültségű oszlop kiváltása + szekrény süllyesztés 2 867 165 2 833 665

Ybl sétány csapadékcsatorna szolgalmi jog bejegyzéshez geodéziai felmérés 90 000

TerraVox_Bt. Szolgalmi jog bejegyzéshez tartozó geodéziai munkák 50 000 50 000

Patak utca hrsz 7846-7864 közötti szakasz tervezés 1 100 000

Új feladat 18 300 000 296 033

Gyalogátkelők, járdák, parkolók - tervezési keretösszeg 7 250 000 1 408 000

SKS Terv Kft_ CBA körforgalom gyalogátkelőhely 1 524 000 1 524 000

SKS Terv KFt. Karinthy járda tervezés 190 000 190 500

Fóri-Tech Bt. Kossuth utca pincefelmérések 0 698 500

Siengi Kft. Kálvin tér forgalomtechnikai rendezésére engedélyes tervek készítése 3 429 000 3 429 000

Sóskúti úti buszöblök tervezés 0 0

Műszaki ellenőri díj 190 500 190 500

Gyalogösvény tervezés 0 0

Műszaki ellenőri díj 190 500 190 500

Gyalogátkelők, járdák, parkolók - építési, felújítási keretösszeg 11 050 000 -1 111 967

Sóskúti buszöblök kivitelezése 5 910 877 5 910 877

Gyalogösvény kivitelezés 6 251 090 6 251 090

3.4. Hidak 25 000 000 24 019 560

Új feladat 25 000 000

Éves kötelező hídfelöolvizsgálat 980 440 980 440



3.5. Sportlétesítmények 40 000 000 1 990 090

Áthúzódó 4 225 000 -1 026 175

Kolozsvári sportpálya szikkasztókút átalakítás-tervezés, engedélyezés 1 150 000 1 143 000

Kolozsvári sportpálya fénymérés, auditálás 375 000 295 000

Ny.lakópark játszótér és sportpálya tervezés (áthúzódó) (engedélyezési és kiviteli tervek 2 700 000 3 813 175

Új feladat 35 775 000 3 016 265

Futópálya építés önerő 22 000 000

Meglévő sportlétesítmények, sportparkok környezeti infrastruktúrájának fejlesztési keretösszege 13 235 250

Sportpark tervezési díj 3 813 175 3 813 175

Kolozsvári Vibracomp zajvizsgálat 508 000 508 000

Fellebbezési illeték 30 000 30 000

Mizsei fennmaradási tervezés 58 050 58 050

LaBouff műszaki ellenőr 381 000 381 000

Világítástechnika Társaság - Kolozsvári sportpálya fénytechinkai mérés és szakvélemény 539 750 539 750

Mayerszer Kft teljes átalakítás kivitelezése 27 428 760 27 428 760

3.6. Közvilágítás, térfigyelő kamera 30 000 000 28 406 448

Áthúzódó 358 750

Lomb utca közvilágítás fejlesztése-tervezés 158 750 158 750

Pátyi-Szily csomópont közvilágítás változás vázrajz készítése 200 000 200 000

Új feladat 29 641 250

Közvilágítás mérhetővé tétele, mérőórák felszerelése 4 000 000

Közvilágítás tervezés - keretösszeg 2 000 000

Pecató, Repkény utca, Szüretelők útja közvílágítás fejlesztés, úttervezéssel együtt

Közvilágítás építés, felújítás - keretösszeg 13 641 250 12 406 448

Best-Vill Kft. Viadukt körforgalomnál közvilágítási kábel hibahelyének helyreállítása 484 852 484 852

Best-vill Kft. Viadukt körforgalom, Ybl sétány közötti közvilágítás javítása 749 950 749 950

Térfigyelő kamerák fejlesztési keretösszeg 10 000 000

3.7. Forgalomtechnika 17 418 208 1 507 850

Áthúzódó 2 168 208 0

12 tonnás korlátozott forgalmi övzetek kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel 2 168 208

Unitraffic Kft - 12 tonnás korlátozott forgalmi övzetek kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel 2 168 208 2 168 208

Új feladat 15 250 000 1 507 850

Forgalomtechnikai tervezések 500 000

SKS terv Kft. Karitnhy iskola környéke tanulmányterv kiegészítő tervezési munkák 152 400 152 400

SKS TERV Mérnökiroda Kft Meggyfa utcában létesítendő parkolók tanulmányterve 381 000 381 000

Burkolati jelek festése 1 500 000

Forgalomtechnikai jelzések, forgalomcsillapító eszközök kihelyezése, forgalmi rend módosítása 7 250 000

Fekvőrendőrök telepítése 13 208 750 13 208 750

Útellenőri szolgálat kialakítása (88. évi I.törvény) 6 000 000



3.8. Intézményi beruházások 88 327 000 36 764 377

Áthúzódó 25 333 000 19 745 000

Faluház belső átalakítás 8 696 000

Egészségház átalakítás tervezés III.-IV. ütem 8 890 000

SchM Stúdió Kft. Ügyelet tervezése 0 2 540 000

Új orvosi rendelő építéséhez szükséges tervezési feladatok (engedélyes) 0

SchM Stúdió Kft. Új orvosi rendelő eng terv 1006/2 hrsz 3 048 000 3 048 000

Bölcsőde bővítés engedélyezés és kiviteli tervek (áthúzódó) 4 699 000

Új feladat 62 994 000 16 760 527

Faluház belő átalakítás kiviteli munkái költségkiegészítés 9 000 000

Szádváriné felhasznált 3.000.000,-Ft-ot 3 000 000 3 000 000

Kis Éva tervező Térvarázs 420 000 420 000

Konyhabútor szállítással 137 045 137 045

Gipszkartonozás, festés 1 029 692 1 029 692

Gépészeti munkák - Győri Gábor 90 060 90 060

Asztalosmunkák 5 567 680 5 567 680

Faluház külső vízelvezetés felújítás, lábazat szigetelés 5 000 000

Faluház homlokzati felirat 957 580 957 580

Könyvtár szellőzőrendszer tervezése, kiépítése 10 000 000

Bajcsy óvoda szigetelésének helyreállítása 15 000 000

Orvosi ügyelet átköltöztetése az Egészségházba 26 800 000

Kivitelezési szerződés 26 041 836 26 041 836

Bölcsöde bővítés pályázathoztervezés 7 404 100 7 404 100

út, parkoló 596 900 596 900

Faluház hélyazat csere tervezési díj 683 780 683 780

Faanyagvédelem 304 800 304 800

Faluház új szárny beázási problémák tervezési árajánlat előtető … stb 533 400

Egészségház EFI iroda?

Polgármesteri Hivatal emeleti szerverszoba klimatizálása 664 000 258 850

Air-Tech 99 Kft. Klíma beszerzés és beépítés 405 150 405 150

3.9. Önkormányzati ingatlanok 23 850 500 14 616 595

Áthúzódó 290 000 0

Tsz szárny épületfeltüntetés 150 000 150 000

Pecató 7451 hrsz. kerítés építés - fennmaradó rész 140 000 140 000

Új feladat 23 560 500 14 616 595

Önkormányzati erdőterületek kezelése 5 000 000

Peca-tó közösségi téren kerítés építés 3 000 000

Mayerszer Kft. 6077/1 hrsz-ú ing körbekerítési munkái 1 143 297 1 143 297

Sándor-Metternich Kastély 2 000 000

Sipkac Bt. Kétszárnyú kapura kapunyitó kialakítása 325 120 325 120

SM kastély konyhatechnológia tervezés 1 460 500

Gastro-optik Bt. Iskolák konyhatechnológiai véleményezése, szaktanácsadás 480 000 480 000

Szily kastély ebédlő bővítés, konténer tantartmek 12 100 000

elektromos hálózat, Czagány 298 970 298 970

konténer vizesblokkok, Thoma 678 975 678 975

tanterem festés, László Ferenc 290 000 290 000

Fűtés átépítés, Q Design 3 729 436 3 729 436

Konyha átalakítás, Q Design 1 998 107 1 998 107

3.10. Játszóterek 10 000 000 9 148 655

Áthúzódó 0

Új feladat 10 000 000

Játszótér fejlesztési keretösszeg: 10 000 000

Daczó Kft. Kodály téri játszótér felújítás 193 675 193 675

Szily kastély udvarán homokzó újra telepítése 657 670 657 670



3.11. Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcsatorna 95 443 000 81 722 829

Áthúzódó 4 223 760 1 060 760

1288/2 hrsz út közművesítésének tervezési, engedélyezési feladatai 2 413 000

Siengi Kft_ 1288/2 hrsz út közművesítésének tervezési, engedélyezési feladatai 2 413 000 2 413 000

Ybl Miklós -Angeli út csapadékvíz elvezetés, parkoló építés, közvilágítás fejlesztéssel-tervezés 750 000

Tri-Plán Mérnök Kft. Csapvíz elvezetés tervezése 750 000 750 000

Angeli u. ideiglenes záportározó csapadékvíz elvezetés eng+kiviteli tervezés 1 000 760

Harkály u. geodéziai felmérés 60 000

Új feladat 91 219 240 83 212 220

Csapadékcsatornák - tervezési feladatok keretösszeg 60 443 000

TerraVox Bt. Csokonai utca szabályozási vonal kitűzése 50 000 50 000

Siengi belterületi csapadékvíz kezelés koncepció terv 2 794 000 2 794 000

Ybl Sétány tervezési díj 5 003 800 5 003 800

Szolgalmi jog bejegytés geodézia 50 000 50 000

Értékbecslés 109 220 109 220

Csapadékcsatornák - javítási, építési feladatok keretösszeg 30 776 240 -2 550 151

Rákóczi utca Nagy utca csapadék csatorna javítás 558 800

Iharos  csapadékvíz (PappSándor) csatorna takarítás 558 800

1288/2 út közműépítéshez kitűzés 234 950 234 950

Műszaki ellenőri díj 650 000 650 000

csapadékcsatorna építés Mayerszer 30 993 641 30 993 641

Csapadékelvezető csatornák karbantartása 1 447 800 1 447 800

3.12. Környezetvédelmi ügyek 500 000 37 000

Új feladat 500 000

Környezetvédelmi tanulmányterv felülvizsgálat 500 000 37 000

Juhász Péter környezetvédelmi program kidolgozása 463 000 463 000

3.13. Egyéb feladatok 79 602 000 34 447 250

Áthúzódó 29 102 000

Sportcsarnok területének megosztása 90 000 90 000

-ebből 186/2016 (VIII.23.) sz. KT hat. alapján 7 500 000 7 500 000

-186/2016.(VIII.23.) határozathoz kapcsolódó járulákos költségek 1 000 000 1 000 000

-egyéb, kisajátításokhoz kapcsolódó költségek 1 500 000 1 500 000

56-os emlékmű környezetének rendezési feladatai kertterv alapján 15 000 000 15 000 000

MÁV kamerarendszer telepítése, kivitelezés és beüzemelés 3 534 000 3 534 000

Utcanév táblák gyártása és elhelyezése 478 000 478 000

Új feladat 50 500 000

Buszvárók kihelyezése (3 db) 3 000 000

2 db buszváró kihelyezése 2 143 760 2 143 760

Egyéb tervezési feladatok 9 355 475

SM kastély melléképület bontása- statikai terv - Mizsei Építésziroda Bt. 371 475

Kolozsvári sportpálya öltöző fennmaradási engterv - Mizsei építésziroda 273 050

Sportpark kiviteli tervezés 0

Meserét Óvodafelújítási kivitelezési dok. Tervezése KAS Design 6 858 000 6 858 000

Műszaki ellenőri díj 5 000 000 -1 978 600

Georoad Kft útépítés és kátyúzás ellenőrzési díj 6 750 000 6 750 000

LaBouff Kft. Karinthy utcai iskola udvarrendezés műszaki ellenőrzése 228 600 228 600

Közbeszerzési eljárások költségei 10 000 000

Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak 10 000 000

Beruházási tartalék keretösszeg 10 000 000 9 927 610

Kistigris Bt. Szily alagsor vízfertőtlenítés, vízmintavétel 0 72 390

Eljárási díjak költségei 2 500 000

3.15. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 93 801 000 40 529 779

Áthúzódó 2 601 000 0

E-közmű rendszerhez kapcsolódó adatok integrációja 1 131 000 1 131 000

Kiss Szilárd EV. Számítógép, monitor 587 000 587 000

Belterületbe csatolás nyugati lakóterületen 883 000 883 000

Új feladat 91 200 000

Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (kitűzések, földhivatali eljárási díjak, értékbecslések, ingatlanvásárlások, önkormányzati tulajdonú ingatlanok földhivatali nyilvántartási ügyintézése)2 200 000 787 679

8743/15-17 geodéziai felmérése Fóri-Tech Bt. 76 200 76 200

Szily út-Pátyi út csomópont geodéziai rendezése - Fóri-Tech Bt. 111 760 111 760

2313/4 és2313/2 hrsz (vasútállomás előtti buszforduló változási vázrajz, Fóri-Tech Bt. 189 230 189 230

8743/14,15,17 vízelvezetéséhez szükséges kiegészítő geodézia, Fóri-Tech Bt 76 200 76 200

09/2-09/7 és 011/6 hrsz talajvédelmi szakvélemény Zöld Nyúl Bt. 127 000 127 000

Kékház Kft. Értékbecslés 5087 30 000 30 000

Kékház Kft. Értékbecslés 5129/2 30 000 30 000

Ollé Istvén értékbecslés 416 hrsz 200 000 200 000

Bermark Kft. 04/12 vezetékjog ingatlanértékbecslése 109 220 55 041

Fóri-Tech Bt. Szily-Pátyi csp. Telekalakítás 199 390 199 390

Fóri-Tech Bt. Iharosi focipálya felmérése 139 700 139 700

Fóri-Tech bBt. Verebély László utca útjavításoz geodézia 177 800 177 800

Ingatlan vásárlási keretösszeg: 80 000 000 33 618 000

Nagy utca 58. Volenszky Paula és Erzsébet 25 500 000 25 500 000

3656 hrsz Iharosi sportpálya melletti terület 12 500 000 12 500 000

041 hrsz 6 720 000 6 720 000

092/1 hrsz 112 000 112 000

5086 hrsz 1 550 000 1 550 000

Geodézaiai felmérések keretösszeg 1 000 000 238 400

Terra-vox Bt. Katalinhegy I. ütem utcák felmérése 141 600 141 600

Terra-Vox Bt. Pipacs, Bokréta, Szent László utcák felmérése 350 000 350 000

Terra-Vox Bt._ Szüretelők útja tervezési alaptérkép 270 000 270 000

védett kutak felújítása 2 000 000

Térinformatikai feladatok keretösszeg 6 000 000 5 885 700

Datakart Qgis oktatás 03.08-03.09. 114 300 114 300



3.16. Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok: 84 934 325

Áthúzódó feladatok: 6 998 000

Turista út hulladéklerakó elektromos ellátás oszlop (szerződött tétel) 1 200 000

Ürge hegy kamera felszerelése 610 000

ingatlanok állapotfelmérés - II. ütem (tervrajzok) 5 188 000

Új feladatok 77 936 325

Turista út hulladéklerakó kiépítése 7 000 000

Ürge hegy 2 új kamera felszerelés megfigyeléshez 1 220 000

Játszótér felújítás 14 806 325

Városgondokság telephely kamerarendszer felújítás, bővítés - Egészségház alagsor 425 000

Egészségház kazánfelújítás 2 860 000

Táncsics u. kazán 1 645 000

Kunyik-pince kútfúrás 6 000 000

Kunyik pince fejlesztés ( víz-, szennyvízvezeték kiépítése, vizesblokk kialakítás, fűtés, padlás hőszigetelés) 1 000 000

Intézménykarbantartási keretösszeg 40 000 000

Viadukt körforgalom öntözőrendszere 980 000

Települési üdvözlő táblák 2 000 000

2018 évi iskolakezdésreKeret 9 739 665

Q-Design Kft. Tálalókonyha kialakítás Szily 1 998 107

Győri Gábor SM kastély konyha 1 140 000

Czagány János konténerek elektromos ellátása 298 970

Thoma József konténerek szennyvíz bekötése 678 975

Recotel Bt. Ethernet hálózat kiépítése az iskolákba étkeztetéshez 150 000

Thermotechnika Kft. Konyhatechnológiai eszközök SM és Szily kastély 683 133

Central Container Czuczor iskola konténer tanterem válaszfal beépítés 311 150

Kátyúzási keret Keret 50 000 000 -6 543 344

Faluház melleti parkoló 50 458

Hivatal és Egészségház közötti járda 25 529

Kolozsvári utca 197 932

Bocskai utca 25 66 276

Szabadság út orvosi rendelő 745 294

Szabadság út Malom előtti járda 1 501 928

Pecató Bodza utca 111 300

Vadvirág utca 404 000

Pecató, Platán utca 1 741 500

Pecató, Mmandula utca 2 858 750

Pecató, Kertbarátok útja 116 100

Ürgehegy, oportó utca 3 948 750

Csokonai 12 66 276

Árpád utca 165 690

Patak utca 497 070

Turista út - Mudi utca 109 688

Határkereszt sétány, Alsó köz 329 063

Kossuth Ferenc utca 52 712

Diófa utca 36 820

Szily Kálmán 33. 147 187

Szily Kálmán 71 66 276

Szily Kálmán 61. 44 184

Hársfa utca 331 380

Baross Gábor utca 98 400

Petőfi 40. 77 100

Peőfi 54/a 89 950

Kolozsvári beszakadás 143 360

Terelőút múrvás javítás Szüretelők útja felújítás 6 098 400

Székely utca 331 380

Ristmann Pál utca 2, 52 333 608

Horhos- Hold utca csp árok helyreállítás 216 261

Szarvas hegy Suta utca 4295 47 800

Bethlen 3 84 800

Pacsirta utca 2 389 592

Rákóczi utca 8 előtt csp 69 584

Karinthy fekvőrendőr 86 800

Baross Gábor coop előtti buszmegálló 246 108

21 955 172

246 108

605 064

27 647 344
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