
 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Beszámoló a 2014. évi intézményi karbantartási – felújítási munkálatokról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 
5/2014 (II.28.) önkormányzati rendelete II/7. számú mellékletben a 2014. évi intézmények 
felújítási és karbantartási munkáinak elvégzésére bruttó 30.000.000,- Ft előirányzatot 
hagyott jóvá. 
Az intézmények vezetőitől írásban beérkeztek Hivatalunkhoz az általuk szükségesnek 
tartott intézmény-felújítási feladatok. A felújítási munkák elvégzésére árajánlatokat kértünk 
be, melyek alapján összeállított javaslatot az Önkormányzat Bizottságai februári üléseiken 
tárgyalták. A Bizottságok javaslatai és a rendelkezésre álló keretösszeg 
figyelembevételével került meghatározásra a 2014. évben elvégzésre kerülő felújítási 
munkák javaslata. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 65/2014. (IV.30.) 
határozatában felhatalmazta a polgármestert a felújítási munkákra vonatkozó szerződések 
megkötésére. 
 
Iskolák 
Szentháromság tér 6. 
 
- A tisztasági festés a Biatorbágyi Általános Iskola vezetőségével egyeztetve 

elvégzésre került. Az előirányzott összegből nem tudtuk kifesteni a Biai Református 
Iskola, Valamint a Czuczor Gergely Tagiskola termeit. 

-  A folyosók világításának felújítása vezetékcserével, az armatúrák cseréjével (1*36, 
valamint 2*36 W-os fénycsővel), elkészült. Az armatúrákat az Önkormányzat 
szerezte be, a munkát külsős vállalkozó bevonásával került elvégzésre. 

 
Karinthy u. 4. 
 
- A tisztasági festés, a radiátorok és fűtéscsövek mázolása, valamint a táblák festése, 

vonalazása a az iskola vezetésével egyeztetve elvégzésre került. 
- A szekrényajtók cseréje megtörtént, a polcok javítása a bontott szekrényajtók 

felhasználásával elkészült. 



- A cipőtartók javítása az iskola vezetőinek beleegyezésével elmaradt. A szekrényajtók 
cseréjéből származó bontott anyag a későbbi javításhoz igény szerinti mennyiségben 
raktározásra került. A keretösszegből beépített szekrény készült.  

- Az armatúrák cseréje (2*36 W-os fénycsővel) megtörtént. Az armatúrákat az 
Önkormányzat szerezte be. 

- A tornaterem körüli járda javítását külső vállalkozó bevonásával  elvégeztettük. 
- A főbejárati udvari lépcső homloklapjainak javítását balesetveszély elhárítása 

érdekében kellett elvégeztetni. 
- Az udvari csatornarendszer folyamatos eldugulásának oka feltárásra került, a hiba 

megszüntetésre került a járulékos munkák elvégzésével.  Ezen munka esetén a 
költségvetési előirányzathoz képest jelentős megtakarítást értünk el. 

- A tornaterem öltözőjében a szennyvízcsatorna javítása, cseréje megtörtént. A feltárás 
során derült fény arra, hogy a csatornavezeték a tervezethez képest lényegesen 
mélyebben volt, és fölötte 30 cm vastagságú beton réteget találtunk, mely a kiviteli 
költséget megnövelte, így ez többletköltséget az előirányzathoz képest. 

 
Közművelődési intézmények 

 
Közösségi ház 
 
- A tisztasági festés elkészült. 
 
Faluház 

 
- A régi épületrészben a kiállító teremben a lambéria bontását és a nedves vakolat 

leverését a Városgondnokság elvégezte. A vakolatlan fal eltakarása és kiszárítása 
érdekében átszellőztetett gipszkarton fal készült. Az elkészült burkolat ideiglenes 
jellegű, a falak vakolása a teljes száradást követően szellőző vakolat felhordásával 
elvégezhető. A tervezetthez képest a költségvetési előirányzat a kiállító-terem 
esztétikai megjelenésének biztosítása miatt túllépése került. 

- Az irodák és emeleti termek tisztasági festése a Faluház vezetőségével egyeztetve 
elvégzésre került.  

- Az előtéri hidegburkolat szegélyének javítását elvégeztettük. 
 
Karikó János Könyvtár 
 
- Az épületben fellépő magas páratartalom és a penészedés csökkentése érdekében 2 

db. páramentesítő mobil készülék beszerzésre, beüzemelésre került. 
 
IFI pont - Szabadság u. 8. 
 
- A belső nyílászárók mázolása elkészült. 
- A tisztasági festés elkészült. 
- A korlát, lépcsőfeljáró javítását elvégeztettük. 
- A parketta és aljzat cseréje a 30 m2-es szobában elkészült, az egyik kisszobában a 

laminált parketta lerakásra került a rossz állapotú régi parkettára, annak eltakarása 



érdekében. A két kisszoba közti téglafal alapozás nélkül a parkettára lett ráépítve, a 
parketta cseréjéhez a falat és az ajtókat is el kell bontani, majd újraépíteni, ezen 
munka költségvetési fedezet hiánya miatt nem került elvégzésre. A parketta bontását 
és a feltöltés eltávolítását a Városgondnokság végezte. A munkák elvégzésére a 
fedezetet átcsoportosítottuk 

 
Óvodák 
 
Fő u. 61. sz. alatti óvoda 
 
- A tisztasági festés a közös használatú terekben, konyhában elkészült. 
 
Szent László u. 48. sz. alatti óvoda 
 
- Tetőszerkezet javítása és a héjalás cseréje elkészült. 
- Tornaszobában a radiátorokra védőrács készítése folyamatban van. 
- Parketta csiszolása, lakkozása 2 csoportszobában elkészült. 
- A tisztasági festés a közös használatú terekben, konyhában, mosdókban és egy 

csoportszobában elkészült. 
 
Bajcsy-Zsilinszky u. 13. alatti óvoda 

 
- A tisztasági festés a közös használatú terekben, konyhában, mosdókban elkészült. 
- Parketta csiszolása, lakkozása 2 csoportszobában elkészült. 
- A kaputelefon kiépítése (kapunyitóval) megtörtént. A műszaki tartalom változása 

jelentős többletköltséget okozott. Két beltéri egység került kiépítésre, a zárszerkezet 
felszereléséhez a kapun aprólékos lakatos átalakításokra volt szükség. 

 
Dévai u. 1. sz. alatti óvoda 

 
- A tisztasági festés az óvoda vezetésével egyeztetve elvégzésre került. 
- A tetőbeázás okának feltárása és a hiba elhárítása megtörtént, a javítási munkák 150 

ezer forint többletköltséget jelentettek, melyre a fedezet átcsoportosítottuk. 
- A lámpatestek cseréje helyett azok javítását, karbantartását végeztettük el. Az 

óvodában lévő lámpatestek már nincsenek forgalomban. 
- 4 db ajtó javítását külső vállalkozóval végeztettük el. 
 
Szentháromság tér 6. óvoda 
 
- A tisztasági festés elvégzésre került. 
- Az ivóvíz bevezetés fagymentesítése elkészült. 
 
 
Bölcsőde Szent István u. 2. 
 



- A bölcsőde igénye a belső udvarra öntözőrendszer illetve kerti csapok kiépítése, 
mely a rendelkezésre álló fedezetből nem valósítható meg. 

 
Sport és üdülés intézményei 

 
Fonyódligeti üdülő 
 
- A hátsó – Balaton felőli – kerítés javítását a Városgondnokság elvégezte, 

elvégeztette. 
- A szúnyogháló elkészült. 
 
Iharosi tábor 
 
- A kerítés javítása elkészült, jelen állapotában teljes cserét igényelne. 
 
Egészségügyi intézmények 
 
Szabadság u. 8. Orvosi rendelők 

 
- A betegirányító ablakok cseréje megtörtént. Az előirányzat az ablakok gyártását és 

beállítását tartalmazta, a nyílásnagyobbítás többletköltséget okozott. 
- A belső udvar felőli nyílászárók mázolása elkészült. 
- A fogorvosi rendelő várójában ÁNTSZ előírás tisztasági festést és penészmentesítést 

kell végezni. A munka elvégzése a többi munka maradványértékének 
átcsoportosításával kerül elvégzésre, az éves felújításban nem szerepelt. 

 
Mester u. 2. Családsegítő 

 
- Az IFI-PONT parketta cseréje érdekében a tisztasági festés pénzügyi keret 

átcsoportosításra került. 
- Az ajtó melletti élvédők felszerelése folyamatban van. 
 
Mester u. 2. Védőnői épület 
 
- Az épület külső vakolatjavítása az ereszalja további leszakadásai miatt elmaradt. A 

fellazult vakolat leverését elvégeztük, a javítási munkákat a későbbiekben együtt kell 
kezelni. 

- Az ablakkeretek mázolása elmaradt, azt a munkaterület átadására (a felújítási 
kerettől függetlenül) már elkészítették. 

 
Mester u. 2. Orvosi ügyelet 
 
- A tisztasági festés elvégzésre került. 
- A szúnyoghálót az Orvosi Ügyelet (a felújítási kerettől függetlenül) elkészíttette. 
 
 



A konkrét anyagi ráfordításokat és összegzésüket a mellékelt táblázat tartalmazza. 
 
A felújítási munkák dokumentálása megtörtént. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a 2014. évi intézmény-felújítási munkákról szóló 
előterjesztés elfogadására. 

 
Biatorbágy, 2014. november  11. 

 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 



Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2014.(       ) önkormányzati határozata 

 
 
 

Beszámoló a 2014. évi intézményi karbantartási – felújítási munkálatokról 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi intézmény-felújítási programjának 
végrehajtásáról szóló előterjesztést. 



ssz FELÚJÍTÁSI és KARBANTARTÁSI MUNKÁK 
MEGNEVEZÉSE

Jóváhagyott 
költségvetési 

keret

Szerződött 
összeg Megjegyzés

1
Folyosó és tornaterem diszperzites festése 1660 
nm, tornaterem olajlábazat festése 200 nm, 
tantermek festése 4000 nm

4 500 000 Ft 4 495 800 Ft

2
Folyosók világító -rendszerének felújítása 
(vezetékcsere, 88 db armatúra csere 2*36 W-os 
fénycsővel, helyreállítással)

1 400 000 Ft 1 333 427 Ft
Az armatúrákat az Önkormányzat szerezte 
be, a munka külső vállalkozó bevonásával 
került elvégzésre

Összesen: 5 900 000 Ft 5 829 227 Ft

3 Tantermek, folyosók és kiszolgáló helyiségek 
tisztasági festése 4850 nm, olajlábazat 1402 nm 6 000 000 Ft 5 506 728 Ft

4 80 db radiátor (512 nm), és fűtéscsövek (1200 
fm) mázolása

500 000 Ft 500 000 Ft

5 Táblák karbantartó festése, vonalazása (9 db 
tábla 59 nm)

182 560 Ft 182 560 Ft

6 40 db tantermi és folyosói beépített szekrény 
sérült ajtószárnyainak cseréje

475 577 Ft 457 577 Ft

7 Sérült szekrénypolcok cseréje 60 000 Ft
8 Cipőtartók javítása (8 db) 120 000 Ft

9 A régi világítótestek cseréjének befejezése 79 db 
2*36 W-os fénycsőarmatúra 830 000 Ft 757 110 Ft Az armatúrákat az Önkormányzat szerezte 

be, a munkát külsős vállalkozó végezte el

10 A tornaterem körüli járda rendbetétele          (11 
nm) 100 000 Ft 76 200 Ft

11 A Meggyfa utcai főbejárati kapu cseréje 72 000 Ft 72 000 Ft A javítás a Városgondnokság elvégezte

12 Meggyfa u. udvari lépcső javítása 25 400 Ft Balesetveszély elhárítása miatt készült el

13
Tornatermi öltözők vizesblokkjában a sérült 
szennyvízcsatorna feltárása, javítása,  
helyreállítással

136 360 Ft 294 550 Ft

A szennyvíz csatorna a vártnál jóval 
mélyebben haladt, fölötte 30 cm vtg-ú erős 
betonréteg volt, ez jelentős 
többletköltséget jelentett

14 Udvari csatornarendszer felújítása 900 000 Ft 142 860 Ft duguláselhárítás, feltárás, javítás, 
tisztítóaknák kitakarítása

15 Földszinti tanáriban vízvételi lehetőség 
kialakítása 121 920 Ft 237 744 Ft

A vízvételi lehetőség kialakításához többlet 
ként jelentkezett a mosogató szekrény 
beépítése

Összesen: 9 498 417 Ft 8 432 729 Ft
KÖZÖSSÉGI HÁZ        FŐ u.

16 Tisztasági festés (332 nm), vakolat javítás (8 
nm)

368 706 Ft 410 870 Ft

Összesen: 368 706 Ft 410 870 Ft

17 Faluház régi épületrészében a kiállító terem 
lambéria cseréje

396 000 Ft 473 692 Ft

18 Faluház irodáinak, emeleti termeinek festése 300 000 Ft 299 000 Ft

19 Faluház nagyterem előtere burkolatszegélyének 
javítása

152 670 Ft 152 380 Ft

20 Faluház külső nyílászáróinak mázolása 120 nm 456 380 Ft 456 380 Ft

Összesen: 1 305 050 Ft 1 381 452 Ft

21 Szellőztető-légtisztító készülékek beszerzése 160 000 Ft 150 200 Ft
Összesen: 160 000 Ft 150 200 Ft

22

23 Tisztasági festés a közös használatú terekben, 
konyhában, mosdóban (838 nm) 836 120 Ft 836 120 Ft

Összesen 836 120 Ft 836 120 Ft

24 Tetőszerkezet javítása és a héjalás teljes  
cseréje

5 553 814 Ft 5 283 815 Ft

25 Tornaszobában radiátorokra védőburkolat 
készítése balestvédelmi okokból

125 000 Ft 120 000 Ft ÁNTSZ előírás

26 Parketta javítás 2 csoportszobában (100 nm) 290 000 Ft 290 000 Ft

27 Tisztasági festés a közös használatú terekben, 
konyhában, mosdóban (390,2 nm)

406 354 Ft 406 354 Ft

28 Tisztasági festés 1 csoportszobában (200 nm) 208 200 Ft 208 200 Ft
Összesen: 6 583 368 Ft 6 308 369 Ft

FŐ U. 61. SZ. ÓVODAÉPÜLET

SZENT LÁSZLÓ U. 48. ÓVODAÉPÜLET

SÁNDOR-METTERNICH KASTÉLY (iskola épületrésze)

KARINTHY  U.  4.  ÁLTALÁNOS ISKOLA

180 000 Ft A cipőtartók javítása helyett beépített 
szekrény ajtaja készült el

FALUHÁZ

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR



29 Tisztasági festés a közös használatú terekben, 
konyhában, mosdóban (821,4 nm)

855 406 Ft 855 406 Ft

30 Kaputelefon kiépítése 50 000 Ft 177 800 Ft

31 2 csoportszobában parketta csiszoszolása, 
lakkozása  (125 nm)

362 500 Ft 362 500 Ft

Összesen: 1 267 906 Ft 1 395 706 Ft

32 Tisztasági festés a közös használatú terekben, 
konyhában, mosdóban (1520 nm)

1 000 000 Ft 999 998 Ft

33 Tetőbeázás okának felderítése, annak 
megszüntetése 250 000 Ft 399 860 Ft

A szerkezeti feltárás megtörtént, mely 
alapján a tetőfedés vonatkozó 
szakvélemény bekérésre került. A 
beázások javítása megtörtént.

34 7 db lámpatest cseréje 165 000 Ft 80 010 Ft A javítást, karbantartást helyi vállalkozó 
végezete

35 Ajtók javítása 60 000 Ft 60 000 Ft A javítást helyi vállalkozó végezete
Összesen: 1 475 000 Ft 1 539 868 Ft

36 Tisztasági festés a közös használatú terekben, 
konyhában, mosdóban (460 nm)

479 877 Ft 479 877 Ft

37 Ivóvízbevezetés fagymentesítése 30 000 Ft 30.000 Ft
Összesen: 509 877 Ft 479 877 Ft

38 Hátsó - Balaton felőli - kerítés javítása. 453 804 Ft 453 804 Ft

39 Szúnyogháló felszerelése a nagy épület alsó 
szintjére

60 000 Ft 60 000 Ft

Összesen: 513 804 Ft 513 804 Ft

40 A tábor körüli kerítés dróthálójának javítása 60 000 Ft 60 000 Ft

Összesen: 60 000 Ft 60 000 Ft

41 Kerti locsoláshoz almérő kiépítése, tervezéssel, 
átadással 70 000 Ft A bölcsöde belső locsólóhálózat és udvari 

vízvételi hely kialakítását kéri.
Összesen: 70 000 Ft 70 000 Ft

42 Betegirányító ablakok átalakítása nagyobbra 119 700 Ft 195 900 Ft Az előirányzat nem tartalmazta a 
nyílásnagyobbítás költségeit

43 Bejárati ajtó festése, javítása 48 640 Ft 48 640 Ft

44
Kétszárnyú beltéri ajtó "kárpit- és hanggátló 
anyag cseréje 88 900 Ft 88 900 Ft

45 Fogorvosi rendelő váró penészedés 
megszüntetése 172 143 Ft ÁNTSZ előírása alapján

Összesen: 257 240 Ft 505 583 Ft

45 A bejárati ajtó és az ablakok javítása, festése 92 360 Ft 92 360 Ft

46
A padló felújítása: 3 helyiségben régi parketta 
bontása, betonaljzat készítése, szigetelés, 
laminált parketta lerakása (51,76 nm)

250 000 Ft 868 531 Ft
Csak a 30 m2-es szoba padozat cseréje 
készült el. A két kisszoba közti fal a 
parkettára van rakva

47 A helyiségek tisztasági festése, vakolatjavítással. 278 550 Ft 278 550 Ft

48 A bejárathoz vezető korlát és lépcsőfeljáró 
javítása 15 000 Ft 12 700 Ft A javítást külső vállalkozó végezte el

Összesen: 635 910 Ft 1 252 141 Ft

49 A sarkok, kiszögellések védelmére fa élvédők 
felszerelése 7 db ajtó köré. (28 fm) 35 420 Ft 35 420 Ft Folyamatban van

Összesen: 35 420 Ft 35 420 Ft

50 Az épület külső falburkolatának javítása (8 nm) 19 507 Ft 0 Ft Elmaradt, mert az ereszalja több helyen 
leszakadt, egyben kezelendő

51 Ablakkeret mázolása      (12 nm) 49 225 Ft 0 Ft Korábban elkészült
Összesen: 68 732 Ft 0 Ft

52 Tisztasági festés 247 650 Ft 247 650 Ft
53 Szúnyógháló készítése ablakokra (15 nm) 60 000 Ft 0 Ft Korábban elkészült

Összesen: 307 650 Ft 247 650 Ft

54 Anyagbeszerzés a karbantartási munkákhoz 500 000 Ft 500 000 Ft
Városgondnokság pénzügyi kerete, 
melynek felhasználása a folyó munkák 
tekintetében folyamatos 

Főösszesen: 29 984 494 Ft 29 949 016 Ft

ORVOSI ÜGYELET

IHAROSI TÁBOR

BÖLCSŐDE

ORVOSI RENDELŐ   - SZABADSÁG U. 8.

IFI PONT  - SZABADSÁG U. 8.

CSALÁDSEGÍTŐ             MESTER U. 2.

VÉDŐNŐI ÉPÜLET

BAJCSY-ZSILINSZKY U. 13. ÓVODAÉPÜLET

DÉVAY U. 1. ÓVODAÉPÜLET

SZENTHÁROMSÁG TÉR 6. LEGÓVÁR ÓVODA

FONYÓDLIGETI ÜDÜLŐ (DAMJANICH U.15.)
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