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Tájékoztató 
 

A tanévkezdés tapasztalatairól 

 
 

a) Az intézmények nyári felújításáról és beruházásairól 

 

Sándor - Metternich kastélyiskola: 

- az idei évben az informatikai tanterem került áthelyezésre a Szabadság úti könyvtár 

épületébe. A beruházási osztály a termet használó bábosok átköltöztetésről a kijelölt 

Nagy u. 31. szám alatti épületben gondoskodott, az épület tisztasági festésével 

egyetemben. A könyvtárban a szükséges ELMŰ hálózat fejlesztés, erős és 

gyengeáramú hálózat kialakítása megtörtént, 

- a Sándor - Metternich kastélyiskolában a könyvtár helyiség tisztasági festése, illetve 

szükséges erős és gyengeáramú munkák elkészültek,  

- a Czuczor Gergely iskolának a konténerben egy helyiség tisztasági festése történt 

meg,  

- a konyhában a megnövekedett gyereklétszám miatt feltétlenül szükséges 

konyhatechnológia fejlesztés megtörtént a szükséges gépészeti és elektromos 

munkákkal egyetemben, 

- 8 tanteremben a parketta csiszolása, lakkozása, a tornaterem padlójának javítása, a 

tornaterem nyílászáróinak javítása nem készült el, 

- 2 db folyosói ablak cseréje, mivel az egész épület nyílászáróinak cseréjére pályázatot 

nyújtottunk be, az ablakokon a fölötte lévő ereszcsatorna hibája miatt folyt be a víz, 

ezt kijavíttattuk. 

 

Szily – Fáy kastélyiskola: 

- a Szily kastély homlokzat felújítási munkái befejező fázisban vannak,  

- a hátsó kertben kért labdafogó háló, járda melletti murvázás és homokozó 

tanévkezdésre elkészült. A hátsó udvarba kültéri sporteszközök kerülnek telepítésre 

szeptember 15-ig.  



 

 

- a Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó egyesület által használt „Tűzoltószertár” helyiség 

augusztus 26-án került átadásra. Az ide tervezett tornaszoba kialakítása folyamatban 

van, 

-  elkészült a keleti szárny folyosón a lámpatestek cseréje, az ajtóbehúzók felszerelése 

a külső ajtókra,  

- elkészült 250 nm mosható, légáteresztő festés 1,2 méter magasságig. 

 

Karinthy utcai iskola:  

- a konyhatechnológiai fejlesztés iskola kezdésre elkészült, 

- az alakuló tér burkolása illetve a kültéri tornaeszközök is telepítésre kerültek, 

- elkészült a tetőszigetelés javítása, a mosdókban a csaptelepek javítása, udvari 

sportpályán a labdafogó hálók cseréje, a Meggyfa utcai kapu cseréje, Karinthy utcai 

kapun zár javítása, a nagykapu zárhatóvá tétele, beállítása, 

kazánház   ajtajának  javítása, tornaterem bordásfal javítása, a zuhanyrózsa pótlása 

- folyamatban van a fűtés javítása a konténerekben tornaterem tetején a bádogozás 

javítása. 

 
 

b) A Sándor-kastély 5 új tanterméről 

 

Az eredeti terveknek megfelelően 2015. szeptember 1-jére öt új tanteremnek kellett volna 

elkészülnie a Sándor - Metternich kastély ún. TSZ szárnyában. A beruházás állami 

beruházásként alapvetően központi költségvetési forrásból valósult volna meg, amelynek 

finanszírozásában az Önkormányzatnak is részt kellett vállalnia. Biatorbágy Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2015. (I. 29.) határozatával biztosította is az 

önkormányzat által fizetendő Önerő becsült összegét, bruttó 390.502.473 forintot.  

Fentiek szerint a tavasszal a tanulócsoportok elhelyezéséről szóló döntés 

meghozatalakor még úgy látszott, hogy mindössze egy-két hónapos késlekedésről van 

szó, de legkésőbb a tanév második félévében már birtokba vehető lesz az öt új tanterem. 

Ennek tudatában született döntés a Biatorbágyi Általános Iskola informatikai 

szaktantermének átköltöztetéséről a Karikó János Könyvtárba, illetve onnan a bábosok 

átköltöztetésére a Nagy utca 31. szám alá. 

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat 1. pontjában a Kormány 

átvállalta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott keretösszeg erejéig 

a beruházás költségeinek viselését. 



 

 

A beruházás kibővítésével további tervezett ütemeket lehet megépíteni, az „A” ütem 

további szakaszait: az A.1.1,A.1.2, A.1.3 szakaszokat. 

A beruházás az Nemzeti SportKözpontok költségvetésében bruttó 500.000.000, Ft. 

összeggel szerepel, ehhez jön még a további szakaszok megépítése miatt az 

önkormányzati becsült önerő összege, amely bruttó 380.374.143,- Ft. 

Összefoglalva: a 2015. július 31-ei Korm. határozat miatt lényegesen nagyobb beruházás 

valósulhat meg az NSK és az Önkormányzat összefogásával. 

 

c) A Benedek Elek Óvoda Csicsergő Tagóvodájának bővítéséről 

 

Bajcsy óvoda kivitelezési munkái folyamatban vannak. A Kivitelező a földszinti épületrészre 

szeptember 21-i, a második szintre szeptember 30-i átadási határidőt jelölt meg a legutóbbi 

egyeztetésen. A külső munkák átadási határideje október 15. Az utcai fronton illetve a hátsó 

udvarban a felvonulással nem érintett területeken szerződés szerint elkészültek a játszó 

udvar kialakítással. 

 

d) A lovas oktatásról 

 

A képviselő-testület döntése alapján a 2015/2016-os tanévben is biztosítja Biatorbágy Város 

Önkormányzata a lovas oktatás pénzügyi fedezetét az állami fenntartású általános iskolák 

negyedik évfolyamán. A foglalkozás jellege miatt az abban való részvétel csak önkéntes 

alapon folyhat. A jelentkezők felmérése a tanév első két hetében, a szülői értekezleteket 

követően megtörtént. E szerint a Biatorbágyi Általános Iskola négy osztályából összesen 57 

fő jelentkezett, a Ritsmann Pál Általános Iskola két osztályából 39 fő. A lovarda, a szállítást 

végző cég és az iskolák órarendje között kell megtalálni az összhangot. Az egyeztetések 

ezekben a napokban zajlanak. 

 

e) A tornaórákról 

 

Közismert iskoláinkban a tornatermi kapacitás szűkössége. Ennek enyhítése céljából 

önkormányzatunk már több éve bérel helyiségeket a Viadukt Sportcentrumban és a 

Szabadság úti Biafittness Centrumban. Idén a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 

Iskola 14 tanulócsoportja heti egy-egy órában tartja testnevelés óráit a Viadukt 

Sportcentrumban. A Biatorbágyi Általános Iskola felső tagozatos osztályai heti 20 órában a 

Biafittnessben, alsó tagozatos osztályai heti hét órában a Viadukt Sportcentrumban tartják 

óráikat. 

 

 



 

 

f) A PMAMI képzőművészeti szakterméről 

 
A PMAMI-nak az alagsori helyiségek a szükséges szerkezeti megerősítési munkák 

elhúzódása miatt nem kerülhetnek szeptember 15-vel átadásra. Valószínűsíthetően a tanév 

második félévére készülhet el ez az épületrész. A nyugati szárny alagsorával kapcsolatos 

tájékoztatás, az építés során felmerült statikai problémák külön előterjesztésben kerülnek 

tárgyalásra. 

 

Biatorbágy, 2015. szeptember 11. 
  
 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
 
 
 

Az előterjesztést készítették: 

Honvédné Üveges Ildikó és Győri Ferenc (a.,b.,c., g., f) 

Ihászné Pálfi Katalin (d.,e.) 


