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Tájékoztató 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi nyári karbantartási 
programjának végrehajtásáról 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 68/2016.(III.31.) sz. határozatában a 
2016. évi nyári karbantartási program elvégzésére 40 millió forint 
keretösszeget határozott meg. 
A munkák túlnyomó részét a nyári szünet idején elvégeztük. Néhány munka 
elvégzésére az őszi szünetben lesz még lehetőségünk. 
 
SÁNDOR-METTERNICH KASTÉLY                Biai iskola 
 
1.sor  Tisztasági festés 

elkészült  
A kért 1 millió forint helyett fél millió forint került jóváhagyásra, 
mely összeg a szükségeshez képest kevésnek bizonyult. 
Eleve nagyobb felületet kellett volna kifesteni. Vállalkozó, 
mivel a tantermek festését nem akarta félbe hagyni, kb. 650 
ezer forintnyi munkát végzett el, de csak 500 forintról nyújtott 
be számlát. 
 

Új 2 db tábla festése, vonalazása  
elkészült 

Ez a tétel nem szerepelt a jóváhagyott karbantartási 
keretösszegben. Az igény augusztus végén jelentkezett. 
 

2.sor Fűtéscsövek szigetelése 
elkészült 

6.sor Hátsó kerítés és kapu javítása 
Elmaradt, mert a kért 840.000,- Ft helyett jóváhagyott 
250.000,- Ft-ból a munka nem végezhető el. A felszabaduló 
összeget teljes egészében a Református iskolára fordítottuk. 
 

7.sor Egyes belső nyílászárók javítása 
elkészült 

8.sor Egyes sérült burkolólapok javítása 
elkészült 

9.sor Esővíz elvezetés konténer udvarból 
elkészült 

 



 
2. oldal 

 

SÁNDOR-METTERNICH KASTÉLY         Czuczor iskola 
Új Tisztasági festés 

elkészült 
Ez a tétel nem szerepelt az eredetileg jóváhagyott 
karbantartási keretösszegben. Az igény augusztus végén 
jelentkezett. 

 
Új Ablak csere, javítás 

Ez a tétel nem szerepelt az eredetileg jóváhagyott 
karbantartási keretösszegben. Az igény augusztus közepén 
érkezett. A szerződést megkötöttük, az ablak gyártása 
folyamatban van. 

 
SÁNDOR-METTERNICH KASTÉLY    Református iskola 
Új Vizesblokk padló, külső vakolat, esővíz-elevezetés javítása 

elkészült 
Ez a tétel nem szerepelt a jóváhagyott karbantartási 
keretösszegben. Az igény augusztus közepén jelentkezett. 

 
RITSMANN PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA      Karinthy u. 4. 
10. Tisztasági festés 

elkészült 
A kért 1 millió forint helyett fél millió forint került jóváhagyásra, 
mely összeg a szükségeshez képest kevésnek bizonyult. 
lényegesen nagyobb felület festésére lett volna szükség. 
 

12. Tetőszigetelés javítása 
elkészült 

13. Antenna és tartószerkezet visszabontása 
VG elvégezte 

17. Parkoló vízelvezetése 
 A munkát az őszi szünetben végeztetjük el. 
 
20.  Cipőtartók cseréje, javítása 
22.  Beépített szekrények polcainak cseréje 

Az iskola igazgatójának kérésére ezt a két tételt összevonva 
cipőtartós padokat kellene beszerezni, ám a jóváhagyott 
összegből mindössze 2 db padot tudnánk megvásárolni. 
Lakatos vállalkozótól ajánlatot kértünk a pad legyártására. Egy 
mintadarab gyártása folyamatban van. 
 

Új „Földszinti 2. A” osztályteremben a beépített szekrény szétesik 
Ez a tétel nem szerepelt az eredetileg jóváhagyott 
karbantartási keretösszegben. Az igény szeptember 14-én 
érkezett. A javítási munkára árajánlatot kérünk, a javítást vagy 
tanítási idő után, vagy az őszi szünetben elvégeztetjük.  
 

Új 2. emeleten 2 db lyukas radiátor cseréje 
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Ez a tétel nem szerepelt az eredetileg jóváhagyott karbantartási 
keretösszegben 

elkészült 
23. Tornatermi öltöző mosdójában falikút cseréje 

a falikutat a VG beszerezte, 
cseréje folyamatban van 

24.  Kazánházban falikút és csaptelep cseréje 
a falikutat a VG beszerezte, 

cseréje folyamatban van 
28.  10 db WC-tartály cseréje 

a tartályokat a VG beszerezte, 
cseréje folyamatban van 

29. 5 db mosdó-csaptelep cseréje 
a csaptelepeket a VG beszerezte 

cseréje folyamatban van 
30.  Fizikaszertárban beázás javítása 

elkészült 
31. Folyosókon leszakadt linóleumszegély cseréje 

elkészült 
33. Elektromos főelosztó szabványosítása, a konténerek 

ideiglenes betáplálásának átkötése 
Polgármester Úr javaslata alapján az iskola felújításáról szóló 
döntésre vártunk. Mivel a közeljövőben (pár éven belül) nem 
kerül sor az épület felújítására, így a szabványosítást és az 
átkötést az őszi szünet idején tudjuk elvégeztetni. 
A Városgondnokság költségvetésében külön soron szerepel 
az intézmények épületein lévő villámvédelmi rendszerek 
helyreállítása, aminek része a Karinthy utcai iskola 
villámhárítójának helyreállítása is, amit a tető szigetelésekor 
leszedtek, de vissza már nem került. Itt kérünk állásfoglalást 
az iskola épületén szükséges villámvédelmi rendszer 
elkészítéséről! A munkára a pénzügyi fedezet rendelkezésre 
áll. 
 

38.  Táblák festése, vonalazása 
elkészült 

 
SZILY ISKOLA                                               Kálvin tér 4. 
39. Lábazat tisztasági festése 1,2 m magasságig 200 m2 

elkészült 
40. Ajtóbehúzó automata felszerelése 2 db 

elkészült 
42. Fűtésszétválasztás új tornaszoba és lakórész között 

A Beruházási Osztály áttervezteti az épületet a gépészettel 
együtt, így a szétválasztás elvégeztetése értelmét vesztette, 
mivel új fűtési rendszer kerül kialakításra. 
 

43. Portásfülke tető szigetelése VG megoldja 
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44. Portásfülke beázás javítása, festés VG megoldja 
45. Portai elektromos elosztó szabványosítása VG megoldja 

A Városgondnokságnak erre a három tételre nincs külön 
kerete. a munkát a megtakarításokból, tartalékkeretből az őszi 
szünetben elvégeztetjük. 
 

47. Tornaterem villámhárító kiépítése 
elkészült 

A munkát a Beruházási Osztály - költségvetésében külön 
soron szereplő összegből – végeztette el. 
 

48. Tornaterem külső falán lógó villanyvezetékek rendezése 
elkészült 

51. Parkolóban aknafedlap javítása 
a javítást a VG elvégezte 

54. Ablakmozgató motor csere 
elkészült 

 
KÖZÖSSÉGI HÁZ                                               FŐ u. 94. 
56. Tisztasági festés 

elkészült 
új Parketta szegély javítása, pótlása 

elkészült 
57. Gázóra-szekrény ajtó pótlása 

elkészült 
61. ÉV. mérés által feltárt elektromos hibák  kijavítása 

elkészült 
 
FALUHÁZ                                           Baross Gábor u. 1. 
   ÚJ ÉPÜLETRÉSZE 
63. Elektromos csatlakozók kiépítése színházterem előterében 

elkészült 
új Színházterem öltözőiben elektromos csatlakozási lehetőség 

kiépítése  
 Ez a tétel nem szerepelt az eredetileg jóváhagyott 

karbantartási keretösszegben 
 A munka elvégzésére árajánlatot kértünk. 
 Az igény az előtéri csatlakozók kiépítése közben merült fel. 
 
   RÉGI ÉPÜLETRÉSZE 
72. Kazánházban fűtésköri szivattyú cseréje 

elkészült 
75. Térkő-burkolat szélesítése gk. kanyarodásához 
76. Kertrendezés (földfeltöltés), füvesítés 

Ez a 2 tétel együtt, október november hónapban készül, mivel 
a füvesítésre ez az ajánlott időszak. 
 

77. Gázóra EPH kötésének elkészítése 
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elkészült 
78. Kiállító terem szellőztetésének tervezése, előkészítés 
79. Emeleti irodák klimatizálásának tervezése, előkészítés 

A szellőzés és a klíma tervezésére a szerződét megkötöttük, a 
tervek október végére készülnek el. 

 
KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR                 Szabadság út 3. 
82. A 15 éves kazán cseréje kondenzációs kazánra 

elkészült 
 
FŐ U. 61. SZ. ÓVODAÉPÜLET 
84. Tisztasági festés közös helyiségekben, konyhában 

elkészült 
87. Udvari tároló tetejének cseréje beázás miatt 

elkészült 
89. Riasztó felújítása, rendőrségre bekötése 

elkészült 
új kertkapu javítása 

elkészült 
 a Legóvár óvoda kapuja (114. sor) helyett 
 
DÉVAY U. 1. ÓVODAÉPÜLET 
90. Tisztasági festés 

elkészült 
91. Tulipán csoportszobában törött üveg cseréje 

A szerződést megkötöttük, az ablak új belső osztása gyártás 
alatt van, A Szentháromság téri iskola ablakainak javítása, 
cseréje a használhatóság figyelembe vételével elsőbbséget 
élvez. A hatásidő csúszása az óvoda vezetésével 
egyeztetésre került. 
 

92. Kazánházban a csöpögő golyóscsapok cseréje 
elkészült 

93. Bejövő vízvezeték sorozatosan kilyukad, belül rozsdás, csere 
elkészült 

94. Belső vízelzáró beépítése 
elkészült 

95. Ajtók mellett hőszigetelés pótlása 
96. Ajtókhoz küszöb készítése 
 Ehhez a két tételhez a szerződést megkötöttük,  

A Szentháromság téri iskola ablakainak javítása, cseréje a 
használhatóság figyelembe vételével elsőbbséget élvez. A 
hatásidő csúszása az óvoda vezetésével egyeztetésre került. 

 
 
BAJCSY-ZSILINSZKY U. 13. ÓVODAÉPÜLET 
100. Konyhában bojler cseréje 200 literesre 

a bojlert a VG beszerezte, 
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cseréje folyamatban van 
101. Szennyvízátemelő szivattyú cseréje 

elkészült 
102. WC-deszkák cseréje 18 db 

az ülőkéket a VG beszerezte,  
a cserét a Gondnokok végzik 

103. Közös helyiségek tisztasági festése 
elkészült 

106. Ereszcsatorna cseréje 25 fm 
elkészült 

 
SZENT LÁSZLÓ U. 48. ÓVODAÉPÜLET 
107. Padláson a födém hőszigetelésének folytatása 

a munkát a VG elvégezte 
109. Tisztasági festés 

 elkészült 
110. Padlástérben tornaszer tároló kialakítása 

az anyagot a VG beszerezte 
mivel a tetőtérben nyáron a hőség miatt nem lehetett dolgozni, 
a munka az ősz folyamán kerül befejezésre 
 

új Kertkapu cseréje 
elkészült,  

 A Legóvár óvoda kapuja (114. sor) helyett 
 
LEGÓVÁR ÓVODA                   Szentháromság tér 6. 
113. Tisztasági festés közös helyiségekben 

elkészült 
114. Kertkapu cseréje 

A kapu javítását, zár és behúzó-szerkezet felszerelését idő 
közben a Városgondnokság elkészítette, az óvoda 
vezetőségének kérésére helyette Szent László 48, és a Fő u. 61. 
szám alatti óvodákban javíttattuk a kapukat. 

 
IHAROSI TÁBOR 
132. Terasz tető javítása, faszerkezet felületkezelése 
133. Teraszon lámpatestek cseréje 

A tető javítását és a lámpák cseréjét az üdülési szezon után, 
ősszel végeztetjük el. 
 

134. Udvari vízvételi hely bővítése 
elkészült 

 
BÖLCSŐDE                                          Szent István u. 2. 
136. Tisztasági festés 

elkészült 
137. Hűtőhelyiségek, raktár szellőztetésének megoldása 
új Klíma felszerelése 12-14° biztosítására              VG megoldja 
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új Konyhai gőzpároló páraelszívásának megoldása   VG megoldja 
A 137. tételre 230.000 forint került jóváhagyásra, a három tételt 
együtt kell kezelni, a három tételre együtt kapott árajánlat 760 
ezer forintról szól, így ezt nem tudtuk elvégeztetni. Tájékoztató 
levelünkre, melyben jóváhagyást kértünk a tartalék keret terhére 
a munkára a szerződés megkötésére, sem jóváhagyó, sem 
elutasító választ nem kaptunk. 
 

139. Bejárati rendszerek biztonsági átvizsgálása, javítása 
elkészült 

141. Ablakok alatt hőszigetelés készítése 
A szerződést megkötöttük. A Szentháromság téri iskola 
ablakainak javítása, cseréje a használhatóság figyelembe 
vételével elsőbbséget élvez. A hatásidő csúszása a bölcsőde 
vezetésével egyeztetésre került. 
 

142. Kazánházban fűtési rendszer szivárgásának megszüntetése 
elkészült 

 
EGÉSZSÉGHÁZ                                          MESTER u. 2. 
143. Tűzjelző rendszer kiépítése 

Szerződést kötöttünk a tűzjelző rendszer tervezésére, árajánlatot 
a terv elkészülte után kapunk. Mivel az Egészségház belső 
átalakítására új koncepció készül, azt érdemes megvárni és az 
átépítés mértékének figyelembe vételével – esetleg a tűzjelző 
rendszer áttervezésével – végeztetni el a rendszer kiépítését. 
 

145. Tisztasági festés 
146. Lábazati lapok pótlása 

Erre a két munkára a szerződést megkötöttük, a munkákat a 
tűzjelző rendszer kiépítésének függvényében lehet elkezdeni. 
Amennyiben a tűzjelző rendszer idei kiépítése elmarad, úgy a 
festést és a burkoló javításokat november végéig elvégeztetjük. 
 

147. Irányfények javítása 
A hibás világítótestek feltárása megtörtént, a vészvilágítók 
beszerzése folyamatban van 

 
148. Bejárati ajtó alatti "söprű" cseréje 

elkészült 
149. Riasztó burkolatának javítása 

elkészült 
150. Elektromos dugaszoló aljzatok kialakításának befejezése  

elkészült 
151. Lefolyók bűzelzárójának felülvizsgálata 

a javítást a VG elvégezte 
153. Telefon javítása 

elkészült 
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154. Fsz. női mosdó kéztörlő tartó javítás 
a tartót beszereztük, 

cseréjét a VG elvégezet 
155. Fsz. folyosón szalagfüggöny javítás 

elkészült 
 
CSALÁDSEGÍTŐ                                        MESTER U. 2. 
165. Tisztasági festés 

elkészült 
166. Belső ablakpárkányok készítése 
167 Élvédők készítése 
168. Bejárat mellett falburkolat készítése 
 Erre a három tételre a szerződést megkötöttük,  

A Szentháromság téri iskola ablakainak javítása, cseréje a 
használhatóság figyelembe vételével elsőbbséget élvez. A 
hatásidő csúszása a Családsegítő vezetésével egyeztetésre 
került. 

 
VÉDŐNŐK-ORVOSI ÜGYELET                  MESTER u. 2. 
172. Tisztasági festés 

elkészült 
 
ORVOSI RENDELŐ                             SZABADSÁG út 8. 
175. Épület körüli járda, terasz átépítése 

A Szabadság út 8. szám alatti épület korszerűtlen, műszakilag 
erősen kifogásolható állapota miatt felmerült az épület teljes 
átalakításának lehetősége. Javasoljuk az épület sorsáról szóló 
döntés meghozatalának megvárását. Az épület 1-2 éven belüli 
átépítése, esetleg bontása esetén nincs értelme a járda és terasz 
átépítésének. 
 

181. Fűtési rendszer átmosása 
elkészült 

182. 6 db automata légtelenítő beépítése fűtési rendszerbe 
elkészült 

185. Bejárati ajtó cseréje 
 A szerződést megkötöttük, az új ajtó gyártás alatt van,  

A Szentháromság téri iskola ablakainak javítása, cseréje a 
használhatóság figyelembe vételével elsőbbséget élvez. 

 
IFI -PONT                                             SZABADSÁG út 8. 
189. Külső nyílászárók festése 

elkészült 
192. Ablakokra szúnyogháló készítése 

elkészült 
 
FÉSZEK FOGLALKOZTATÓ                      Táncsics u. 9. 
193. Kazántest cseréje 
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elkészült 
194. Fűtési rendszer nyomásvesztésének megszüntetése 
 A kazántest cseréjével a rendszer nyomásvesztése megszűnt. 
 
195. Melegvíztároló csővezetékeinek helyreállítása 

elkészült 
196. Vízvezeték hibás átkötésének feltárása, javítása 

elkészült 
 
POLGÁRMESTERI HIVATAL               BAROSS G. u. 2/a. 
198. Férfi WC-kbe szellőztető ventilátor beszerelés 
 A jelenlét érzékelők beszerzése folyamatban van 
 
199. Belső udvaron megsüllyedt burkolat helyreállítása 
 Városfejlesztő Kft. intézi a garanciális javítást 
 
200. Parkolóban megsüllyedt burkolat helyreállítása 
 Városfejlesztő Kft. intézi a garanciális javítást 
 
205. Klíma beltéri egységeinek részleges cseréje 

Bár a kivitelezésre a szerződést megkötöttük, mire a beltéri 
egységek beszerzése megtörténhetett volna, a klímát a meleg 
miatt működtetni kellett, 1-2 hetes leállítása - a munka idejére - 
nem lett volna „szerencsés”. A beltéri egységek cseréjét a 
rendszer őszi hűtésről fűtésre történő átállításakor lehetne 
elvégezni. A nyár folyamán a hűtési rendszerben áramlási hiba 
lépett fel, aminek oka a kb. 120 fm vízzel (mint hűtőközeggel) 
feltöltött vascsőből készült vezetékek belsejéből leváló rozsda és 
az eliszapolódás, ami eltömítette az áramlás-érzékelőket, 
légtelenítő szelepeket, elzáró szelepeket, lerakódott a 
hőcserélőkben. 
Javaslat:   
- 2016-ban a hűtő és a fűtő rendszer szétválasztásának, 
átépítésének, vezetékek, berendezések cseréjének 
megterveztetése, a tervhez költségvetés kiírás és költségbecslés 
tartozik.  Balla S. Kft. árajánlata: 560.000,- Ft +ÁFA. 
- 2017-ben a munka elvégeztetése. 
 

206. 27/b. irodába fűtés, hűtés beszerelése. 
Mivel ebben az irodában nincs fűtés, a beltéri egységet az őszi 
hűtés-fűtés átállítás idején szereltetjük fel. 

 
RENDŐRSÉG                                                  Nagy u. 48. 
207. Fűtési rendszer javítása. 

elkészült 
208. Solar helyiségre ajtó felszerelése. 

elkészült 
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NAGY U. 31. 
211. Tető javítása 

a javítást a VG elvégezte 
 
Anyagbeszerzés az általános karbantartási munkákhoz 
 anód indirekt víztárolóba Szent István u. 2. 
 lábtörlő rács  Szent István u. 2. 
 
Tartalék keret: 
 még nem került felhasználásra 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a 2016. évi nyári 
karbantartási munkák végrehajtásáról szóló szeptemberi tájékoztatást. 
 

 
Biatorbágy, 2016. szeptember 16. 

 
 

 Tarjáni István s.k. 
  polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: Győri Ferenc 


