

Ssz.	Utca megnevezése	Munkakezdési időpont	Várható befejezési időpont
1	Szabadság út páratlan oldal	2016. május 2.	2016. május 16.
2	Füzes utca		
3	Barackvirág utca		
4	Pátyi út		
5	Gyöngyvirág utca		
6	Meggyfa utca - Alkotmány utca		
7	Meggyfa utca - Karinthy utca		
8	Jókai Mór utca		
9	Géza fejedelem útja	2016. május 9.	2016. május 23.
10	Orgona utca		
11	Dózsa György utca (Állomás mögötti terület)		
12	Szabadság út páros oldal (Bocskai utcától Szentháromság tér irányába)		
13	Füzes utca		
14	Alsó-Pátyi út, Rózsa utca	2016. május 11.	
15	Március 15. utca	2016. május 12.	2016. május 27.
16	Patak utca	2016. május 17.	2016. május 31.
17	Óvoda köz	2016. május 25.	
18	Gábor Áron köz	2016. május 23.	
19	Gárdonyi köz		
20	Rákóczi utca		
21	Antal József utca	2016. május 31.	
22	Tulipán utca		
23	Kandó Kálmán utca		
24	Hatház utca		
25	Kamilla utca	2016. június 1.	
26	Deák Ferenc utca	2016. június 6.	
27	Karinthy Frigyes utca (meggyfa utca saroknál részüben)	2016. június 13.	
28	Juhász Gyula utca (Antal József u-Ohmüllner mártón sétány között)		
29	Karikó János utca (Antal József u-Ohmüllner mártón sétány között)		
30	Hámory Imre utca (Antal József u-Ohmüllner mártón sétány között)		
31	Hochwart Mihály utca (Antal József u-Ohmüllner mártón sétány között)		
32	Dévay Gyula utca (Antal József u-Ohmüllner mártón sétány között)		
33	Öhmüllner Márton sétány		