

Szakmai beszámoló


Biatorbágy Hrsz.: 754 telken lévő gyalogos útvonal felújítása, térkövezett járda felület készítése

alkalás ideje: 2024-09-17 január

Kezdeti állapot: A gyalogos útvonal az elmúlt 30 évben műrváal volt folyamatosan feltöltőgetve, ahogy az időjárás és a használók éppen megkivánták.



Ahol befért a munkagép, ott a földfelszín lekapartuk a megfelelő lavírsíkra, hogy minél kevesebbet legyen szükséges kézzel ásni. A járda szegélyeinek nyomvonala ezek után kézzel került kiűzősora.




Mindent kézi erővel mozgattunk a helyére, így a meglévő térkövek nagy része a felhasználási helyre lett szállítva talicskák segítségével



A szegélykövek betonozását ezek után tudtuk megkezdeni munkaidőben, mivel a betonozás nagy része előre kevert betonnal történt, melyet 2m^3 -énk hoztak, ahogy a bedolgozása haladt.



Kb 80-90m szakaszt tudtunk megcsinálni kb 2 nap alatt, ezután el kellett kezdeni a következő munkafázist, mivel a járda szakasz elején történt az anyagok deponálása, így az utolsó 40-50 métert a járda kb 90% elkészülte után tudtuk készíteni. Minden anyag mozgatása kézi erővel 140m-en keresztül történt talicskák segítségével és a 10-14 fő közreműködő szomszédok jóvoltából. Ezek után kezdődött el a poros műrva helyére nordása és járórétet kialakítása.



A műrával egy időben a környező tereprendezések is készültek, kialakításra került a társasház új lépcsője, valamint kavicsozott nyövénsávok, mulcs sávok. A környező terptárgyak, kerítések meg lettek tisztítva, előkészítve további felújításra.



Ezek után kezdtük el lerakni a finomagyazó kavicsot, valamint bele egyből a térkő burkolatot.



A szögtörések igényesen össze lettek vágva, valamint a kezdő sorok és kapubejárók piros figyelemfelhívó színű követ kaptak.



Ezek után következett a térkövek beseprése finom homokkal, amiben már a hölgyek is ki tudták venni részüket, valamint a végleges felület vibrálása lapvibrátor segítségével.



Amint minden szögtörést és nehézséget sikerült megugrani és elkészíteni kezdtük a folyamatot előlről a maradék 40-50m-en.



A munka jól összekovácsolta a környéken lakókat, sok dícséretet és hálálkodást kaptunk (volt akitől még lángost is kaptunk), hogy „köszönik hogy elkészül ez a sűrűn használt gyalogos közlekedő útvonat”.

Talicskázásból és nyári hőségéből nem volt hiány, viszont a végeredmény szép lett!

Munkát 2024 június első hétvégéjén kezdtük és kb 2024 július első hétvégéjén kész is lett.



Kelt.: Biatorbágy 2024. szeptember



Ruszinkó Roland – építésmérnök/tulajdonos

Nyilatkozat

(szerződés 2.pontja): A Támogatott a támogatást az alábbi konkrét célokra használhatja fel:
Gyalogos járda térköves kialakítása a Fűzes utca - Szabadság út közötti részén, 1,5 m szélességben, 140 m hosszban.

Alulírott Barabás Zoltán ([REDACTED]) nyilatkozom, mely szerint a mellékelt számlák alapján kifizetett költségeket kizárólag jelen **támogatási szerződés 2. pontjában meghatározott cél megvalósítására** kapott támogatás elszámolására használtam fel.

Kelt.: Biatorbágy 2024. szeptember

[REDACTED]
Barabás Zoltán

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

eladó	dátum	számlaszám	összeg
Szabó Tüzelő és Építőanyag kft	2024.06.04	SZT-2024/33620	85180
Etyeki Tüzép kft	2024.06.07	ELO24-02559	665470
Kontz László ker.	2024.06.21	20242469	70540
Kontz László ker.	2024.06.25	202402535	61740
Patyi Beton Kft	2024.06.25	B-2024-737	355473
Kontz László ker.	2024.06.29	202402609	15500
Marosi János	2024.07.01	BIZX00014/2024	150000
Kontz László ker.	2024.07.02	202402650	25800
Horvátné Anikó-57004512	2024.07.03	HA-2024/93	160000
Patyi Beton Kft	2024.07.09	B-2024-848	70358
KISBIA BT	2024.07.15	HU-2024-62	158750
Ruszinó Rotarió 50298235	2024.07.19	RR-2024-3	200000
összesen			2018811

MO/652-6/2024

SZÁMLA

Készült a 23/2014/VI.30. NGM rendeletnek megfelelő szoftverrel

1/1. példány, 1/2. oldal

Szállító: Szabó Tüzelő – és Építőanyag Kft. 2060 Bicske Szent István út 127. Bankszámlaszám: 11736020-21461084 Adószám: 24104892-2-07 Telefonszám: +3622/350-805		Vevő: Barabás Zoltán [REDACTED] Bankszámlaszám: Adószám: Telefonszám:		
Teljesítés kelte: 2024. 05. 31.	Számla kelte: 2024. 05. 31.	Fizetési mód: Átutalás	Fizetési határidő: 2024. 06. 04.	Sorszám: SZT-2024/3362

Forrás: Szállító SZT-2024/4088

Ssz.	Cikkszám	Megnevezés		Egységár	Nettó érték	ÁFA %	Paraméter	
	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység				ÁFA érték	Bruttó érték
1.	147		Homokos kavics 0-24-es					
			2 m3	10 307,09	20 614,18	27%	5 565,83	26 180,01
2.			Kulé mosott kavics 16-32					
			4 m3	11 614,17	46 456,68	27%	12 543,30	58 999,98

Számlaérték részletezése:

Adókulcs	Adóalap	Adó	Összesen
27%	67 070,86	18 109,13	85 179,99

"Mátsolat az eredetivel mindenben megegyezik"

2024.09.16. [REDACTED]

Összesen:	85 179,99
Kerekítés:	0,01
Fizetendő:	85 180,00

azaz nyolcvanötezer-egyszáznolcvan forint

Áruvisszavétel esetén a kiszámlázott érték 70 %-át áll módunkban visszaadni!!!

A számlában feltüntetett áru a számla pénzügyi rendezéséig a Szabó Tüzelő- és Építőanyag Kft. tulajdonát képezi. A számlával kapcsolatos reklamációt annak kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban fogadunk el, ellenkező esetben a számlát elfogadottnak tekintjük.

Késedelmes fizetés esetén a szerződésben meghatározott mértékű , vagy ennek hiányában 20% késedelmi kamatot számítunk fel.
A fenti árut hiánytalanul és kifogástalan minőségben átvettem.

Raklapok visszaszállítása esetén, csak a sértetlen raklapokat vásároljuk vissza 3 HÓNAPON BELÜL!!!!

Áruvisszavétel esetén a kiszámlázott érték 70 %-át áll módunkban visszaadni!!!

A számlában feltüntetett áru a számla pénzügyi rendezéséig a Szabó Tüzelő- és Építőanyag Kft. tulajdonát képezi. A számlával kapcsolatos reklamációt annak kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban fogadunk el, ellenkező esetben a számlát elfogadottnak tekintjük.

Késedelmes fizetés esetén a szerződésben meghatározott mértékű , vagy ennek hiányában 20% késedelmi kamatot számítunk fel.
A fenti árut hiánytalanul és kifogástalan minőségben átvettem.

Raklapok visszaszállítása esetén, csak a sértetlen raklapokat vásároljuk vissza 3 HÓNAPON BELÜL!!!!

Kiállító

Átvevő



OTP bank Nyrt.

1051 Budapest, Nádor utca 16.

Tel.:06-1-473-5000

Fax.:06-1-473-5955

www.otpbank.hu

Tranzakció adatai

Tranzakció típusa	Belföldi utalás
Forrás számla	[REDACTED]
Kedvezményezett	Szabó Tüzelő- és Építőanyag kft 1173602021461084
Összeg	85180 HUF
Közlemény	SZT-2024/3362
Utalás/tranzakció dátuma	2024-06-02 21:18:38
Tranzakció azonosító	240602MW_25724178659_0001

MO/352-6/2024

Számla

(Előleg számla)

2/2. példány

	Etyeki Tüzép Kft. Székhely: 2091 Etyek, Kossuth Lajos u. 72/B. Telefon: +36 22 597 027 E-mail: info@etyekituzep.hu www.tuzep.co.hu Adószám: 12997644-2-07 EU adószám: HU12997644 Cégjegyzékszám: 07-09-009262 Bankszámla: 11600006-00000000-85140790	Barabás Zoltán (kód:19491) 
		Vevő

Fizetés módja Bankkártya	Teljesítés ideje 2024.06.07	Számla kelte 2024.06.07	Fizetési határidő 2024.06.07	Számlasorszám ELO24-02559
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Egyéb adatok: Ügyintéző: Tankó Ildikó (+36 20 459 7978)

Cikk, szolgáltatás, megnevezés	SZJ / KN / VTSZ	Mennyiség	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték Bruttó érték
--------------------------------	-----------------	-----------	----------------	-----	-----------------------------

/Előleg		1,00 db	523 992,13	27 %	523 992,13 Ft
/Előleg				141 477,87	665 470,00 Ft

27 %-os ÁFA 141 478,00 523 992,00 Ft

ÁFA nélküli összesen: 523 992,00 Ft

ÁFA összesen: 141 478,00 Ft

Számlaérték összesen: 665 470,00 Ft

Számla értéke: 665 470,00 Ft

azaz: Hatszázhatvanötezer-négyszázhetven Ft

Általános Szerződési Feltételeink és Adatkezelési tájékoztatónk a következő oldalon elérhetők: <https://etyekituzep.hu/>
A bizonylat a(z) ET2406239VR számú rendeléshez/ajánlathoz készült

ETYEKI TÜZÉP KFT.

KOSSUTH L. U. 72/B.
2091 ETEK

ID: 80006599

HID: 84637949

OPID: 1111

01/06/24 07:38 TR. SZÁM 0000

KÁRTYABIRTOKOS PÉLDÁNYA

ELADÁS / PURCHASE

ÖSSZEG/AMOUNT:

665470 HUF

4900 0666 **** 9113 / 00 (1) VISA

NO 00 00 00 03 10 10 VISA DEBIT

Visa Contactless

SEQ ID: 001:575:003

Autor.Kód: 572761

KÖSZÖNKÜNK, HOGY SEGÍTYÖD VETTE
A KÁR SZÁMLÁTÁRSÁGAT!

FIZETVE

Etyeki Tüzép Kft.

2091 Etyek, Kossuth Lajos u. 72/B.

Adószám: 12997644-2-07

Banksz.: 11600006-00000000-85140790

4.

Másolat az eredetivel mindenképpen
meg egyezik 2024.09.16.



Etyeki Tüzép Kft. – Székhely: 2091 Etyek, Kossuth Lajos u. 72/B.

Telefon: +36 22 597 027 | E-mail: info@etyekituzep.hu | www.tuzep.co.hu

Adószám: 12997644-2-07 | EU adószám: HU12997644 | Cégjegyzékszám: 07-09-009262

Bankszámla: 11600006-00000000-85140790

Megrendelés visszaigazolás

Megrendelő: Barabás Zoltán, Ügyfélkód: 19491	Rendelésszám: ET2406239VR
Adószám: --	Hivatkozás:
Cím: [REDACTED]	Ügyintézőnk: Tankó Ildikó (+36 20 459 7978)
Ügyintéző:	Rendelés dátuma: 2024.06.07
Átvevő: Barabás Zoltán	Fizetési mód: Átutalás
Száll. cím: [REDACTED]	Projekt/Paritás:
Ügyintéző:	Szállítási mód: 2. zóna (5-10 km)
Telefon/Fax: [REDACTED]	Projekt sorszám:
Postacím: Barabás Zoltán [REDACTED]	Előzmény: ET2401645AJ
	Nettó érték: 523 992,2 Ft
	Bruttó érték: 665 470,0 Ft

Saját cikkszám	Mennyiség	Bruttó ár	Nettó érték	Bruttó ért.
1. UH-186511 KK Kavics London Classic Térkö téglá szürke 10x20 cm 6 cm	75,84 m2	4 000,0	238 866,1	303 360,0Ft
2. UH-186512 KK Kavics London Térkö téglá KK vörös 10x20 cm 6 cm	7,18 m2	4 798,1	27 126,0	34 450,1Ft
3. UH-186384 KK Kavics Járdaszegély szürke 5x20x100 cm	200,00 db	762,0	120 000,0	152 400,0Ft
4. UH-255638 KK Kavics Raklap használati díj (Göngyöleg cikk)	11,00 db	2 540,0	22 000,0	27 940,0Ft
5. UH-331264 KK Kavics Betétdíjas raklap 80x120 cm (Göngyöleg cikk)	11,00 db	7 620,0	66 000,0	83 820,0Ft
6. ET-050067 Fuvardíj 24 T	1,00 db	39 370,0	31 000,0	39 370,0Ft
7. ET-050065 Fuvardíj 12 T	1,00 db	24 130,0	19 000,0	24 130,0Ft
Rendelés össz súlya	Nettó:	15461,66 Kg		

"Alulírott - vevő - tudomásul veszem, hogy az Etyeki Tüzép Kft. a közöttünk a fentiek szerint létrejött szállítási szerződés teljesítésére jogosult, közvetített szolgáltatást igénybe venni. Ennek keretében más vállalkozók szolgáltatásait veheti igénybe, különösen a szállításra vonatkozóan. (Pl. szállítás, beton, szivattyú). Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy utólagosan a számlázási adatok módosítására nincs lehetőség, így azokat még a vételár teljesítése előtt legyen kedves egyeztetni. Amennyiben módosításra van szükség azt még teljesítés előtt jelezze kollégáknak."

Raklapkezelés: Betétdíjas raklapjainkat, amennyiben azok épek és sértetlenek, az átvételtől számított 6 hónapon belül van

Saját cikkszám	Mennyiség	Bruttó ár	Nettó érték
----------------	-----------	-----------	-------------

módunk visszavásárolni átválogatás és átszámolás után. Ha a raklapok visszaszállításáról cégünk gondoskodik, úgy szállítási költséget számolunk fel vásárlóink felé

Általános Szerződési Feltételeink és Adatkezelési tájékoztatónk a következő oldalon elérhetők: <https://etyekituzep.hu/>

MO/352-6/2024

**Etyeki Tüzép Kft. – Székhely: 2091 Etyek, Kossuth Lajos u. 72/B.**

Telefon: +36 22 597 027 | E-mail: info@etyekituzep.hu | www.tuzep.co.hu

Adószám: 12997644-2-07 | EU adószám: HU12997644 | Cégjegyzékszám: 07-09-009262

Bankszámla: 11600006-00000000-85140790

Ajánlat

Ajánlatkérő:	Barabás Zoltán	Ajánlat szám:	ET2401645AJ
Kód:	19491	Hivatkozás:	
Cím:		Adószám:	12997644-2-07
Adószám:		Érvényes:	2024.04.17
Ügyintéző:		Dátum:	2024.04.09
Telefon, fax:		Fizetési mód:	Átutalás
E-mail cím:		Ügyintéző:	Tankó Ildikó
Sz.mód/Paritás:	2. zóna (5-10 km) /	Telefon:	+36 20 459 7978
Átvevő:	Barabás Zoltán	E-mail cím:	tanko.ildiko@etyekituzep.hu
		Projekt:	
		Nettó érték:	519 223,3 Ft
		Bruttó érték:	659 413,6 Ft

Postacím: Barabás Zoltán

Saját cikkszám	Mennyiség	Bruttó ár	Bruttó érték
1. UH-186511 KK Kavics London Classic Térkő téglá szürke 10x20 cm 6 cm	69,12m2	4 000,0	276 480,0
2. UH-186512 KK Kavics London Térkő téglá KK vörös 10x20 cm 6 cm	11,52m2	4 798,1	55 273,7
3. UH-186384 KK Kavics Járdaszegély szürke 5x20x100 cm	200,00db	762,0	152 400,0
4. UH-255638 KK Kavics Raklap használati díj (Göngyöleg cikk)	11,00db	2 540,0	27 940,0
5. UH-331264 KK Kavics Betétdíjas raklap 80x120 cm (Göngyöleg cikk)	11,00db	7 620,0	83 820,0
6. ET-050067 Fuvardíj 24 T	1,00db	39 370,0	39 370,0
7. ET-050065 Fuvardíj 12 T	1,00db	24 130,0	24 130,0

Rendelés össz súlya Nettó: 15145,12 Kg

Az árajánlatban szereplő áruk és szolgáltatások árai, az árajánlat dátumától számított 8 napig, a gyártó által meghirdetett akció érvényességéig, illetve a készlet erejéig érvényesek.

Betétdíjas raklapjainkat, amennyiben azok épek és sértetlenek, az átvételtől számított 6 hónapon belül van módunk visszavásárolni. A minőségi átvétel telephelyeinken történik.

A megadott szállítási cím megközelíthetőségének biztosítása (beleértve a Budapesten kívüli behajtási engedély megszerzését) a vásárló feladata. Kiszállítás 3,5m széles és 4m magas úrszelvényvel megközelíthető címre történhet. A behajtásra, közlekedésre alkalmatlan szállítási cím esetén az ismételt szállítás költsége a vásárlót terheli.

Általános Szerződési Feltételeink és Adatkezelési tájékoztatónk a következő oldalon elérhetők: <https://tuzep.co.hu/>

140/352-G/2024

SZÁMLA

Eladó:

Kontz László kereskedő

2051 Biatorbágy, Dózsa György út 52.

Bank: K&H Bank

Számlaszám: 10403208-50526772-65801000

Adószám: 49722969-2-33

Tel.: +36 23 316-745

Vevő:

Barabás Zoltán

Tárgy:

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Példány	Státusz	Sorszám	
Egyéb	2024.06.21.	2024.06.21.	2024.06.21.	1	Eredeti	202402469/	
Megnevezés		Menny. M.	Egységár	Nettó	ÁFA %	ÁFA	Bruttó
VTSZ/SZJ/	Cikkszám	Egys.	Ft	Ft		Ft	Ft
TEÁOR/TESZOR							
Dolomit 4-8		3,000 m3	12 204,72	36 613,87	27,00	9 886,13	46 500,00
Szállítás		1,000 fuvar	12 000,00	12 000,00	27,00	3 240,00	15 240,00
405-21 SZÁLL A.							
Cement Danucem 32,5R		1,000 q	6 929,13	6 929,13	27,00	1 870,87	8 800,00
25kg/zsák							
Áfa összesítés:			27 százalékos	55 543,00		14 997,00	70 540,00
Végösszesen (Ft):				55 543,00		14 997,00	70 540,00

Azaz: hetvenezer ötszáznegyven forint

Kontz László
EV-670761
2051 Biatorbágy, Dózsa Gy. út 52.
Tel.: (23) 316-745
Adószám: 49722969-2-33

Vevő:

KONTZ LÁSZLÓ

DÓZSA GYÖRGY U. 52.

2051 BIATORBÁGY

TID: 43223164

NID: 84046623

OPTD: 1111

21/06/24 13:50

TR. SZÁM 4044

KÁRTYABIRTOKOS PÉLDÁNYA

ELADÁS / PURCHASE

ÖSSZEG/AMOUNT:

70540 HUF

4908 36** **** 9113 / 00 (L) VISA

AO 00 00 00 03 10 10 Visa Debit

Visa Contactless

SEQ ID: 002:291:009

Autor.Kód: 657925

KÖSZÖNJÜK, HOGY IGÉNYBE VETTE
A K&H SZOLGÁLTATÁSAIT!

Márkát az eredetivel
mindenképpen meggyőződik.
2024.06.16.

Kontz László

SZÁMLA

Eladó:

Kontz László kereskedő

2051 Biatorbágy, Dózsa György út 52.

Bank: K&H Bank

Számlaszám: 10403208-50526772-65801000

Adószám: 49722969-2-33

Tel.: +36 23 316-745

Vevő:

Barabás Zoltán

Tárgy:

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Példány	Státusz	Sorszám	
Egyéb	2024.06.25.	2024.06.25.	2024.06.25.	1	Eredeti	202402535/	
Megnevezés		Menny. M.	Egységár	Nettó	ÁFA %	ÁFA	Bruttó
VTSZ/SZJ/ Cikkszám		Egys.	Ft	Ft		Ft	Ft
TEÁOR/TE SZOR							
Dolomit 4-8		3,000 m3	12 204,72	36 614,00	27,00	9 886,00	46 500,00
Szállítás		1,000 fuvar	12 000,00	12 000,00	27,00	3 240,00	15 240,00
405-21 SZÁLL A.							
Áfa összesítés:				27 százalékos	48 614,00	13 126,00	61 740,00
Végösszesen (Ft):				48 614,00	13 126,00	61 740,00	

Azaz: hatvanegyezer hétszáznegyven forint

Kontz László
EV-670761
2051 Biatorbágy, Dózsa György út 52.
Tel.: (23) 316-745
Adószám: 49722969-2-33

Vevő

KONTZ LÁSZLÓ
DÓZSA GYÖRGY U. 52.
2051 BIATORBÁGY

TID: 43223164

HID: 84046623

OPTID: 1111

25/06/24 12:25 TR. SZÁM 4859

KÁRTYABÍRTOKOS PÉLDÁNYA

ELADÁS / PURCHASE

ÖSSZEGET/AMOUNT:

61740 HUF

4908 0000 0000 0000 0000 0000 VISA

00 00 00 00 00 00 00 00 Visa Debit

Visa Contactless

SEQ ID: 002:294:003

Autor.Kód: 129630

KÖSZÖNÜNK, HOGY IGÉNYRE VETTE
A K&H SZOLGÁLTATÁSÁIT!

Módszert az eredetivel
mindenképpen meggyőzők.
2024.09.10.

Eladó: "PÁTYI BETON" KFT
Magyarország 2093 BUDAJENŐ, DOMB UTCA 1

Magyar adószám: 10947540-2-13

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-03313301

Vevő: Barabás Zoltán

Fizetési mód: Készpénz Teljesítés: 2024.06.25. Keltezés: 2024.06.25. Fizetési határidő: 2024.06.25.

Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételek nettó érték	Ellenérték / Ellenérték árával együtt
Beton C12-24FN SZJ: 2363	7,00	Köbméter	27 700,00	27%	52 353,00	193 900,00	246 253,00
Mosotthomok D-1 SZJ: 2517101000	2,00	Köbméter	10 000,00	27%	5 400,00	20 000,00	25 400,00
Szállítás SZJ: 602416	6,00	Darab	11 000,00	27%	17 820,00	66 000,00	83 820,00

Számla összesítő:

Számla nettó értéke	279 900,00 HUF
Áfa százaléka és értéke 27%	75 573,00 HUF
Áthárított áfa összege	75 573,00 HUF
Számla bruttó végösszege	355 473,00 HUF

Fizetendő összeg:
355 473,00 HUFPátyi Beton Kft.
2071 Páty-Torbagyi út 14516
Adószám: 10947540-2-13Márkát az excelsivel mindenképpen megegyezik.
2024.09.16.

Pátyi Beton Kft.

2071. Páty Torbágyi út 145/6. hrsz.

+3620-947-8619 e-mail: patyibeton@t-online.hu



SZÁLLÍTÓLEVÉL 275/2013 (VII.16.) KORM. RENDELET SZERINT

Megrendelő:		Fuvarlevél szám:		Nr.	
826 Barabás Zoltán				8893	
				Dátum: 2024. 06. 13.	
				Frsz: RIB-824	
Munkahely:		EKÁER szám:		Rakodási idő:	
1402 Barabás Zoltán				07:25	
				Bedolgozható: 09:25	
Mennyiség:	Receptszám	Szilárdsági oszt.	D max.	Konzisztencia	Környezeti osztály
1,50 m3	5				
Cement					V/C tényező:
Száma	kg/m3	Megnevezés	Előállító	Vizsgálati szám	Tervezett légsűrűség: 60 l/m3
31	165	CEMII-BS42,5N			Tervezett testsűrűség: 2400 kg/m3
					Víz, cement első találkozása: 07:24
Adalékszer					Clorid környezeti osztály: CI 1,0
Száma	kg/m3	Megnevezés	Előállító	Vizsgálati szám	Megjegyzés
A teljesítmény jellemzőket a beton jelölés tartalmazza					
MSZ 4719:1982					Időjárás
Tanúsító szervezet:		Megfelelőségi tanúsítvány száma:		Felhasználás	

A teljesítményállandóság ellenőrzési és értékelési rendszere: 2+

Gépjármű vezető:

Jelen szállítólevél jármű tömegbizonylatnak is minősül

C12-24-FN

	CEMII-	0-24	Víz
1 m3	165	1920	50
Nedv./m3		0	0
Korr.Rec./m3	165	1920	50
Kev.Össz	229	2927	60
Kor.Rec.Össz	248	2880	75
Eltérés	-19	47	-15

Pátyi Beton Kft.
2071 Páty Torbágyi út 145/6
Adószám: 10947540-2-13

Szállítmány nettó tömege: 3,216 t

Keverő Rendszergazda	Megrendelő kérésére liter víz hozzáadva. Ezért a szállítmány szavatossága érvényt veszti!		A termék veszélyességi besorolása Xi R38, R43 Ezért a felhasználó részére védőfelszerelés használata javasolt. (44/2000 (XII.27.) EüM rendelet)	
Keverőműnél átvéve	Munkahelyre érke.	Örítés kezdete	Örítés vége	Allás idő
				A munkahelyen szemrevételezés megtörtént, rendben átvéve.

Pátyi Beton Kft.

2071. Páty Torbágyi út 145/6. hrsz.

+3620-947-8619 e-mail: patyibeton@t-online.hu



SZÁLLÍTÓLEVÉL 275/2013 (VII.16.) KORM. RENDELET SZERINT

Megrendelő:		Fuvarlevél szám:		Nr.	
826 Barabás Zoltán				8900	
				Dátum: 2024. 06. 13.	
				Frsz: RIB-824	
Munkahely:		EKAER szám:		Rakodási idő:	
1402 Barabás Zoltán				10:30	
				Bedolgozható: 12:30	
Mennyiség:	Receptszám	Szilárdsági oszt.	D max.	Konzisztencia	Környezeti osztály
1,50 m3	5				
Cement					V/C tényező:
Száma	kg/m3	Megnevezés	Előállító	Vizsgálati szám	Tervezett légsűrűség:
31	165	CEMII-BS42,5N			60 l/m3
					Tervezett testsűrűség: 2400 kg/m3
					Víz, cement első találkozása: 10:29
Adalékszer					Clorid környezeti osztály: CI 1,0
Száma	kg/m3	Megnevezés	Előállító	Vizsgálati szám	Megjegyzés
A teljesítmény jellemzők a beton jelölés tartalmazza					
MSZ 4719:1982					Időjárás
Tanúsító szervezet:		Megfelelőségi tanúsítvány száma:			Felhasználás
A teljesítményellenőrzési és értékelési rendszere: 2+					Gépjármű vezető:

Jelen szállítólevél jármű tömegbizonylatnak is minősül

C12-24-FN

	CEMII-	0-24	Víz
1 m3	165	1920	50
Nedv./m3		0	0
Korr.Rec./m3	165	1920	50
Kev.Össz	265	2887	38
Kor.Rec.Össz	248	2880	75
Eltérés	18	7	-37

Pátyi Beton Kft.
2071 Páty Torbágyi út 145/6
A/1181/2013-1094/540-2-13

Szállítmány nettó tömege: 3,190 t

Keverő Rendszergazda	Megrendelő kérésére liter víz hozzáadva. Ezért a szállítómű szavatossága érvényt veszti!			A termék veszélyességi besorolása Xi R38, R43 Ezért a felhasználó részére védőfelszerelés használata javasolt. (44/2000 (XII.27.) EüM rendelet)	
	Keverőműnél átvéve	Munkahelyre érke.	Ürités kezdete	Ürités vége	Allás idő
					A munkahelyen szemrevételezés megtörtént, rendben átvéve.

Pátyi Beton Kft.

2071. Páty Torbágyi út 145/6. hrsz.

+3620-947-8619 e-mail: patyibeton@t-online.hu

**SZÁLLÍTÓLEVÉL 275/2013 (VII.16.) KORM. RENDELET SZERINT**

Megrendelő:		Fuvarlevél szám:		Nr.	
826 Barabás Zoltán				8910	
				Dátum: 2024. 06. 14.	
				Frsz: RIB-824	
Munkahely:		EKAER szám:		Rakodási idő:	
1402 Barabás Zoltán				07:04	
				Bedolgozható: 09:04	
Mennyiség:	Receptszám	Szilárdsági oszt.	D max.	Konzisztencia	Környezeti osztály
1,50 m3	5				
Cement					V/C tényező:
Száma	kg/m3	Megnevezés	Előállító	Vizsgálati szám	Tervezett légsűrűség: 60 l/m3
31	165	CEMII-BS42,5N			Tervezett testsűrűség: 2400 kg/m3
					Viz, cement első találkozása: 07:03
Adalékszer					Clorid környezeti osztály: Cl 1,0
Száma	kg/m3	Megnevezés	Előállító	Vizsgálati szám	Megjegyzés
A teljesítmény jellemzőket a beton jelölés tartalmazza					
MSZ 4719:1982					Időjárás
Tanúsító szervezet:		Megfelelőségi tanúsítvány száma:		Felhasználás	
A teljesítmény tanúsítását ellenőrzési és tanácsadási rendszere, 2+					Cépjelvény vezető:

Jelen szállítólevél jármű tömegbizonylatnak is minősül

C12-24-FN

	CEMII-	0-24	Víz
1 m3	165	1920	50
Nedv./m3		0	0
Korr.Rec./m3	165	1920	50
Kev.Össz	239	2914	60
Kor.Rec.Össz	248	2880	75
Eltérés	-9	34	-15

Pátyi Beton Kft.
2071 Páty Torbágyi út 145/6
Telefonszám: 10947540-2-13

Szállítmány nettó tömege: 3,213 t

Keverő	Megrendelő kérésére liter víz hozzáadva.	A termék veszélyességi besorolása XI R38, R43			
Rendszergazda	Ezért a szállítómű szavatossága érvényt veszti!	Ezért a felhasználó részére védőfelszerelés használata javasolt. (44/2000 (XII.27.) EüM rendelet)			
Keverőműnél átvéve	Munkahelyre érke.	Ürités kezdete	Ürités vége	Állás idő	A munkahelyen szemrevételezés megtörtént, rendben átvéve.

Pátyi Beton Kft.

2071. Páty Torbágyi út 145/6. hrsz.

+3620-947-8619 e-mail: patyibeton@t-online.hu



SZÁLLÍTÓLEVÉL 275/2013 (VII.16.) KORM. RENDELET SZERINT

Megrendelő:		Fuvarlevél szám:		Nr.	
826 Barabás Zoltán				8915	
				Dátum: 2024. 06. 14.	
				Frsz: PDV-938	
Munkahely:		EKAER szám:		Rakodási idő:	
1402 Barabás Zoltán				10:51	
				Bedolgozható: 12:51	
Mennyiség:	Receptszám	Szilárdsági oszt.	D max.	Konzisztencia	Környezeti osztály
1,00 m3	5				
Cement					V/C tényező:
Száma	kg/m3	Megnevezés	Előállító	Vizsgálati szám	Tervezett légsűrűség: 60 l/m3
31	165	CEMII-BS42,5N			Tervezett testsűrűség: 2400 kg/m3
					Víz, cement első találkozása: 10:51
Adalékszer					Clorid környezeti osztály: Cl 1,0
Száma	kg/m3	Megnevezés	Előállító	Vizsgálati szám	Megjegyzés
A teljesítmény jellemzőket a beton jelölés tartalmazza					
MSZ 4719:1982					Időjárás
Tanúsító szervezet:		Megfelelőségi tanúsítvány száma:			Felhasználás

A teljesítménytanúsítás ellenőrzési és értékelési rendszere: Z+

Összjármű vezető.

Jelen szállítólevél jármű tömegbizonylatnak is minősül

C12-24-FN

	CEMII-	0-24	Víz
1 m3	165	1920	50
Nedv./m3		0	0
Korr.Rec./m3	165	1920	50
Kev.Össz	153	1899	0
Kor.Rec.Össz	165	1920	50
Eltérés	-12	-21	-50

Pátyi Beton Kft.
2071. Páty Torbágyi út 145/6
Adószám: 10947540-2-13

Szállítmány nettó tömege: 2,052 t

Keverő Rendszergazda	Megrendelő kérésére liter víz hozzáadva. Ezért a szállítómű szavatossága érvényt veszti!			A termék veszélyességi besorolása Xi R38, R43 Ezért a felhasználó részére védőfelszerelés használata javasolt. (44/2000 (XII.27.) EüM rendelet)	
Keverőműnél átvéve	Munkahelyre érke.	Ürités kezdete	Ürités vége	Állás idő	A munkahelyen szemrevételezés megtörtént, rendben átvéve.

Pátyi Beton Kft.

2071. Páty Torbágyi út 145/6. hrsz.

+3620-947-8619 e-mail: patyibeton@t-online.hu



SZÁLLÍTÓLEVÉL 275/2013 (VII.16.) KORM. RENDELET SZERINT

Megrendelő:		Fuvarlevél szám:		Nr.	
826 Barabás Zoltán				9028	
				Dátum: 2024. 06. 25.	
				Frsz: RIB-824	
Munkahely:		EKAER szám:		Rakodási idő:	
1402 Barabás Zoltán				07:24	
				Bedolgozható: 09:24	
Mennyiség:	Récepszám	Szilárdsági oszt.	D max.	Konzisztencia	Környezeti osztály
1,50 m3	5				
Cement					V/C tényező:
Száma	kg/m3	Megnevezés	Előállító	Vizsgálóati szám	Tervezett légösszettség:
31	165	CEMII-BS42,5N			60 l/m3
					Tervezett testsűrűség: 2400 kg/m3
					Víz, cement első találkozása: 07:23
Adalékszer					Clorid környezeti osztály: Cl 1,0
Száma	kg/m3	Megnevezés	Előállító	Vizsgálóati szám	Megjegyzés
A teljesítmény jellemzőket a beton jelölés tartalmazza					
MSZ 4719:1982					Időjárás
Tanúsító szervezet:		Megfelelőségi tanúsítvány száma:			Felhasználás

A teljesítményellenőrzés ellenőrzési és értékelési rendszere: 2+

Gépjármű vezető:

Jelen szállítólevél jármű tömegbizonylatnak is minősül

C12-24-FN

	CEMII-	0-24	Víz
1 m3	165	1920	50
Nedv./m3		0	0
Korr.Rec./m3	165	1920	50
Kev.Össz	243	2916	60
Kor.Rec.Össz	248	2880	75
Eltérés	-5	36	-15

Pátyi Beton Kft.
2071. Páty Torbágyi út 145/6.
Adószám: 10247540-2-13

Szállítmány nettó tömege: 3,219 t

Keverő	Megrendelő kérésére liter víz hozzáadva.			A termék veszélyességi besorolása Xi R38, R43	
Rendszergazda	Ezért a szállítómű szavatossága érvényt veszti!			Ezért a felhasználó részére védőfelszerelés használata javasolt. (44/2000 (XII.27.) EüM rendelet)	
Keverőműnél átvéve	Munkahelyre érke.	Örítés kezdete	Örítés vége	Allás idő	A munkahelyen szemrevételezés megtörtént, rendben átvéve.

SZÁMLA

Eladó:

Kontz László kereskedő
2051 Biatorbágy, Dózsa György út 52.
Bank: K&H Bank
Számlaszám: 10403208-50526772-65801000
Adószám: 49722969-2-33
Tel.: +36 23 316-745

Vevő:

Barabás Zoltán

Tárgy:

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Példány	Státusz	Sorszám	
Egyéb	2024.06.29.	2024.06.29.	2024.06.29.	1	Eredeti	202402609/	
Megnevezés	Cikkszám	Menny. M. Egys.	Egységár Ft	Nettó Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
VTSZ/SZJ/TEAOR/TESZOR							
Dolomit 4-8		1,000 m3	12 204,72	12 205,00	27,00	3 295,00	15 500,00
Áfa összesítés:				27 százalékos	12 205,00	3 295,00	15 500,00
Végösszesen (rft):				12 205,00	3 295,00	15 500,00	

Azaz: tizenötezer ötszáz forint

Kontz László
EV-670761
2051 Biatorbágy, Dózsa Gy. út 52.
Tel.: (23) 316-745
Adószám: 49722969-2-33

Kontz László
Eladó

Vevő

Másolat az eredetivel
mindenképpen megegyezik.
2024.09.10.

MO/352-G/2024

SZÁMLA

BIZX00014/2024

SZÁLLÍTÓ
Marosi János

VEVŐ
Barabás Zoltán

2051 Biatorbágy, TÓPART UTCA 2/H.
Adószám: 55475240-1-33
E-mail: marosi1963@freemail.hu
Számlaszám: 10205000-01406492-00000000
Egyéni vállalkozó
Nyilvántartási szám: 54162416



Számla kelte	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Fizetési mód
2024. 07. 01.	2024. 07. 01.	2024. 07. 01.	Készpénz

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	ÁFA %	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ
1 Töltőanyag szállítás	3 db	50 000,00 Ft	AM	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft

ÁFA ÖSSZESÍTŐ	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ
Alanyi mentesség	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft
ÖSSZESEN	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft

FIZETENDŐ VÉGÖSSZEG: 150 000 FT

Márkát az eredetivel mindenben megegyezik
2024.09.10.

i/i Gúni

Ez egy BizXpert számla



SZÁMLA

Eladó:

Kontz László kereskedő
2051 Biatorbágy, Dózsa György út 52.
Bank: K&H Bank
Számlaszám: 10403208-50526772-65801000
Adószám: 49722969-2-33
Tel.: +36 23 316-745

vevő:

Barabás Zoltán

Tárgy:

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Példány	Státusz	Sorszám	
Egyéb	2024.07.02.	2024.07.02.	2024.07.02.	1	Eredeti	202402650/	
Megnevezés	Cikkszám	Menny. M. Egys.	Egységár Ft	Nettó Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
VTSZ/SZJ/TEÁOR/TE SZOR							
Dolomit 0-22 25-17		2,000 m3	10 157,48	20 315,00	27,00	5 485,00	25 800,00
Áfa összesítés:				27 százalékos	20 315,00	5 485,00	25 800,00
Végösszesen (Ft):				20 315,00	5 485,00	25 800,00	

Azaz: huszonötezer nyolcszáz forint

Eladó
Kontz László
Sz-670761
2051 Biatorbágy, Dózsa Gy. út 52.
Tel.: (23) 316-745
Adószám: 49722969-2-33

Vevő

Módszert az eredetivel mindenképpen megjelözt
2024.09.16.

MO/352-6/2024

Horváth Anita, 57004512
2051 Biatorbágy
Tópart utca 47.
Adószám: 58659799-1-33

Bank neve: K&H Bank Zrt.
Bankszámlaszám:
10403208-86766968-76671007

SZÁMLA

Sorszám: HA-2024-93

VEVŐ:
Barabás Zoltán
[Redacted]

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2024.07.03.
Kiadás dátuma: 2024.07.03.
Fizetési határidő: 2024.07.03.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfakulcs	Bruttó ár
kézi földmunka	1 db	160 000	160 000	AAM	0	160 000
Összesen:			160 000		0	160 000

Alanyi adómentes: 0

Összesen:
160 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Módszert az eredetivel mindenben megegyezik
2024.09.16. [Redacted]

Eladó: PÁTYI BETON KFT

Magyarország 2093 BUDAJENŐ, DOMB UTCA 1

Magyar adószám: 10947540-2-13

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-03313301

Vevő: Barabás Zoltán

Fizetési mód: Készpénz

Teljesítés: 2024.07.09.

Keltezés: 2024.07.09.

Fizetési határidő: 2024.07.09.

Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Ártíziap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételest nettó érték	Ellenérték / Ellenérték áfával együtt
Beton C12-24FN SZJ: 2363	2,00	Köbméter	27 700,00	27%	14 958,00	55 400,00	70 358,00

Számla összesítő:

Számla nettó értéke	55 400,00 HUF
Áfa százaléka és értéke 27%	14 958,00 HUF
Áthárított áfa összege	14 958,00 HUF
Számla bruttó végösszege	70 358,00 HUF

Fizetendő összeg:
70 358,00 HUF

FIZETVE

Pátyi Beton Kft.
2071 Páty Terbágyi út 145/B
Adószám: 10947540-2-13

Másolat az adatszall mindatben
meggyozik.
2024.09.16.

Eladó: "KISBIA" ÉPÍTŐIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BÉTÉTI
TÁRSASÁG
Magyarország 2051 BIATORBÁGY, KARINTHY FRIGYES UTCA 14

Magyar adószám: 24570301-2-13

Közösségi adószám: HU24570301

Bankszámlaszám: 10102093-59231300-01004000

Vevő: Barabás Zoltán

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2024.07.15. Keltezés: 2024.07.15. Fizetési határidő: 2024.07.20.
Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték áfával együtt
Hulladék szállítás	1,00	Darab	40 000,00	27%	10 800,00	40 000,00	50 800,00
Hulladék szállítás	1,00	Darab	85 000,00	27%	22 950,00	85 000,00	107 950,00

Számla összesítő:

Számla nettó értéke	125 000,00 HUF
Áfa százaléka és értéke 27%	33 750,00 HUF
Áthárított áfa összege	33 750,00 HUF
Számla bruttó végösszege	158 750,00 HUF

Fizetendő összeg:
158 750,00 HUF

Módszart az eredetivel mindenben megegyezik.
2024. 07. 19.



OTP bank Nyrt.

1051 Budapest, Nádor utca 16.

Tel.:06-1-473-5000

Fax.:06-1-473-5955

www.otpbank.hu

Tranzakció adatai

Tranzakció típusa	Belföldi utalás
Forrás számla	
Kedvezményezett	KISBIA Bt 101020935923130001004000
Összeg	158750 HUF
Közlemény	HU-2024-62
Utalás/tranzakció dátuma	2024-07-16 14:48:35
Tranzakció azonosító	240716MW_26023375502_0001

MO/352-G/2024



Ruszinkó Roland, 50298235
2051 Biatorbágy
Füzes utca 86/A
Adószám: 67483330-1-33, HU67483330
Telefon: +36-20-208-4666

Bank neve: OTP bank, FIGYELEM A
SZÁMLASZÁM MEGVÁLTOZOTT!
Bankszámlaszám:
11773078-00546784

SZÁMLA

Sorszám: RR-2024-3

VEVŐ:
Barabás Zoltán

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2024.07.19.
Kiadás dátuma: 2024.07.19.
Fizetési határidő: 2024.07.19.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfakéntek	Bruttó ár
Építész hatósági ügyintézés és projektkoordináció - Közterületi járda Biatorbágy hrsz. 754	1 db	200 000	200 000	AAM	0	200 000
Összesen:			200 000		0	200 000
				Alanyi adómentes:	0	

Összesen:
200 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Hozzálat az eredetivel mindenképpen meg kell juttatni
2024. 08. 10.