

Ütemterv GPON hálózat építésről

Ssz.	Utca megnevezése	Munkakezdési időpont
1	Szabadság út páratlan oldal	2016. május 2.
2	Füzes utca	
3	Barackvirág utca	
4	Pátyi út	
5	Gyöngyvirág utca	
6	Meggyfa utca - Alkotmány utca	
7	Meggyfa utca - Karinthy utca	
8	Jókai Mór utca	
9	Géza fejedelem útja	2016. május 9.
10	Orgona utca	
11	Dózsa György utca (Állomás mögötti terület)	
12	Szabadság út páros oldal (Bocskai utcától Szentháromság tér irányába)	
13	Füzes utca	2016. május 12.
14	Március 15. utca	
15	Patak utca	2016. május 17.

Várható befejezési időpont
2016. május 16.
2016. május 23.
2016. május 27.
2016. május 31.