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T á j é k o z t a t á s  

Sándor –Metternich kastély iskola felújítási munkáiról 
 

A felújítási munkákat a BYL Bt. tervező iroda kiviteli tervei alapján a LATEREX ÉPÍTŐ 
ZRT. és a Primofor Építő és Üzemeltető Kft. végzi.  

A felújítási munkák megrendelői a Nemzeti Sportközpontok és Biatorbágy Város 
Önkormányzata, a műszaki ellenőri feladatokat a BMSK Zrt. megbízásából dr. Nagyunyomi-
Sényi Gábor látja el. 

A kivitelezői szerződés 2016. április 27-én került megkötésre, munkaterület átadás 
időpontja: 2016. május 4. 
  Kivitelezői szerződés szerinti befejezési határidő 2016.02.21.  
 
A kivitelezés első fázisában a meglévő szerkezetek műemlék felügyelet melletti részleges 
bontása és állagmegóvása történt meg. A feltárások során kivitelező több problémát jelzett, 
melyek alapján a kivitelezés műszaki tartalma műszaki ellenőr és műemlék felügyelet 
jóváhagyásával változott (pl. tetőszerkezet fertőző gombás károsodása, fafödém 
károsodása/leszakadása, falszerkezetek átépítése…) 
A feltárásokat/állagmegóvást követően elkezdődött a terv szerinti szerkezet építés 
(alapozások, tetőépítés, tetőfedés, utólagos falszigetelés) 
 
Kivitelező az eddigi (2016.május-szeptember) munkálatok során felmerült pótmunkákat 
felmérte, és az összesítést megküldte műszaki ellenőr, és megrendelők részére, egyúttal 
felmondta a szerződés szerinti véghatáridőt.  

 
A pótmunkák igényelt összege: 87 677 371,- Ft + ÁFA= bruttó 111 350 261 Ft 

 Új befejezési határidő: 2017. május 15. 
 
A kivitelező által összeállított anyagot műszaki ellenőr felülvizsgálta és átdolgozásra 
visszaküldte kivitelezőnek.  
 
A felmerült többletköltségekre vonatkozóan a szerződés a nettó vállalkozói díj 3 %-a 
(17 154 563 Ft) tartalék keretet biztosít, ezen összeg feletti, műszaki szükségességből 
elrendelt pótmunkák fedezetét a megrendelő(k)nek kell biztosítani. 
 
 
Melléklet:  kivitelezői levél 
  fotók 
 
 
Biatorbágy, 2016. október 11. 
 

Tarjáni István s.k. 
Polgármester 

 
 
 
 



 
A tájékoztatást készítette: Beruházási és Vagyongazdálkodási osztály 
Melléklet 
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