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Képviselő  

neve és a képviselet jogcíme: Huszárik Krisztián, vezető tisztségviselő 
mint tervező (a továbbiakban, mint „Tervező”), 

- a továbbiakban külön-külön ”Fél” együttesen ”Felek”- között a mai napon az alábbi 

feltételekkel: 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

Előzmények: 

Megrendelő közbeszerzési eljárást indított „Sándor Metternich kastély iskola bővítés és tornaterem 

építési tevékenység megvalósításához szükséges tervtanácsi terveinek valamint iskolabővítés 

engedélyezési és kiviteli terveinek és tornaterem engedélyezési terveinek elkészítése” tárgyában. Az 

eljárás nyertese a Tervező lett. 

 
A Megrendelő és a Tervező a szerződést Biatorbágyon 2014. július 23-án megkötötte. 

A Tervező a szerződés teljesítése során konzultációt folytatott az egyes véleményező hatóságokkal, 

mely egyeztetés során a PMKH ÉJH Járási Építésügyi Hivatal Örökségvédelmi osztály és a Központi 

Tervtanács eltérő instrukciókat, elvárásokat fogalmazott meg. Az elvásások pontosítása, tisztázása időt 

vesz igénybe, emiatt a teljesítési határidő módosítása szükségessé vált 

A szerződést időközben az Nemzeti Sportközpontok is kifogásokat fogalmazott meg a megkötött 

szerződéssel kapcsolatban. Ezeken a pontokon szintén szükségessé vált a szerződés módosítása. 
A Felek a szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a mai napon az alábbiak 

szerint állapítják meg. 

 

 
I. A szerződés tárgya 

1. A szerződő Felek egyetértőleg rögzítik, hogy jelen Szerződésben foglaltaknak 

megfelelően a Megrendelő a Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő Sándor 

Metternich kastély iskola bővítés és tornaterem építési tevékenység megvalósításához 

szükséges tervtanácsi terveinek valamint iskolabővítés engedélyezési és kiviteli terveinek 

és tornaterem engedélyezési terveinek a közbeszerzési dokumentációban és a 



közbeszerzési eljárás során nyújtott kiegészítő tájékoztatásokban részletezett műszaki 

tartalomnak megfelelő elkészítésének teljeskörű elvégzését rendeli meg a Tervezőtől. 

(továbbiakban: Feladat). 

 
A megrendelt Feladat az alábbiakat foglalja magába: 

- Építészeti-műszaki dokumentáció, mely tartalmazza Biatorbágy, Sándor Metternich 

kastély iskola bővítés és „C” típusú tornaterem építési tevékenység megvalósításához - 

tervtanácshoz szükséges programot, kert történeti tudományos dokumentációt, terveket, 

dokumentumokat. Ajánlatkérő elsődleges célja a „C” típusú tornaterem megvalósítása. 

Amennyiben „C” típusú tornaterem megépítését a központ tervtanács nem támogatja, 

Ajánlatkérő ettől eltérő méretű tornaterem engedélyezési terveinek elkészítéséhez is 

lehetőséget biztosít, amelyet Ajánlatkérővel, mint megrendelővel előzetesen egyeztetni 

szükséges. 

- Tervdokumentáció, mely tartalmazza Biatorbágy, Sándor Metternich kastély 112/1 hrsz-

ú ingatlanán elhelyezkedő, használaton kívüli, 1100 m
2
 alapterületű kastélyszárnyának, 

iskolabővítés engedélyezéshez, építőipari kivitelezéshez szükséges terveket, kivitelezés 

előtt elbontandó épületrész által takart kutatandó felületről készítendő roncsolásos 

vizsgálatokat, dokumentumokat; továbbá a Biatorbágy, Sándor Metternich kastély 

területén „C” típusú tornaterem engedélyezéshez szükséges terveket, dokumentumokat. 

Amennyiben a központi tervtanács a koncepció terv tárgyalásakor a „C” típusú tornaterem 

megvalósítását nem támogatja, úgy a tanács javaslata alapján -  az Ajánlatkérő 

hozzájárulásával – az elkészítendő tervdokumentáció a a tanács javaslata szerinti 

tornaterem engedélyezéséhez szükséges terveket és dokumentumokat tartalmazza. 

- A Tervező által elkészített kivitelezési dokumentációnak a közbeszerzési eljárás 

lefolytatására alkalmasnak kell lenniük. 

 

  A teljesítés helye:2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A. 

 

2. A Tervező a jelen szerződés I.1. pontjában foglalt Feladat elvégzését elvállalja a jelen 

szerződésben foglalt megállapodások szerint. 

 

II. A Tervező kötelezettségei és jogai 

 

1. A Tervező a Feladatot az alábbiak szerint, azok figyelembevételével köteles elvégezni: 

- A Megrendelő a Sándor-Metternich kastélyt végleges-egységes formájában 16 tantermes, 

2 iskola befogadására is alkalmas általános iskolaként kívánja működtetni. A 

koncepciónak ezért magában kell foglalnia a „C” típusú tornaterem elhelyezésének 

lehetőségét is. Kizárólag a központi tervtanács javaslata alapján, az Ajánlatkérő 

hozzájárulásával tervezhető más méretű tornaterem a „C” típusú tornaterem helyett. 

- A volt Sándor-Metternich kastély területe az alábbi helyrajzi számokon terül el: 

Biatorbágy 110; 111; 112/1;112/2;112/3;112/4;112/5;114/3 hrsz. 

- A Sándor Metternich kastély műemléki törzsszáma: 6915, azonosítója: 6908, MII 

kategóriájú. 



- A Sándor-Metternich kastély felújítása II. bírság kategóriába tartozó műemlékeket érintő 

építési tevékenység, így annak építészeti-műszaki dokumentációk véleményezése a 

központi tervtanács feladata. 

- Az építészeti-műszaki tervtanácshoz benyújtandó építészeti-műszaki dokumentációnak 

az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia 

  építészeti műszaki leírás, 

 a településszerkezetet, a telepítést - a környezetbe illeszkedést, a beépítést - 

bemutató helyszínrajz a szomszédos építmények és a terepviszonyok 

feltüntetésével, 

 az eltérő szintek alaprajza 1:200 léptékben, 

 metszet 1:200 léptékben, 

 az esztétikus megjelenést - tömegalakítást, színezést, anyaghasználatot - 

bemutató, a rálátás- és látványvédelmet alátámasztó valamennyi homlokzat, 

településkép, utcakép, látványterv, fotó, 

 a szabályozási tervnek és a helyi építési szabályzatnak a tervezéssel érintett 

telekre vonatkozó kivonata, 

 műemlék esetén az építési tevékenységgel érintett épületrészre vonatkozó, 

külön jogszabályban meghatározott tartalmú építéstörténeti dokumentáció, a 

tervezett beavatkozásokat megalapozó vizsgálatok, szakvélemények, valamint 

a műemléki értékek bemutatására alkalmas részletességű felmérési 

dokumentáció 

- A műemléki épületen végzett és építési engedélyhez kötött építési, továbbá a régészeti 

örökség és a műemléki értékekkel kapcsolatos örökségvédelmi dokumentációk tárgyalása 

esetén az építészeti-műszaki tervtanácshoz benyújtandó építészeti-műszaki 

dokumentációnak az egyébként benyújtandókon  túlmenően az alábbi munkarészeket kell 

tartalmaznia: 

 a beavatkozással érintett részre vonatkozó, jogszabályban meghatározott 

tartalmú építéstörténeti dokumentáció, 

 a tervezett beavatkozásokat megalapozó vizsgálatok, szakvélemények, 

valamint 

 a műemléki értékek bemutatására alkalmas részletességű felmérési 

dokumentáció. 

 

Az iskola jelenlegi udvara műemléki környezetet, ahol az építési tevékenységek 

tervezésekor a 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglaltak szerint - minden esetben 

vizsgálandó a történeti kert vagy a műemlék telkén lévő park. A kerttörténeti tudományos 

dokumentáció kötelező tartalmi elemeit a 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. 

melléklete határozza meg. 

- Az építészeti-műszaki dokumentációt a tervtanács ülése előtt legalább 8 nappal, az 

ÉTDR által biztosított elektronikus tárhelyre fel kell tölteni és egy kinyomtatott 

példányban a tervtanácshoz be kell nyújtani. 

- Az építési engedélyezési dokumentáció összeállításakor a Sándor-Metternich kastély 

felújítását a kastély területén több ütemben megvalósuló építési tevékenységként kell 

tervezni. 



- Az építési engedélyt az összes ütemre egyszerre, de az egyes ütemeket Biatorbágy, 

Sándor Metternich kastély 112/1 hrsz-ú ingatlanán elhelyezkedő, használaton kívüli, 1100 

m
2
 alapterületű kastélyszárnyában megjelölve kell megkérni,az alábbiak szerint: 

„A”. építési engedélyezési eljárás 

1. ütem: a volt TSZ - szárnyban a 2015/2016 tanévben szükséges legalább 5 tanterem és az 

azok működését közvetlenül biztosító egységek megvalósíthatósága, 

2. ütem: a volt TSZ – szárnyban az 1. ütemben nem érintett használaton kívüli helyiségek 

átépítése, helyreállítása 

„B”. építési engedélyezési eljárás: lehetőség szerint „C” típusú tornaterem engedélyezési 

tervdokumentációja 

- A tervezéskor vizsgálni kell, hogy a nem műemléki értékkel bíró épület, építmény illetve 

építményrészek elbonthatóak-e. 

-Az iskola működéséhez elengedhetetlenül szükséges műemlékhez történő hozzáépítés, 

műemlék ingatlanán új építmény, építményrész a műemléki érték fenntartását vegye 

figyelembe . 

- Műemléket érintő átalakítás tervezésekor az átalakítás ne veszélyeztesse a meglévő 

értékek (térkapcsolatok, tömegalakítás, felületek kialakítása, díszítések) érvényesülését, 

hitelességét. 

- A kastély esetében vizsgálandó, hogy az épület-energetikai hatékonyságot javító, a 

megújuló energia alkalmazására, illetve az akadálymentesítésre irányuló beavatkozások 

összhangban vannak-e a műemléki értékek megőrzésének elsődlegességével, biztosítják-e 

annak érvényesülését. 

- A tornaterem építési engedélyezési terveinek összeállításakor figyelembe kell venni, 

hogy az iskolai tornaórákra a tanulók a kastélyépülettel összeköttetésben legyenek, de a 

délutáni-esti órákban a terem önálló, lakosságot is kiszolgáló tornateremként tudjon 

működni. 

- Műemlék telkén lévő kert jelenleg iskola- és tornaudvar, annak funkciója a tornaterem és 

az iskolabővítés épületrész felújítását követően sem változik. 

A helyiséglistát a szerződés melléklete tartalmazza. 

 

2. Teljesítési határidők: 

 

Tervtanácsi tervdokumentáció  - iskolabővítés 

összeállítása és az ajánlatkérő részére történő 

átadása 

2014. szerződéskötést követő 60 

90 nap 

(Ajánlatkérő előteljesítést elfogad) 

Tervtanácsi tervdokumentáció  - tornaterem 

összeállítása és az ajánlatkérő részére történő 

A kert történeti tudományos 

dokumentáció elfogadását követő 



átadása 

 

60 nap 

(Ajánlatkérő előteljesítést elfogad) 

Az iskolabővítés építési engedélyezési 

tervdokumentáció beadása 

Az központi építészeti-műszaki 

tervtanács jóváhagyását követő 30 

nap 

Tornaterem építési engedélyezési 

tervdokumentáció beadása 

Az központi építészeti-műszaki 

tervtanács jóváhagyását követő 45 

nap 

Az iskolabővítés jogerős engedélyezési terve 

alapján kiviteli dokumentáció elkészítése  

 

Jogerős építési engedély 

megszerzését követő 60 napon 

belül 

(Ajánlatkérő előteljesítést elfogad) 

 

3. A dokumentumokat a Tervező az alábbiak szerinti példányban készíti el: 

8 példány - Tervtanácsi tervdokumentációk 

8 példány - Iskolabővítés építési engedélyezési tervdokumentáció 

8 példány - Tornaterem építési engedélyezési tervdokumentáció 

8 példány -  Iskolabővítés kiviteli tervdokumentáció (benne: árazatlan költségvetési kiírás,  

1 példány - árazott költségvetés 

és valamennyi dokumentum 1 példány másolható, de nem szerkeszthető, PDFA formátumú, 

számítógépes adathordozón rögzített formában. 

Amennyiben a Megrendelő a fentieken túli példányszámon felül további példányokat igényel, 

azt a Tervező köteles külön 140.000 Ft+ÁFA példány térítés ellenében az igénybejelentéstől 

számított 5 napon belül a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

 

4. A Tervező a Feladat végzése során egyeztet az illetékes szakhatóságokkal, az érdekelt közmű-

szolgáltatókkal és a kéményseprő-ipari közszolgáltatóval, a Megrendelővel. A Tervező a feladatát 

a hatályos jogszabályok valamint szakmai útmutatások és szabványok szerint végzi. Így különösen 

figyelemmel van a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet, a 191/2009.(IX.15) Kormányrendelet, 

306/2011. (XII. 23.)  Kormányrendelet valamint MSZ 24203-2. szabványban foglaltakra. 

 

 

5. a Tervező a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, a Megrendelővel 

kölcsönösen együttműködve köteles eljárni, a jogszabályokat, szabályzatokat, építési előírásokat, 

szabványokat és egyéb szakmai szabályokat betartani. A Tervező a feladat ellátása során köteles 

Megrendelővel együttműködni, egyeztetni a tervezés minden fázisában.  

6. Tervező a Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni, de az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető, építési előírásba ütköző, szakszerűtlen, nem megvalósítható, etikai 

szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem végezhet. Ilyen utasításokat nem hajthat végre, Megrendelő 

ismételt, nyomatékos felszólítása esetén sem. Tervező köteles Megrendelőt figyelmeztetni, ha 

célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan utasítást ad, a figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért 

Tervező felel. 



7. A Tervező a szerződés alapján birtokába jutott adatokat, információkat köteles bizalmasan kezelni, 

azokat a szerződéssel össze nem függő célra nem használhatja fel, harmadik személynek nem adhatja 

át. 

8. A Tervező felelős: 

az általa készített építészeti-műszaki tervek műszaki tartalmának szakszerűségéért, 

valós állapotnak megfelelő tartalmáért, építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett 

védett építészeti és természeti örökség megóvásáért, az általa készített kivitelezési 

tervdokumentáció építéstechnológiai magvalósíthatóságáért, 

a terv készítésében (részben vagy folyamatosan) résztvevő, a tervezői feladat szakmai 

tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők 

kiválasztásáért, 

a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért. 

9. A Tervező a Megrendelő által jóváhagyott terven Megrendelő hozzájárulása nélkül módosítást nem 

végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez szakmai kötelessége, 

illetve amennyiben ez a kivitelezés során szükségessé válik. Ezen esetekben Megrendelőt késedelem 

nélkül értesíteni kell.  

10. A Tervező kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges jogosítványokkal, 

engedélyekkel, megfelelő és érvényes tervezői jogosultsággal valamint szakértelemmel rendelkezik. 

Tervező kijelenti, hogy szavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga mely a 

jelen szerződés teljesítésével elkészült dokumentumok felhasználását korlátozza, akadályozza vagy 

kizárja. 

11. Tervező kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéshez szükséges minden információt a 

Megrendelőtől megkapott és ezen információk alapján a szerződés első osztályú minőségben 

teljesíthető. 

12. A Tervező a szerződés teljesítése során folyamatos betekintést, ellenőrzést biztosít a Megrendelő 

számára.  

13. A Tervező a szerződés teljesítéséért díjra jogosult, a jelen szerződés IV. pontjában foglaltak 

szerint. 

14. A tervezői művezetést nem része ezen szerződésnek, arra a Felek későbbi megállapodása irányadó. 

III. A Megrendelő kötelezettségei és jogai 

1. A Megrendelő jogosult a Tervező által készített tervek véleményezésére, jóváhagyására, köteles 

azok átvételére, amennyiben azok megfelelnek a jelen szerződés és az egyéb előírások 

feltételeinek, átvétel esetén köteles a szolgáltatások díjának megfizetésére.  

2. Megrendelő köteles Tervező számára a terv elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb 

szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást, utasítást 

megadni. 

3. Megrendelő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során a jóhiszeműség és 

tisztesség követelményeinek megfelelően, Tervezővel együttműködve köteles eljárni. 



4. Megrendelő vállalja, hogy az engedélyezési eljárás során felmerülő illetékeket, hatósági engedélyek 

engedélyeztetési díját, közműfejlesztési díjakat viseli.   

5. Megrendelő biztosítja, hogy a tervező a vizsgálatok, felmérések elvégzése céljából az ingatlanra 

bejusson.  

6.  Megrendelő az építési engedélyezés eljáráshoz szükséges tulajdonjogot igazoló okiratokat, 

telekösszevonásokat tervezési határidőn belül biztosítja úgy, hogy ez ne akadályozza az 

engedélyezési eljárást. 

IV. A Vállalkozási Díj és fizetési feltételek  

1. A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés rendelkezései alapján a Tervező a Feladat elvégzésének 

ellenértékeként Vállalkozási Díjra (a továbbiakban: „Díj”) jogosult, amelyet a jelen Szerződés 

rendelkezései szerint Megrendelő köteles megfizetni. A Díj a felhasználási jogok ellenértékét is 

magában foglalja. 

2. A Díj fix díj, mely a Megrendelő által elfogadott és leigazolt teljesítés alapján illeti meg az 

alábbiak szerint: 

 

Munkafázis meghatározása Vállakozási Díj 

A központi építészeti-műszaki tervtanácshoz 

tervdokumentáció összeállítása- iskolabővítés 

2.775.000-Ft +Áfa 

A központi építészeti-műszaki tervtanácshoz 

tervdokumentáció összeállítása- tornaterem 

2.775.000-Ft +Áfa 

Az iskolaépítés építész engedélyezési 

tervdokumentáció összeállítását és ajánlatkérő részére 

történő átadását követően 

2.775.000,-Ft +Áfa 

A tornaterem építész engedélyezési tervdokumentáció 

összeállítását és ajánlatkérő részére történő átadását 

követően 

2.775.000,-Ft +Áfa 

Az iskolabővítés jogerős építési engedély 

megszerzését követően 

 

925.000,-Ft +Áfa 

A tornaterem jogerős építési engedély megszerzését 

követően 

 

925.000,-Ft +Áfa 

Az iskolabővítés jogerős engedélyezési terv alapján 

kiviteli dokumentáció elkészítését követően 

 

5.550.000,-Ft +Áfa 



 Összár: 

Nettó 18.500.000 Ft+Áfa, 

A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a fentieken túl külön díjazásra nem 

tarthat igényt. 

A Megrendelő a kifizetést az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § 

rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. 

A Megrendelő előleget nem fizet.  

3. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a 2013. évi V. 

törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:48. § irányadó. 

A Díjat a teljesítést követően, a Tervező szerződésszerű teljesítésének a Megrendelő 

teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi igazolást követően kiállított, formai és tartalmi 

szempontból szabályszerű számla alapján, a 2013. évi V. törvény 6:130. §-ában meghatározott 

feltételek mellett a Tervező bankszámlájára történő átutalással teljesíti 

A teljesítés igazolására a fentieken túlmenően a Kbt. 130. § (1) bekezdésében foglaltak 

irányadóak. 

A fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 30 nap. Az előzetesen közölt formai vagy 

tartalmi követelményeknek, vagy a jogszabályi előírásoknak meg nem felelő számlák 

kiegyenlítésének késedelmével összefüggő anyagi és jogkövetkezményeket Tervező saját maga 

viseli. 

4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 

36/A. §-ának értelmében közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódó szerződésnek 

minősül, amelyre tekintettel Tervező vállalja, hogy valamennyi, a hivatkozott törvényhely 

mindenkor hatályos szövege alapján előírt mértéket meghaladó összeget tartalmazó számla 

mellékleteként csatolja, vagy bemutatja a köztartozás hiányára vonatkozó együttes, eredeti 

adóigazolását, vagy nyilatkozik, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes listáján. Tervező 

kötelezettséget vállal arra, hogy az Art. 36/A. §-ában foglalt előírások érvényesülését a Kbt. és a 

Ptk. szerinti alvállalkozóival szemben is biztosítani fogja. 

5. Tervező a Kbt. 125.§ (4) bekezdés alapján vállalja, hogy: 

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és melyek a Tervező adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

V. Szerzői jogok  

1. Jelen szerződéssel kapcsolatban keletkező jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotásnak 

minősülő tervekkel kapcsolatos szerzői jogok Tervezőt illetik.  



2. Megrendelő az átadott terveket kizárólag jelen szerződésben meghatározott létesítmény terv 

szerinti kivitelezésére jogosult felhasználni. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelőnek átadott 

tervek átdolgozására, át- illetve továbbtervezésére, illetve további tervekhez való felhasználására - 

tekintettel arra, hogy ezen tervek közbeszerzés köteles építési beruházás céljából készültek – a 

Tervező a jelen szerződés aláírásával az engedélyt megadja. A Felek jelen felhasználási kikötés 

kapcsán figyelemmel vannak a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.§. (4) bekezdésében 

foglaltakra. A tervek átdolgozása, át- illetve továbbtervezése, illetve további tervekhez való 

felhasználása során a Tervezőt jogdíj nem illeti meg. 

3. A tervek felhasználási és továbbhasznosítási díját a felek a jelen szerződés IV. fejezetében 

szabályozottak szerinti Vállalkozási Díjba foglalták. 

VI. Adatváltozás bejelentése  

A Felek kötelesek az adataikban bekövetkezett bármely változást (név, székhely, telephely, 

bankszámla, adószám, stb.) haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) naptári napon belül a másik Félnek 

írásban bejelenteni. Ennek bármely okból történt elmaradásából eredő kárért a mulasztó Fél 

felelősséggel tartozik. 

VII. Kapcsolattartás 

Megrendelő részéről: 

Tarjáni István polgármester (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A , Tel: 23/310-174; Fax: 

23/310-135, E-mail: hivatal@biatorbagy.hu) 

Vállalkozó részéről: Huszárik Krisztián ügyvezető (2051 Biatorbágy, Tópart u. 67., Tel: 30/222-

82-07; E-mail: byl@byl.hu 

VIII. A Szerződés tartama, hatálybalépése  

A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés határozott időtartamra, a szerződés II. pontjában írt 

feladatok átadásáig jön létre és az aláírással lép hatályba. 

IX. A Szerződés megszűnése 

1. A jelen Szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 

(a) írásba foglalt közös megegyezéssel; 

(b) bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével; 

(c) a teljesítés megkezdéséig a Megrendelő elállásával; 

(d) a Megrendelő által eszközölt rendes felmondással; 

(e) a Megrendelő által eszközölt azonnali hatályú rendkívüli felmondással. 

 

2. A Megrendelő jogosult a Szerződést indokolás nélkül, írásban, rendes felmondással 30 napos 

felmondási idővel felmondani. 

3. A Megrendelő jogosult a Szerződést a Tervező súlyos szerződésszegése esetén azonnali 

hatállyal írásban felmondani. A Felek rögzítik, hogy a Tervező súlyos szerződésszegésének 

minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha mulasztása okán a Megrendelő felé jogos kárigényt 

érvényesítenek, vagy, ha a Tervező a jelen szerződésben foglalt feladatait póthatáridő tűzését 

követően is hibásan vagy késedelmesen teljesíti, vagy azon belül nem végzi el. 



A Felek megállapodnak abban, hogy - tekintettel arra, hogy Megrendelő célja a jelen szerződéssel 

előálló terv alapján egy olyan beruházás megvalósítása, melyre központi költségvetési illetve 

európai uniós finanszírozási forrás elnyerése lehetséges, és ezért a Megrendelőnek különös érdeke 

fűződik ahhoz, hogy a Tervező a jelen szerződés szerint és ne máshogyan, máskor teljesítsen – a 

jelen szerződést a Tervezőnek felróható okból meghiúsultnak tekintik abban az esetben is, ha  a 

Tervező a jelen szerződés vagy az egyes részfeladatok teljesítésével legalább 20 napos 

késedelembe esik. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult az érdekmúlás külön bizonyítása 

nélkül is a jelen szerződéstől a Tervezőhöz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni, 

avagy részteljesítés megtörténte után jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

4. A Tervező tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapján köteles 

felmondani a jelen szerződést, amennyiben a Tervező gazdasági társaság közvetetten vagy 

közvetlenül 25 (huszonöt) százalékot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi 

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a 

Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A jelen pont szerinti 

megrendelői felmondás esetén a felmondási idő 3 hónap azzal, hogy a Tervezőt ez esetben is 

megilleti a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatások szerződésszerű pénzbeli 

ellenértéke. 

5. A Felek a jelen Szerződés megszűnését követő 15 napon belül elszámolnak egymással, ennek 

érdekében kölcsönösen hatékony és jóhiszemű együttműködési kötelezettséget vállalnak. 

 

X. A szerződés biztosítékai 

1. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Tervező késedelmesen, hibásan teljesít, vagy nem 

teljesít, a Megrendelő jogosult a Feladatot saját maga vagy harmadik személlyel a Tervező 

költségére elvégeztetni. 

2. A Tervező, ha hibásan teljesít, vagy nem teljesít, hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni, 

melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/nap, legfeljebb a teljes szerződéses nettó 

vállalkozói díj 20%-a, és a kötbérfizetési kötelezettség a hiba kijavításáig vagy a teljesítés hibátlan 

pótlásáig tart. 

3. Amennyiben a szerződés a Tervező érdekkörébe tartozó okból megszűnik, úgy a Tervező 

meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a teljes szerződéses nettó vállalkozói díj 

20%-a. 

4. Ha a Tervező a jelen szerződés vagy az egyes részfeladatok teljesítésével legalább 20 napos 

késedelembe esik, az esetben a Megrendelő jogosult az érdekmúlás külön bizonyítása nélkül is a 

jelen szerződéstől a Tervezőhöz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni, avagy 

részteljesítés megtörténte után jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.  A Megrendelő 

ilyen elállása vagy felmondása esetén annak kézhezvételét követő 30 napon belül Tervező 

meghiúsulási kötbért tartozik fizetni, melynek mértéke a jelen szerződésben rögzített nettó díj 

20%-a.  

5. A Tervező a szerződés aláírásakor a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos 

igényekre teljesítési biztosítékot köteles nyújtani, melynek mértéke a teljes szerződéses nettó 

vállalkozói díj 5 %-a. Teljesíthető a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontjában rögzített formában a 



Tervező választása szerint. A teljesítési biztosítéknak érvényben kell lennie a szerződés 

teljesítésének teljes időtartama alatt. 

6. A Tervező a végszámla kibocsátását megelőzően a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 

teljesítésére jól teljesítési biztosítékot köteles nyújtani, melynek mértéke a teljes szerződéses nettó 

vállalkozói díj 5 %-a. A teljesítési biztosíték a szerződés teljesítésének időpontjában jól teljesítési 

biztosítékká alakul át. A jól teljesítési biztosítéknak érvényben kell lennie a szerződés teljesítését 

követő hat hónapos időtartam alatt. 

7. Tervező a GENERALI-Providencia Biztosító Zrt.-nél "Tervezői és Mérnökszolgálati 

Felelősségbiztosítás"-sal rendelkezik. Kötvényszáma: 95630222727683400. 

 

XI. Záró rendelkezések 

1. A jelen Szerződés csak írásban módosíthatók a Felek által, a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe 

vételével. 

2. Tervező jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés teljes tartalma 

nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül, azt a Megrendelő a szerződés megkötését 

követően közzéteszi a honlapján. Megrendelő hozzájárul, hogy a jelen szerződés alapján tervezett 

épület az építtető neve pontos címe nélkül szakmai publikációban megjelenhessen. Egyéb 

referenciakénti hivatkozás a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével lehetséges, a Felek által 

egyeztetettek szerint. 

3. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a szerződés egyéb 

rendelkezéseinek érvényességét nem érinti - kivéve, ha a felek ezen rendelkezés nélkül a 

szerződést nem kötötték volna meg. Amennyiben ellentmondás van jelen szerződés és a 

közbeszerzés során kiadott Ajánlattételi felhívás, illetve Dokumentáció között, úgy műszaki 

kérdésekben az Ajánlattételi felhívás illetve a Dokumentáció, jogi kérdésekben jelen szerződés 

rendelkezései az irányadóak.  

4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a vonatkozó egyéb 

jogszabályok, valamint a jelen szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás felhívása, 

dokumentációja, a Tervező által beadott ajánlat és a közbeszerzési tárgyaláson rögzítettek 

értelemszerűen irányadóak. 

5. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat egymással 

békés, tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. 

 

XII. Rész A SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI 

Építéstörténeti kutatási dokumentáció: BMGE 2008 

Sándor-Metternich kastély építészeti és művészettörténészeti kutatási dokumentáció. NEXUS TERV 

Kft 

Sándor-kastély Építészeti Felmérési terv II. ütem: Murányi Zsolt okl építészmérnök 

Helyiséglista 

 

Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon jóváhagyólag aláírták. 



 

Kelt: Biatorbágy, 2014………………………………. 

 

 

 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata 

Képviseli: Tarjáni István, polgármester  
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Megrendelő 
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