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ELŐTERJESZTÉS 

 

A Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változásával összefüggő kérdésekről 

 

A képviselő-testület 16/2011 (01.27.)Öh. sz. határozatában elrendelte a Füzes patakon 3,5 
tonna terhelésnek megfelelő híd, valamint ezzel összefüggésben az egyéb szükséges tervezési 
munkálatok megindítását. 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 24/2011. (02.24.)Öh. sz. határozata döntött a 
Szalonna utca– Rózsa–Szent László–Alsó Pátyi utcák forgalmi rend változásával és a Füzes 
patakon átívelő kis híd forgalom elől való lezárásával kapcsolatban. 

A képviselő-testület a híd megerősítése érdekében három hónapra a kapcsolódó kivitelezési 
munkálatok megkezdését felfüggesztette. Megállapodás keretében az Önkormányzatnak 
kártalanítási, kártérítési kötelezettsége nem keletkezik a kivitelező felé a munkálatok 
ezirányú átütemezésével kapcsolatban. 

A képviselő-testület felhatalmazásával a módosított csomóponti kialakítás útépítési 
engedélyezési eljárás lefolytatására került sor. A híd megerősítése továbbra is a híd felújítása 
keretében folyik, így ez nem engedélyköteles tevékenység. 

A csomópont átalakítása és a híd további megerősítésére vonatkozóan a tervek elkészültek. 
A tervezési és engedélyezési költségek 1,7 millió forintba kerültek. Az útépítés becsült 
pótköltsége bruttó 8,6 millió forint, a híd megerősítés becsült pótköltsége bruttó 1,5 millió 
forint volt. A módosított műszaki tartalom miatt meghívásos közbeszerzési eljárás 
lefolytatása szükséges, az eljárás becsült költsége 600 ezer forint. A módosított 
kialakításhoz összesen bruttó 12,3 millió forint pótelőirányzat igénnyel számoltunk, 
melyhez pályázati támogatás nem vehető igénybe.  

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. május 26-án megtartott Képviselő-testületi 
ülésén nem döntött a Szalonna utca– Rózsa–Szent László–Alsó Pátyi utcák forgalmi rend 
változásával és a Füzes patakon átívelő kis híd forgalom elől való lezárásával kapcsolatban. 

A kivitelezési munkák engedélyezési időszakra történt felfüggesztése miatt a vállalkozási 
szerződés 2. számú módosítására volt szükség, mely kizárólag a kivitelezési határidő 
módosítására vonatkozik. 

A Hivatal a Kivitelezőt felkérte a módosított csomóponthoz tartozó előzetes árajánlat 
megtételére, az árajánlatnál a Hivatal kérte, hogy a jelenlegi gazdasági környezetet vegye 
figyelembe ajánlattételkor. Az előzetes ajánlatot a Kivitelező megküldte. 
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A tervezési és engedélyezési költségek 1,7 millió forintba kerültek. Az útépítés becsült 
pótköltsége tervezéssel és megerősített híddal együtt bruttó 10,2 millió forint. A kerékpárút 
kivitelezéshez tartalékkeret áll rendelkezésre, ez jelenleg 2,3 millió forint. A módosított 
műszaki tartalom miatt meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, az eljárás 
becsült költsége 600 ezer forint. A tartalékkeret felhasználásával a módosított kialakításnak 
összesen bruttó 10,2 millió forint pótelőirányzat igénye van. 

Biatorbágy, 2011. június 21. 

Mellékletek:  

-2. sz szerződés módosítás 

-Összesítő tábla 

Összeállította: Dobosy Gáborné 

 …………………………….. 
 Tarjáni István 
 polgármester  
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„A” 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

 …/2011. (..…..) Öh. sz. 

határozata 

 

A Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változásával összefüggő kérdésekről 

Képviselő-testület utólagos jóváhagyását adja a határozat mellékleteként feltüntetett a 
„Biatorbágy Önkormányzat tulajdonát képező Pátyi út- Szily Kálmán utca közötti járda és 
kerékpárút kiépítés, valamint a Füzes patak boltozott híd felújítás” vállalkozási szerződés 2. 
számú módosításához. 

Képviselő-testület megtárgyalta és forráshiány miatt nem támogatja a módosított 
csomópont kialakítását és a Füzes patakon 3,5 tonna terhelésnek megfelelő híd eredeti 
terven felüli megerősítését. 
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„B” 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

 …/2011. (..…..) Öh. sz. 

határozata 

 

A Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változásával összefüggő kérdésekről 

Képviselő-testület utólagos jóváhagyását adja a határozat mellékleteként feltüntetett a 
„Biatorbágy Önkormányzat tulajdonát képező Pátyi út- Szily Kálmán utca közötti járda és 
kerékpárút kiépítés, valamint a Füzes patak boltozott híd felújítás” vállalkozási szerződés 2. 
számú módosításához. 

Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyja a Füzes patakon 3,5 tonna terhelésnek 
megfelelő híd felújításával összefüggésben szükséges, meghívásos kiegészítő közbeszerzési 
eljárás megindítását. 

A közbeszerzési eljárás lebonyolításával Dr Juhász Andrea ügyvédi irodát bízza meg. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított kialakításnak megfelelő 
vállalkozási szerződés megkötésére. 

A Képviselő-testület a program megvalósításához szükséges 10,2 millió forint 
pótelőirányzatot 2011. évi ………………………………..költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő:  - kiegészítő közbeszerzési eljárás lefolytatása:2011. július 15. 

  - Kiegészítő közbeszerzési eljárás elbírálására: 2011. július 29. 

  - híd felújítási és módosított csomóponti munkák elvégzésére: módosított 
határidő szerint. 

 

Felelős: polgármester 
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