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ELOTERJESZTES

A Bajcsy Zsilinszky utcai 6vodaépllet falainak vizesedésének megsziintetésérél

A tavalyi év nyar végén a Bajcsy Zsilinszky utcai 6voda fejleszté helységében a meglévé
boltozatos pincével k6zos falszakaszon intenziv vizesedés jelentkezett. Az 6voda beazéassal
érintett épuletrésze mintegy 10 éve épllt. A fejlesztd helység falazata az elmult 4-5 év sorén
egyre jobban nedvesedett. Egy ideig belllrdl festéssel, gletteléssel javitottak, de végull oly
mértékben karosodott a fal, hogy par éve gipszkarton fallal takartak el, minimalis,
atszell6ztetésre alkalmatlan szell6z6 beépitéssel. Ez egy ideig ,eltakarta” a problémat,
azonban a nagy 6szi es6zések hatasara a gipszkarton fal alatt folyt ki a viz

Tovabbi problémaként merilt fel, hogy az érintett épliletrészhez kapcsol6do, mintegy 80-90
éves, kébdl rakott boltives pincében nagyobb esézések idején Omlik viz a boltozatbdl,
tathatoan a boltiv zarokovei elmozdultak, a boltozat kétéanyagat az eséviz kimosta.

A hiba okanak felderitése érdekében - fal nedvesedésével érintett sarkon - épulet kivilrél
részben feltarasra keriilt. Ennek soran nem volt megallapithatd, hogy a szigetelés hol sériilt
meg oly mértékben, hogy ilyen komoly nedvesedést okozott belll. Valdszinisithetéen a
boltives pince és a kdzvetlenlil mellé épitett ) épllet kozoétt lehet szigetelési probléma,
melynek feltardsa és javitasa nem, vagy csak igen komoly koéltségek aran valdsulhatna
meg,de eredményessége sem garantalhatd. Az viszont lathaté volt, hogy a bitumenes
szigetelés igen rossz allapotban van, téredezik, szakszer(tlendl kivitelezett.

Id6kozben kiderult, hogy nem csak ez az egy helyiség érintett a vizesedéssel, hanem a
hatso fronton Iévé Osszes helyiség. Ezen a szakaszon 1év6 helyiségek a terepszint alatt
helyezkednek el.

A fennall6 tartGszerkezeti és szigetelési probléma megoldasara vonatkozé vizsgalatra Mizsei
Jozsef épitész-statikus tervezét kértik fel.

A tervezd az atadott szakvéleményben az alabbi problémakat tarta fel, illetve az alabbiakra
adott javaslatot:

,Osszességében megallapithatd, hogy egyrészt tervezési hiba, részletes kiviteli tervek
hianya, masrészt szakszeriitlen kivitelezés okozta a problémakat. Esetiinkben az uj
épliletszarny és a meglévd pince 0Osszeépitése egyszerre okozta mindkét épllet
karosodasat. Szakszer( kijavitasuk gyakorlatilag lehetetlen, és oly kéltséges is lenne,
hogy miiszakilag mar nem felvéllalhato.

Ezért javaslom az 0 éplletszarnyhoz kapcsol6do régi boltives pince részleges elbontasat,
mintegy 13-13,50 m hosszban.



e Ennek eredménye a kovetkezd lesz: Elbontasra keril a pince folotti terasz, amit
agyis csak ritkan hasznaltak, nem kapcsolddik szervesen a kerthez. Gyakorlatilag
egy szinttel lejjebb kertl. (Az Uj térburkolat szabadon eldéntheté: viacolor térké,
murva, flves terllet, vagy gyepracs lehet).

¢ A pince mérete olyan nagy, hogy ezzel a bontassal is tobb, mint a fele megmarad.
A bontas révén az uj épliletszarny pince felbli oldala ,kiszabadul”, az angolakna
megsziinik, igy a helyiségek természetes megvilagitasa biztosithato lesz, valamint
a most nedvesedd fal igy mar nem fog félddel érintkezni. A falrdl el kell bontani a
bitumenes szigetelést, alapvakolatot kell késziteni, a lAbazatot szakszerlen ki kell
alakitani, a falat hdszigetelni kell és kéregvakolattal lezarni. (Célszerii lenne
nagyobb ablakokat beépiteni a parapetmagassag cstkkentésével. Ez nem érinti a
tartoszerkezetet.)

e A fal mellett épulet korili jardat kell épiteni. Ki kell alakitani egy Uj pincebejaratot,
két oldalan egy-egy tamfallal, félétte pedig egy kb. 5,00 m hosszu vb. fodémet, ami
egyrészt a betonjarda lesz, tovabba védi majd a pinceajtdét. Az 0j pinceoromfalat
zsalukébdl  javaslom — megépiteni, amit  soskuti  kével  burkolunk.
Az djonnan kialakuld (lejjebb kertild) terasz uj épllettel ellentétes oldalan egy
névénytamfalat kell kiépiteni, valtozé magassagban.

Tovabba javaslom az éplilet csapadékviz elvezetésének feliilvizsgalatat. Célszer(i lenne
feltarni, hogy pontosan hova folyik az eséviz, hol térténik elszikkasztasa. Meggondolanddé
esetleg egy nagyobb méretii (15-20 m3-es) foldalatti, zart vb. szerkezet(i csapadékgy/ijté
tarolé megépitése.”

Fentiekre tekintettel javasolom a foldszinti fejleszté helyiségének vizesedésének
megszintetése és két 0j csoportszoba elhelyezése érdekében d6voda épllettel kdzos
pinceszakasz visszabontasat és a hatso udvari fronton a vizelvezeté rendszer felljitasat
elvégezni.

Kérem a tisztelt Képvisel6-testiletet, hogy fentiekre tekintettel hozza meg dontését.

Biatorbagy, 2015. februéar 11.

Tisztelettel:

Tarjani Istvan s.k.
polgarmester
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A Bajcsy Zsilinszky utcai 6vodaépiilet falainak vizesedésének megsziintetésérol

Biatorbagy Varos Képvisel6-testilete megtargyalta a Bajcsy Zsilinszky utcai évodaépulet
falainak vizesedésének megszuntetésérdl sz6l6 elbterjesztést

A Képvisel6-testiilet az ovoda foldszinti fejleszté helyiségének vizesedésének
megszintetése és két Uj csoportszoba elhelyezése érdekében tAmogatja az 6voda épulettel
k6zbs pinceszakasz visszabontasat és a hatsé udvari fronton a vizelvezetd rendszer
feldjitasat. A munkak elvégzésére a 2015. évi koltségvetésben 10.000.000 Ft. koltségvetési
fedezetet biztosit.

Felelés: polgarmester
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1. Elézmény

A Biatorbagyi Onkorményzat Miiszaki Osztilya azzal keresett meg, hogy az altala
miikodtetett Bajcsy Zs. u-i 6voda 0 szarnyanak egyik, részben fold alatt 1év6 helyiségének fala
erdteljesen nedvesedik, valamint a mellette 1évo régi pince évek 6ta jelentés mértékben beazik, és
a boltozatan kismértékii alakvaltozas észlelhetd.

Az Onkormanyzat felkért, hogy vizsgaljam meg, mi okozhatta a talajnedvesség
megjelenését, valamint tegyek javaslatot a problémak megoldéasara.

2. Helyszini bejaréas

Az Onkorményzat képviseldivel 2014. oktoberében bejartam a helyszint, végignéztem az
éplletet, megtekintettiik a pincét, fotokat keszitettem.

Az dvoda 1j épiiletrésze mintegy 10 éve épiilt. Az érintett 6vondi tartdzkodo helyiség
DK-i fala az elmult 4-5 év soran egyre jobban nedvesedett. Egy ideig beliilrél festéssel,
gletteléssel javitottak, de végul oly mértékben karosodott a fal, hogy péar éve egy gipszkartonfalat
huztak a fal el¢. Ez egy ideig ,,eltakarta” a problémat, azonban a nagy 6szi es6zések hatasara a
gipszkarton fal alatt folyt ki a viz. Ez azt jelentette, hogy tovabb nem odézhatd el a probléma
tlneti kezeléssel.

Tovabbi problémakeént jelezték, hogy az érintett épliletrészhez kapcsolddo, mintegy 80-90
éves, kobdl rakott boltives pincében nagyobb esézések idején nem csopdg, hanem folyik a viz a
boltozatbdl és falbdl. Ez gyakorlatilag a pince egy részének hasznalhatatlansagat jelenti.

A helyszini szemle soran tobb szerkezeti problémat, kényes szerkezeti kialakitast
tapasztaltam, ezért az Onkormanyzattdl kikértem az éplet terveit. Ennek célja, hogy
megvizsgalhassam, vajon a tervezd és kivitelezo tisztaban volt-e tervezesi probléma salyaval,
készultek-e részletes csomoponti tervek.

3. Kovetkeztetések

3.1.  Azengedélyezési és tenderterv vizsgalata
A terveket atvizsgalva a kovetkezoket lehetett megallapitani:

Az épiilet bovitésérdl csak engedélyezési terv és tenderterv keszilt. Részletes épitesz
kiviteli terv nem késziilt, igy a komoly éplletszerkezeti problémakat nem gondoltak at a tervezés
soran. Az uj épiiletszarny kozvetlen egy meglévo boltives pince mellé keriilt (kozelebb mar nem
is kertilhetett volna). Ez igen komoly statikai és épuletszerkezeti (szigetelési) nehézségekkel jar,
teljesen érthetetlen, hogy a tervezd miért valasztotta ezt a megoldast. A telek mérete konnyen
lehetdvé tette volna, hogy az 0j szarny akér 2-3 méterrel tavolabb keriiljon a meglévd pincétol.
Ez Iényegesen egyszeriibb, olcsobb és biztonsagosabb szerkezeti kialakitast eredményezett volna.

Az 1j épiiletszarny alapozasa csak a pincefal utdlagos alafalazésaval térténhetett, errdl
azonban statikai terv nem készilt. Megjegyzem, statikai problémat ebb6l eredéen nem
tapasztaltam, de nem mehetek el sz6 nélkul amellett, hogy ilyen komoly szerkezeti beavatkozast
mindenféle terv nélkul Kiviteleztek.

Az 1j épiiletszarny ,,ratapadasa” a meglévo pincére nem csak statikai, hanem
épliletszerkezeti, pontosabban szigetelési nehézségeket is felvet. A két épiilet kozé keriild
szigetelés elhelyezése nagyon kényes mivelet, tovabba soha tobbé hozza nem férhetd szerkezet,
igy annak javitasa gyakorlatilag lehetetlen. Csoméponti tervek errdl sem késziiltek.



A pince és az Uj épuletszarny kozott egy angolaknat alakitottak ki, aminek lejtését a terven
JO iranyban adtdk meg, azonban a kivitelezd mar ellentétes iranyba, az emelkedé domb felé
vezette, ami megint csak rossz megoldas. A terv szerint az aknabdl a viz a régi és Gj épulet
kozotti udvarra érkezett volna, ami tisztithatdsagot, javithatosagot biztositotta volna. Ezzel
szemben a vizet bevezettiik a foldbe az épllet hatso sarkanal, és pont itt jelentkezett a beazas is.

A boltives pince f6l6tt a terven egy VIACOLOR térkével burkolt teraszt alakitott ki a
tervezO. Ehhez eltavolitotta a pince boltozata fol6tt 1évo 80-100 cm vtg foldtakarést, ezzel megint
csak komoly problémakat generalva. Az elsé probléma statikai. Egy boltozatot nem lehet
pontszerii teherrel terhelni, mert azzal a stabilitasat veszitheti. A vastag fold egyenletesen eloszlo
teherként adddik at a boltozatra. Itt azonban az Gj burkolat kbzvetlenil a boltozat tetejére kertilt,
ez okozhatta, hogy a pince boltozatan alulrél az iv kismértéki ,,kiegyenesedését” lehetett
tapasztalni. Ki kell jelenteni, hogy a szerkezeti kialakitas nem biztons&gos, ez igy hosszan nem
tarthat6 fenn. Ha épitészetileg elkerulhetetlen volt a foldtakaras eltavolitasa, akkor a korrekt
megoldas a boltozat folé egy mon. vb. szerkezetli ,,vendégfodém” megepitése lett volna.

A masodik probléma éplletszerkezeti. A teraszra érkez6 csapadékviz ellen a tervezd ugy
alakitotta ki a szigetelés vonalat, hogy kovette a boltozat ivét. gy val6jaban a pince két oldalan
egy-egy ,,vizzsakot” hozott létre. Hogy innen a viz hova folyik el, az mar nem szerepel a
terveken. Nyilvanvalo, hogy a kivitelezé sem torodott ezzel a problémaval. Ezért tapasztalhato,
hogy nagy es6zések idején a falakon folyik be a viz a pincébe. Hosszu tavon ez sem tarthato,
hiszen a fold eltavolitasaval megsziint a boltozat ,,h8szigetelése™ is. Igy az atnedvesedd kovek
télen a fagy hatasara mallani kezdenek, ami idével statikai problémat okoz.

3.2 A helyszini bejaras soran tapasztaltak

A fal nedvesedésevel érintett sarkon az épuletet Kiviilrél részben feltartak. Ennek soran
nem volt megallapithaté pontosan, hogy a szigetelés hol sériilt meg oly mértékben, hogy ilyen
komoly nedvesedést okozott belll. Az viszont lathatd volt, hogy a bitumenes szigetelés igen rossz
allapotban van. Toredezett volt, a falrdl tébb helyen levalt, a mechanikai védelmét biztosito
DORKEN-lemez is elég rossz allapotban volt. Felmeriil a kérdés, hogy a bitumenes szigetelés
mechanikai védelmét miért nem hdszigeteld tablakkal oldottdk meg, és hogy miért nem
alakitottak ki az épiilet domb fel6li oldalan szivargo-rendszert? A feltaras helyén vezették le a
tetordl érkezd csapadékot. Azt senki nem tudta megmondani, hogy a féldben eltiind cs6 valojaban
hova vezet, hol alakitottak ki valamiféle szikkasztot. Hosszu tavon ez is csak probléma forrasa
lehet. Egy szikkasztd , kapacitasa” véges, foleg ilyen hosszan tart6 esézések idején, mint az idei
volt. Ha ez a szikkaszto viszonylag kozel van az épiilethez, akkor az épiilet melletti fold telitddni
tud vizzel, ami mar Iényegesen nagyobb vizterhelést jelent a szigetelésnek. Ennek felvételére
pedig az egy-rétegii bitumenes szigetelés egyszeriien alkalmatlan. Meg kell jegyeznem ezzel
kapcsolatban, hogy bar a szabvany megengedi az egyrétegii szigetelés alkalmazasat talajpara
esetén, azonban nem célszerii az alkalmazasa. Tudni kell, hogy a lemezes szigetelésnél a beazasi
pont szinte mindig a told&s. Egy réteg esetében igy, ahol nem tokéletes a toldas, azonnal
karosodas 1ép fel. Két réteg alkalmazasa esetén az eltoltan kialakitott toldasok miatt egy
hegesztési hiba esetén nem torténik karosodas, hiszen a masodik réteg biztositja az alatta 1évot.
De a két réteg alkalmazasat indokolja az épulet funkcidja, értéke is, valamint az a tény, hogy az
épilet félig a foldben van, és a domb feldl komoly vizterhelést kaphat.

Elmondhaté még, hogy a bitumenes szigetelés beépitése, kialakitasa teljesen
atgondolatlan, szakszeriitlen. Az angolakna és a terasz szegélye mentén a szigetelést sehol sem
zarték le, annak mechanikai védelmét nem alakitottak ki. JOI lathato, hogy az épitész kiviteli
tervek hianyaban a kivitelez6 csak improvizalt, nem is igazan ismerte fel a szerkezet kényes
voltat.



4. Megoldéasok, javaslatok

Osszességében megallapithatd, hogy egyrészt tervezési hiba, részletes Kiviteli tervek
hianya, masrészt szakszertitlen kivitelezés okozta a problémakat. Az évoda bévitése megint csak
igazolta, hogy a részletes kiviteli tervek nem tobbletkoltséget jelentenek, hanem megtakaritast
lehet veluk elérni. Ugyanakkor a tervek hianyaban olyan hibak jonnek létre, aminek javitasa
gyakorlatilag utélag mar lehetetlen.

Esetiinkben az 0j épiiletszarny €s a meglévo pince dsszeépitése egyszerre okozta mindkét
éplilet karosodasat. Szakszerl kijavitasuk gyakorlatilag lehetetlen, és oly koltséges is lenne, hogy
miiszakilag mar nem felvallalhato.

Ezert javaslom az Uj épiletszarnyhoz kapcsolodo régi boltives pince részleges elbontasét,
mintegy 13-13,50 m hosszban.

Ennek eredménye a kdvetkezo lesz:

- Elbontasra keril a pince f6l6tti terasz, amit ugyis csak ritkan hasznaltak, nem kapcsolodik
szervesen a kerthez. Gyakorlatilag egy szinttel lejjebb kertl. (Az Gj térburkolat szabadon
eldonthetd: viacolor térkd, murva, flives teriilet, vagy gyepracs lehet).

- A pince mérete olyan nagy, hogy ezzel a bontéssal is tobb, mint a fele megmarad.

- A bontés révén az 0j épiiletszarny pince feldli oldala ,,kiszabadul”, az angolakna
megsziinik, igy a helyiségek természetes megvilégitésa biztosithato lesz, valamint a most
nedvesedd fal igy mar nem fog folddel érintkezni. A falrol el kell bontani a bitumenes
szigetelést, alapvakolatot kell késziteni, a labazatot szakszertien ki kell alakitani, a falat
hészigetelni kell és kéregvakolattal lezarni. (Célszerii lenne nagyobb ablakokat beépiteni a
parapetmagassag csokkentésével. Ez nem érinti a tartoszerkezetet.)

A fal mellett épilet kordli jardat kell épiteni.

- Ki kell alakitani egy Uj pincebejaratot, két oldalan egy-egy tamfallal, folotte pedig egy
kb. 5,00 m hosszu vb. fodémet, ami egyrészt a betonjarda lesz, tovabba védi majd a
pinceajtét. Az Uj pinceoromfalat zsaluk6b6l javaslom megépiteni, amit soskuti kével
burkolunk.

- Az jonnan kialakul¢ (lejjebb keriild) terasz 01 épiilettel ellentétes oldalan egy
novénytamfalat kell kiépiteni, valtozé magassagban.

Tovabba javaslom az épilet csapadékviz elvezetésének feliilvizsgalatat. Célszer(i lenne feltarni,
hogy pontosan hova folyik az esdviz, hol torténik elszikkasztasa. Meggondolando esetleg egy
nagyobb méretli (15-20 m3-es) foldalatti, zart vb. szerkezetli csapadékgytijto tarolé megépitése.
A nagyméretii kert locsolasara jol lehetne hasznositani az 6sszegyijtott esvizet. (Vezetékes
vizzel locsolni igen drdga megoldas!)

Felhivom a figyelmet arra, hogy tanulva az esetbdl, mindenféle épitési, bontdsi munkat csak
megfeleld tervek birtokaban, hozzaérté miiszaki szakember iranyitsa mellett végezziink!

Biatorbdgy  2014. november 03.

Mizsei JOozsef
statikus vezet6 tervezo
T-1 13-7956
épitésiigyi szakértd
SZES 1,2a 13-7956
2051 Biatorbagy, Jozsef A. u. 56/a
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A pince folotti terasz, jobbra mellette az angolakna

A feltart sarok - esdviz elvezetése talajszinthez kozel, valahova
Alatta lathat6 az angolakna csapadékanak kivezetése - valahova



Az angolakna szigetelésének hianyos kialakitasa
Nincs fedkd, a csapadék bejuthat a szigetelés mogé

A terasz szegélyének szakszertitlen kialakitasa
A bitumenes lemez mechanikai védelem nélkiil — meg is sériilt mar
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ELOTERJESZTES

A F6 utca 6voda épilet falainak vizesedésének megsziintetésérol

Az 6voda épuletének alapozasa és falazata séskuti k6bél készilt. A soskuti k6 jo
nedvszivd képességl épitékd, amit régebben jelentés mennyiségben alkalmaztak
hazak, illetve tdmfalak, keritések épitésére. Az 6voda éplletének készitése idején
még nem volt kbvetelmény az épuletek talajviz, talajpara elleni szigetelése.

A kornyeken a patak arka ellenére elég magasan van a talajviz szintje. (szobeszéd,
hogy az épiilet vizesedése akkor indult meg jelentés mértékben, amikor az Ontdde
utcai hid épitésekor a patakmedret, a rézsit leburkoltak, ez visszaduzzasztotta a
talajvizet.)

A talajviz az alapokon keresztll felszivarog a falba, €s mivel onnan nem tud
elparologni, a vakolt fellleteken latvanyos vizesedést, ,salétromosodast”, illetve
vakolat levalast okoz.

A Kerakoll cég egyeduldllé széritovakolat-rendszert fejlesztett ki: a Biocalce
alkalmazaséaval a falak kapillarisaiban — a falazat teljes élettartamara — leall a
nedvesség aramlasa, barmilyen utélagos kezelés nélkil drokre megszintetve a
falazatok nedvesedéseét, sokiviragzasat.

Szamos technoldgia ismert a kapillaris tulajdonsaguk miatt nedvesedd falak utdlagos
javitasara, de univerzélisan egyik sem alkalmazhaté — az adott korilmények és
feltételek szerint kell kivalasztani az optimélis megoldast.

Sajnos kisebb-nagyobb héatrannyal mindegyik bir: vagy rovid idére képesek csak
megoldast nyudjtani, vagy drasztikus beavatkozast igényelnek, ami szilardsagtani
problémakat vethet fel, vagy éppenséggel til nagy koltségekkel jar a vizes falak
utolagos szigetelése.

A Kerakoll cég altal kifejlesztett anyaggal és technologiaval azonban a falakban
azok teljes élettartamara leall a kapillaris nedvesség aramlasa.

Merében uj technolégia

A kapillaris hatas révén a talajbol a falakba felszivodd nedvesség oldott allapotban
tartalmazza azokat az asvanyi sékat, amelyeket a talajbdl, illetve vandorlasa soran a



falakbdl kioldott. A fal felszinének kozelébe érve a fokozatos elparolgas miatt az
oldat el6szor telitetté valik, majd megkezdddik a kulonféle sék folyamatos
kikristalyosodasa. A kristalyosodas térfogatnévekedéssel jar, ezért a sokiviragzason
tul a fal felulete allando roncsolodéast szenved.

Eppen ezt a természetes sofelhalmozodast allitja a szigetelés szolgalataba a
Kerakoll cég altal kifejlesztett Uj eljaras a talajnedvesség ellen nem vagy rosszul
szigetelt falak utélagos javitasara. A kifejlesztett technologia alkalmazasénak
eredményeképpen természetes folyamat altal kialakuldé védéréteg jon létre a falak
kapillarisaiban felhz6do viz atjaba. A porozus fal ezaltal tovabbi nedvességet nem
lesz képes felszivni, és megkezdddik a természetes kiszaradasa.

A szaritévakolat miikodésének lényege

A hagyomanyos, nedvszivo épitbanyagok kapillarismérete lehetové teszi a viz
folyamatos aramlasat a falakban. Ez a kapillarisméret gyakorlatilag a fal fellletéig
megtalalhato, igy a viz kijut a fal feltletéig, ahol a parolgasa soran leadja a szallitott
asvanyi sokat.

A Kerakoll cég Biocalce névre keresztelt, természetes anyagokbdl, hidraulikus
meészbdl, puccolanbdl eléallitott, sokkal szemben ellenallo (Szulfat ellenallé képesség
(1 < 0,034% tablazat) teljestil ASTM C 1012-95a) , magas porozitasu habarcsa olyan
kapillarismérettel rendelkezik (a mikropérusok 1/100 pm-nél kisebbek), ami
megakadalyozza a viz athaladasat, viszont a korilbelll ezerszer kisebb résméretet
igénylé paramolekulak szaméara atjarhatd, igy az anyag csak a viz szdméara akadaly,
a vizpara akadalytalanul atjut rajta (Vizg6z diffuzié ellenallasi egyutthatd (u) < 3 EN
1015-19).

A nedvesség viz formajaban csak a Biocalce vakolat belsé fellletéig lesz képes
eljutni, de itt elparologva kiszell6zik a paraatereszté vakolaton keresztul. A szallitott
s6t a parolgas helyén le kell adnia, ezért a sé kivalasa mar a vakolat elérése el6tt
megkezdddik. A felhalmozodo sokristalyok kis kapillarismérete ujabb akadaly a viz
szamara, rajta atjutni csak a para lesz képes, ezért a sokristalyok felhalmozédasa a
nedvességforras irAnyaban elkezd névekedni.

Ezzel fokozatosan visszaszorul a viz altal elérhetd terulet, és csak mint para tud a
falban kozlekedni. Ezzel egyutt viszont a kiszell6zés lehetésége tovabbra is
megmarad. A Biocalce alkalmazasaval a talajnedvesség elleni szigetelés
gyakorlatilag 6nmagat épiti fel, tartdés, végleges megoldast eredményezve. A
kialakulé vizzar miatt a teljes fal nedvességtartalma lecsokken a természetes
szellbzés hatasara a kornyezeti levegé relativ paratartalmanak megfeleléen, és
|étrejon a természetes kiszaradas.

Javasolt technologia
« Bontas és tisztitas: a régi cementes vakolat eltavolitasa, a falazéelemek

kozotti fugadk megtisztitAsa, majd magasnyomaslt moséassal vagy
homokfuvassal a pérusok megnyitasa, hogy a lélegzéképesség helyrealljon.



o El6készités Biocalce Rinzaffo-val: a vizes falakhoz alkalmazhatd, nagy
tapadoképességl, paraatereszt6 alapozoval a falazat konszolidalasa a
paraateresztés fenntartasa mellett.

o Vakolas Biocalce Zoccolatura alkalmazasaval: a természetes paraateresztd
vakolat felhasznalasaval a falazat végleges helyredllitasa (a falban talalhato
nedvesség para formajaban tavozik a szabadba, mik6zben az oldott sék a fal
kapillarisaiban visszakristalyosodva lezarjak a viz utjat).

« Simitas Biocalce Intonachino-val: simitdsra — a kivant struktira eléréséhez —
haromféle szemcsemeéret all rendelkezésre: Tipo ,00”, Fino, Granello
(mindharom anyag magas légateresztd képességu).

o Természetes asvanyi szinezés: természetes baktérium- és gombadlé hatasu
lélegz6 mész vagy kaliumszilikat alapu szinezéanyag.

A Biocalce az egyetlen olyan mész- é€s puccolanalapl, cementmentes, természetes
szaritovakolat-rendszer, amelyet a miemlék épuletek megbrzésére és felujitasara
létrejott, Eurdpa szerte elfogadott WTA Intézet tanudsit. Természetes maddon
szellbzteti ki a nedvességet, és aktivan higita a belsé térben koncentral6do
szennyez0 anyagokat.

Az eljaras eldénye, hogy a soéskuti k6 esetében is alkalmazhaté tobbi médszerhez
képest nem kell a belsé padldburkolatot megbontani.

A vizesedés jelei az dvoda épulet els6 traktusan jelentkeztek.
A javitasi munkak koltsége:
1. Ha a munkafolyamatot az els6 épuletrészen a jarda szintjétdl az ,ereszig”
teljes egészében elvégezzik, ennek bekerilési kdltsége kb. 10 millié forint
2. Ha a munkafolyamatot az els6 épuletrészen a jarda szintjétél az ablakok
tetejének szintjéig végezzik el, ennek bekerilési kdltsége kb. 7-8 millid forint
3. Ha a munkafolyamatot az elsé épuletrészen csak a latvanyosan vizes
fellleteken végezzik el, ugy hogy a régi és Uj vakolatrészek elvalasztasahoz
a nyilaszarok élei altal adott vonalakat vesszik figyelembe, (nem szép
latvany, de a nem utcafronti részeken jelenleg is ez a megoldas van), ennek
bekerllési koltsége kb. 5-6 millié forint
Az arakat a kivitelez6 cég altal széban adott megkozelitd négyzetméterar és a
szamolt fellletek figyelembevételével adtuk meg.

Kérem a Tisztelt Képvisel6-testiletet, hogy fogadja el a fenti technoldgia
alkalmazasat, és hatarozza meg a F6 u. 61. sz. alatti 6voda épulet elsd
épuletrészének a kuls6é teherhordd falak viztartalmanak csOkkentésére, a vakolat
javitasara iranyul6 munkakra fordithat6 koltségkeretet.

Biatorbagy, 2015. februar 13.

Tarjani Istvan s.k.
polgarmester



Hatarozati javaslat

Biatorbagy Varos Onkormanyzata Képviselé-testiilletének
12015.( )onkormanyzati hatarozata

A F6 utca 6voda épulet falainak vizesedésének megsziintetésérol

Biatorbagy Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete megtargyalta a Biatorbagy,
F6 u. 61. sz. alatti 6voda épulet kils6é teherhordd falainak, vakolatanak
viztelenitésérdl, javitasarol szolo elbterjesztést.

A Kképviselb-testilet jovahagyja az elGterjesztésben ismertetett technoldgia
alkalmazasat, a megadott koltségbecslés figyelembe vételével a munkék
elvégzésére ..................Ft koltségkeretet hataroz meg.

A Kképvisel6-testilete felhatalmazza a polgarmestert, hogy a meghatarozott
keretdsszeg figyelembe vételével az adott munkakra konkrét arajanlatokat kérjen, és
azok alapjan kosse meg a kivitelez6i szerz6dést.

Felel6s: polgarmester
Hatarid6: 2015. ..............
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