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Tájékoztató 
A 2016. szeptember 1-jei tanévkezdéshez kapcsolódó feladatokról 

 
 

A Biatorbágy Város Önkormányzata a Nemzeti Sportközpontokkal (továbbiakban: NSK) 2015. január 

30. napján kötött, majd 2015. szeptember 25. napján módosított együttműködési megállapodás szerint 

az NSK-t hatalmazta meg „A Biatorbágy Sándor – Metternich – kastélyban működő iskola felújítási és 

bővítési munkáival” kapcsolatos Közbeszerzési Eljárások teljes körű, - valamennyi eljárási 

cselekményt és dokumentálási kötelezettséget magában foglaló - lefolytatására. A meghosszabbított 

ajánlattételi határidőig, azaz 2015. december 14-én 12:00 óráig hat ajánlat érkezett a felhívásra, az 

ajánlatok értékelése jelenleg is folyamatban van. Az ajánlati kötöttség meghosszabbításáról készült 

dokumentumot jelen előterjesztéshez mellékletként küldöm. A Nemzeti Sportközpontoktól írásos 

tájékoztatást kértem a közbeszerzési eljárás jelenlegi állásáról, és a 2016. szeptember 1-i 

tanévkezdésre elsődlegesen kért a beruházás első ütemében készülő 5 tanterem megépítéséről. A 

tájékoztató még nem érkezett meg, pótanyagként kerül megküldésre. Amennyiben a fenti határidőig a 

tantermek megépítése bármely okból nem valósulna meg az alábbi alternatívák figyelembevételét 

javasolom: 

 

A) Sándor-Metternich Kastély beruházása által érintett tantermek ideiglenes biztosításáról: 

Négy tanterem ideiglenes elhelyezése, szeptember 1-től december 31-éig (122 napra) 

konténerekben a Rákóczi utca felöli udvarban (piros részen) 7 300 000 Ft összegért biztosítható. 

A tanári szobának külön, igény szerinti mennyiségű konténer biztosítható az első udvarban. 

 



 

 

 

B) Karinthy Iskola 2 tanteremmel való bővítéséről 

 

Az iskolában plusz két tanterem (~120 m2) elhelyezésére van szükség. A tantermeket könnyű 

szerkezetes épületként lehetséges megoldani.  

A két tanterem elhelyezésére az alábbi variáció kínálkoznak: 

1. esetben a meglévő épület elé, az ugynevezett alakuló térre kerül elhelyezésre a két tanterem 

egymás után sorolva, folyósóval biztosítva a főépülettel való kapcsolatot. A tantermeket 

az épülettől elhagyva kb 5 méterre lehetséges kialakítani, hogy a meglévő tanteremben a 

megfelelő mennyiségű természetes fényt biztosítani lehessen. 

2. esetben az épület mellé téve kerül elhelyezésre a két tanterem, szintén folyósóval összekötve 

a jelenlegi épülettel. 

3. esetben az étterem tetejére kerül elhelyezére a két tanterem. Az épülettel a kapcsolatot a 

jelenlegi lépcsőházban az első és második emelet közötti pihenőből kiinduló hídon 

keresztül lehet biztosítani. Ebben az esetben szükséges statikus véleményezése, hogy az 

étterem épületrésze megbírja a fölé kerülő terheket. 

 

Két tanterem kialakítása bármelyik variációban nagyságrendileg 500 e Ft/nm. A két lehetőség 

kombinációja, azaz négy tanterem megépítése középtávon megoldaná az iskola teremgondjait, mialatt 

a végleges tervek elkészülnek és elkezdődhet az építkezés. 

 

 
 
Az alábbi kép az I. és II. variáció elhelyezkedését mutatja 



 

 
 

a 

 
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megvitatására és javaslatainak megtételére. 

Biatorbágy, 2016. március 18. 

 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 

Melléklet: - BMSK 2016. február 8. napján írt levele az ajánlati kötöttség fenntartásáról 
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