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Előterjesztés 
Biatorbágy város szennyvíztisztító kapacitásának bővítésével összefüggő kérdésekről; 

Pályázat benyújtása a KEOP – 1.2.0/09 – 11: „Szennyvízkezelés és – tisztítás 
megvalósítása” c. konstrukcióhoz 

Biatorbágy Város szennyvíztisztító telepe jelenleg 98%-os kapacitáson üzemel. 

A lakosság lélekszámának emelkedése, a lakásépítések bővülése és a jól adózó ipari-
kereskedelmi beruházások további megjelenése és igénye szükségessé teszi a bővítést. Ilyen 
folyamatban lévő beruházás a Nyugati lakópark 2., 3. üteme, a volt 090/5 (Szarvasugrás), 
az iskola bővítés tervei, a bölcsőde építés , a HCP területfejlesztés és a Tópark beruházás, 
melyek a bővítést feltétlenül szükségessé teszik. Csak az utóbbi két beruházás 2011-től 
majdnem másfélszeresére növeli a jelenlegi szennyvíz mennyiséget, amely még az 
időszakosan engedélyezett 115%-os terhelhetőséghez képest is jelentős túllépés, és 
folyamatosan növekedő szennyvízbírságok kivetését is jelentené. 

A biatorbágyi szennyvíztisztító bővítésének terveit a Biatorbágyi Vízművek Kft. elkészíttette, 
mely jelenlegi 2000 m3/nap kapacitás 3000 m3/napra növelné. A bővítésre vonatkozóan 
jogerős vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezünk, mely 2013. szeptember 30-áig érvényes. 

A tervekkel 2010-ben az Önkormányzat pályázott a KEOP – 1.2.0/B pályázaton. A 
pályázatot a közreműködő szervezet támogatandóként terjesztette elő a bíráló bizottság 
felé, amely végül döntésében a teljes kapacitásnövelést nem támogathatónak minősítette, 
és kérte a pályázat elszámolható költségeinek felülvizsgálatát és a pályázat újbóli beadását 
javasolták. 

A pályázat feltételei szerint 250.000.000 Ft alatti elszámolható költségű projekt nem 
támogatható. Az eredeti tartalmú pályázat csökkentett költséggel ezen értékhatár alá 
zuhanhat. 

A közelmúltban elkészültek a Kinizsi utcai szennyvízátemelő kiváltására (gravitációs 
csatorna építse az Ybl Miklós sétány – Dévay Gyula utca között), a Pátyi úti 
szennyvízátemelő kiváltásra (gravitációs vezeték a Csillag utcától a Szabadság útig a Fő út 
mentén), valamint a Szent István utca szennyvízhálózatának (Kölcsey utca és Vörösmarty 
utca között) bővítésére vonatkozó tervek. 

A csatornahálózat üzemeltetéséhez csatorna karbantartó gép vásárlására is lehetőség van, 
amennyiben csatorna kiépítés is szerepel a pályázatban. Ennek teljes költsége valószínűleg 
nem számolható el a pályázatban (50%al kalkuláltunk). Ennek beszerzése esetén jelentős, 
évi 6.000.000 Ft költségcsökkentést érhetünk le az üzemeltetési költségeknél, mert ezt a 
tevékenységet jelenleg alvállalkozó végzi. 

Fenti további beruházási elemek megvalósítása a szennyvízátemelők rekonstrukciójával 
szemben nagyobb beruházási költséggel, de kedvezőbb üzemeltetési költséggel bírnak. A 
pályázat keretében ezekhez olyan összegű támogatást lehetne igénybe venni, mely azt 



jelentené, hogy ugyanakkora önkormányzati forrás biztosításával a kedvezőbb műszaki 
tartalmú és a lakosság igényeinek jobban megfelelő megoldás is megvalósítható lenne. 

Ezekkel a beruházási elemekkel kiegészítve a projekt elszámolható összköltsége biztosan 
meghaladná a támogathatósági minimum értéket, így a pályázat támogatható lenne 

A tervezett beruházás becsült értéke a növelt műszaki tartalommal 513.000.000 Ft, melyhez 
a megvalósíthatósági tanulmány alapján számított támogatás kérhető. (maximun 85%, az 
előző pályázat 67%-os támogatást kaphatott volna).  

A pályázaton csak az önkormányzat indulhat, a Biatorbágy Vízművek Kft. közvetlenül nem. 

A szennyvíztisztító telep bővítésének költségei a csatorna-beruházások nélkül kb. 
345.000.000 Ft-ot jelentenének, melyet teljes egészében finanszírozni kell. 

A csatornahálózat építéssel és csatornatisztító géppel növelt beruházás 456.000.000 Ft, 
illetve 513.000.000 Ft  

A pályázat benyújtásához a meglévő tervek mellé megvalósíthatósági tanulmány 
elkészíttetésére van szükség, ennek költségét az idei költségvetésben kell biztosítani, 
amennyiben az önkormányzat indul a pályázaton (max. 1.000.000 Ft.).  

A pályázat megvalósítására 3 év áll rendelkezésre, nyertes pályázat esetén a megvalósítás 
költsége a 2012. és 2013. évi költségvetést terhelné. A finanszírozás a pályázati feltételek 
alapján különböző konstrukciókban történhet. 

Támogatott rész kifizetése és finanszírozása: 

1. Előfinanszírozás (előleg): A támogatott részösszeg biztosítására az önkormányzat 
előleget vehet igénybe, melyből a kivitelezés folyamán rendezhetők a számlák. Az 
elszámolás a finanszírozó és az önkormányzat között utólagosan, a számlák alapján 
történik. 

2. Szállítói finanszírozás: A számla támogatásra eső része közvetlenül a szállítónak kerül 
kifizetésre, az önerő kifizetésének igazolása után. Kizárólag építési számlák esetében 
vehető igénybe. 

3. Utófinanszírozás: Az önkormányzat a beruházás teljes összegét biztosítja, a 
támogatási utólagos elszámolás alapján utalják át.  

Önerő finanszírozása: 

A jelenlegi költségvetési helyzet és az előzetes számítások alapján az önerő finanszírozásának 
legkedvezőbb formája hitelfelvétel, olyan konstrukcióban, melyben a hitelfelvevő az 
önkormányzat (mivel a pályázaton a kiírás szerint az Önkormányzatnak kell indulnia), a 
hitel törlesztő részleteit a kamatterhekkel együtt a Biatorbágyi Vízművek Kft. fizeti. 

Számításokat végeztünk arra vonatkozóan, hogy a hitelfelvétel visszafizetése milyen 
összeggel emelné meg a fogyasztókra vonatkozó díjakat mind az önerős beruházás, mind a 
pályázati támogatás igénybevétele esetén. 

A számítások elvégzésekor pesszimista becsléseket alkalmaztunk. Ezek: 



 A szennyvízterhelés növekedését 15 év távlatában lineárisnak feltételeztük. 
(Várhatóan a Tópark beruházás belépése hirtelen intenzívebb rákötést fog 
eredményezni, aztán további lineáris növekedés várható) 

 A nem számlázott csatornadíj mértéke 25%-nak becsülve (ennek csökkentése 
folyamatos feladat) 

 Pályázat esetén a támogatási intenzitást 65%-nak feltételeztük. A korábban 
benyújtott pályázat esetében ez 67,71%-volt. Mivel a támogatási intenzitás egy 
bonyolult költség-haszon számítás eredményeképpen adódik az a 
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése nélkül nem pontosítható. 

 10% nem elszámolható ipari kapacitás feltételezésével számoltunk (Tópark ipari 
szennyvíz) 

A számításokat a beruházás önerős megvalósításának esetében, valamint három féle 
műszaki tartalom esetén igényelt pályázati támogatással végeztük el. 

A pályázat nélküli esetben a szennyvíztisztító bővítése teljes egészében hitelből valósítható 
meg. A 341,3 mFt hitel a csatolt táblázatok szerinti kapacitás kihasználás alakulási 
tendenciák szerint az első évben mintegy 115 Ft/m3 csatornadíj növeléssel gazdálkodható 
ki, mely a további években a rákötések számának növekedésétől, és az inflációtól függően 
csökken. 

Pályázati forrás igénybevétele esetén a többletköltségek (pályázatírás, Megvalósíthatósági 
tanulmány, pályázati elszámolás, könyvvizsgálat, nyilvánosság) merülnek fel, amelyek a 
pályázatírás kivételével mind támogatottak). 

A három pályázattal támogatott verzió: 

 Csak a szennyvíztisztító bővítése kerül a pályázatba, 

 A bővítésen túlmenően elkészül a Szent István úti csatornaszakasz és fő utcai 
gravitációs vezeték. Ebben az esetben elmarad az átemelő rekonstrukciója (40 mFt) 
és a csatornaszakasz beruházási költsége (9 mFt), melyek a következő évek 
beruházási keretét vennék igénybe, 

 Fentieken túlmenően egy csatornatisztító gép megvásárlása is a pályázat része. 
Jelenleg évi 12 mFt-nyi szolgáltatásként vesszük ezt igénybe két fő személyzettel. 6 
mFt/év költségcsökkenéssel kalkuláltunk, valamint csak a gép értékének 50%-át 
terveztük elszámolhatónak. 

Összességében elmondható, ahogy az a csatolt számításokból kitűnik, hogy pályázati forrás 
igénybevétele esetén kisebb díjnövelési tehervállalás mellett (115,2 Ft/m3 helyett 92,1 
Ft/m3 díjemeléssel) 150 mFt-al nagyobb értékű szükséges beruházás valósítható meg. 

Amennyiben csak a szennyvíztisztító bővítése lenne a pályázat része, abban az esetben 115,2 
Ft/m3 helyett 74,1 Ft/m3 díjemeléssel (65%) megvalósítható a beruházás. 



A pályázat benyújtása folyamatos, végső határideje nincs meghatározva, a források 
kimerülésekor zárják le a kiírást. 

A szennyvíztisztító beruházás ütemezése pályázat esetében az alábbi lenne: 

Megvalósíthatósági tanulmány készítése: 2011. augusztus 
Döntés a pályázott verzióról: 2011. augusztus 
Pályázat benyújtása: 2011. szeptember 
Pályázat elbírálása: 2012. január 
Szerződéskötés: 2012. március 
Tender tervek elkészítése: 2012. augusztus 
Építési közbeszerzési eljárás lefolytatása: 2012. december 
Kivitelezés megkezdése: 2013. április 
Építés befejezése: 2013. október 
Próbaüzem 1 év: 2014. október 
 
A költségek finanszírozási igénye és támogatás lehívása a költségvetésben: 
 

Év Költség mFt Támogatás mFt 
2011. 1 0 
2012. 26-30 30 (Előleg) 
2013. 376-380 227 
2014. 100 35 

 
 

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a jövőbeni tervezés szempontjából kiemelt 
fontosságú, és véleményem szerint erre alapozva lehet meghozni további döntéseinket. 

Fentiek értelmében javaslom a mellékelt határozati javaslat elfogadását! 

Összeállította: 
Várkonyi Mária 
Szekeres Klára 

Biatorbágy, 2011. május 17. 

Tisztelettel 

Szakadáti László 
alpolgármester 



Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
.../2011 (…)Öh. sz. 

határozata 

Biatorbágy város szennyvíztisztító kapacitásának bővítésével összefüggő kérdésekről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Biatorbágy Város szennyvíztisztító 
kapacitás bővítésére irányuló előterjesztést. 

A képviselő-testület a tervezett bővítés érdekében megvalósíthatósági tanulmányt készítését rendeli 
el és felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződések megkötésére. 

Határidő: 2011. július 30. 
Felelős: polgármester 



Szennyvíztisztító beruházás költséghatása a szennyvízdíjra 1/9. oldal

Kamat (%) 9,5% Piaci helyzet függvényében változhat

Futamidő (év) 15 Felügyelő Bizottsági ülésen (2011.04.07.) elhangzottak alapján

Nemszámlázott csatorna (NSZCS) (%) 25,00% Korábbi adatokra támaszkodva

Szennyvíztisztító terhelés növekedése lineáris

Finanszírozás módja: önerős

Műszaki tartalom

         - Tisztító bővítés

Megvalósítás költsége összesen 344 300 000

Tisztító 304 600 000

Csatornatisztító gép 0

Fő utca, új gravitációs vezeték beruházási költsége 0

Szent István út  új vezeték beruházási költsége 0

Járulékos költségek 39 700 000

Finanszírozás összesen 344 300 000

Támogatás 0

Hitel 344 300 000

évek 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Szennyvízdíjra gyakorolt hatás Ft/m3 115,21 115,21 111,24 107,53 104,06 100,81 97,76 94,88 92,17 89,61 87,19 84,89 82,72 80,65 76,81

Finanszírozás módja: pályázati

Műszaki tartalom

         - Tisztító bővítés, Fő utca új gravitációs vezeték, Szent István út csatornaépítés, csatornatisztító gép

Megvalósítás költsége összesen 512 660 000

Tisztító 304 600 000

Csatornatisztító gép 50 000 000

Fő utca, új gravitációs vezeték beruházási költsége 82 000 000

Szent István út  új vezeték beruházási költsége 8 000 000

Járulékos költségek 68 060 000

Finanszírozás összesen 512 660 000

Támogatás 291 980 000

Hitel 220 680 000

évek 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Szennyvízdíjra gyakorolt hatás Ft/m3 92,13 92,13 88,95 85,99 83,21 80,61 78,17 75,87 73,70 71,66 69,72 67,88 66,14 64,49 61,42

Finanszírozás módja: pályázati

Műszaki tartalom

         - Tisztító bővítés, Fő utca új gravitációs vezeték, Szent István út csatornaépítés

Megvalósítás költsége összesen 455 700 000

Tisztító 304 600 000

Csatornatisztító gép 0

Fő utca, új gravitációs vezeték beruházási költsége 82 000 000

Szent István út  új vezeték beruházási költsége 8 000 000

Járulékos költségek 61 100 000

Finanszírozás összesen 455 700 000

Támogatás 271 206 000

Hitel 184 494 000

évek 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Szennyvízdíjra gyakorolt hatás Ft/m3 84,68 84,68 81,76 79,04 76,49 74,10 71,85 69,74 67,75 65,86 64,08 62,40 60,80 59,28 56,46

Finanszírozás módja: pályázati

Műszaki tartalom

         - Tisztító bővítés

Megvalósítás költsége összesen 356 500 000

Tisztító 304 600 000

Csatornatisztító gép 0

Fő utca, új gravitációs vezeték beruházási költsége 0

Szent István út  új vezeték beruházási költsége 0

Járulékos költségek 51 900 000

Finanszírozás összesen 356 500 000

Támogatás 206 726 000

Hitel 149 774 000

évek 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Szennyvízdíjra gyakorolt hatás Ft/m3 74,08 74,08 71,52 69,14 66,91 64,82 62,85 61,01 59,26 57,62 56,06 54,58 53,18 51,85 49,39

4.

Variáció 

sorszáma

Alapfeltételezések:

1.

2.

3.



Biatorbágy szennyvíztisztító bővítés, csatornahálózat felújítás, bővítés, teljes műszaki tartalom

         - Tisztító bővítés

Megvalósítás költsége összesen 344 300 000

Beruházások 304 600 000

Tisztító 304 600 000 Tervezői költségbecslés alapján
Építési munkák 128 800 000

Gépészet 112 800 000

Villamos, irányítástechnika, műszer 28 000 000

Gépészeti szerelés 25 000 000

Udvartéri vezetékek 10 000 000

Csatornatisztító gép 0

Fő utca, új gravitációs vezeték beruházási költsége 0

Szent István út  új vezeték beruházási költsége 0

Tisztító beruházáshoz kapcsolódó egyéb költségek 36 700 000 Tervezői költségbecslés alapján
Ajánlati terv 9 000 000

Kiviteli terv 5 700 000

Műszaki ellenőrzés 6 000 000

Beruházás lebonyolítása 10 000 000

Próbaüzem 6 000 000

További beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek 0
Ajánlati terv 0

Kiviteli terv 0

Műszaki ellenőrzés 0

Beruházás lebonyolítása 0

Próbaüzem 0

Közbeszerzés 3 000 000 2011. évi becslések szerint

Pályázat miatti hozzáadott költségek 0 2011. évi becslések szerint
Projekt elszámolás, könyvvizsgálat 0

Pályázatírás költsége 0

Nyilvánosság 0

Megvalósíthatósági tanulmány 0

Pályázatban nem elszámolható költségek 0

Csatornatisztító gép 50% 0

Pályázatírás költsége 0

Ipari szennyvíz miatt 10% 0

Finanszírozás összesen 344 300 000
Támogatás 0

Hitel 100% 344 300 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Cash Flow egyenleg változatlan szennyvízdíjak mellett 0 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154

Bevételek 344 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hitel folyósítás 344 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiadások 344 300 000 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154
Beruházás és járulékos költségei 344 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Csatornatisztító gép szolgáltatási költség elmaradása

Hitel törlesztés 0 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43 982 154

Összesített, kumulált szennyvízdíjra gyakorolt hatás (nettó) 115,21 0,00 -3,97 -7,68 -11,15 -14,40 -17,46 -20,33 -23,04 -25,60 -28,03 -30,32 -32,50 -34,56 -38,40

Szennyvízdíjra gyakorolt hatás 2011-hez viszonyítva 115,21 115,21 111,24 107,53 104,06 100,81 97,76 94,88 92,17 89,61 87,19 84,89 82,72 80,65 76,81
Cash Flow egyenleg -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154

Beruházás után elszámolásra kerülő értékcsökkenés növekedése 23 302 984 23 302 984 23 302 984 23 302 984 23 302 984 23 302 984 23 302 984 23 302 984 23 302 984 23 302 984 23 302 984 23 302 984 23 302 984 23 302 984 23 302 984

Várható kiszámlázásra kerülő szennyvíz mennyiség (m3) 584 000 584 000 604 857 625 714 646 571 667 429 688 286 709 143 730 000 750 857 771 714 792 571 813 429 834 286 876 000

Kamat (%) 9,5% Piaci helyzet függvényében változhat

Futamidő (év) 15 Felügyelő Bizottsági ülésen (2011.04.07.) elhangzottak alapján

Nemszámlázott csatorna (NSZCS) (%) 25,00% Korábbi adatokra támaszkodva

Szennyvíztisztító terhelés növekedése lineáris

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tisztításra kerülő szennyvíz mennyiség (m3/nap) 2 000 2 000 2 071 2 143 2 214 2 286 2 357 2 429 2 500 2 571 2 643 2 714 2 786 2 857 3 000

Beruházás összesítő

Cash Flow

Alapfeltételezések:



Költsége ÉCS-je Nettó ÉCS kulcs Éves ÉCS
Építési munkák 128 800 000 2% 2 576 000

Gépészet 112 800 000 10% 11 280 000

Villamos, irányítástechnika, műszer 28 000 000 15% 4 060 000

Gépészeti szerelés 25 000 000 10% 2 500 000

Udvartéri vezetékek 10 000 000 2% 200 000

Csatornatisztító gép 0 10% 0

Fő utca, új gravitációs vezeték beruházási költsége 0 2% 0

Szent István út  új vezeték beruházási költsége 0 2% 0

Tisztító beruházáshoz kapcsolódó egyéb költségek 36 700 000 0% 0

További beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek 0 0% 0

Közbeszerzés 3 000 000 0% 0

Pályázat miatti hozzáadott költségek 0 0%

Súlyozott ÉCS számításánál figyelembe vehető beruházási összeg 304 600 000 20 616 000

Súlyozott écs, a beruházás átlagos értékcsökkenése 6,77%

Beruházás átlagos écs kalkuláció tervezői költségbecslés alapján



Biatorbágy szennyvíztisztító bővítés, csatornahálózat felújítás, bővítés, teljes műszaki tartalom

         - Tisztító bővítés, Fő utca új gravitációs vezeték, Szent István út csatornaépítés, csatornatisztító gép

Megvalósítás költsége összesen 512 660 000

Beruházások 444 600 000

Tisztító 304 600 000 Tervezői költségbecslés alapján
Építési munkák 128 800 000

Gépészet 112 800 000

Villamos, irányítástechnika, műszer 28 000 000

Gépészeti szerelés 25 000 000

Udvartéri vezetékek 10 000 000

Csatornatisztító gép 50 000 000 2011. évi becslések szerint

Fő utca, új gravitációs vezeték beruházási költsége 82 000 000 2011. évi becslések szerint

Szent István út  új vezeték beruházási költsége 8 000 000 2011. évi becslések szerint

Tisztító beruházáshoz kapcsolódó egyéb költségek 36 700 000 Tervezői költségbecslés alapján
Ajánlati terv 9 000 000

Kiviteli terv 5 700 000

Műszaki ellenőrzés 6 000 000

Beruházás lebonyolítása 10 000 000

Próbaüzem 6 000 000

További beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek 9 000 000 2011. évi becslések szerint
Ajánlati terv 2 300 000

Kiviteli terv 1 230 000

Műszaki ellenőrzés 2 000 000

Beruházás lebonyolítása 2 470 000

Próbaüzem 1 000 000

Közbeszerzés 5 500 000 2010. évi pályázat szerint

Pályázat miatti hozzáadott költségek 16 860 000 2011. évi becslések szerint
Projekt elszámolás, könyvvizsgálat 7 300 000

Pályázatírás költsége 7 000 000

Nyilvánosság 1 560 000

Megvalósíthatósági tanulmány 1 000 000

Pályázatban nem elszámolható költségek 63 460 000

Csatornatisztító gép 50% 25 000 000

Pályázatírás költsége 8 000 000

Ipari szennyvíz miatt 10% 30 460 000

Finanszírozás összesen 512 660 000
Támogatás 65% 291 980 000

Hitel 35% 220 680 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Cash Flow egyenleg változatlan szennyvízdíjak mellett 0 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479

Bevételek 512 660 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Támogatás 291 980 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hitel folyósítás 220 680 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiadások 512 660 000 22 190 479 22 190 479 22 190 479 22 190 479 22 190 479 22 190 479 22 190 479 22 190 479 22 190 479 22 190 479 22 190 479 22 190 479 22 190 479 22 190 479 22 190 479
Beruházás és járulékos költségei 512 660 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Csatornatisztító gép szolgáltatási költség elmaradása -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000

Hitel törlesztés 0 28 190 479 28 190 479 28 190 479 28 190 479 28 190 479 28 190 479 28 190 479 28 190 479 28 190 479 28 190 479 28 190 479 28 190 479 28 190 479 28 190 479 28 190 479

Összesített, kumulált szennyvízdíjra gyakorolt hatás (nettó) 92,13 0,00 -3,18 -6,14 -8,92 -11,52 -13,96 -16,26 -18,43 -20,47 -22,41 -24,24 -25,99 -27,64 -30,71

Szennyvízdíjra gyakorolt hatás 2011-hez viszonyítva 92,13 92,13 88,95 85,99 83,21 80,61 78,17 75,87 73,70 71,66 69,72 67,88 66,14 64,49 61,42
Cash Flow egyenleg -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479

Beruházás után elszámolásra kerülő értékcsökkenés növekedése 31 612 880 31 612 880 31 612 880 31 612 880 31 612 880 31 612 880 31 612 880 31 612 880 31 612 880 31 612 880 31 612 880 31 612 880 31 612 880 31 612 880 31 612 880

Várható kiszámlázásra kerülő szennyvíz mennyiség (m3) 584 000 584 000 604 857 625 714 646 571 667 429 688 286 709 143 730 000 750 857 771 714 792 571 813 429 834 286 876 000

Kamat (%) 9,5% Piaci helyzet függvényében változhat

Futamidő (év) 15 Felügyelő Bizottsági ülésen (2011.04.07.) elhangzottak alapján

Nemszámlázott csatorna (NSZCS) (%) 25,00% Korábbi adatokra támaszkodva

Szennyvíztisztító terhelés növekedése lineáris

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tisztításra kerülő szennyvíz mennyiség (m3/nap) 2 000 2 000 2 071 2 143 2 214 2 286 2 357 2 429 2 500 2 571 2 643 2 714 2 786 2 857 3 000

Beruházás összesítő

Cash Flow

Alapfeltételezések:



Költsége ÉCS-je Nettó ÉCS kulcs Éves ÉCS
Építési munkák 128 800 000 2% 2 576 000

Gépészet 112 800 000 10% 11 280 000

Villamos, irányítástechnika, műszer 28 000 000 15% 4 060 000

Gépészeti szerelés 25 000 000 10% 2 500 000

Udvartéri vezetékek 10 000 000 2% 200 000

Csatornatisztító gép 50 000 000 10% 5 000 000

Fő utca, új gravitációs vezeték beruházási költsége 82 000 000 2% 1 640 000

Szent István út  új vezeték beruházási költsége 8 000 000 2% 160 000

Tisztító beruházáshoz kapcsolódó egyéb költségek 36 700 000 0% 0

További beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek 9 000 000 0% 0

Közbeszerzés 5 500 000 0% 0

Pályázat miatti hozzáadott költségek 16 860 000 0%

Súlyozott ÉCS számításánál figyelembe vehető beruházási összeg 444 600 000 27 416 000

Súlyozott écs, a beruházás átlagos értékcsökkenése 6,17%

Beruházás átlagos écs kalkuláció tervezői költségbecslés alapján



Biatorbágy szennyvíztisztító bővítés, csatornahálózat felújítás, bővítés, teljes műszaki tartalom

         - Tisztító bővítés

Megvalósítás költsége összesen 356 500 000

Beruházások 304 600 000

Tisztító 304 600 000 Tervezői költségbecslés alapján
Építési munkák 128 800 000

Gépészet 112 800 000

Villamos, irányítástechnika, műszer 28 000 000

Gépészeti szerelés 25 000 000

Udvartéri vezetékek 10 000 000

Csatornatisztító gép 0

Fő utca, új gravitációs vezeték beruházási költsége 0

Szent István út  új vezeték beruházási költsége 0

Tisztító beruházáshoz kapcsolódó egyéb költségek 36 700 000 Tervezői költségbecslés alapján
Ajánlati terv 9 000 000

Kiviteli terv 5 700 000

Műszaki ellenőrzés 6 000 000

Beruházás lebonyolítása 10 000 000

Próbaüzem 6 000 000

További beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek 0
Ajánlati terv 0

Kiviteli terv 0

Műszaki ellenőrzés 0

Beruházás lebonyolítása 0

Próbaüzem 0

Közbeszerzés 3 400 000 2011. évi becslések szerint

Pályázat miatti hozzáadott költségek 11 800 000 2011. évi becslések szerint
Projekt elszámolás, könyvvizsgálat 5 100 000

Pályázatírás költsége 5 200 000

Nyilvánosság 500 000

Megvalósíthatósági tanulmány 1 000 000

Pályázatban nem elszámolható költségek 38 460 000

Csatornatisztító gép 50% 0

Pályázatírás költsége 8 000 000

Ipari szennyvíz miatt 10% 30 460 000

Finanszírozás összesen 356 500 000
Támogatás 65% 206 726 000

Hitel 35% 149 774 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Cash Flow egyenleg változatlan szennyvízdíjak mellett 0 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684

Bevételek 356 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Támogatás 206 726 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hitel folyósítás 149 774 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiadások 356 500 000 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684
Beruházás és járulékos költségei 356 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Csatornatisztító gép szolgáltatási költség elmaradása

Hitel törlesztés 0 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684 19 132 684

Összesített, kumulált szennyvízdíjra gyakorolt hatás (nettó) 74,08 0,00 -2,55 -4,94 -7,17 -9,26 -11,22 -13,07 -14,82 -16,46 -18,02 -19,49 -20,89 -22,22 -24,69

Szennyvízdíjra gyakorolt hatás 2011-hez viszonyítva 74,08 74,08 71,52 69,14 66,91 64,82 62,85 61,01 59,26 57,62 56,06 54,58 53,18 51,85 49,39
Cash Flow egyenleg -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684 -19 132 684

Beruházás után elszámolásra kerülő értékcsökkenés növekedése 24 128 707 24 128 707 24 128 707 24 128 707 24 128 707 24 128 707 24 128 707 24 128 707 24 128 707 24 128 707 24 128 707 24 128 707 24 128 707 24 128 707 24 128 707

Várható kiszámlázásra kerülő szennyvíz mennyiség (m3) 584 000 584 000 604 857 625 714 646 571 667 429 688 286 709 143 730 000 750 857 771 714 792 571 813 429 834 286 876 000

Kamat (%) 9,5% Piaci helyzet függvényében változhat

Futamidő (év) 15 Felügyelő Bizottsági ülésen (2011.04.07.) elhangzottak alapján

Nemszámlázott csatorna (NSZCS) (%) 25,00% Korábbi adatokra támaszkodva

Szennyvíztisztító terhelés növekedése lineáris

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tisztításra kerülő szennyvíz mennyiség (m3/nap) 2 000 2 000 2 071 2 143 2 214 2 286 2 357 2 429 2 500 2 571 2 643 2 714 2 786 2 857 3 000

Beruházás összesítő

Cash Flow

Alapfeltételezések:



Költsége ÉCS-je Nettó ÉCS kulcs Éves ÉCS
Építési munkák 128 800 000 2% 2 576 000

Gépészet 112 800 000 10% 11 280 000

Villamos, irányítástechnika, műszer 28 000 000 15% 4 060 000

Gépészeti szerelés 25 000 000 10% 2 500 000

Udvartéri vezetékek 10 000 000 2% 200 000

Csatornatisztító gép 0 10% 0

Fő utca, új gravitációs vezeték beruházási költsége 0 2% 0

Szent István út  új vezeték beruházási költsége 0 2% 0

Tisztító beruházáshoz kapcsolódó egyéb költségek 36 700 000 0% 0

További beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek 0 0% 0

Közbeszerzés 3 400 000 0% 0

Pályázat miatti hozzáadott költségek 11 800 000 0%

Súlyozott ÉCS számításánál figyelembe vehető beruházási összeg 304 600 000 20 616 000

Súlyozott écs, a beruházás átlagos értékcsökkenése 6,77%

Beruházás átlagos écs kalkuláció tervezői költségbecslés alapján



Biatorbágy szennyvíztisztító bővítés, csatornahálózat felújítás, bővítés, teljes műszaki tartalom

         - Tisztító bővítés, Fő utca új gravitációs vezeték, Szent István út csatornaépítés

Megvalósítás költsége összesen 455 700 000

Beruházások 394 600 000

Tisztító 304 600 000 Tervezői költségbecslés alapján
Építési munkák 128 800 000

Gépészet 112 800 000

Villamos, irányítástechnika, műszer 28 000 000

Gépészeti szerelés 25 000 000

Udvartéri vezetékek 10 000 000

Csatornatisztító gép 0

Fő utca, új gravitációs vezeték beruházási költsége 82 000 000 2011. évi becslések szerint

Szent István út  új vezeték beruházási költsége 8 000 000 2011. évi becslések szerint

Tisztító beruházáshoz kapcsolódó egyéb költségek 36 700 000 Tervezői költségbecslés alapján
Ajánlati terv 9 000 000

Kiviteli terv 5 700 000

Műszaki ellenőrzés 6 000 000

Beruházás lebonyolítása 10 000 000

Próbaüzem 6 000 000

További beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek 6 000 000 2011. évi becslések szerint
Ajánlati terv 1 530 000

Kiviteli terv 820 000

Műszaki ellenőrzés 1 330 000

Beruházás lebonyolítása 1 650 000

Próbaüzem 670 000

Közbeszerzés 3 400 000 2011. évi becslések szerint

Pályázat miatti hozzáadott költségek 15 000 000 2011. évi becslések szerint
Projekt elszámolás, könyvvizsgálat 6 500 000

Pályázatírás költsége 6 500 000

Nyilvánosság 1 000 000

Megvalósíthatósági tanulmány 1 000 000

Pályázatban nem elszámolható költségek 38 460 000

Csatornatisztító gép 50% 0

Pályázatírás költsége 8 000 000

Ipari szennyvíz miatt 10% 30 460 000

Finanszírozás összesen 455 700 000
Támogatás 65% 271 206 000

Hitel 35% 184 494 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Cash Flow egyenleg változatlan szennyvízdíjak mellett 0 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945

Bevételek 455 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Támogatás 271 206 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hitel folyósítás 184 494 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiadások 455 700 000 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945
Beruházás és járulékos költségei 455 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Csatornatisztító gép szolgáltatási költség elmaradása

Hitel törlesztés 0 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945 23 567 945

Összesített, kumulált szennyvízdíjra gyakorolt hatás (nettó) 84,68 0,00 -2,92 -5,65 -8,20 -10,59 -12,83 -14,94 -16,94 -18,82 -20,60 -22,28 -23,88 -25,40 -28,23

Szennyvízdíjra gyakorolt hatás 2011-hez viszonyítva 84,68 84,68 81,76 79,04 76,49 74,10 71,85 69,74 67,75 65,86 64,08 62,40 60,80 59,28 56,46
Cash Flow egyenleg -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945

Beruházás után elszámolásra kerülő értékcsökkenés növekedése 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901

Várható kiszámlázásra kerülő szennyvíz mennyiség (m3) 584 000 584 000 604 857 625 714 646 571 667 429 688 286 709 143 730 000 750 857 771 714 792 571 813 429 834 286 876 000

Kamat (%) 9,5% Piaci helyzet függvényében változhat

Futamidő (év) 15 Felügyelő Bizottsági ülésen (2011.04.07.) elhangzottak alapján

Nemszámlázott csatorna (NSZCS) (%) 25,00% Korábbi adatokra támaszkodva

Szennyvíztisztító terhelés növekedése lineáris

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tisztításra kerülő szennyvíz mennyiség (m3/nap) 2 000 2 000 2 071 2 143 2 214 2 286 2 357 2 429 2 500 2 571 2 643 2 714 2 786 2 857 3 000

Beruházás összesítő

Cash Flow

Alapfeltételezések:



Költsége ÉCS-je Nettó ÉCS kulcs Éves ÉCS
Építési munkák 128 800 000 2% 2 576 000

Gépészet 112 800 000 10% 11 280 000

Villamos, irányítástechnika, műszer 28 000 000 15% 4 060 000

Gépészeti szerelés 25 000 000 10% 2 500 000

Udvartéri vezetékek 10 000 000 2% 200 000

Csatornatisztító gép 0 10% 0

Fő utca, új gravitációs vezeték beruházási költsége 82 000 000 2% 1 640 000

Szent István út  új vezeték beruházási költsége 8 000 000 2% 160 000

Tisztító beruházáshoz kapcsolódó egyéb költségek 36 700 000 0% 0

További beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek 6 000 000 0% 0

Közbeszerzés 3 400 000 0% 0

Pályázat miatti hozzáadott költségek 15 000 000 0%

Súlyozott ÉCS számításánál figyelembe vehető beruházási összeg 394 600 000 22 416 000

Súlyozott écs, a beruházás átlagos értékcsökkenése 5,68%

Beruházás átlagos écs kalkuláció tervezői költségbecslés alapján
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