BIATORBAGY  VAiros POLGARMESTERE
2051 Biatorbagy, Baross Gabor utca 2/a. - Telefon: 06 23 310-174/142, 144
\Cw W Fax: 06 23 310-135 - E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu - www.biatorbagy.hu

ELOTERJESZTES

Katyuzasi munkak titemezésérol

Biatorbagy Varos teriiletén az Onkormanyzat tulajdonat képezé bel- és kiilterileti
utak javitasat 2013-2015 id6szakra szerz6dés alapjan a PRIM 41 Kft végzi.

Kozbeszerzési eljarast kovetéen a szerz6déses oOsszeg 2013. évre nettd
28.950.000Ft, melyet a 2013. évi koltségvetési keret biztosit.

A katyuzasi keret felhasznalasa folyamatos egyeztetésekkel torténik, a lakossagi
bejelentéseket a Hivatal és a miszaki ellenér folyamatosan vizsgaljak.

A januari és februari fagyok és havazasok az idei évben nagyon megviselték
Biatorbagy uthalézatat. Sok esetben a kdzminyomvonalak feletti utbeszakadasok
azonnali intézkedést igényeltek a balesetveszély elharitas érdekében.

A hibas utszakaszok és katyuk felmérése folyamatosan torténik, csakugy, mint azok
javitasa. Annak érdekében, hogy az uthalézat a javitas ideje alatt is minél
zavartalanabbul szolgalja a kdzlekedést, a javitasokat a Hivatal fontossagi sorrendbe
allitja.

A Hivatal az alabbi sorrendet javasolja:

1. Belterileteken a balesetveszélyes katyuk azonnali tablazasa és lehetdéség
szerinti 1-2 napon bellli javitasa

2. Belterlleteken els6dleges fontossagu a tomegkozlekedést kiszolgald
utvonalak javitasa, katyuzasa

Belteruleteken a gydjtéutak javitasa, katyuzasa,
Belteruleteken kiszolgal6 utvonalak javitasa, katyuzasa
Belteruleteken csapadékviz elvezetés, arok kialakitas,
Belteruleteken jarda helyreallitas

N o o bk w

Klltertleteken a felvezeté gydjtéutak javitasa, katyuzasa, csapadékviz
elvezetés, arok kialakitas

2013. évben az utak katyuzasi munkain felll alabbi kiemelt feladatokat tervezzuk
megoldani:

- az eddig leesett nagy mennyiségl csapadék elvezetése, belviz kialakuldsanak
megel6zése

- a tonkrement utpadkak helyreadllitasa (kozlekedés biztonsagi intézkedés és az
uttest mozaikos tdnkremenetelének megakadalyozasa)

- forgalom technikai felllvizsgalattal érintett terlleten uj tablak kihelyezése



- jardak javitasa, felujitasa

Kérem, a Keépvisel6-testlletet az elbterjesztésben foglaltak alapjan hozza meg
dontéseét.

Biatorbagy, 2013. februar 12.

Tarjani Istvan s k.
polgarmester

Osszeallitotta: Dobosy Gaborné Beruhazasi és vagyongazdalkodasi osztalyvezetd
Melléklet:
2012-ben megrendelt munkak

Mszaki ellen6ri beszamold



Hatarozati javaslat

Biatorbagy Varos (")nko!f_ményzata Képviseld-testiletének
12013.( )Oh. szamu hatarozata

Katyuzasi munkak titemezésérol

Biatorbagy Varos Onkormanyzatanak KépviselS-testilete a katyGzasi munkak
utemezeéserdl elbterjesztést megtargyalta.

A képvisel6-testulet a 2013. évi katyuzasi munkak Utemezését az alabbi prioritasi
sorrend szerint hagyja jova:

1.

N o o bk ow

Belterlleteken a balesetveszélyes katyuk azonnali tablazasa és lehetéség
szerinti 1-2 napon bellli javitasa

Belterlleteken els6dleges fontossagu a tdmegkdzlekedést kiszolgald
utvonalak javitasa, katyuzasa

Belteruleteken a gydjt6utak javitasa, katyuzasa,
Belteruleteken kiszolgal6 utvonalak javitasa, katyuzasa
Belteruleteken csapadékviz elvezetés, arok kialakitas,
Belteruleteken jarda helyreallitas

Klltertleteken a felvezeté gydjtéutak javitasa, katyuzasa, csapadékviz
elvezetés, arok kialakitas

Felel6s: polgarmester
Hataridé: 2013. 12. 31.

Tarjani Istvan Dr. Kovacs Andras
polgarmester jegyz6



BESZAMOLO JELENTES 2012 EV

Biatorbagy Varos Fenntartasi, katylzasi munkak

(2012.01.03-2012.12.19)

Targy: S6lyom Jené vallalkozo &ltal Biatorbdgy bel- és killteriileti Gthaldzat 2012 év fenntartasi és
katyuzdsi munkainak miszaki ellendrzése {2012-01-03-t6l 2012-12-19-ig).

Solyom lend miszaki ellendr altal végzett miiszaki tevekenység

Eldzmények:

Meghbizé Biatorbagy Varos Onkorményzata és a Vallalkozd Sélyom lend kdzétt 2011-06-29-én
aldirasra keriilt a Véllalkozdi szerz6dés Biatorbagy bel- és killteriileti Othaldzat 2011-2012 év
fenntartasi és katyuzasi munkak m(iszaki ellendri tevekenységének elvégzésare, A 2011 év beszamolo
jelentése 2011.12.15-én ataddsra kerilt.

Munkafolyamatok és alapadatok:

Vallatkozo Prim 41 Kft Véllalkozoi keretszerz8dés alapjan az épitési —milszaki el6irdsok (Utiigyi
Mliszaki ElGirdsok), az egyszer(i kézbeszerzési eljaras dokumentumai, valamint a megajanlott tételes
egységarajdnlat alapjan véllalt kdtelezettséget targyi munkdk elvégzésere.

A kbltségvetési tételek egységar tablazata Biatorbagy bel- és killteriileti dthaldzat 2012 évi
fenntartasi, katyazdsi munkdinak a szerzddés mellékletet képezte, melynek képzett ara (nettd)
40.924.625-Ft.

2011.06.28-én. Kivitelezd Vallalkozoi szerzddést megksidtte a 2011 es 2012 évre,

2012 évi teljesités hatdrideje: 2012.12.15.



Kivitelezé Vallalkozd szerzddés értelmében 2012 évben kettd rész-szamidt es egy végszamlat nydjthat
be. A 2012-es munka 2012.01.03-8n kezdGdott mivel Vallalkozo telefonon értesitett, hogy a Premier
Center bekdtd dton burkolat siillyedés jelentkezett, igy annak soron kiviili kijavitdsa forgalom
biztonsagi szempontbd! nem tlirt halasztast.

Az épitési napldt folyamatosan vezette Véllalkozo, amikor sziikségesnek lattam én is tettem
bejegyzéseket az eldirt & napon belitl minden alkalommal.

A munkafolyamatok rigzitésének céljabol ,munkanapldt” vezettem sajat magamnak, ebben
rogzitettem a f6bb munkafdzisokat, egyes intézkedéseket, egyeztetéseket emlékeztets céllal.

A miszaki ellendrzések alkalmadval rendszeresen készitettem fényképeket, ezeket ha kéri a
Megrendeld masolathan dtadom-

Teljesités igazoldsok

2012.05.31-én a felmérési napldt leigazoltam, majd a Teljesités igazolast kiadtam a 2012.1.5szamu
rész szamlahoz. Vallalkozd az 1. rész-szamla benydjtdsdahoz nettd 8.525.940-Ft munkat végzett.

Biatorbagy Varashan a kivitelezd vallalkozdi szerzGdés megkttéset kbvetGen balesetveszélyes
dllapotok elhéritasa valt szitkségessé, valamint lakossagi bejelentésekre is tohh kisebh-nagyobb
munkat kellett elvégezni. Ezekre a Megrendeid Biatorbagy Varos Onkormanyzata kért a Vallalkozotol
arajanlatot az érvényben lévé egységdrak alapjan, és a felmérési napld valamint a teljesités igazolas is

ennek alapjan tértént.

e Vendel park z6ld szind, parkoldst gatlo acél pollerek elhelyezése. Teljesités igazolas kiaddsa
2012.06.12.; 414.000.-Ft
o Disznd ldpa, Rozélia park, Vendel park vb. fedlapok elhelyezése, Rozélia park és Viadukt Gt
betonelemes burkolat dtépitése betonelemes burkolat dtépitése. Teljesités igazolds kiadasa
2012.06.25.: 160.000.-Ft
e A Gesztenyés autobusz megallok munkaterilet atadasa 2012.07.02-an megtoriént. A
munkavégzés folyamatosan haladt, majd 2012.08.07-én a m(szaki dtadas atvételi eljaras
lezajlott az (izemeltetd Magyar K6zit Nonprofit Zrt, Térnoki Uzemmérngksége részérdl
Tomposné Szirbek Zsuzsa az atvétellel kapcsolatban kifogdst nem emelt. Teljesités igazolds
kiadasa: 6.158.920.-Ft
o Biatorbagy extrém esd utani karmentés {Arany, Losonci, Katalin hegy F6 ut-1. diil6 csp., Urge
hegy dilé utak, Horhos u, Arvécska u.). Teljesités igazolds kiadésa 2012.08.29.  405.800.-Ft

e Barack virag utca feliileti zards. Teljesftés igazolas kiaddsa 2012.08.29. 1.080.000.-Ft
e Biatorbagy utfelujitasi munkak kiilénbozd utak 2 szamu rész szamla. Teljesités igazolds
kiaddsa 2012.05.28 3.624.400.-Ft

e Szily kastély nyomvonalas helyredllitas, betonozas. Teljesités igazolas kiaddsa 2012.10.10.
369,250.-Ft



o Biatorbagy dtfeldjitasi munkdk kdzheszerzési palydzati munkék szerzédése alapjan 2012 évi

végszamla 2012.12.14. 3.655.440.-Ft
e Rakoczi u. aszfaltozdsa Petdfi kiiz és Vardsmarty u. kozott. Teljesités igazolds kiadédsa
2012.12.14. 2.436.000.-Ft
o Rakoczi u. folyoka épités, burkolat bontas helyredllitas, fedlap szintbe helyezés Petéfi kbz és
Vérdsmarty u. kdztt. Teljesités igazolds kiaddsa 2012.12.14. 441.000.-Ft
e Biatorbagy kiildnbbz4 Utjavitdsi és forgalomtechnikai munkak 2012.10.18-i megrendelés
alapjan. Teljesités igazolas kiadasa 2012.12.14, 412.000.-Ft
e Biatorbagy kiilénbdz6 dtjavitdsi és forgalomtechnikai munkak 2012.09.17-i megrendelés
alapjan. Teljesités igazolds kiadasa 2012.12.14. 518.000.-Ft

Fenti munkak elkésziiltek, igy a miiszaki atadas-atvétel 2012.12.14-én Ragény Istvan részvételével

megtértént.

Tények leirasa, javaslatok

Biatorbagy bel- és kllterileti uthdldzat 2012 évi fenntartasi és katyuzdsi munkai elkésziiltek, es
2012.12.14-én az utalso felmérési naplot is leigazoltam és a Teljesiés igazolast kiadtam. Kivitelezd
Vallalkozo a 2012 évi végszamldt 2012.12.15-én benyujtotta.

2012 év egyik legfontosabb munkdja a 8104 jeldi Gton a Gesztenyés autdbusz megaliok megépitése
volt. Munkateriilet dtaddsa 2012.07.02-d4n megtdrtént. A munkavégzés folyamatosan haladt, majd
2012.08.07-én a miiszaki atadds atvételi eljaras lezajlott az Gzemeltetd Magyar K&zt Nonprofit Zrt,
Tarnoki Uzemmérnéksége részerdl Tomposné Szirbek Zsuzsa az atvétellel kapesolatban kifogast nem
emelt. Teljesités igazolds kiadasa 2012.08.07-en megtdrtént,

A kivitelezési munkadt igyekeztem a legtGbbszér és a leghatékonyabban ellenérizni. A munkateriilet és
a munkafolyamatok ellendrzésekor allaspontom szerint a bedolgozott anyagok és az elvégzett
munkak mintsége megfeleld volt. A varosiizemeltetési és beruhdazasi osztaly folyamatosan kezelte a
beérkezd lakassagi észrevételeket, és megrendelte az elvégzendd munkakat. Ezeket a feladatokat is

elvégezte Vallalkozé.

Az aszfalt katyizdsi munka hideg és meleg aszfalttal is késziilt, ezt alapvetden az idGjaras és a
javitando burkolat nagysdga a javitas slirg@ssége hatdrozta meg. Az intenziv csapadékviz kimosasi
helyeket is sikerlilt megfelel6 mindségben kijavitani és gépjarmiivek szémara is jarhatova tenni. A
burkolatok melletti padkasiillyedéseket, kimosdsokat igyekeztiink folyamatosan figyelni és kijavitani.
Sajnos tudomasul kell venni, hogy a nagy intenzitdst esék alkalmaval mindig keletkeznek kimosasok,
ezeket folyamatosan kell figyelni és a gyors helyredllitdsuk nagymértékben biztositja a [akossédg
zavartalan kizlekedését. Biatorbagy melletti dombok szinte ieljesen beépiiltek hétvégi hazakkal,
aminek nagy részét a lakossag folyamatosan hasznalja, igy jelentkezett az az igeny, hogy ezek a
nehezen megkdzelithetd ingatlanok is hasznalhatoak legyenek, a személygépkocsival vald
magkozelithetdség ma mar alapvetd igény. Sajnos ezt a halatlan feladatot Biatorbagy Véros
Onkorményzaténak kell felvallalni.



A sok apro burkolathiba kijavitdsa nagy mértékben javitotta a kdzlekeddk biztonsagérzetét. Sajnos
tudomasul kell venni azt a tényt is, hogy vannak olyan utcak ahol ,folt hatan folt van”. Fzeket az
utcakat csak teljes palyaszerkezet cserével lehetne megnyugtatoan rendbe tenni. A folyamatos
burkolat javités mellett is romlik az utak allapota, de tudomasul kell a lakossag is venni, hogy komoly
anyagi er6forrasokat igényld rekonstrukcios munkadkra még varni kell.

A  kilterilleten” 1évG viszonylag meredek utak javitdsa is megtdrtént, de szerencsére az idei aszalyos
év nem okozott tovabhi burkolatromlasckat. Egy erdsebb intenzitdst esd kénnyen kimossa a mar
bejart Otszakaszokat és ismételt hibahelyeket fognak a fakdk jelenteni. Betonos technolégiat
alkalmazott Vallalkozd a meredek kimosésos Gtszakaszokra. Ezzel a burkolat javitdsi maddal sikeriilt a
mindennapi haszndlathoz szitkséges kdzlekedési feltételeket jelentdsen javitani, de megnyugtatd és
hatékony épitési mad részletes tervezést és sok-sok pénzt igényelne. Erre tudjuk a mai viszonyok
kdzétt nincs anyagi fedezet.

Biatorbdgy Varos Onkormanyzata megbizasdbol megrendelt bel- és kiilteriileti Gthaldzat 2012 évre
esedékes fenntartasi, kdtydzdsi munkdi és a killdn megrendelt balesetveszélyes allapotok
helyreallitdsa megnevezés alatti munkak elkésziiltek 2012.12.14-én, és a miiszaki dtadas-dtvétel

megtdrient.
Miiszaki ellendri tevékenység kilisége:

Biatorbdgy Varos Onkormanyzataval kétstt Vallalkozasi szerzédés szerint
2011 évre tervezett szamla Osszege: 228.600.-Ft tényleges szamladsszeg: 148.891.-Ft

2012 évre tervezett szamla Osszege: 294.600.-Ft tenyleges szémladsszeg: 253.807.-Ft

Ugy érzem, ezzel 2011 és 2012 évre betervezett feladatokat elvégeztem és kérem beszamold

jetentesem elfogadasat.

Biatorbagy, 2012.december hé
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miiszaki ellendr



2012 atjavitdsi munkdk kimutatdasa biatorbagy

megnevezeés szamlaszam dsszeg
Utjavitas 1.részszamla 2012028 8525940]
Vendel park 2012034 414000 //',-
VB.akna 2012036 160000( e
Autobusz megallo 2012041 6158920
Esd utdnni karmentesités 2012042 405800 /
Barackvirag u.fellileti zaras 2012043 1080000 <
Katyuzds 2.részszamla 2012054 3624400| -
Szily kastély 2012062 369250] -
Forgalomtechnika 2012073 518000|«
Forgalomtechnika 2012074 412000]
Rakoczi u.Petdfikoz és wirtsmarty u.folyéka 2012075 441000«
Rakoczi u.aszfaltozas 2012076 2436000/ +
Utjavitas végszamla 2012077 3655440,

28200750|nettd
készitette:Boros Tamas
______ - / S e

«AM 41 KFT.
» Biatorbigy, Rikdczi v, 41
dosz.: 12958539.2-13
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