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ELOTERJESZTES

A Szalonna utca és kornyezetének forgalmi rend véltozasaval 6sszefiiggé kérdésekré|

A képvisels-testiilet 16/2011 (01.27.)Oh. sz. hatdrozataban elrendelte a Fiizes patakon 3,5
tonna terhelésnek megfelel$ hid, valamint ezzel 6sszefliggésben az egyéb sziikséges tervezési
munkalatok meginditasat.

Biatorbagy Varos Képvisel6-testillete 24/2011. (02.24.)Oh. sz. hatdrozata déntdtt a
Szalonna utca- Rézsa-Szent Laszl6-Alsé Patyi utcédk forgalmi rend véltozasaval és a Fiizes
patakon ativel$ kis hid forgalom elél valé lezarasaval kapcsolatban.

A képviselS-testiilet a hid megerdsitése érdekében harom hénapra a kapcsolédé kivitelezési
munkalatok megkezdését felfuggesztette. Megéllapodas keretében az Onkorményzatnak
kdrtalanitdsi, kartéritési kotelezettsége nem keletkezik a kivitelez6 felé a munkdlatok
eziranyU atiitemezésével kapcsolatban.

A képvisels-testiilet felhatalmazdsdval a mddositott csomdponti kialakitds udtépitési
engedélyezési eljards lefolytatasara kerilt sor. A hid megerdsitése tovabbra is a hid feltdjitasa
keretében folyik, igy ez nem engedélykoteles tevékenység.

oy

A csomépont atalakitdsa és a hid tovabbi megerésitésére vonatkozdan a tervek elkésziiltek.
A tervezési és engedélyezési koltségek 1,7 millié forintba keriiltek. Az atépités becsilt
potkoltsége bruttd 8,6 millié forint, a hid megerdésités becsiilt pétkoltsége bruttd 1,5 millié
forint volt. A mddositott mszaki tartalom miatt meghivdsos kozbeszerzési eljaras
lefolytatdsa sziikséges, az eljards becsilt koltsége 600 ezer forint. A mddositott
kialakitdshoz Osszesen brutté 12,3 millié forint pételSiranyzat igénnyel szdmoltunk,
melyhez pdlydzati timogatas nem vehetd igénybe.

Biatorbagy Varos KépviselS-testiilete 2011. majus 26-an megtartott KépviselS-testiileti
tlésén nem dontott a Szalonna utca- Rézsa-Szent Laszl6-Alsé Patyi utcak forgalmi rend
valtozdsaval és a Fiizes patakon ativeld kis hid forgalom el6l valé lezdrdsaval kapcsolatban.

A kivitelezési munkdk engedélyezési id6szakra tortént felfliggesztése miatt a vallalkozasi
szerz6dés 2. szdml modositdsara volt sziikség, mely kizdrélag a kivitelezési hataridé
moddositdsara vonatkozik.

A Hivatal a Kivitelez6t felkérte a mddositott csomoéponthoz tartozé elézetes drajanlat
megtételére, az drajanlatnal a Hivatal kérte, hogy a jelenlegi gazdasagi kornyezetet vegye
figyelembe ajdnlattételkor. Az el6zetes ajanlatot a Kivitelez6 megkiildte.



A tervezési és engedélyezési koltségek 1,7 millié forintba keriiltek. Az utépités becsilt
potkoltsége tervezéssel és megerdsitett hiddal egyiitt brutté 10,2 millié forint. A kerékpardt
kivitelezéshez tartalékkeret all rendelkezésre, ez jelenleg 2,3 millié forint. A mddositott
mUszaki tartalom miatt meghivdsos kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa sziikséges, az eljards
becsult koltsége 600 ezer forint. A tartalékkeret felhasznédldsaval a médositott kialakitdsnak
Osszesen brutté 10,2 millié forint pételSiranyzat igénye van.

Biatorbagy, 2011. junius 21.
Mellékletek:

-2. sz szerz8dés mddositis
-Osszesitd tabla

Osszeéllitotta: Dobosy Gaborné
Tarjéni Istvédn
polgdrmester
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A Szalonna utca és kornyezetének forgalmi rend véltozasaval 6sszefiiggé kérdésekré|

KépviselS-testiilet utélagos jévahagyasat adja a hatarozat mellékleteként feltiintetett a
»Biatorbdgy Onkormanyzat tulajdonat képezé Patyi Gt- Szily Kdlman utca kozotti jarda és
kerékpdrut kiépités, valamint a Fiizes patak boltozott hid feltjitds” véllalkozasi szerz6dés 2.

szdmu mddositdsdhoz.

KépviselS-testiilet megtdrgyalta és forrdshidny miatt nem tdmogatja a mdodositott
csomoépont kialakitasat és a Fuzes patakon 3,5 tonna terhelésnek megfelel§ hid eredeti

terven fellili meger&sitését.



”B”
Hatarozati javaslat

Biatorbagy Varos Képviseld-testiilete
.../2011. (.......) Oh. sz.
hatarozata

A Szalonna utca és kornyezetének forgalmi rend valtozasaval 6sszefiiggé kérdésekré|

KépviselS-testiilet utélagos jévahagyasat adja a hatarozat mellékleteként feltiintetett a
,Biatorbadgy Onkorményzat tulajdonat képezé Pétyi Gt Szily Kalman utca kozotti jarda és
kerékpdrut kiépités, valamint a Fiizes patak boltozott hid feldjitds” vallalkozasi szerz6dés 2.
szamu médositdsahoz.

KépviselS-testiilet megtdrgyalta és jévdhagyja a Fiizes patakon 3,5 tonna terhelésnek
megfelel6 hid feldjitdsaval Osszefliggésben sziikséges, meghivdsos kiegészité kozbeszerzési
eljardas meginditasat.

A kozbeszerzési eljaras lebonyolitasaval Dr Juhdsz Andrea ligyvédi irodat bizza meg.

KépviselS-testiilet felhatalmazza a polgdrmestert a mddositott kialakitdsnak megfelel$
vallalkozési szerz6dés megkotésére.

A KépviselS-testiilet a program megvaldsitasdhoz sziikséges 10,2 millié  forint

pételSirdnyzatot 20171, évi ...occuvviiiiiiiiiiiiiii, koltségvetésében biztositja.
Hatarid6: - kiegészit kozbeszerzési eljards lefolytatdsa:2011. jdlius 15.

- Kiegészité kozbeszerzési eljaras elbirdldsara: 2011. julius 29.

- hid feldjitasi és mdédositott csomdponti munkék elvégzésére: médositott
hataridé szerint.

Felel6s: polgarmester



BIATORBAGY VAROS ONKORMANYZATA
Biatorbagy, Patyi 4t - Szily Kalman utca kizotti jarda és kerékparat épitési munkai

VALLALKQZASI SZERZODES

Yallalkozasi szerzddés a 02. és 03. részre
(a KMOP-2.1.2.-09-2609-0019 ,,Kerékparforgalmi halozat fejlesztése” palyazat
Eurdpai Uniébdl szdrmazo forrasbhal tamogatott és nem timogatott rész
/6nkormanvzati beruhdzAisban megvalosulé/ {..02 rész”) a hidfelijitissal (,,03 rész™)
egyilttes megvaldsitisiara)
Biatorbagy, Onkormdnyzat tulajdonat képezd Patyi at — Szily Kilmsn utea kozotti
jarda és kerékpdrit kiépités, valamint a Fiizes — patak boltozott hid felujitasa épitési
munkai

2. sz. szerzédésmoddositas
(A 2010. jonius 24-én kelt valialkozési szerzédéshez)

1. Szerzddd felek adatai:

Biatorbagy Varos 0nk0t‘mzinyzata (2051 Biatorbagy, Baross G. u. 2/A, adoszama:15390008-
2-13), mint Megrendeld — tovabbiakban Megrendelé

mésrészro] a KE-7543/2010. nyilvantartasi szami kdzbeszerzési eljaras nyertese:

VértesAszfale Kft. (2800 Tatabinya, Meészaros Tt 7., Adoszama:13261731-2-11,
Cegjegyzékszam: 11-09-010016, Bankszamlaszam: 10300002-40005456-49020047), mint
vallalkozo — tovdbbiakban Villalkozé.

2. Szerzidés targya:

Biatorbagy Véros Onkormanyzat tulajdonat képz$ Patyi at — Szily Kalman utea kozitti jarda
¢s kerékpdrat kiépitése, valamint a Fiizes — patak boltozott hid felajitasa (tépités-,
forgalomtechnika és csapadékviz-elvezetés kiépitésére, zoldtertilet revitalizacid elvégzése az
Eardpai Uniéhdl szdrmazd forrashdl tamogatott és nem tamogatott rész /inkormanvzati
berubizisban  meovalosuld/ (.02 rész”) a hidfelujitdssal (.03  1ész”)  egviiites
megvaldsitasara).

3. Szerzidés madositas oka és indoka:

a.) Biatorbagy Véaros Képviseld-testiilete 24/2011. (02. 24) Oh. sz. hatdrozata alapjan
Biatorbdgy Véros Onkorményzata, mint Megrendelé és a VértesAszfalt Kfi., mint
Vallalkozo Megallapodast {rtak ald Biatorbagy, Onkormanyzat tulajdonat képezd Patyi t
— Szily Kalman utca kozotti jérda és kerékpartt kiépités, valamint a Fiizes — patak
boltozott hid feltjitasa épitési munkdinak felfiiggesztésérdl 2011. 03. 01. napjatol
varhatéan és maximalisan harom hénap idétartamra.

A felfliggesztés indoka:

Lakossdgi kezdeményezésre és alairasgyiijtés alapjdn a lakossag ipényelte, hogy a
meglév8 Fiizes-patak hid ugy keriiljon feltjitasra, hogy a gyalog- és kerékpéros
forgalommal egyiitt max. 3.5 t terhelésii gépjarmitforgalom is hasznalhassa a hidat.
Ebben az esetben a Patyi titi csomdponti kapesolat kialakitasa is modositasra keriilt volna,
amelyhez a jogerds épitési engedély mddositasa szikséges. Biatorbagy Viros Képviselo-
testiilete 24/2011. (02. 24.) Oh. hatdrozatban déntstt a forgalmi rend mddositasarel a
Szalonna utca kornyezetében, amely kihatdssal van a Fuzes-patak boltozott hidra és a
Patyi uti csomoponti kapesolatra is.




BIATORBAGY VAROS ONKORMANYZATA

b.)

Biatorbagy, Patyi it — Szily Kalmin wica kizoiti jarda és kerékpariat épitési munkdi

A lakossdgi igények alapjan tovabbi vizsgalatok voltak sziikségesek és 11j moddositott
terveket kellett elkésziteni, a modositasokat egyeztetni kellett a kézutkezeldvel és az
engedélyezd hatdsdggal.

A tervmoédositasok, egyeztetések és engedélyezés eldzetesen €s varhatdan harom honap
idotartamot igényelt.

A Megrendeld alapveté szdndéka volt, hogy a megvaltozott lakossagi igényeknek és a
hatosagok engedélyének megfeleld miiszaki [étesitmény valosuljon meg,

Az eldzetes egyeztetések alapjan a modositott csomoponti terv és a boltozott hid
megerdsités engedélyezési és kivitell tervei elkésziiltek, az engedély modositasi eljaras
meginditdsra keriilt.

Biatorbagy Véros Képviseld-testiilete 2011. 05. 26.-ai tilésén nem hozott tobbségt déntést
a modositas végrehajtdsardl, valamint a modositdshoz szilkséges épitési engedély
madositas sem keriilt kiadasra,

Fentiek figyelembe vételével és mivel a teljesités felfliggesztése 2011, 05, 31.-én lejdr,
ezért a Vallalkozdsi szerz6dés rész- és véghataridejének, valamint a szamlazasi iitemtery
modositasa sziikséges.

Biatorbagy Varos Képviseld-testiilete 2011. 05. 26.-ai iilésén az cléterjesztés ellenére
nem hozott tdbbségi dontést a modositas végrehajtasardl, valamint a modositashoz
sziikséges épitési engedély modositas sem kertilt kiadasra a felfiiggesztés hatarnapjaig.
Fentiek figyelembe vételével és mivel a teljesités felflipgesztése 2011, 05. 31.-én lejar,
igy a kivitelezési munkakat a MIKROLINE KFT. ML. 150/01/01/2010. tervszamt
Kiviteli terve és a hid feltjitasdt a QUALIPLAN KFT. 60.09 tsz-0 Kiviteli terve €s a
tételes koltségvetések alapjan, a Nemzeti Kozlekedési Hatdsag KA/3151/16/2009. szamu
épitési engedély hatdrozata és KA/942/12/2010. iktatdszam( nyomvonal maodositdsra
vonatkozo hatarozata szerint kell folytatni a felfliggesztésre vonatkozo Megallapodas 4.)
s 5.) pontjaban régzitettek szerint.

A Megallapodas 7.) pontja figyelembe vételével a Flizes — patak boltozott hid feltjitasa
épitési munkainak befejezési hatdrideje 2011. 08. 31.

A szerzddés modosuld pontjai:

4.) A munkalatok elvégzésének befejezési (végsdé) hatarideje / a Kodzbeszerzési
eljaras soran megajanlott véghataridé, a milszaki atadas-atvételi eljaras idépontja
mddosul:

| 2011. (év)! 08. (honap) | 31. (nap)|

4.1.) A Megrendel6 altal eloirt teljesitési részhataridék modositasa:

4.1.1.) | Patyi utca ~ Szily Kdalman utca kizotti jarda és

kerékparat 2. — 3. szakasz kiépitése: teljesiilt 2011. 03. 30.
4.1.2.) | Patyi 0t melletti kerékparut 1. szakasz kiépitése: 2011.08. 31.
4.1.3.) i Patyi Gt1 kozépsziget kiépitése: 2011.08. 31.
4.1.3.) | Fiizes — patak boltozott hid felgjitasa: 2011.08. 31.

A mellékelt Modositott miiszaki savos fitemterv szerint (2/M. sz. melléklet).



BIATORBAGY VAROS ONKORMANYZATA
Biatorbagy, Patyi ut — Szily Kdlmin utea kozotti jarda és kerékparat épitési munkai

Egyéb rendelkezések:

Jelen szerzddésmodositassal egyidejiileg Megrendeld és Vallalkozo egybehangzo allaspontja
alapjan Szerzodé felek kinyilvaniijak, hogy a Vallalkozasi szerzédés 20.) pontja alapjan a
20.3.) pontban eldirt részteljesitésre vonatkozd kotbérfelelésség a médositott részhataridékig
nem terheli szerz6d6 feleket, mivel a részhatdridé késedelem, illetve a rész- és véghataridd
modositas a Megdllapodés alapjdn nem a Megrendeld és a Vallalkozd terhére felréhats okok
miatt kévetkeztek be.

A véghatarid6 valtozdsa miatt a Szdmldzasi iitemterv 111, részszamla és végszamla datumai
modosulnak (1/M. sz. melléklet).

Biatorbdgy Véros Onkorményzat szamlavezetd bank véltozasa miatt az azonnali beszedési
megbizas teljesitésére vonatkozo Felhatalmazo levél 2011, 06. 01 .-t8] megvaltozik (3/M. sz.

melléklet).

A Villalkozasi szerz6dés modositassal nem érintett pontjai valtozatlanul €rvényben maradnak,

VERTESASZIALT! .
——+{280¢ Tatabinya, i3

-/ AMésasrosae 7. S
/Hdd ﬁ\aém: 13261731-2.41

Villalkozd

1/M. sz. Melléklet: Médositott Miiszaki — pénziigyi fitemterv

2/M. sz. melléklet: Médositott Miszali savos fitemtery

3/M. sz. melléklet: Felhatalmazé fevél (Onkormanyzat szamlaszam véltozasa miatt)




1/M. sz. Meléklet
Mdodositott szamlazasi (itemtery

Biatorbagy, Patyi 0t-Szily K&lmén utca kézotti jarda és kerdkparat
épitési munkai
3. rész
Eurdpai Unidbol szarmazé forrashol timogatott 8s nern tamogatott
[6nkormanyzati beruhazasban megvaldsuld / {"02.rész") a
hidfeldiitassal ("03.rész") epviittes megvaldsitdsa

Villalkozési szerzédés 1. sz. mellékiete

Patyl ot-Szily Kalmén utca kdzotti jérda, kerékpérat épités és hidfelljitdsi kiltsége

minddsszesen:

Netté: 45 619 792 Ft

Tartalékkeret (5%): 2280990 Ft

% tartalékkerettel névelt Nettd: 47 900782 Ft
AFA (25%): 11975195 ft

Brutto: 50875977 Ft

Az aldbbi, varhatoan szamldzandd dsszegek az 5% tartalékkeretet nem tartalmazzak, hisz

az elrendelt tartalék mértéke nem prognosztizalhato.

Vallalkozdi el6leg {10%):

Datum: 2010.06.24
(iss7eg Netto: 4561979 Ft
AFA(25%) 1140495 Ft
Bruttd: 5702474 Ft
Fizetés madja: 120 napos atutaldssal
I részszamia;
Datum: 2010.12.01
Osszeg Nettd: 10000 000 Ft
AFA (25%): 2500 000 Ft
Brutfo: 12 500 000 Ft
Fizetés modja; 120 napos dtutaldssal
I1. részszdmia (50%):
Datum: 2011.03.01
Osszeg Nettd: 12 809 896 Ft
AFA (25%) 3202 474 Ft
Brustd: 16012 370 Ft
Fizetés modja: 120 napos atutaldssat
. részszamia (B0%}
Datum: 2031.08.31 /Madosul
(sszeg Nettd: 13 6BS 937 Ft
AFA (25%): 3421 484 Ft
Brutto: 17107421 Ft
Fizetés madia: 120 napos atutaldssal
Végszamia:
Datum; 2011.10.30 /Modesul
Osszeg Netto: 4 561 980 Ft
AFA {25%): 1140495 Ft
Bruttd: 5702475 Ft
Fizetés modja; 120 napos atutaldssal
e




MIKROLINE KFT.
1143 Budapest, Hungiria krt. 66. T11/10.
Tel./Fax: (06-1) 42}-0556

Tervszam: ML, 150/01/05/2011.

BIATORBAGY

PATYIUT - SZILY KEALMAN UTCA KOZOTTIJARDA ES KEREKPARUT KIEPIIES
PATYI {171 CSOMOPONT MODOSITOTT KIALAKIFAS BS FUZES PATAK HiD FELOIETAS
KIVITELY TERY

PALYAZATI TAMOGATASSAL (PI) ES ONKORMANYZATI BERUBAZASSAL (0OB,) MEGVALOSULO RESZEK

KOLTSEGVETESE OSS2Es{TO

PATYI UTE CSOMOPONT EREDETT KIALAKITAS

VALLALKOZOI AR
(SZERZODOTT)

PATYIUTICSOMOPONT MODOSITOTT KIALAKTTAS
TERVEZOT KOLTSEGRECSLES

PATYTUTL CSOMOPONT MEDOSITOTT KIALAKITAS

VALLALEQZOT AR
([T AFANLAT)

A CSOMOPONT MODOSITAS TOBBLEY KOLTSEGEI

(VALLALKOZOI ATANLAT - SZERZODOTT ARAK)

MUNKANEMENKENT

0L RESZ:

Pityl 4t — Szly Ksilozin
utea Lizitti jarda és
herdqpdrit kiépitése

1. sradinsz

Pyt tix — Scily Kdlindn
urea kagdni jardi ds
kerdkprar kidpitéve

1. scakasg
IIDFELUTITASSAL

02 RESZ:

Ihityl Gt - Sally Kalnein
aten Liizoitt jirda éy
lerdkpirat Képitése

1. szaluis2
HIDFELUIITASSAL

01. RESZ:
ity Gt - Selly Kiilnwin
utea kizdtti jarda és
Lerékparat kiépitése
1, seakasz

Pairyi dit — Seily Kedlfnn
nerea kégint jdvda és
kevéhpariat kidpitdse

1. szakasy
HIDFELUJTASSAL

02. RISZ:

v it - Brily Kilnrin
utea kizied jarda és
Lerdélgdris iépitése

1. szulosz
HIDTELOIITASSAL

61, RESZ:

Patyi at — Seily Kiilmein
utea Lizitt finda és
lerékpirit kiépitése

1. saadagz

Pryi dir - Sgily Kdlindn
wrea Kagiind fdrda és
kerélipdrir kiépitise

1. sgakasg
HIDFELUTITASSAL

02, RESZ:

Pty dt - Szily Kiilonin
utes kiiziited jiarda és
kerthparie Kiépitése

1. szulaysz
HIDFEL UFITASSAL

01, RESZ:

Dty 0 ~ Szily Kiilain
uten izt jiorda és
kerékparit dépitése

1. szakasy

Puityi it = Spily Kb
wrea kézdieef javda ds
feerdkpdriit kidpirése

1. sgaliast
HIDFELUJITASSAL

2, RESZ:

Patyi it - Szily Ialmin
utea Lozditti firds és
Eerékpnirit kiépitdse

1, szalmaz
HIDFELUITASSAL
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TARTALEKISERETEN KivVIIL

MIGIEGY ZES:
PALYAZATTAL TAMOGATOTT
ONKORMANYZAT] BERUHAZASBAN MEGVALOSULO
PT-OB: PALYAZATTAL TAMOGATCOTT ES ONEORMANYZATI BERUHAZASBAN MEGVALOSULO BEGYUTTESEN

PT:
OR;

A TARTALEKKERETBOL 500.000.- Ft ELOIRANYZAT FELHASZNALVA!

OS8ZEALLITVA 2011. 06. 20.
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