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Eléterjesztés

Biatorbagy Szily — kastély teruletén talalhaté tornaterem felljitasaval 6sszefiiggé
kérdésekrol

Biatorbagy Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testilete 3/2013. (Ill. 01.) Or. sz., 2013.
évi koltségvetésérdl szolo rendeletében bruttd 10.000.000, -Ft keretdsszeget biztositott a
Szily — kastély terlletén |évé tornaterem kulsé felujitasara.

El6zmény:

A tornatermen 2012 évben az Onkormanyzat mar végzett feldjitasi munkakat. A munkak
legnagyobb részt bels6é felujitasra vonatkoztak, melyre azért volt szikség, mert a
tornaterem teljesen hasznalhatatlan allapotban volt. Az iskolanak viszont halaszthatatlanul
szuksége volt a tornateremre.

Elvégzett munkak az alabbiak voltak:

- Kulén férfi és ndi 06lt6z6 kialakitasa. Kulon, nemenkénti zuhanyzokkal és WC
helyiségekkel. Ehhez valaszfalak épitésére, gépészeti berendezések beszerelésére,
szennyviz - elvezetésre és vizbekdtésre volt sziikség. Uj ajtdk és burkolat épitésére,
illetve a meglévd nyilaszardk javitasara festésére volt szikseég.

- FUtési rendszer kiépitése. Az 06ltoz6k flitésére és melegviz termelésre Uj kazan
kerUlt beépitésre, melyhez kémény épitésére és a gazvezeték atépitésére is
szikség volt. A tornateremben pedig a csarnokok flitésére alkalmas két darab
sotétsugarzo kertlt beépitésre.

- Fentieken felul felvjitasi munkak torténtek: az egész éplleten belll festési munkak,
meglévé nyilaszardk javitdsa, mazolasa. A tornateremben parkettacsiszolas,
lakkozas és a szikséges jelek felfestése. El6térben burkolatcsere.

- A lapostetén vizszigetel6 réteg kerult leteritésre, illetve badogozasi munkak
készultek.

Sajnos a vizszigeteléssel nem értink el kell6 védelmet, mivel az alatta 1évé vizes salak
nem tud kiszaradni, annak ellenére sem, hogy az épitésnél is tobb hénapot vartunk a
szaradasra, illetve a nyar is rendkivul szaraz és meleg volt. Ugyanis a téli id6szakban a sok
para felszivédik a salakrétegben és megakadalyozza a kiszaradast.

A végleges megoldas a teljes rétegrend cseréje lenne.

Jelenlegi allapot:

A tornaterem épulet legnagyobb problémaja, hogy a téli idészakban keletkez6 magas
paratartalom, illetve a szerkezetek alacsony belsdé fellleti hémérséklete miatt
penészesedés jelenik meg a falakon. Masik probléma, hogy a teté nem tud kiszaradni, igy
ott is megjelenhet vizesedés.

Biatorbagy Varos Onkormanyzata a probléma szakszer(i megoldaséara épitész, gépész és
elektromos kiviteli tereket készitetett. A tervek tartalmazzak:



- Laposteté viz és hdszigetelését

- A kils6é homlokzati falak hészigetelését

- A nyilaszarok cseréjét, korszerl, hészigetelt nyilaszarokra
- Alégcserét biztositd hévisszanyerd berendezést

- A gépészethez tartozo villamossagi terveket

- Arazott tételes koltségvetéseket, mind a harom szakéagra

A Kkiviteli terv az egész épuletre vonatkozik, azaz a hozzakapcsolt szocialis blokk
épuletrészt is beleértve.

A felujitas becslilt koltsége:

- Epitészeti kivitelezés: bruttd 33 941997 - Ft
- Gépészeti kivitelezés: bruttd: 5 298 123,- Ft
- Elektromos kivitelezés: bruttd: 557 604,- Ft
Osszesen brutté: 39 797 724,- Ft

A megszavazott 10 000 000,- Ft —0s koltségvetési keretbdl levonasra kerll a tervezeési
koltség, ami bruttdé 1 168 600,- Ft. Tehat a fennmaradt 6sszeg a kivitelezésre, jelenleg
brutté: 8 831 400, - Ft.

A szakszerl miszaki megoldas tobbszorosen meghaladja az elbiranyzatot.
A kivitelezés szakaszolasa megoldas lehet.

Javitana a legsulyosabb probléman, a penészesedésen, hogy a tornacsarnok folyamatos
légcseréjét oldjuk meg. Azaz ebbél az Osszegbdl elsé uUtemben a hdvisszanyerd
berendezést épitsunk be, amely ezt a nagy mennyiségi parat képes elszivni.

A gépészeti berendezés és a hozza tartozd elektromos szerelés becsiilt 6sszege:
5855 727, - Ft.

Atmeneti, de nem kielégitd megoldasként a jelenlegi fiitési rendszer elszivé rendszerét
kiegészitve kivezethetjluk a parat. A rendszer a para kis szazalékat képes csak kezelni, de
a jelenlegi helyzeten ez minimalisan javitana.

Megvizsgaltuk kulon a tornaterem lapostetd viz- és hészigetelési munkainak kivitelezési
koltségeit. Az 6sszeg brutté: 12 986 900,- Ft.

Megnyugtatdé és biztos megoldast a teljes felljitas jelentene. De a gépészeti munkat
elhagyni nem lehet, mert a nélkul nem oldodik meg a penészedési probléma.

Kérem, az a fentiek figyelembe vételével a Tisztelt KépviselS-testilet dontését hozza meg.

Biatorbagy, 2013. oktdber 22.

Tarjani Istvan polgarmester

Osszeallitotta: Galosi Zita
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Biatorbagy Szily — kastély teruletén talalhaté tornaterem felujitasaval 6sszefiiggé
kérdésekrol

Biatorbagy Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete megtargyalta a Biatorbagy Szily
— kastély teriletén talalhaté tornaterem felujitasaval 6sszefliggd kérdésekrdl szoélo
el6terjesztést.

A Képvisel6-testulet az alabbi Utemezéssel tamogatja a Biatorbagy Szily — kastély
teruletén talalhaté tornaterem felujitasat

1. utem: Légcsere megoldasa a tervek szerinti hévisszanyeré berendezés
beépitésével.

A gépészeti berendezés és a hozza tartozo elektromos szerelés a 2013. évi jovahagyott
koltségvetés terhére épuljon meg.

2. Gitem: Epitészeti kivitelezésrél (a rendelkezésre all6 kiviteli tervek alapjan) és annak
fedezetérdl (34 millio forint) a 2014. évi a koltségvetési rendelet megalkotasat kovetden
dont.

Felhatalmazza a polgarmestert a vonatkozo6 szerz6dések megkotésére.

Felelés: polgarmester
Hataridé: 2013. december 20.
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Biatorbagy Szily — kastély teruletén talalhaté tornaterem felujitasaval 6sszefliggo
kérdésekrol

Biatorbagy Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete megtargyalta a Biatorbagy Szily
— kastély teriiletén talalhaté tornaterem felujitasaval Osszefuggd kérdésekrdl szold
el6terjesztést.

A Képviselb-testllet az alabbi lUtemezéssel tamogatja a Biatorbagy Szily — kastély
teruletén talalhaté tornaterem felujitasat

1. utem: a tornaterem laposteté viz- és hodszigetelési munkainak Kkivitelezési
koltségeihez sziikséges 4 millié forint pételbiranyzatot a 2013. évi ............... koltségvetés
terhére biztositja.

2. Uitem: Epitészeti — gépészeti-elektromos kivitelezésrél (a rendelkezésre allo kiviteli
tervek alapjan) és annak fedezetérdl (27 millié forint) a 2014. évi a koéltségvetési rendelet
megalkotasat kovetéen dont.

Felhatalmazza a polgarmestert a vonatkozo6 szerz6dések megkotésére.

Felelés: polgarmester
Hataridé: 2013. december 20.
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Biatorbagy Szily — kastély teruletén talalhaté tornaterem felujitasaval 6sszefliggo
kérdésekrol

Biatorbagy Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete megtargyalta a Biatorbagy Szily
— kastély teriiletén talalhaté tornaterem felujitasaval Osszefuggd kérdésekrdl szold
el6terjesztést.

A Képvisel6-testliilet tamogatja a Biatorbagy Szily — kastély teriletén talalhaté
tornaterem felujitasat.

A teljes épitészeti kivitelezés — gépészeti - elektromos kivitelezésrél (a rendelkezésre allo
kiviteli tervek alapjan) és annak fedezetét (31 millié forint) a 2013. évi
....................... koltségvetési keret terhére biztositja.

Felhatalmazza a polgarmestert a vonatkozo6 szerz6dések megkotésére.

Felelés: polgarmester
Hataridé: 2013. marcius 30.
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Szily kastély - Tornaterem felljitasa 2013.
2051 Biatorbagy, Kalvin tér 4. augusztus
Meglévé allapot - A-A metszet m 1:75

Epittets: Biatorb&gy Véros Polgarmesteri Hivatal 2051 Biatorbagy, Baross G. u. 2/a.
V4

Tervez6: Mizsei Epftésziroda Bt. 2051 Biatorbagy, Jézsef A. u. 56/a. mizsei@biatv.hu E2

Epitész tervezs: Mizsei Jozsef okl.épitészmémok, vezetd tervezd E1-13-0593
statikus vezets tervezd T1-13-7956
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ELASTOFLEX P 4mm Pe 1 rtg TYPAR SF 40 nem sz6tt geotextilia
1 rtg ELASTOFLEX P 4 mm Pe
1 ig EXTRAFLEX GGV 4 mm H bitumenes vastaglemez
ITALOPROFILI paraszell6zé 2 x 6 cm uvegfatyol erésitésii PIR-hab - eltolva fektetve
Art. 49 1 g EXTRAFLEX V 4kg H parafékezé lemez
1 rtg VIABIT Primer kell8sités
5-15 cm lejtbeton (NIKECELL XPS 300 -zal kénnyitve)
19 cm egy. vb. gerendas fédém
1 cm vakolat
plasztikus kitt témités alatét lemez
kdrben 4 mm vtg. mod. bit. lemez
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Szily kastély - Tornaterem felujitasa 2013.
2051 Biatorbagy, Kalvin tér 4. augusztus
Olt6z6 tetd - paraszell6zb beépitése m1:5

Epittetd: Biatorbagy Varos Polgarmesteri Hivatal 2051 Biatorbagy, Baross G. u. 2/a.

V4
Tervezs: Mizsei Epitésziroda Bt. 2051 Biatorbégy, J6zsef A. u. 56/a. mizsei@biatv.hu E2 7

Epltész tervez8: Mizsei Jozsef okl.épltészmémok, vezets tervez E1-13-0593
statikus vezet6 tervezé T1-13-7956
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