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ElSterjesztés
Biatorbagy varos szennyviztisztité kapacitdsanak bévitésével 6sszefiiggé kérdésekrdl;
Palyazat benyujtdsa a KEOP - 1.2.0/09 - 11: ,,Szennyvizkezelés és - tisztitas
megvalésitdsa” c. konstrukciéhoz

Biatorbagy Varos szennyviztisztitd telepe jelenleg 98%-0s kapacitdson tizemel.
gy yv pe) g P

A lakossdg lélekszamanak emelkedése, a lakasépitések béviilése és a j6I addzé ipari-
kereskedelmi beruhazasok tovdbbi megjelenése és igénye sziikségessé teszi a bovitést. llyen
folyamatban |évé beruhdzas a Nyugati laképark 2., 3. tteme, a volt 090/5 (Szarvasugras),
az iskola bdvités tervei, a bolcséde épités , a HCP teriiletfejlesztés és a Tépark beruhazas,
melyek a bovitést feltétleniil sziikségessé teszik. Csak az utébbi két beruhazas 2011-tdl
majdnem masfélszeresére noveli a jelenlegi szennyviz mennyiséget, amely még az
idészakosan engedélyezett 115%-os terhelhetéséghez képest is jelentSs tullépés, és
folyamatosan novekedd szennyvizbirsdgok kivetését is jelentené.

A biatorbdgyi szennyviztisztitd bévitésének terveit a Biatorbagyi Vizmuvek Kft. elkészittette,
mely jelenlegi 2000 m’/nap kapacitds 3000 m*/napra névelné. A bévitésre vonatkozéan
jogerds vizjogi |étesitési engedéllyel rendelkeziink, mely 2013. szeptember 30-4ig érvényes.

A tervekkel 2010-ben az Onkormanyzat pdlyazott a KEOP - 1.2.0/B pélydzaton. A
pdlyazatot a kozrem(ikodé szervezet tdmogatandoként terjesztette elé a birdlé bizottsag
felé, amely végil dontésében a teljes kapacitdsnovelést nem tdmogathaténak mindsitette,
és kérte a palydzat elszamolhaté koltségeinek feliilvizsgalatat és a pdlyazat ujbdli beaddsat
javasoltak.

A pélyazat feltételei szerint 250.000.000 Ft alatti elszdmolhaté koltségli projekt nem
tdmogathaté. Az eredeti tartalmu palydzat csokkentett koltséggel ezen értékhatdr ald
zuhanhat.

A kozelmdultban elkésziiltek a Kinizsi utcai szennyvizitemelS kivéltasdra (gravitdcids
csatorna épitse az Ybl Miklés sétdny - Dévay Gyula utca kozott), a Patyi dti
szennyvizatemeld kivdltasra (gravitdcids vezeték a Csillag utcatdl a Szabadsag utig a F6 ut
mentén), valamint a Szent Istvan utca szennyvizhdlézatanak (Kolcsey utca és Vorosmarty
utca kozott) bévitésére vonatkozd tervek.

A csatornahalézat tizemeltetéséhez csatorna karbantarté gép vasarlasdra is lehetéség van,
amennyiben csatorna kiépités is szerepel a pdlyazatban. Ennek teljes koltsége valészintileg
nem szamolhatd el a pdlyazatban (50%al kalkulaltunk). Ennek beszerzése esetén jelentds,
évi 6.000.000 Ft koltségcsokkentést érhetiink le az tizemeltetési koltségeknél, mert ezt a
tevékenységet jelenleg alvéllalkozé végzi.

Fenti tovabbi beruhdzasi elemek megvaldsitdsa a szennyvizatemelSk rekonstrukcidjaval
szemben nagyobb beruhazasi koltséggel, de kedvezébb iizemeltetési koltséggel birnak. A
pdlyazat keretében ezekhez olyan Gsszegli tdmogatast lehetne igénybe venni, mely azt



jelentené, hogy ugyanakkora onkormdnyzati forrds biztositdsaval a kedvez6bb miszaki
tartalmu és a lakossag igényeinek jobban megfelel6 megoldas is megvaldsithaté lenne.

Ezekkel a beruhdzasi elemekkel kiegészitve a projekt elszimolhaté Gsszkoltsége biztosan
meghaladna a tdmogathatdsagi minimum értéket, igy a pdlydzat tdmogathaté lenne

A tervezett beruhazés becsiilt értéke a novelt muiszaki tartalommal 513.000.000 Ft, melyhez
a megvaldsithatésdgi tanulmany alapjan szamitott tdmogatds kérheté. (maximun 85%, az
el6z6 palyazat 67%-os tamogatast kaphatott volna).

A palyazaton csak az 6nkormanyzat indulhat, a Biatorbdgy Vizmuvek Kft. kdzvetleniil nem.
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A szennyviztisztité telep bovitésének koltségei a csatorna-beruhazdsok nélkil kb.
345.000.000 Ft-ot jelentenének, melyet teljes egészében finanszirozni kell.

A csatornahdlézat épitéssel és csatornatisztité géppel novelt beruhdzas 456.000.000 Ft,
illetve 513.000.000 Ft

A palyazat benyljtdsdhoz a meglévé tervek mellé megvaldsithatésdgi tanulmany
elkészittetésére van sziikség, ennek koltségét az idei koltségvetésben kell biztositani,
amennyiben az 6nkorméanyzat indul a pélydzaton (max. 1.000.000 Ft.).

A palydzat megvaldsitasara 3 év all rendelkezésre, nyertes palydzat esetén a megvaldsitas
koltsége a 2012. és 2013. évi koltségvetést terhelné. A finanszirozds a pdlyazati feltételek
alapjan kilonbozé konstrukcidkban torténhet.

Tamogatott rész kifizetése és finanszirozasa:

1. Eléfinanszirozas (el6leg): A tdmogatott részosszeg biztositadsdra az onkormdnyzat
el6leget vehet igénybe, melybdl a kivitelezés folyaman rendezhet6k a szamlak. Az
elszdmolds a finanszirozé és az onkormanyzat kézott utdlagosan, a szdmlak alapjan
torténik.

2. Szallitéi finanszirozas: A szdmla tdmogatasra esé része kozvetlenil a szélliténak kerdil
kifizetésre, az onerd kifizetésének igazolasa utan. Kizdrdlag épitési szamlak esetében
vehetd igénybe.

3. Utdfinanszirozds: Az oOnkormdanyzat a beruhdzads teljes Osszegét biztositja, a
tdmogatdsi utélagos elszdmolds alapjan utaljak at.

Oneré finanszirozésa:

A jelenlegi koltségvetési helyzet és az el6zetes szamitasok alapjan az oneré finanszirozdsanak
legkedvezébb formaja hitelfelvétel, olyan konstrukciéban, melyben a hitelfelvevé az
dnkormdnyzat (mivel a pélydzaton a kiirds szerint az Onkormanyzatnak kell indulnia), a
hitel torlesztd részleteit a kamatterhekkel egyiitt a Biatorbdgyi Vizmivek Kft. fizeti.

Szdmitdsokat végeztiink arra vonatkozdan, hogy a hitelfelvétel visszafizetése milyen
Osszeggel emelné meg a fogyasztokra vonatkozé dijakat mind az 6nerés beruhazas, mind a
palyazati timogatdas igénybevétele esetén.

A szamitdsok elvégzésekor pesszimista becsléseket alkalmaztunk. Ezek:



e A szennyvizterhelés novekedését 15 év tdvlatdban linedrisnak feltételeztiik.
(Varhatéan a Tépark beruhdzds belépése hirtelen intenzivebb rakotést fog
eredményezni, aztdn tovabbi linedris novekedés varhato)

e A nem szamladzott csatornadij mértéke 25%-nak becsiilve (ennek csokkentése
folyamatos feladat)

e Pdlydzat esetén a tadmogatdsi intenzitdst 65%-nak feltételeztilk. A kordbban
benydjtott palydzat esetében ez 67,71%-volt. Mivel a tdmogatasi intenzitds egy
bonyolult  koltség-haszon  szamitds  eredményeképpen  adédik az a
Megvaldsithatésdgi tanulmany elkészitése nélkiil nem pontosithatd.

e 10% nem elszimolhaté ipari kapacitds feltételezésével szamoltunk (Tépark ipari
szennyviz)

A szamitasokat a beruhdzas onerés megvaldsitdsanak esetében, valamint hiarom féle
mUszaki tartalom esetén igényelt pdlydzati tdimogatdssal végeztiik el.
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A palyazat nélkiili esetben a szennyviztisztité bdvitése teljes egészében hitelbél valdsithatd
meg. A 341,3 mFt hitel a csatolt tdbldzatok szerinti kapacitds kihasznalas alakulasi
tendencidk szerint az elsé évben mintegy 115 Ft/m3 csatornadij noveléssel gazddlkodhaté
ki, mely a tovabbi években a rakotések szimdnak novekedésétdl, és az inflaciotdl figgden
csokken.

Palyazati forras igénybevétele esetén a tobbletkoltségek (palyazatirds, Megvaldsithatdsagi
tanulmany, palydzati elszimolds, konywvizsgalat, nyilvanossag) meriilnek fel, amelyek a
palyazatirds kivételével mind tdmogatottak).

A hdrom pdlyazattal timogatott verzid:
e Csak a szennyviztisztité bévitése keriil a palydzatba,

e A bdvitésen tilmenden elkészil a Szent Istvdn dti csatornaszakasz és fé utcai
gravitacids vezeték. Ebben az esetben elmarad az dtemeld rekonstrukciéja (40 mFt)
és a csatornaszakasz beruhdzasi koltsége (9 mFt), melyek a kovetkezd évek
beruhdzasi keretét vennék igénybe,

e Fentieken tilmenden egy csatornatisztité gép megvasarldsa is a pdlydzat része.
Jelenleg évi 12 mFt-nyi szolgaltatasként vessziik ezt igénybe két f6 személyzettel. 6
mFt/év koltségcsokkenéssel kalkuldltunk, valamint csak a gép értékének 50%-at
terveztiik elszamolhaténak.

Osszességében elmondhaté, ahogy az a csatolt szimitasokbd| kittinik, hogy pélyédzati forras
igénybevétele esetén kisebb dijnovelési tehervallalds mellett (115,2 Ft/m3 helyett 92,1
Ft/m3 dijemeléssel) 150 mFt-al nagyobb érték( sziikséges beruhazas valésithaté meg.
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Amennyiben csak a szennyviztisztité bévitése lenne a palydzat része, abban az esetben 115,2
Ft/m3 helyett 74,1 Ft/m3 dijemeléssel (65%) megvaldsithaté a beruhazas.



A palydzat benyujtdsa folyamatos, végsé hatdrideje nincs meghatdrozva, a forrasok
kimerulésekor zarjak le a kifrast.

A szennyviztisztité beruhdzas litemezése palydzat esetében az alabbi lenne:

Megvaldsithatésagi tanulmény készitése: 2011. augusztus
Dontés a palyazott verziérol: 2011. augusztus
Palyazat benyujtasa: 2011. szeptember
Palyazat elbiralasa: 2012. januar
Szerz6déskotés: 2012. mércius
Tender tervek elkészitése: 2012. augusztus
Epitési kozbeszerzési eljaras lefolytatasa: 2012. december
Kivitelezés megkezdése: 2013. aprilis
Epités befejezése: 2013. oktéber
Prébatizem 1 év: 2014. oktéber

A koltségek finanszirozasi igénye és tamogatds lehivdsa a koltségvetésben:

Ev Koltség mFt Tamogatds mFt
2011. 1 0
2012. 26-30 30 (Elsleg)
2013. 376-380 227
2014. 100 35

A megval6sithatésagi tanulmany elkészitése a jov8beni tervezés szempontjdbdl kiemelt
fontossdgu, és véleményem szerint erre alapozva lehet meghozni tovdbbi dontéseinket.

Fentiek értelmében javaslom a mellékelt hatdrozati javaslat elfogaddsat!
Osszeéllitotta:

Varkonyi Maria
Szekeres Klara

Biatorbdgy, 2011. majus 17.

Tisztelettel

Szakadati Laszl6
alpolgdrmester



Hatdrozati javaslat

Biatorbagy Varos Onkormanyzat Képvisel§-testiilete
.../2011 (...)Oh. sz.
hatdrozata

Biatorbagy varos szennyviztisztité kapacitidsanak bévitésével osszefiiggs kérdésekrdl

Biatorbagy Varos Onkormanyzat Képvisels-testiilete megtargyalta Biatorbagy Varos szennyviztisztitd

s

kapacitas b&vitésére irdnyuld elSterjesztést.

A képviselS-testiilet a tervezett bévités érdekében megvaldsithatésdgi tanulmanyt készitését rendeli

el és felhatalmazza a polgarmestert a vonatkozé szerz6dések megkotésére.

Hatarid6: 2011. julius 30.
FelelSs: polgarmester



Szennyviztisztitd beruhazas koltséghatasa a szennyvizdijra 1/9. oldal

Varidcié
sorszama
1.

Kamat (%) 9,5% Piaci helyzet fiiggvényében véltozhat

Futamidé (év) 15 Felligyel6 Bizottsagi ilésen (2011.04.07.) elhangzottak alapjan
Nemszémlazott csatorna (NSZCS) (%) 25,00% Korabbi adatokra tdmaszkodva

Szennyviztisztité terhelés novekedése linedris

Finanszirozas médja: 6nerés

- Tisztit6 bévités

Tisztito 304 600 000
Csatornatisztit6 gép 0
F6 utca, Uj gravitacios vezeték beruhazasi kéltsége

Szent Istvan Gt Uj vezeték beruhazasi koltsége 0
Jarulékos koltségek 39 700 000
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Finanszirozas modja: palyazati

- Tisztit6 bévités, F6 utca U] gravitacios vezeték, Szent Istvan Ut csatornaépités, csatornatisztito gép

Tisztito 304 600 000
Csatornatisztit6 gép 50 000 000
F6 utca, Uj gravitacios vezeték beruhazasi kéltsége 82 000 000
Szent Istvan Gt Uj vezeték beruhazasi kéltsége 8000 000
Jarulékos koltségek 68 060 000

Tisztito 304 600 000
Csatornatisztit6 gép 0
F6 utca, Uj gravitacios vezeték beruhazasi kéltsége 82 000 000
Szent Istvan Gt Uj vezeték beruhazasi kéltsége 8000 000
Jarulékos koltségek 61 100 000

Tamogatas 271 206 000
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Finanszirozas modja: palyazati

- Tisztit6 bovités

Tisztito 304 600 000
Csatornatisztit6 gép 0
F6 utca, Uj gravitacids vezeték beruhazasi kéltsége 0
Szent Istvan Gt Uj vezeték beruhazasi kéltsége 0
Jarulékos koltségek 51 900 000

Tamogatas 206 726 000
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Biatorbagy szennyviztisztit6 bévités, csatornahalézat felujitas, bovités, teljes miiszaki tartalom

Beruhdzas 6sszesité

Beruhdzés lebonyolitésa
Prébatizem

Tisztitd 304 600 000 Tervezdi kéltségbecslés alapjan
Epitési munkak 128 800 000
Gépészet 112 800 000
Villamos, iranyitastechnika, miszer 28 000 000
Gépészeti szerelés 25000 000
Udvartéri vezetékek 10 000 000

Csatornatisztitd gép 0

F6 utca, Uj gravitacios vezeték beruhdzasi koltsége 0

Szent Istvan Ut Uj vezeték beruhazasi koltsége 0
Ajanlati terv 9 000 000
Kiviteli terv 5700 000
Miiszaki ellen6rzés 6000 000
Beruhazés lebonyolitasa 10 000 000
Prébaiizem 6 000 000
Ajanlati terv 0
Kiviteli terv 0
Mdszaki ellen6rzés 0

0
0

Projekt elszamolas, konyvvizsgalat
Pélyézatiras koltsége
Nyilvanossag

Megvalésithatésagi tanulmany

Csatornatisztitd gép 50% 0
Pélyazatiras kéltsége 0
Ipari szennyviz miatt 10% 0
Tamogatas 0
Hitel 100% 344 300 000

Cash Flow 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cash Flow egyenleg valtozatian szennyvizdijak mellett  0/-43982154 -43982154 |-43 982154 43982154 43082154 -43082 154 -43982154 | -43982154 -43 982154  -43 982154 | -43 982154 43982154 43982154 -43082 154 -43 082154
| Bevételk 3430000 0 0 0O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tamogatas 0

Hitel folydsitas 344 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beruhazas és jarulékos koltségei 344 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Csatornatisztito gép szolgaltatasi koltség elmaradasa

Hitel torlesztés 0 43 982 154 43 982 154 43 982 154 43982 154 43982154 43982154 43982154 43982154 43982154 43982154 43982154 43982154 43982 154 43982 154 43982 154

Cash Flow egyenleg -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154 -43 982 154
Beruhézés utan elszamolésra keriil§ érté és no é 23302 984 23302 984 23302 984 23302984 23302 984 23302 984 23302984 23302984 23302984 23302984 23302984 23302984 23302984 23302984 23302984
Vérhato kiszdmlazasra kerilé yvi iség (m3) 584 000 584 000 604 857 625714 646 571 667 429 688 286 709 143 730000 750 857 771714 792571 813429 834 286 876 000
Alapfeltételezések:
Kamat (%) 9,5% Piaci helyzet figgvényében véltozhat
Futamidg (év) 15 Felligyeld Bizottségi tilésen (2011.04.07.) elhangzottak alapjan
Nemszamlazott csatorna (NSZCS) (%) 25,00% Korabbi adatokra tamaszkodva
yvizti terhelés n6 é linearis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tisztitasra keriil§ szennyviz mennyiség (m3/nap) 2000 2000 2071 2143 2214 2286 2357 2429 2500 2571 2643 2714 2786 2857 3000



Beruhazas atlagos écs kalkuldcio tervezéi kéltségbecslés alapjan

Epitési munkdk

Gépészet

Villamos, iranyitastechnika, mdszer

Gépészeti szerelés

Udvartéri vezetékek

Csatornatisztité gép

Fé& utca, Uj gravitacios vezeték beruhdzasi koltsége
Szent Istvan Gt uj vezeték beruhazasi koltsége
Tisztité beruhdzashoz kapcsol6dé egyéb koltségek
Tovabbi beruhdzasokhoz kapcsolodo egyéb kéltségek
Kézbeszerzés

Pélyazat miatti hozzdadott kéltségek

Sdlyozott ECS szémitdsanal figyelembe vehet6 beruhazasi 6sszeg
Sulyozott écs, a beruhdzas dtlagos értékcsokkenése

128 800 000
112 800 000
28 000 000
25000 000
10 000 000
0

0

0

36 700 000
0

3000 000

0

304 600 000

[ Ecs kules
2%
10%
15%
10%

6,77%

2576 000
11 280 000
4 060 000
2500 000
200 000

oo oo oo

20 616 000



Biatorbagy szennyviztisztito bévités, csatornahalézat felujitas, bovités, teljes miiszaki tartalom

Tisztito 304 600 000 Tervez6i koltségbecslés alapjan
Epitési munkak 128 800 000
Gépészet 112 800 000
Villamos, iranyitastechnika, miszer 28 000 000
Gépészeti szerelés 25000 000
Udvartéri vezetékek 10 000 000
Csatornatisztitd gép 50 000 000 2011. évi becslések szerint
F6 utca, Uj gravitacios vezeték beruhdzasi koltsége 82 000 000 2011. évi becslések szerint
Szent Istvan Ut Uj vezeték beruhazasi koltsége 8000 000 2011. évi becslések szerint
Ajénlati terv 9000 000
Kiviteli terv 5700 000
Mdiszaki ellenérzés 6000 000
Beruhazés lebonyolitasa 10 000 000
Probaiizem 6000 000

Ajanlati terv 2300 000
Kiviteli terv 1230000
Miiszaki ellendrzés 2000 000
Beruhdzés lebonyolitésa 2470 000
Prébatizem 1000 000

Projekt elszamolas, konyvvizsgalat 7 300 000
Pélyézatiras koltsége 7 000 000
Nyilvanossag 1560 000
Megvalésithatésagi tanulmany 1000 000

Csatornatisztitd gép 50% 25 000 000
Pélyazatiras kéltsége 8000 000
Ipari szennyviz miatt 10% 30460 000

Tamogatds 65% 291 980 000
Hitel 35% 220 680 000

Tamogatds 291 980 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hitel folydsitas 220 680 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beruhazas és jarulékos koltségei 512 660 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Csatornatisztitd gép szolgdltatdsi koltség elmaradasa -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000
Hitel torlesztés 0 28190 479 28190 479 28190 479 28190 479 28190 479 28190479 28190479 28190 479 28190479 28190479 28190479 28190479 28190479 28190479 28190479

Cash Flow egyenleg -22 190 479 -22 190 479 -22190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22 190 479 -22190 479 -22190 479 -22190 479 -22190 479 -22190 479 -22190 479 -22190 479
Beruhazas utan a asra kerdil§ érté és no é 31612 880 31612 880 31612 880 31612880 31612880 31612880 31612880 31612880 31612880 31612880 31612880 31612880 31612880 31612880 31612880
Vaérhato kiszamlazasra kerul yvi: iség (m3) 584 000 584 000 604 857 625714 646 571 667 429 688 286 709 143 730 000 750 857 771714 792571 813429 834286 876 000

Kamat (%) 9,5% Piaci helyzet figgvényében véltozhat
Futamidg (év) 15 Felligyeld Bizottségi tilésen (2011.04.07.) elhangzottak alapjan
Nemszamlazott csatorna (NSZCS) (%) 25,00% Korabbi adatokra tamaszkodva
yvizti terhelés n6 é linearis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tisztitasra keriil§ szennyviz mennyiség (m3/nap) 2000 2000 2071 2143 2214 2286 2357 2429 2500 2571 2643 2714 2786 2857 3000



Epitési munkak

Gépészet

Villamos, iranyitastechnika, mdszer

Gépészeti szerelés

Udvartéri vezetékek

Csatornatisztité gép

Fé& utca, Uj gravitacios vezeték beruhdzasi koltsége
Szent Istvan Gt uj vezeték beruhazasi koltsége
Tisztité beruhdzashoz kapcsol6dé egyéb koltségek
Tovabbi beruhdzasokhoz kapcsolodo egyéb kéltségek
Kézbeszerzés

Pélyazat miatti hozzdadott kéltségek

Sdlyozott ECS szémitdsanal figyelembe vehet6 beruhazasi 6sszeg
Sulyozott écs, a beruhdzas dtlagos értékcsokkenése

128 800 000
112 800 000
28 000 000
25000 000
10 000 000
50 000 000
82 000 000
8000 000
36 700 000
9 000 000
5500 000
16 860 000
444 600 000

[ ECSkules |
2%
10%
15%
10%
2%
10%
2%
2%
0%
0%
0%
0%

6,17%

2576 000
11 280 000
4060 000
2500 000
200 000
5000 000
1640 000
160 000
0

0

0

27 416 000



Biatorbagy szennyviztisztit6 bévités, csatornahalézat felujitas, bovités, teljes miiszaki tartalom

Beruhdzas 6sszesité

Tisztitd
Epitési munkak
Gépészet
Villamos, iranyitastechnika, miszer
Gépészeti szerelés
Udvartéri vezetékek
Csatornatisztitd gép
F6 utca, Uj gravitacios vezeték beruhdzasi koltsége
Szent Istvan Ut Uj vezeték beruhazasi koltsége

Ajanlati terv

Kiviteli terv

Miiszaki ellen6rzés
Beruhazés lebonyolitasa
Probaiizem

Ajanlati terv

Kiviteli terv

Miiszaki ellendrzés
Beruhdzés lebonyolitésa
Prébatizem

Projekt elszamolas, konyvvizsgalat
Pélyézatiras koltsége
Nyilvanossag

Megvalésithatésagi tanulmany

304 600 000
128 800 000
112 800 000

28000 000
25000 000
10 000 000

Tervezdi kéltségbecslés alapjan

5100 000
5200 000

500 000
1000 000

Csatornatisztitd gép
Pélyazatiras kéltsége
Ipari szennyviz miatt

Tamogatas
Hitel

Cash Flow

Tamogatas
Hitel folyositas

Beruhazas és jarulékos koltségei
Csatornatisztito gép szolgaltatasi koltség elmaradasa
Hitel térlesztés

50% 0
8000 000

10% 30 460 000

65% 206 726 000

35% 149 774 000
0

206 726 000 0
149 774 000

356 500 000
0 19132 684

19132 684 19 132 684

19132 684

19 132 684

19 132 684

19 132 684

19 132 684

19 132 684

19 132 684

19 132 684

19 132 684

19 132 684

19132 684

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(19132684 -19132684 -19132684 | -19132 684 19132684 19132684 -19132684 -19132684 | -19132684 | -19132684 -19132684  -19132684 | -19132 684 | -19132 684 19132684
o o 0o 0o 0 0o 0o 0o 0o 0o 0o 0 0o 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19132 684

Cash Flow egyenleg

Beruhazés utan a kerdil6 érté o
Vérhato kiszdmlazasra kerilé yvi iség (m3)

Kamat (%)
Futamidé (év)
Nemszamlazott csatorna (NSZCS) (%)

yvizti terhelés

Tisztitasra keriil szennyviz mennyiség (m3/nap)

-19132 684 -19132 684 -19132 684
24128 707 24128707 24128707
584 000 584 000 604 857

Alapfeltételezések:

9,5% Piaci helyzet figgvényében véltozhat
15 Felligyeld Bizottségi tilésen (2011.04.07.) elhangzottak alapjan
25,00% Korabbi adatokra tamaszkodva
linearis

2000 2000 2071

-19132 684
24128707
625714

2143

-19132 684
24128707
646 571

2214

-19132 684
24128707
667 429

2286

-19132 684
24128707
688 286

2357

-19132 684
24128707
709 143

2429

-19132 684
24128 707
730 000

2500

-19132 684
24128 707
750 857

2571

-19132 684
24128 707
771714

11
2643

-19132 684
24128 707
792571

12
2714

-19132 684
24128707
813429

2786

-19132 684
24128 707
834286

14
2857

-19132 684
24128 707
876 000

15
3000



Beruhazas atlagos écs kalkuldcio tervezéi kéltségbecslés alapjan

Epitési munkdk

Gépészet

Villamos, iranyitastechnika, mdszer

Gépészeti szerelés

Udvartéri vezetékek

Csatornatisztité gép

Fé& utca, Uj gravitacios vezeték beruhdzasi koltsége
Szent Istvan Gt uj vezeték beruhazasi koltsége
Tisztité beruhdzashoz kapcsol6dé egyéb koltségek
Tovabbi beruhdzasokhoz kapcsolodo egyéb kéltségek
Kézbeszerzés

Pélyazat miatti hozzdadott kéltségek

Sdlyozott ECS szémitdsanal figyelembe vehet6 beruhazasi 6sszeg
Sulyozott écs, a beruhdzas dtlagos értékcsokkenése

128 800 000
112 800 000
28 000 000
25000 000
10 000 000
0

0

0

36 700 000
0

3400 000
11 800 000
304 600 000

[ Ecs kules
2%
10%
15%
10%

6,77%

2576 000
11 280 000
4 060 000
2500 000
200 000

oo oo oo

20 616 000



Biatorbagy szennyviztisztit6 bévités, csatornahalézat felujitas, bovités, teljes miiszaki tartalom

- Tisztito bévités, F6 utca Uj gravitdcios vezeték, Szent Istvdn Ut csatornaépités

Beruhdzdsok
Tisztité
Epitési munkak
Gépészet
Villamos, iranyitastechnika, miszer
Gépészeti szerelés
Udvartéri vezetékek
Csatornatisztitd gép
F6 utca, Uj gravitacios vezeték beruhdzasi koltsége
Szent Istvan Gt 0j vezeték beruhdazasi koltsége
Tisztité beruhdzdshoz kapcsolodo egyéb kéltségek
Ajénlati terv
Kiviteli terv
Miiszaki ellendrzés
Beruhazés lebonyolitasa
Prébaiizem
Tovdbbi beruhdzdsokhoz kapcsolodo egyéb kéltségek
Ajanlati terv
Kiviteli terv
Mdszaki ellen6rzés
Beruhazés lebonyolitasa
Prébaiizem
Kozbeszerzés
Pdlydzat miatti hozzdadott kéltségek
Projekt elszamolas, konyvvizsgalat
Pélyézatiras koltsége
Nyilvanossag
Megvalésithatésagi tanulmany

394 600 000
304 600 000
128 800 000
112 800 000
28000 000
25000 000

10 000 000

0

82 000 000
8000 000
36 700 000
9000 000
5700 000
6000 000

10 000 000

6 000 000

6 000 000
1530000

820 000
1330000
1650 000

670 000
3400 000
15000 000
6500 000
6500 000
1000 000
1000 000

TervezGi koltségbecslés alapjan

2011. évi becslések szerint
2011. évi becslések szerint
Tervezdi kéltségbecslés alapjan

2011. évi becslések szerint

2011. évi becslések szerint
2011. évi becslések szerint

Csatornatisztitd gép
Pélyazatiras kéltsége
Ipari szennyviz miatt

50% 0
8000 000
10% 30 460 000

Tamogatas
Hitel

65% 271 206 000
35% 184 494 000

. cehflw 0 L 2 3 . 4 5 & 7 & 9 10 1 B 1B 14 15
Cash Flow egyenleg valtozatlan szennyvizdijak mellett 0 -23567945 23567945 -23567945 -23567945 -23567945 -23567945 -23567945 -23567945 23567945 -23567945 23567945 -23567945 -23567 945 -23567945 -23567945
0

Bevételek 455 700 000 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamogatds 271 206 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hitel folydsitas 184 494 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiaddsok 455700000 23567945 23567945 23567945 23567945 23567945 23567945 23567945 23567945 23567945 23567945 23567945 23567945 23567945 23567945 23567945
Beruhazas és jarulékos koltségei 455 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Csatornatisztito gép szolgaltatasi koltség elmaradasa
Hitel torlesztés 0 23567 945 23567 945 23567 945 23567 945 23567 945 23567 945 23567 945 23567 945 23567 945 23567 945 23567 945 23567 945 23567 945 23 567 945 23 567 945
[ sags
Szennyvizdijra gyakorolt hatds 2011-hez viszonyitva 84,68 84,68 81,76 79,04 76,49 74,10 71,85 69,74 67,75 65,86 64,08 62,40 60,80 59,28 56,46
Cash Flow egyenleg -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945 -23 567 945
Beruhazas utan elszdmoldsra kerdlé érté 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901 25 886 901
Vérhato kiszdmlazasra keril6 szennyviz mennyiség (m3) 584 000 584 000 604 857 625714 646 571 667 429 688 286 709 143 730000 750 857 771714 792571 813429 834 286 876 000
o Mepfelételeséseks
Kamat (%) 9,5% Piaci helyzet figgvényében véltozhat
Futamidg (év) 15 Felligyeld Bizottségi tilésen (2011.04.07.) elhangzottak alapjan
Nemszamlazott csatorna (NSZCS) (%) 25,00% Korabbi adatokra tamaszkodva
yviztisztito terhelés kedé linedris
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tisztitasra keriil szennyviz mennyiség (m3/nap) 2000 2000 2071 2143 2214 2286 2357 2429 2500 2571 2643 2714 2786 2857 3000



Epitési munkak 128 800 000
Gépészet 112 800 000
Villamos, iranyitastechnika, mdszer 28 000 000
Gépészeti szerelés 25 000 000
Udvartéri vezetékek 10 000 000
Csatornatisztité gép 0
Fé& utca, Uj gravitacios vezeték beruhdzasi koltsége 82 000 000
Szent Istvan Gt uj vezeték beruhazasi koltsége 8000 000
Tisztité beruhdzashoz kapcsol6dé egyéb koltségek 36 700 000
Tovabbi beruhdzasokhoz kapcsolodo egyéb kéltségek 6000 000
Kozbeszerzés 3400 000

Pélyazat miatti hozzdadott kéltségek 15 000 000
Sdlyozott ECS szémitdsanal figyelembe vehet6 beruhazasi 6sszeg 394 600 000
Sulyozott écs, a beruhdzas dtlagos értékcsokkenése

[ Ecskules |
2%
10%
15%
10%
2%
10%
2%
2%
0%
0%
0%
0%

5,68%

2576 000
11 280 000
4060 000
2500 000
200 000

0

1640 000
160 000

0

0

0

22 416 000
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