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El6terjesztés
Biatorbagy Varos 2016. évre tervezett beruhézasi feladatainak alakulasarél
Biatorbagy Varos Onkormanyzatanak 2016. évre elfogadott koltségvetésében
rogzitett beruhazasi feladatok elvégzése a Beruhazasi és vagyongazdalkodasi
osztaly bonyolitasaban az alabbi részletezés szerint készilt el illetve van

folyamatban:

|.Kbltségvetési sorok:

e Forgalomtechnikai feltlvizsgéalat

A forgalomtechnikai felllvizsgalat a 2015. évben kerilt megrendelésre Vigh
Csaba Attila egyeéni vallalkozo6tol, azzal a szandékkal, hogy Biatorbagy Varos
eleget tegyen a torvényben meghatarozott kotelezettségének valamint a
telepllés szerkezeti valtozasoknak megfeleléen a forgalmi rend is
aktualizaldsra kertljon.

Teljesitése:2016. marcius 16., mely soran a forgalomtechnikai felllvizsgalati
anyag modositasi javaslatokkal az Onkormanyzat részére papir illetve cd
formajaban atadasa kerilt, Telepilésfejlesztési Bizottsag elfogadta.

A forgalomtechnikai felllvizsgélat dija: 1 200 000 Ft.

A beruhazas: 2015. évrél athuzoédé és 2016. évben lezart.

e Orgona-Raktar utcak tervezése, engedélyezése fénymeréssel
Engedélyezési eljaras alatt, az atlgyi épitési engedély megerkezett,
jogerére emelkedett, a vizjogi engedélyezési eljards folyamatban van. A
kozvilagitasi halozat megfeleléségének ellenérzése megtortént.

Tervez6: GeoRoad 2000 Kift.
Pénzlgyi keret (tervezés, engedélyezés) (2016): 1 655 000 Ft
Bekerulési koltség: 1 835 000 Ft

e Peca-t6 Kertbaratok tere tervezése, engedélyezése
Engedélyezési eljaras alatt, az atligyi és vizlgyi engedélyezésre a
dokumentacié beadasra kerllt. 2016. augusztus 23-4n megérkezett a nem
jogerés vizjogi létesitési engedély
Tervez6: SKS Terv Mérnokiroda Kft.
Pénzlgyi Keret (2016): 229 000 Ft
Bekerulési koltség: 456 000 Ft




Lomb utca fennmaradési engedélyezéshez kapcsolédd tervezés

engedélyezés lebonyolitasa

Engedélyezési eljaras lezarult, az utépitési engedély megérkezett, jogerére
emelkedett.

Tervez6: GeoRoad 2000 Kft.

Pénzlgyi keret (tervezés, engedélyezés) (2016): 940 000 Ft
Bekerulési koltség: 935 800 Ft

Lomb-Levél utca csp. megsilllyedt aszfalt javitasa

Kivitelezés intervalluma: 2015. julius 28.- 2015. oktGber 26.

Kivitelez6: Viatech 2000 Kft

Pénzlgyi Keret (2016): 210 000 Ft
Bekerilési koltség: 208 852 Ft
A munka rovid leirasa:

A Lomb és a Levél utca taladlkozdsanal taladlhato, megsullyedt aszfalt burkolat
helyreallitasa a meglévé szegély elbontasaval, CKT alapra 2 réteg
bitumenemulzids kellsités utan Ujra aszfaltozdssal, hézagmentes csatlakozas
kialakitasaval. A kivitelezés megvalosult.

Bethlen u. 30. csapadékviz elvezetés

Kivitelezés intervalluma: 2015. november 17.- 2015. december 17.
Kivitelez6: FoldgépTransz Kft

Tervezés: Vitéz Sandor

Miiszaki ellenér: Georoad 2000 Kft. --Gyalus Gyula

Pénzligyi Keret (2016): 5342 000 Ft
Bekerulési koltség: 5342 000 Ft

A munka rovid leirdsa:

Csapadékcsatorna a Bethlen Gabor utcaban keletkezett nagy mennyiségu
csapadékvizet vezeti at a 1163/2 hrsz-u (Bethlen G. u. 30. szamu), majd a
1178/3 hrsz-0 és a 1179 hrsz-u (Petéfi S. utca 19/b). szamu ingatlanon
keresztul a Petéfi Sandor utcaban Iévé csapadékcsatornaba. A Bethlen Gabor
utca 30 szamu ingatlanon a meglévd foldarokban vezetett csapadékcsatorna
athelyezésére és zart csatornaba torténd vezetésére kerilt sor, 117 fm
hosszon.

Petofi utca felujitasa csapadékviz elvezetéssel, tervezés, engedélyezés
Eléiranyzat: 4 000 000 Ft

Felhasznalt 6sszeg 195 800 Ft
Ajanlatok bekérése és a tervezés meginditasa folyamatban.

Katyuzasi feladatok

2015. kbzbeszerzési szerz8dés megkotésére keriilt sor az Ut-Kézmii-Gép Kit.-
vel ,mely alapjan a 2016. év folyaman a katyuzasi feladatokat ellatja. Ezen
feladatok folyamatosak.

A tavaszi atfogd munkavégzést kdvetéen szeptember hénap folyaman mind
beltertleten, mind pedig kilterlleten Gjabb munkalatok kezdédnek, ugyanis a
nyari es6zéseket kdvetden




- Dbelterileten a marvanyos repedési burkolatokban, valamint nagy
tehergépjarmi forgalom kovetkeztében a kis repedések helyén katyuk
keletkeztek

- kdiltertleten a murvas burkolatok esetén a vizelvezetés hianya okozza
az ismétlédoé katyuk kialakitasat.

Idei évi tovabbi feladata: a téli Uzemeltetési id6szakra valo felkészulés, a
kialakult katyuk javitasa

A beruhazas: 2016. évben folyamatos.

A beruhézas évi keretdsszege: 40 000 000 Ft.
Felhasznalt keretbsszeq: 40 000 000 Ft

e Utfeltjitasok és utépitési keretdsszeq
Kivitelezd: Ut-Kozm(i-Gép Kft (a katyuzasi keretszerzédés értelmében)

Pénzlugyi Keret (2016): 50 000 000 Ft
A 109/2016 ( 1V.28.) hatarozat tartalmazza az idei évi felujitasok sorrendjét:
o0 Dobé koz jarda épités Ei: 5 650 000 Ft

Bk:6 951 510 Ft
A kivitelezés folyamatban van, az elfogadott miszaki tartalom alapjan:
terméské burkolat egyoldali lejtéssel, kiemelt szegély menti
vizelvezetéssel.
0 Jozsef Attila utca Kamilla utcaig Ei: 6 000 000 Ft
Bk:6 631 443 Ft
Az utfeldjitas megvalosult: 4 méter széles utburkolat egyoldali lejtéssel,
kétoldali stabilizalt padkaképzéssel, egyoldali arok kialakitassal.
o Pacsirta utca Ei:5 500 000 Ft
Bk:5 179 487 Ft
Az utfelujitas az elfogadott miszaki tartalom alapjan megvalosult: 4
méter széles Utburkolat egyoldali lejtéssel, kétoldali stabilizalt
padkaképzéssel, egyoldali arok profilozassal.
o Guti orszéag ut Ei:4 500 000 Ft
Bk:7 576 642 Ft
Az utfelujitas az elfogadott miszaki tartalom alapjan megvaldsult.
o Petdfi utca Ei:8 860 000 Ft
Bk:12 241 139 Ft
EgyszerUsitett tervdokumentacié megrendelése megtortént. Kivitelezés
folyamatban van.
o0 Kbolcsey utca Ei:2 000 000 Ft
Bk:1 244 600 Ft
A tervezési szerz6dés alairasra kerult. Engedélyezési hatdsagi dijakkal
szamolni kell.
0 Harsfa utca Ei:18 000 000 Ft
Szerz6deskoteés folyamatban van.

e 419 hrsz-u ingatlanon uttarté tamfal megerosités tervezése,
engedélyezés




Tervezési arajanlat megkuildése folyamatban van.

Csokonai utcai tamfal-rézsi tetejére korlat

Fjéangyi Keret (2016): 250 000 Ft
Arajanlat megérkezett, Megrendelés folyamatban van.

Utburkolati jelek festése

Vigh Csaba Attila egyéni véllalkozé a forgalomtechnikai fellilvizsgalat soran
kitért a burkolati jelek allapotara is. Ennek alapjan augusztus hénap folyaman
az alabbi burkolati jelek kerultek felfestésre/felljitasara:

Burkolati jel felujitasra az alabbi gyalogos atkel6helyeken kertilt sor:

Ssz. | Csomopont Helyszin

1 Baross Gabor u. szolgaltaté haz (Coop) elbtt

2 Baross Gabor u. Polgarmesteri Hivatal el6tt
Bar abor u. - Petdfi ut . .

3 a OS,S Gabor u et utea Baross Gabor ut
csomoépont

4 Baros,s Gabor u. - Pet6fi utca Petsfi utca
csomoépont

5 Baross Gabor u. - Ady Endre utca Baross Gabor ut

6 Baross Gabor u. — Ady Endre utca Baross Gabor ut

Ady Endre utca - Tavasz utca

. ! Ady Endre ut
csomopont
D 7 I 7 - A H f

o 6zsa Gydrgy Ut - Patyi Gt Dézsa Gyoérgy Ut
csomopont
D4 GVO Ot- 1 sz. féut . = {

9 0zsa Gyorgy ut- 1 sz. fou Dézsa Gyorgy Ut
csomopont

10 |CBA korforgalom Csodaszarvas utca

11 Katalin hegy- 1. szamu féut Katalin - hegy

csomopont

12 | Szent Istvan ut- Petéfi koz csomopont | Petéfi koz

Egyéb burkolati jelek felfestése: Juhdsz Gyula ut (Ybl Mikl6s sétany — Antal
Jozsef utca koOzotti altal hatarol terlleten) a jardan 12 cm szélességben
oldészeres burkolati jel festése. A felfestésre a gyalogos kozlekedés
biztonsaga érdekében volt sziksége.



Tovabbi intézkedések: a koltségvetési keret fuggvényében burkolati jelek
felfestésére kerlll sor ez évben az alabbiak szerint: kdzépvonal felfestés
Baross Gabor aton, Ybl Miklés kdzben, Ybl Miklos sétdnyon valamint a Szily
Kalman uton.

Pénzlgyi Keret (2016): 3 000 000 Ft
Eddig felhasznalt keretbsszeqg: 1 382 878 Ft.

Gazdak foldje ut kialakitasa MNV szerzodés miatt
Folyamatban.

Forgalomba helyezési eljardsok dijai
Keretdsszeg felhasznalasa folyamatos.

Utcanév tablak beszerzése

Pénzlgyi Keret (2016): 2 000 000 Ft
Uj utcanevek elfogadasra keriltek. Tablak beszerzésére vonatkozban az

arajanlatok beérkeztek, megrendelés folyamatban van.

Gybdngyvirag utcai jarda tervezése
A tervek elkészultek, épitési engedély jogerére emelkedett. Kivitelezés
megtorténhet amennyiben koltségvetésben rendelkezésre all a fedezet.

Pénzlgyi Keret (2016): 629 000 Ft
Bekerulési koltség: 774 650 Ft

Meggyfa u. gyalogatkeldhely sarga villogé kialakitasa

Pénzlgyi Keret (2016): 5 000 000 Ft
Eddig felhasznalt tervezéi dij 330 200 Ft
2015. évben elkezdédtek a tervezési munkak az Orszag ut —Meggyfa utcai
csomopontban 1évé gyalogatkel6helyre torténé sarga villogo telepitése
Ugyében.

A tervezési és engedélyeztetési feladatokat az SKS Terv Kft. végzi.

A Magyar kozat Nonprofit Zrt. kiadta kozutkezeldi hozzajarulasat targyi munka
elvégzéséhez.

Jelenleg arajanlatok bekérése torténik a kivitelezési munkalatokat illetéen.
Munkavégzeés varhato kezdési idépontja: 2016. oktober

A beruhazas: 2015. évrdl athuzodo és 2016. éven folyamatban van

Patyi-Dézsa csp. Jardaépités, gyalogatkeldhely tervezes, engedélyezés
Tervez6: SKS Terv Kit.

Pénzlgyi Keret (2016): 145 000 Ft
bekerulési koltség: 220980 Ft
A munka rovid leirasa:

A gyalogatkelGhely kiépités anyagat tovabbitottuk a PMKH Mdiszaki
Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Féosztaly részére. A 2015. november
16-an érkezett hatarozat értelmében a gyalogatkel6hely vonatkozasaban
kiadott engedély jogerére emelkedett. A tervdokumentacio jarda munkarészeét




benyujtottuk a Pest Megyei Kormanyhivatal Budakeszi Jarasi Hivatalaba,
engedélyezésre, mely 2016. augusztus 17-én jogerére emelkedett.

Parkolo tervezés, engedélyezés, épités, valamint feltjitasi keretdsszeq

Pénzlgyi Keret (2016): 15 000 000 Ft
A Képviselb-testulet 163/2016. (VI.30.) hatarozata alapjan az egyszerUsitett és

engedélyes tervekhez kapcsolodo tervezési arajanlatok bekérésre kerultek.
Jelenleg vezetdi dontésre varunk a tervezések meginditasaval kapcsolatban.
Ezen keretdsszegb6l keriilt megrendelésre az Ut-Kdézmi-Gép Kft.-t6l a
Tarziciusz Uzlethaz (Szabadsag ut 96.) el6tti burkolat helyreallitas és burkolati
jel felfestés a jelenlegi balesetveszélyes parkolasi rend megszintetése,
valamin az Onkormanyzat azon kotelezettségének teljesitése érdekében
melyet az Uzlethaz épittetdjével parkoldhely megvaltas cimen Kkotott a
kordbbiakban. Megrendelések folyamatban.

Vasutallomas kiilso lépcso felujitasa

Kivitelezés intervalluma: 2016. junius 06. — 2016. julius 22.

Tervez6: Mizsei Jozsef

Kivitelez6: Mayerszer Kft

Pénzlgyi Keret: 5 000 000 Ft
Bekerulési koltség: 3 575 408 Ft

A munka rovid leirasa:

A Dozsa Gyorgy utrdl a fels6 Dozsa Gyorgy Utra felvezetd lépcsd évek ota
rossz allapotban van, ennek a megsziintetésére készllt a tervdokumentacio.
Ez alapjan a vasbeton lépcs6 teljes egészében elbontasra kerult. Helyére U]
vasbeton savalapon nyugvo lépcsOszerkezet épult. A Iépcsé szerkezete
tortvonalu monolit vb. lemez, kdzépen egy pihend kialakitasaval. A fokok
jarofelilete 5 cm vastag eléregyartott mikével burkoltak. A homloklap szirke
betonfestéket kapott. A Iépcsé aljan és tetején viacolor térkd készitl, vonal-
menti vizelvezetdvel . A 1épcsd két oldalan acélkorlat kertlt elhelyezésre.

Egészséghaz eldtti Iépcso felujitasa

Kivitelezés intervalluma: 2016. aprilis 20. — 2016. majus 17.

Kivitelez6: Mayerszer Kift

Pénzlgyi Keret: 2 000 000 Ft
Bekerulési koltség: 1675 000 Ft

A munka rovid leirasa:

Az Egészséghaz bejaratanal 1év6 lépcso felujitasara, atalakitasara a
balesetveszély megsziintetése miatt volt szikség. A l1épcsé teljes egészében
elbontasra kerilt, majd visszaépllt az elétetd pillérjéig. Immaron alapozva,
vasbeton alkalmazasaval és csuszasmentes keramialap fedéssel Ujult meg a
lépcs6. A lépcso korlatjai meghosszabbitasra kerultek, igy az utcarol
biztonsagosan kozelitheté meg az intézmény. Az elbontott Iépcsérész helyére
térburkolat kerilt, ahova biciklitarol6 lett elhelyezve.

Szabadsag ut, Bocskai, Majus 1. utcacsoport parkold épitése

2015. augusztus 25.-en Tervezli szerz6dés kerilt megkotesre a LUMIX
Mérnoki Iroda Lukédcs Miklos EV-vel a Biatorbagy Szabadsag éut Gabor Aron




u. —Deak Ferenc u. kozotti szakaszanak déli oldali parhuzamos parkolésav
tervezése (utépitési-, forgalomtechnikai-, és felszini csapadékviz-elvezetési
engedélyezési tervdokumentacid) és épitési engedélyezési Ugyintézése
targyaban.

2016. marciusaban szerz6dés médositasara kerult sor, mely soran a tervezési
tertlet is kibbvitésre kerult a Szabadsag ut északi oldal (Jozsef Attila utca-
Széchenyi utcai kdozotti szakasz).

Jelenleg tervegyeztetés folyik a Magyar Kozut Zrt.-vel, majd az
engedélyezetési eljaras kezdbdik.

A tervezési koltsége (szakfelligyeleti és engedélyezési eljarasi dijak nélkul):
3 749 000 Ft.

Epitési engedély birtokaban folytathato le a kozbeszerzés a kivitelezésre.

Szabadség ut, Bocskai, Majus 1. utcacsoport parkold épitése -miiszaki
ellenérzés

Kdzbeszerzési eljaras folyamatban van. Munkavégzeés varhatéan szeptember
vége — oktdber elején elkezdédnek.

Szabadsag Ut, Bocskai, Majus 1. utcacsoport parkolé épitése - egyéb

koltségek
Munkavégzes varhatéan szeptember vége — oktdber elején elkezdédnek.

Jardafelujitasi keretdosszeq

Pénzlgyi Keret (2016): 5 000 OOOFt
A bizottsagi elGterjesztés elkészult, dontést kovetéen megkezdddhet a

tervezések elinditasa.

Csillag utcai hid engedélyezési koltségei (fénymeérés)

Mérést végezte: Tromos E Bt.

Pénzlgyi Keret: 89 000 Ft
Bekerilési koltség: 161 100 Ft
A munka rovid leirasa:

Az engedélyezési eljarashoz kapcsolddo fénytechnikai ellenérzés
megvalosult, az atadott jegyz6kdnyv értelmében a kozvilagitasi halézatot
fejleszteni kell.

Viadukt hidfék felsé sikjanak hidszigetelési tervezési munkai
Pénzugyi keret: 500 000 Ft
Arajanlatok beérkeztek, az artiikdr dsszedllitasa utan megtorténik a tervezd
kivalasztasa. A tervezési folyamat nem engedélykoteles tevékenység.

Viadukt hidfok felsd sikjanak hidszigetelési munkainak kiegészito

kdltsegei
Pénzlgyi keret: 150 000 Ft

Viadukt jarélemez javitasa, korlat javitas
Pénzugyi keret: 1 500 000 Ft




Ajanlatadas folyamatban van.

Hidvizsgalatban eloirt feladatok kivitelezése

Szakvéleményt készitette: QualiPLAN Kift.

Pénzlgyi Keret: 5 000 000 Ft

A munka rovid leirasa:

A 2014-ben megkotdtt hidvizsgalati  keretszerz6désben foglaltaknak
megfeleléen az idei évben is elkészlltek a telepllés hidjainak felllvizsgalati
jegyz6koényvei. A Tervezbvel tartott egyeztetésen meghatarozasra kertlt a
prioritasi sorrend. Ennek megfeleléen szeptember masodik felében a
Kivitelez6 kivalasztasa utan megkezdédnek a javitasi munkalatok.

Kolozsvari uti sportpalya szerzédésben rogzitett tartalékkeret
Pénzlgyi keret (2016.): 8 200 000 Ft
Bekerulési koltség: 8 106 207 Ft
Kivitelez6: Németh és Tarsa Kift.

A tartalékkeret terhére elszamolhaté potmunkak kifizetésére a szerz6dés
modositasa megtortént. Miszaki tartalom: bontasi,- tamfal-és alapépitési
munkak.

Kolozsvari uti sportpalya futépéalya kialakitasa, kivitelezése, miiszaki
ellendrzése

Pénzlgyi keret (2016.): 138 610 000 Ft
Bekerulési koltség: 145911 722 Ft
Kivitelez6: Németh és Tarsa Kft.

A kivitelezés elkészilt.

A munka rovid leirasa:

A palyara kerul6 és arrol lefolyé viz drainvezeték, valamint mianyag kazettas
viznyel6hélozat kiépitésével szikkasztdo godrokbe lett bevezetve, ezek a
nagypalya 4 sarkdn lettek elhelyezve. Az atlétikai tér mentén térkovezés
tortént, a palyat a latogatoi tértél acélkorlat valasztja el. Az atlétikapalyat és a
nagypalyas labdarigo palyat kerti szegély hatarolja. Megtortént a nagypalya
alap-és oldalvonal menti hosszabbitasa. Az atlétika- és futdpalya aszfalt
alapzatara kell6sités gyanant ragasztoval elkevert fekete gumigranulatumot
teritettek finisherrel. A fellletet egy vizzard, un. spaktel réteggel tették
vizzaréva. Erre kerllt a palya koporétege, a helyszinen kevert, és
egyenletesen elteritett, migyantaba szért gumigranulatum. Ezt koveti a 6
savos futépdlya felfestése, az atlétikapalyan kialakitasra kerilt a tavol-és
harmas ugré leérkez6 helyek, és ide kerll a radugropalya is. A Géza
fejedelem utcai oldalon, a rézs( tetején kerilt elhelyezésre a sulyloké pélya. A
multifunkciés labdajaték palya milgyanta bazisi alapra teritett
gumidrleményes koporéteggel lett boritva, a palya kordli labdafogdé halo
telepitése megtortént.




Kolozsvéari sportpalya miiszaki ellen6r

Pénzlgyi keret (2016.): 915 000 Ft
Bekerilési koltség: 1219 200 Ft
Megbizott: Petranyi és Petranyi Bt.

A téli idészak utani épitési munkak egy honappal korabban kezd6dtek, ezért a
miszaki ellen6ri feladatokra megkotott Megbizasi szerz6dés moédositasra
kertlt, egy havi megbizasi dij 6sszegével.

Kolozsvéri __utcai _sportpélya labteniszpalya, tamfal, térburkolas
Kivitelezése

Pénzlgyi keret (2016): 95 000 000 Ft
Bekerulési koltség: 97 947 568 Ft
Kivitelez6: Németh és Tarsa Kift.

A munka rovid leirasa:

A labteniszpalyat 1 meéter magas tamfal valasztjia el a szomszédos
ingatlanoktdl. Viztelenitése é€s agyazorétege utan kerti szegély épités tortént.
Mind a labtenisz palya, mind pedig a koritdé jatszoéterllet toltésmentes mfi
burkolatd, labdafog6 haldval elvalasztva. Tamfal készilt a labtenisz és a kis
mifuves futball palya szintkllonbségének athidalasara. A tamfal tetejére
aceélkorlat kertlt. Az 6lt6z6k el6tti tér burkolasa megtortént. A Kolozsvari és a
Géza fejedelem aton parhuzamos parkolok keriltek kialakitasra, lecserélésre
kerlltek a padok és hulladékgyujtok.

Kolozsvari utcai sportpalya labteniszpalya, tamfal, térburkolas
Kivitelezése - miiszaki ellenér

Pénzlgyi keret (2016): 500 000 Ft
Bekerulési koltség: 685 800 Ft
Megbizott: Petranyi és Petranyi Bt.

Feladat megvalosult.

Kolozsvari Uti sportpalya Uj vizbekdtés engedélyezése, kivitelezése
Pénzlgyi keret (2016): 500 000 Ft
Bekerilési koltség: 539 314 Ft
Tervezd: Balla S Kft.

A munka rovid leirasa:

A tervez6 megbizast kapott az aldbbi milszaki tartalom szerinti
tervdokumentacié elkészitésére, az engedélyezési eljaras lebonyolitasara:
Mivel a vizbekotés az 0Oltoz6k mellett érkezik az ingatlanra, és a futdpalya
helyén vezet a fenti épiletbe, az esetleges hibdk és sérilések okozta
palyafelbontas elkerllése érdekében a régi vezeték lezarasra kerilt, és a
Géza fejedelem Uutja felél 0j vizbekodtés létesitését inditottuk el a Févarosi
VizmUveknél. A kivitelezés megvalosult.




Lomb utca fénymérése

Pénzlgyi Keret: 200 000 Ft
Bekerilési koltség: 198 120 Ft
Mérést végezte: Tromos E Bt.

A munka rovid leirasa:

Az engedélyezési eljarashoz kapcsolodd fénytechnikai ellenérzés
megvalosult, az atadott jegyz6kdnyv értelmében a kozvilagitasi haldzat
korszerisitésének hatarideje: 2016. oktober 31.

Kreszpark kdzvilagitas fejlesztés

Kivitelezési munkalatok a Best Vill 2000. Kft. elvégezte. Fennmaradé tétel:
engedély az ELMU-t6l a foldalatti szekrény aramellatasra. Az engedély
varhatoan ez év oktdber folyaméan kiadasra kerul.
A beruhazas koltsége:

kozvilagitas tervezése, kiépitése: 4 444 167

szobor vilagitas: 480 979

félalatti elektromos szekrény: 2 248 902
A beruhazas: 2015. évrdl athuzodo és 2016. év junius 15.-ig lezarando.

KOz- és diszvilaqgitas fejlesztés

Pénzlgyi Keret (2016): 20 000 000 Ft
Vezetbi dontés értelmében elkezdd6dott Biatorbagy Varos kozvilagitasanak
fejlesztése.

Képviseld-Testuleti dontés értelmében elsé feladat a kdzvilagitasi halézat
korszerUsitésének tervezése, melyre a benyujtott arajanlatok alapjan a
Kéhegyi Mérnokiroda Bt. kerul felkérésre. Tanulmanyterv elkészitési
hatarideje: 2016. szeptember 9.-, mely az Onkormanyzat részére atadasra
kerdlt.

A tanulmany készités koltsége: 2 286 000 Ft.

Biai reformatus templom diszvildqitas

A templom diszvilagitasara az arajanlatok bekeérésre kerilt a Best Vill 2000.
Kft.-t6l valamint a Johnsuvill Kft.-t6l.

Jelenleg a kivitelezd kivalasztasa vezet6i dontésre var.

Szily-Patyi ut csp. Kozvildqités fejlesztés

Pénzlgyi Keret (2016): 12 000 000 Ft
kozvilagitas fejlesztési tanulmany elfogadasat kovetben kerlul tervezésre
engedélyezésre. Arajanlatkérés folyamatban.

Karinthy iskola 2 tanterem kialakitasa

Pénzlgyi Keret (2016): 15 000 000 Ft
Nem késziil. A Biatorbagyi altalanos iskola 2016/2017 tanévben nem indit a

Karinthy utcai épiletben 1. osztalyt. Az épuletben lévé tantermek
beosztasaval megoldhaté az 6sszes osztaly elhelyezése.

Karinthy iskola bovités engedélyezési terve (Szervezési osztaly)
Teljesités: 2016. m4jus




Tervez6: TSPC Mérngdkiroda Kit

Pénzlgyi Keret: 21 590 000 Ft
Bekerilési koltség: 22 912 900 Ft

A munka rovid leirdsa:

A Biatorbagyon fennall6 iskolai féréhelyek problémajanak megoldasara a
Karinthy utcai iskola projektterveire kozbeszerzési eljaras kerdlt kiirasra,
melyet a TSPC Mérndkiroda Kft. nyert meg. A 2016. junius 1-én tartott
rendkivli testlleti Glésre az alabbi tdjékoztaté anyag kertlt benyujtasra:

. A TSPC Mérnokiroda Kft. a projektterv munkakdzi anyagat 2 véltozatban
készitette el.

Az ,A” és ,B” valtozat projekttervek munkakézi anyagai az elbterjesztés
mellékletét képezik.

Biatorbagy Varos Féépitesze Rumi Imre az alabbi véleményt adta a
projekttervek munkakézi anyagaihoz:

»ISkola terveirdl a tervezbi 6sszefoglald alapjan:

A verzio:

- hatranya, hogy jelentésebb bontast tartalmaz, csak a 3 szintes iskolatbmb
marad meg,

- rosszul litemezhetd a bontast kbvetben, az épités vegeig nincs tornaterem,
étkezo,

- el6nye, hogy a megmarado kert nagyobb,

B verzio:

- Sokkal jobban (litemezhets, to6bb meglévd éplletrész maradhat meg,
(megmarad a 3 szintes iskolatomb, az étterem konyhaja, az étterem Kkis
atalakitassal)

- kisebb az épitési koltsége,

- hatranya a kisebb 6sszefliggé iskolaudvar.

A ,B” verzio épitészeti tomegalakitasa, karaktere, homlokzatképzése
lenyegesen kedvezdbb. JOI miikbdhet benne a programban meghatarozott két
intézmény. A két eltéré funkciot jol szeparalja egymastol.

A fentiek alapjan a ,B” verzié elfogadasat javaslom.”

A képvisel6 testulet az munkakozi anyagot tovabbi pontositasra, a kozlekedési
feladatok megoldasanak lehetéségeit is figyelembe véve kérte tovabb
dolgozni.

Csapadékviz elvezetés Nagy utca Szily Iskola el6tti részen tervezés
Tervezés idétartama: 2016. majus 15.-2016. junius 15.

Tervezd: Vitéz Sandor

Pénzlgyi Keret: 200 000 Ft
Bekerulési koltség: 415 000 Ft

A munka rovid leirdsa:

A tervezés folyamatban van, varjuk a terveket. A terveket engedélyezésre el
kell kiildeni a K6zép dunavoélgyi vizigyi igazgatésaghoz. Az engedélyek
megszerzéseét kovetéen megkezdbdhet a kivitelezés.

Csapadékviz elvezetés Nagy utca Szily Iskola elétti részen kivitelezés
Kivitelezés intervalluma: 2016. augusztus 5. — 2016. augusztus 31.
Kivitelez6: Q-Design Kft

Pénzlgyi Keret: 9 000 000 Ft
Bekerilési koltség: 8 094 510 Ft
A munka rovid leirasa:




A Szily kastély el6tti szervizut és a Nagy utca utburkolata kozotti rézsire
erkezd nagy mennyiségl csapadékviz 0sszegydjtése, zart
csapadékcsatornaba vald bekotése kerllt kivitelezésre. A kastély épllete és a
régi tlzoltoé szertar k6zotti terllet csapadékvize egy viznyel6 aknan keresztll,
a kerités falan at tavozott. A viznyel6 akna felujitasra és mélyitésre kertlt, igy
a csapadeékviz a kerités alatt, zart csatornaban folyik. A zart
csapadekcsatorna teljes hossza 102 fm.

Szily hatsdkert és oldalsé kert torténeti kutatasa

A torténeti kutatast a homlokzat kivitelezésével parhuzamosan célszeri
elvégezni, mivel godroket kell asni. Amikor készul a homlokzat a kivitelezé
munkagépeivel a kutatd utasitasainak megfeleléen kidsasra kertl a gédor, a
kutatas dokumentalasat kdvetéen (1-2 nap) a gédor betemethetd. A
kastélyépulet hatsé homlokzat kivitelezési munkaira az 6sz soran kerul sor.

Szily oldalkert és hatsékert torténetei kutatasa

A torténeti kutatast a homlokzat kivitelezésével parhuzamosan célszeri
elvégezni, mivel gddroket kell asni. Amikor készll a homlokzat a kivitelez6
munkagépeivel a kutato utasitasainak megfelel6en kiasasra kerul a godor, a
kutatas dokumentalasat kovetéen (1-2 nap) a godor betemethets. A
kastélyépulet hats6 homlokzat kivitelezési munkaira az 6sz soran kerul sor.

Szily megmarado épuletek tervezése, felljitasa

Pénzlgyi Keret: 10 000 000 Ft
Eddig felhasznélt keret: 3489 770 Ft
Felhasznalhat6 keretbsszeg 6 510 230 Ft
A, Volt tlizoltészertar felljitasa

Tervezd: Mizsei Epitésziroda Kift
Tervezési dij: 2 374 900 Ft

A munka rovid leirasa:
A volt tlzoltészertar épuletében a kialakitott tornaszoba férfi-ndi

Oltézével boévul. A jelenleg kazanhaz 2 szoba konyhas lakasbdél 2 db
onall6 garzonlakas kerll kialakitasra. A teljes gépészet atalakul. Az
épulet fitése egy kazanrdl, de 3 kulon szabalyozhatd ftési korrel (2
lakas és a tornaszoba) valosul meg. Az épllet nyilaszaroi kicserélésre
kerllnek, valamint az éplulet falai szigetelést kapnak. Az engedélyezési
tervek engedélyezés alatt vannak. Az épitési engedély megszerzését
kovetben készulnek a kiviteli tervek. A Kkiviteli tervek megvaldsitasa a
mudemléki hatésag jovahagyasat kovetéen kezdédhet meg.

Magtar épulet feltjitasa

A volt Magtar épuletére bontasi engedélyt adott a Miemlék
fellgyel6ség 2014. 6szén. Az épllet elbontasa csak ugy lehetséges, ha
helyére azonnal visszaépul egy épllet. az épllet terveztetésére



ajanlatot kért a hivatal a vilma stadié Bt-t6l valamint a Mizsei
épitésziroda Kft-t6l. A tervezési munka az 6sz folyaman elkészilhet,
2017. telén az engedélyezési eljaras és a kiviteli tervek készitése
folyna. 2017 nyaran, az oktatasi nyari szinet alatt elkészilhet az (j
épilet a magtar helyén. Az épiletben az Onkéntes tiizolté egyesiilet
kapna helyet, ezért egy vizesblokk, egy klubhelyiség egy szertar és egy
garazs rész kialakitasa lenne célszer.

Szily kiilsé elektromos halézat vizsgalata, javitdsa, cseréje
Az elektromos halozat felllvizsgalatara €s cseréjét a Varosgondnoksag
végezteti.

Szily tornaterem tetején villamvédelem kialakitasa

Kivitelezés intervalluma: 2016. 06.25.-2016.08.25.

Kivitelez6: Dimavill Power Max Kft.

Pénzlgyi Keret: 4 000 000 Ft
Bekerilési koltség: 1271627 Ft
A munka roévid leirasa:

A villamvédelmi rendszer megtervezését kdvetben a tervekben szerepld
rendszer kivitelezésére kerll sor. A rendszer jogszabalyi megfeleléségérél
villamvédelmi mérés és dokumentacio elkésziilt.

Szily tornaterem tetején villamvédelem kialakitasa - miiszaki ellenérzés
Kivitelezés intervalluma: 2016. 06.25.-2016.08.25.

Kivitelez6: Coopernet Kift.

Pénzlgyi Keret: 200 000 Ft
Bekerulési koltség: 38 100 Ft

A munka rovid leirdsa:

A villamvédelmi rendszer kiépitési munkainak felliigyelete. A tervek szakmai
ellenérzése. A villamvédelmi jegyz6konyv megfelel6ségének, tartalmanak,

szakmaisaganak ellenérzése, jegyzékonyvek, dokumentumok elkészitése.

Szily tornaterem tetején villamvédelem kialakitasa - egyéb kdltségek
Nem kerilt felhasznalasra, mivel nem volt sziikség ra.

TSZ szarny - 8 tanterem és kapcsolodo helyiségek kialakitasa

Kivitelezés intervalluma: 2016. 05.04. — 2017.02.21.

Kivitelezd: Laterex Epit6 Zrt. és Primofor Epit6 és Uzemeltetd Kift.

Pénzlgyi keret: 380 502 000 Ft

A munka rovid leiras:

2016. majus 4-én munkateruletet kapott a kivitelez6 cég a Sandor-Metternich
kastély Tsz szarnyanak Kivitelezésére. Jelenleg a bontasi és ezzel
parhuzamosan a kutatasi (fal, régészet, stb.) munkalatok folynak. A kivitelezés
alatt kétheti rendszerességgel folyik a kooperécid. A konyha és az étterem is
megujul a 2016/2017-es tanévkezdésre.

TSZ szarny felljitott tantermeinek eszkoz és butorbeszerzése




Pénzlgyi Keret: 20 000 000 Ft
Eddig felhasznalt keret: 11 495 749 Ft
A munka rovid leirdsa:

A Tsz-szarnyban a tantermek nem készultek el az iskolakezdésre, ezért a
tantermek konténerekbe keriiltek elhelyezésre. A konténerek bebutorozasa
agy tortént, hogy a butorok a Tsz szarnyba elhelyezhetéek legyenek. A
batorok tobb gyartétol kerult beszerzeésre, a kiszallitasok megtorténtek.

Rako6czi utcarodl ideiglenes ételszallité utvonal kiépitése a Lego 6vodahoz

A Sandor-Metternich kastély kivitelezését végzd céggel tortént egyeztetés
alapjan jelenleg nem sziikséges a kiépités.

TSZ szarny feltijitasahoz kapcsolodo eqyéb kdltségek

Pénzlgyi keret: 30 000 000 Ft
Eddig felhasznalt keret: 28 913 434 Ft
A keret felhasznélasa:

Legbvar 6voda gépészeti csatlakozasi pont atalakitasara a konténer nyaktag
.Kiforditdsa miatt volt sziikség. Mivel ebben a pozicibban a konténer nem
férnek el a kastélyépllet és az dvoda épulet k6zott. A konténer tantermek
telepitése és bérlésére a tanteremhiany miatt volt sztikség. A gipszkarton
falak beépitését az alapitvanyi és az egyhazi iskola helyigénye kbvetelte meg.
A vizesblokk konténer gépészeti rakotése a csatorna é€s ivoviz rendszerre, a
hasznalhatésag miatt. A Tsz szarny kivitelezése soran olyan szerkezeti
részletek kerultek el6, melyek megkovetelték a kivitelezési fedvénytervek
készitését. Az elektromos betdp nyomvonal atalakitasra kertlt a
biztonsdgosabb Gizemeltetés miatt. A gazellatasi terv felllvizsgalatahoz
eljarasi dijat szikséges fizetni.

Bajcsy ovoda hasznalatba vételi eljaras dija
Pénzlgyi keret: 100 000 Ft
Bekerulési koltség:
28 900 Ft
Az ovoda hasznalatba vétele megtortént.

Bajcsy 6voda fak gallyazasa, mulcsterités, |égvezeték kiszabaditasa
Pénzlgyi keret: 115 000 Ft
Bekerulési koltség: 120 650 Ft
Kivitelez6: Goldfield Invest Kft.

Bajcsy 6voda kertrendezés végszamla

Pénzlgyi keret: 6 900 000 Ft
Bekerulési koltség: 6 853 767 Ft
Kivitelez6: ACER Kft.

A kivitelezés megtortént.

Bajcsy 6voda Uj szennyviz bekdtése tervezés




Pénzlgyi keret: 350 000 Ft
Bekerulési koltség: 152 400 Ft
Tervez6: BALLA S Kift.

A munka roévid leirasa:

Az engedélyezésre beadott tervdokumentacio alapjan a kivitelezés elkészult.

Bajcsy 6voda Uj szennyviz bekotése - kivitelezés

Pénzlgyi keret: 4 000 000 Ft
Bekerilési koltség: 3735 367 Ft
Kivitelez6: Q-Design Kift.

A munka roévid leirasa:

Az engedélyezésre beadott tervdokumentacio alapjan a kivitelezés elkészilt.

Bajcsy 6voda uj szennyviz bekdtése - kivitelezés eqyéb kdltségek
Pénzlgyi keret: 1 924 000 Ft
Bekerulési koltség: 1550 120 Ft
A kivitelezés megvalosult.

-----

A kivitelezés folyamatban.

Fogyatékkal élok nappali foglalkoztatéojanak udvar rendbetétele,
balesetveszély megsziintetése

Kivitelezés intervalluma: 2016. 08.22. — 2016.09.16.

Kivitelez6: Q-Design Kift.

Pénzlgyi keret: 2 000 000 Ft
Bekerilési koltség: 3 790 252 Ft
A munka rovid leiras:

Az udvaron lév balesetveszélyes viacolor burkolat és mianyag gyepracs

biztonsagossa , sikka tétele volt a feladat. A burkolat felbontasaval fény dertilt
arra, hogy a szennyviz csatorna lejtése és min6sége nem megfeleld, valamint
a csapadékcsatornaban 0sszegyil6 vizek az épulet alatt 1évé kutba vannak
bevezetve, melyek az épliletet 4ztatjak.

A kivitelezés két Utemre lett bontva. Az elsé Utemben a csapadékvizek
elvezetése, a szennyvizcsatorna cseréje, valamint az udvar hatso részének
viacolorozasa kerult kivitelezésre. A szennyvizcsatorna vasbeton védmdvel
torténd ellatasa az esetleges teherforgalom terhének elviselésére kerdilt
Kivitelezésre. A csapadékcsatorna a kert részben elhelyezett 24 kbbméteres
szikkasztéba kerult bevezetésre. A masodik Utem kivitelezi munkéi 2017
tavaszan kerulhetnek kivitelezésre. Az udvar els6 részének viacolorozasa, a
csapadékcsatorna cseréje, a kapubejard kerekesszékkel valé hasznélatanak
biztonsdgossa tétele a feladat.

Szabadsag ut 8. orvosi iigyelet teto javitas, beazas megsziintetése

Kivitelezés intervalluma: 2016. 07.01. — 2016.08.31.
Kivitelez6: Colormetal Lux Kft.




Pénzlgyi keret: 1 000 000 Ft
Bekerilési koltség: 565 785 Ft
A munka rovid leiras:

A tetd javitasi munkalatai elkészultek. Két helyen megerésitésre kerlltek a

szarufak, és néhany eltort cserép cseréje is megtortént.

Naqgy u. ingatlanok (22,48,31,33)

Pénzlgyi keret: 20 000 000 Ft
Bekerulési koltség (arajanla): 16 000 000 Ft

A munkak rovid leirasa:

1, A Nagy utca 22-ben él6 bérl6 fizikai allapotara vald tekintettel az ott

tartozkodasa tovabbra is engedélyezett. Amig nem Ures az ingatlan,
addig a feltjitasa sem megoldhato.

2, A Nagy utca 48-ban lév6 Rendérség épuletében a fltési rendszer
javitasi munkai folyamatban vannak. Az udvar rendbetételéhez a jobb
oldali kerités épitése, egy konnylszerkezetes taroldé és egy
konnylszerkezetes 4 allasos garazs épitése mellett, a csapadékviz
elvezetése, a hatso udvarrész murvazasa, illetve flvesitése a feladat.
Bekerllési koltség:16 000 000 Ft
Kivitelez6: Q-Design Kit.

3, A Nagy utca 31 és Nagy utca 33 szamu épuletek hasznositasi tervei
folyamatban vannak, ezért az épuletek feltjitasa nem aktudlis.

Viadukt utca 6. emeleti lakas feltjitasa
Nem kertl kivitelezésre. A keret a foldszinten laké koltoztetésére kerdl
felhasznalasra.

Kozosségi Haz féltetd szigetelés

Kivitelezés intervalluma: 2016. 04.20. -2016.05.17.

Kivitelez6: Mayerszer Kift.

Pénzlgyi Keret: 2 000 000 Ft
Bekerilési koltség: 1046 292 Ft

A munka rovid leirdsa:

A kozOsségi haz udvaran lévd pincetetdé burkolasi munkai a tavasz folyaman
elkésziiltek. igy a tavalyi évben elkésziilt Tajhaz pincéjének és oldalfalanak az

azasa is megszuntetésre kertdilt.

Jatszoterek fejlesztése (kdztéri, intézményi) keretdsszeqg

Pénzlgyi Keret (2016): 4 300 000 Ft
Még az 6sz folyaman megvaldsul. Koztéri jatszotér (Alkotmany utcai —

Nikoletta cukraszdaval szemben) kerul felljitasra, bdévitésre, 0Osszetett
jatszOeszkoz vasarlasaval. Arajanlatok beérkeztek. Megrendelés folyamatban.

Szily Il. item 16 tantermes iskola épitési, kiviteli tervek vallalkozo6i dij

Tervezd: Letak és Tamas Epitésziroda Kit.
Pénzlgyi Keret: 18 682 000 Ft




Eddig kifizetett dijak: 18 682 000 Ft
A munka rovid leirasa:
A tervez6 az engedélyezési terveket 2016. marcius 21-ével atadta a

hivatalnak. A tervek tervellen6rzést kovetéen engedélyezésre beadasra
kerlltek. Az épitési engedély 2016. julius 22-én kelt hatdrozatban megadéasra
kerult, mely jogerére emelkedett. A jogerdés engedély még nem érkezett meg a
hivatalba. A kiviteli tervek tervezeés alatt allnak.

Szily 1l. item 16 tantermes iskola épitési, kiviteli tervek - tervellenér
A tervellendri feladatok az engedélyezési tervvel kapcsolatban elvégzésre
keriltek. A kivitelezeési tervek ellendrzését kovetben valik elvégzetté a feladat.

Lomb utca és vizgylijto teriiletének csapadékviz engedélyezési terv+eng.

eljarés

Tervez6: Siengi Kft.

Eléiranyzat: 4 000 000 Ft
Bekerilési kdltség (arajanlat): 3 708 400 Ft

Lakossagi egyeztetés utan megkezd6dhet a vizjogi engedélyezési
tervdokumentacio elkészitése.

Iharosi tabor koncepcioterv készitése

Tervez6: Japéner-b Kit.

Pénzlgyi Keret: 2 000 000 Ft
Eddig kifizetett dijak: 1 968 500 Ft

A munka rovid leirasa:

A tervezés folyamatban van. A tervezd a koncepcidtervet 2016. oktéber 21-ei

hataridével vallalta elkésziteni.

P+R parkolé térfigyelé6 kamera miiszaki tavfelugyelete
2015. évben kiépitésre kerilt a Biatorbagy vasutallomas P+R és B+R parkolo,
mely soran térfigyel6 kamerarendszer kerult kiépitésre.
A kamerarendszer zavartalan m(kodése érdekében a  kiépitett
kamerarendszer Uzemeltetésére szerz6dés megkotésére kerllt sor a
kamerarendszert kiépité MultiAlarm Kft.-vel.
A tavfellgyelet koltsége:

e tavfelUgyeleti dij: 12 446 Ft /honap

e karbantartasi dij: 165 100 Ft/felév

Buszvargk kialakitasa

Volanbusz Zrt. megkereste osztalyunkat, hogy a Szily Kalman utca
elnevezésli buszmegalld peronjanak atépitése szikséges, mivel annak
magassaga veszélyezteti a kdozlekedb autdbuszok épségét. Tovabba a Tavasz
utca buszmegall6 esetén lakdi megkeresésé érkezett, miszerint az ingatlan
tulajdonos a gépkocsi-behajtéjat nem tudja a peron miatt megkdzeliteni.

2016. évi kdltségvetésben feladatként szerepel Uj utasvarok telepitése.

A fenti feladatok elvegzése érdekében éarajanlat kérésre kerilt sor mind az
utas varok telepitése mind pedig a peron és utas varo talpzatanak kiépitésere.




A megrendelés folyamatban.

Orszaqg ut - Kossuth L. utca csomopontban oszlop megsziintetése, fold
alatti szekrény elhelyezése

A Viadukt alatti nyudjtott korforgalmi csomopont Kossuth Lajos utcai
jardajdban a kivitelezés soran egy Telekom oszlop a jarda k6zépvonalaban
maradt (terv nem rendelkezett rdla). A balesetveszélyes helyzet
megsziintetési érdekében az Onkormanyzat megrendelte a Magyar Telekom
Nyrt.-t6l az oszlop eltavolitasat és foldalatti szekrénybe helyezését. A bontasi
helyreallitasi munkalatokat a garancialis terllettt érintettsége miatt a Vianova
87. Zrt.-t6l rendeltuk meg.

A munkalatok elkésziltek.

A beruhazas koltsége

Eléiranyzat: 2 000 000 Ft

Bekerulési koltség: 1598 572 Ft

Térfigyelé kamerarendszer fejlesztése
Képviseld-testilet a 2016. évi koltségvetés targyalasa soran 15 000 000 Ft
kerGlt elkulonitésre a varos terlletén térfigyel6 kamerarendszer kiépitésével
kapcsolatban.
Ezidaig arajanlatok bekérésére és helyszini egyeztetésre kerllt sor annak
erdekében hogy az alabbi helyszineken térfigyel6 kamerarendszer
kerllhessen kiépitésre:

- Szenthdromsag tér

- Petdfi kdz jatszotér

- Iharosi sportpéalya bejarat

- Iharosi tabor

- Viadukt nyujtott kdrforgalmd csomopont

- Viadukt hid

- Patak part (Boldog Gizella utca — Ontdde utca kozott teriilet)

- F&tér

- Skate park

- Szily K&lman ut — Juhasz Gyula Gt — Ybl Mikl6s sétany csomdpont

- Peca t6 Kertbaratok tere

Rako6czi utca — SM kastély telekhatar rendezése
A feladat elvégzése folyamatban (Terra-Vox Bt.)

Nvyugati haromszdg belteriletbe csatolas, ingatlan rendezés

Kivitelezés intervalluma: 2016. 05.19.- 2016. 12.31.

Kivitelez6: Geo-Four Kft

Pénzlgyi Keret (2016): 1 000 000 Ft

A munka rovid leirasa:

Az ingatlanok a nyugati lakoterileten talalhatok. A belterlleti hatar és a

jogszerl hasznalat érdekében sziukséges a terllet belteriletbe csatolasa. A




munka jelentds részét a geodéziai feladatok ellatasa teszi ki, melyet a Geo-
Four Kft végez.

A muivelésbdl valé kivonas koltségeit a foldhivatal allapitia meg a beadott
valtozasi vazrajz alapjan. Mivel az ingatlanok kozoétt vannak erd6 terlletek is,
ezért az erdészeti hatésaggal is egyeztetni szikséges a munkaval
kapcsolatban, s az erdd megszintetése is fizetési kdtelezettséggel jar. Kulon
eléterjesztésként kerul a testllet elé a valtozasi vazrajz, melynek elfogadasa
esetén a zaradékoltatas megtorténik. Ezt kdvetben kerll atvezetésre a
foldhivatalnal, s ezzel valik hivatalossa az érintett ingatlanokat érint6
maodositasok.

Angeli utca folotti tertiletek belterilletbe csatolasa, telekalakitas

Kivitelezés intervalluma: 2016. 05.19.- 2016. 08.31.
Kivitelez6: Geo-Four Kft

Pénzlgyi Keret (2016): 1 500 000 Ft
Eddigi koltségek: 880 000 Ft
Tovabbi koltségek: 620 000 Ft

A munka rovid leirasa:
A belteriletbe csatolassal a 011/5, 011/6, 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6 hrsz-U

ingatlanok érintettek. Az ingatlanok a nyugati lakoéterileten taldlhatok. A
belterlleti hatar és a jogszerl hasznalat érdekében szikséges a terllet
belterlletbe csatolasa. A munka jelentds részét a geodéziai feladatok ellatasa
teszi ki, melyet a Geo-Four Kft végez.

A miuvelésbdl valé kivonas koltségeit a foldhivatal allapitia meg a beadott
valtozasi vazrajz alapjan. Mivel az ingatlanok kozoétt vannak erd6 terlletek is,
ezeért az erdészeti hatésaggal is egyeztetni kell a munkaval kapcsolatban, s az
erdd megszlntetése is fizetési kotelezettséggel jar. Kulon elbterjesztésként
keril a testllet elé a valtozasi vazrajz, melynek elfogadasa esetén a
zaradékoltatas megtorténik. Ezt kovetben kerul atvezetésre a foldhivatalnal, s
ezzel valik hivatalossa az érintett ingatlanokat érinté modositasok.

Kerekdomb u. Naphegykdz kiszabalyozas szerinti felmérése
A felmérés és a tablazatos kimutatds az egyes ingatlanok vonatkozasaban
folyamatban van.

Kerekdomb u. Napheqgyko6z ké6zmiitervezése

A Févarosi Vizmlvek tdjékoztatasa alapjan az engedélyezéshez csak akkor
jarulnak hozz4, ha minden érintett ingatlan tulajdonossal megtérténik a
megallapodas a sziikséges terliletek leadaséarol. A végszamla kifizetése
Tervez6nek ennek megfeleléen az engedély megszerzése utan esedékes.

Gyongyvirag u. beszakadt csapadékcsatorna csere 23 fm hosszon
Tervezett koltség (2016): 5 000 000 Ft
Bekerulési koltség: 4 923 845 Ft




Kivitelez6: Mayerszer Kift.

Kivitelezés intervalluma: 2015. december 14-2016. januér 27.

A munka rovid leirasa:

A Gyongyvirag utca korforgalom felé es6 részén torott, szétcsuszott
csapadekcsatorna cseréje valésult meg 23 fm hosszon.

Angeli u. ideiglenes zaportarozo csapadeékviz elvezetés eng+kiviteli
tervezeés + eljarasi dij

Tervez6: TriPlan Mérnokiroda Kift.

Tervezett koltség (2016): 6 000 000 Ft
Bekerilési koltség: 5003 800 Ft

A munka rovid leirdsa

Az Angeli utcaban tavaly kialakitott ideiglenes zaportarozéban 6sszegydjtott
csapadékviz levezetésének végleges megoldasaként az Ybl Miklés sétanyon
vezetve a Diszno-lapdba kerll bevezetésre. Az Ybl Miklos sétanyon, a
jelenleg fenndlld6 parkolasi anomaliak megoldasara parkolok kertlnek
kialakitasra a tervdokumentacié engedélyezése utan. Engedélyre torténé
beadas el6tti utolsd egyeztetésre kertlt sor 2016. szeptember 15-én.

Csermely k6zi hid mederburkolas
Il. félévben keril kivitelezésre.

Csermely k6zi hid mederburkolas - egyéb ktg-ek
Il. félévben keril kivitelezésre.

1288/2 hrsz. (J6kai u. és Biai G. utca kdzotti utcanyitas)
kozmiivesitésének tervezése

Pénzlgyi Keret (2016): 3 500 000 Ft
A munka rovid leirasa:
A kdzmivesités és utépités tervezési feladataira a felkért tervez6éktél az

ajanlatok beérkeztek. A hianypoétlasok beérkezése utan az 6sszeallitott artikor
alapjan kerul kivalasztasra a nyertes tervezd.

Napheqy k6z (az Iharosi taboriq) gaztervezése engedélyezéssel
II. félévben kerll sor a tervezés elinditasara. El6zetes egyeztetés
megkezdddott a gaztervezével.

Naphegy k6z (az Iharosi taborig) gaztervezése engedélyezéssel eqyéb

kdltsegei
Il. félévben kerll sor a tervezés elinditasara.

Alsé koz (7885/3 hrsz-u utca) kézmiivesités tervezés

Jelenleg ajanlatadasi szakaszban tart. A hianypotlasok beérkezése utan az
Osszaallitott arttikor alapjan kerul sor a tervez kivalasztasara.

Pénzlgyi keret: 1 500 000 Ft




Also k6z (7885/3 hrsz-u utca) kozmiivesités tervezés engedélyezeés,
egyéb ktg.

Jelenleg ajanlatadasi szakaszban tart.

Pénzlgyi keret: 500 000 Ft

Also k6z kiszabalyozasahoz kapcsolodo féldmérési, féldhivatali eljarasi
dijak

Jelenleg ajanlatadasi szakaszban tart.

Pénzlgyi keret: 500 000 Ft

Jozsef A. utca csapadékviz kifolydsanak rendezése
Il. félévben kerdl kivitelezésre.

Jozsef A. utca csapadékviz kifolyasanak rendezése egyéb koltségek
[l. félévben keril kivitelezésre.

Bolcsode kertjének csapadékviz rendezése, ontozorendszer kiépitése

Kivitelezés intervalluma: 2016. 07.11. - 2016.07.22.

Kivitelez6: Kikelet kertépit6 Kft

Pénzlgyi Keret (2016): 1 000 000 Ft
Bekerilési kdltségek: 1125982 Ft

A munka rovid leirasa:

A bolcsdéde kertjében 1évé zoldfellletek rendeltetésszerli hasznalatahoz

szikséges egy ontdzérendszer telepitése. Az dntdzérendszer a szomszédos
jatszétéren 1évd vizvezeték rendszerrél kapja a vizet, mivel a bdlcséde
udvarara nincs kivezetve locsolasra alkalmas vizvezeték. A lépcsé melletti
viacoloros jarda, 2 kb szélességgel kibdvitésre kerult, a kismotorok és egyéb
jarganyok kényelmes kozlekedésének elbsegitésére. A teljes udvar
gyepszényeges teritést kapott.

Koézponti _belteriilet csapadékviz __elvezetd halézat koncepcidterv
készitése

II. félévben Kkerul elvégzésre, miutan a telepulés kézmihalézatanak
digitalizélasa megtorténik.

Petofi u. 22. zart csapadékcsatorna kiépitése

Kivitelezés intervalluma: 2016. 04.01. - 2016.05.20.

Kivitelez6: Foldgép Transz Kft.

Miiszaki ellenér: Georoad 2000 Kft.

Pénzlgyi Keret (2016): 5 000 000 Ft
Bekerilési kdltsegek: 5138 000 Ft

A munka rovid leirasa:
A Petéfi utca 22 szamu ingatlanon athaladé nyiltarkos csapadékcsatorna 52

fm hosszon zart csapadékcsatorna lett. A kivitelezéshez szikség volt a Petéfi



utca utburkolata alatt lévé ateresz megtisztitasara, valamint a Pet6fi utcaban
egy Ulepit6 akna megeépitésére, mivel a lefolyd csapadékviz nyilt arokbal
érkezik csatorna szakaszba. A csatorna Kandé utca feloli végének kitisztitasa
utan derdlt ki, hogy a csapadékviz mintegy fél méterrel a Kandd utca
jaroszintje alatt folyik ki a csatornabdl, ezért sziikséges a csapadékviz tovabbi
Gtjanak megtervezése.

Hosszuréti patak tisztitasa

Ez a munka egy tavalyrdl athlizédo feladat, mely lezarasra kerilt a 2016.
majus 13-i teljesités igazolassal. Vallalkoz6 benyujtotta a 3.489.960.- Ft-os
bruttdé szamlajat, melyet mar ki is fizettink. El6iranyzat 3,5 milli6 Ft volt. A
mdszaki tartalommal ellentétben ez az O0sszeg nem csak a leszerz6dott
burkolt arok takaritasi munkait, hanem a természetes arok kaszalasat,
takaritasat is magaba foglalta, kb. 100 m hosszban.

Forrasvolgy csapadékviz elvezetés tervezés
A ll. félévben kerll sor a tervezés elinditasara.

Peca té6 gatmegerdsités

A terlleten kialakult allapotok orvoslasara — ut leszakadas, arvizvéedelmi
téltés, gat megerdsités - vis maior palyazati adatlap kertlt benyujtasra 2016.
majus 24-én. A bizottsag a helyszinen mar jart is, a kérésiink megalapozott.
Benyujtastél szamitott 40 nap allt rendelkezésre a dokumentacio bekuldésére,
melynek eleget tettiink. A hidnypoétlas benyujtasat kdvetéen a palyazatot
befogadték, jelenleg az elbirdlas szakaszban vagyunk. A dontés és a
pénzosszeg fluggvényében keril sor a munkalatokra, melyekre egyébként
rendelkeziink arajanlatokkal, ezek a vis maior alaphoz tortént benyujtas
alapjat is képezték.

Arajanlat bekérése van folyamatban a Pecatdé t6 feloli toltésének
megerdsitésére, a to kotrasi munkaira.

Egyeéb tervezési feladatok
A tervezési feladatokra a keretdsszeg felhasznalasa folyamatos

Pénzlgyi Keret: 20 000 000 Ft
Eddig felhasznalt keret: 7 446 000 Ft
Felhasznalhat6 keretdsszeg 12 553 180 Ft

Bajcsy ovoda szigetelésének garancialis problémai
. félévben kerll elvégzésre.

Uj 6voda tervezés (Nagy u.)

Kbzbeszerzési kiiras keészllt a tervek elkészitésére. Az engedélyezési
terveket a BM Epitész Kft. készitette. A tervek 2016. majus hoénapra
elkésziiltek, jelenleg engedélyezési eljaras alatt vannak.




Ingatlan vaséarlasi keretosszeq

Pénzlgyi Keret (2016): 80 000 000 Ft
Felhasznalasa testlleti dontés alapjan.

Biatorbagy 8800/3 hrsz-U ingatlan kisajatitas - athtuzo6do

Folyamatban

Onkormanyzati kézmiivek digitalis allomanya

Felmérés intervalluma: 2016. 06.10. - 2016.10.30.

Kivitelez6: Féri-Tech Bt.

Pénzlgyi Keret (2016): 3 000 000 Ft
Bekerilési kdltsegek: 3 000 050 Ft

A munka rovid leirdsa:

Biatorbagy Véaros Onkorméanyzatanak kezelésében van a telepiilésen 1évé
csapadékcsatorna halézat. A 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet értelmében
2017. januar 1-ig fel kell télteni az e-kozmu.hu oldalra és ott napra készen kell
tartani ezen koézmlvet. Ezért kerllt megbizdsra a Foéri-Tech Bt. a zart
csapadékcsatorna felmérésére és az elkészilt allomany feltdltésére az e-
k6zma rendszerbe. Hataridd: 2016. oktober 31.

I, Beruhazasi tartalékkeret

A tartalékkeret felhasznalas elbiranyzott 6sszegei:

Forgalomtechnikai feltlvizsgalat (&thaz6do 2015-rél) 600.000.-
Egészséghaz-varoshaza kozotti térburkolat atépitése 1.800.000.-
Karinthy utcara felvezeté lépcsé felujitasa 6.600.000.-
Egyesilési szoborallitas talapzat, térburkolas, vilagitas, 2.300.000.-
Kresz park foldalatti elektromos szekrény kiépités 2.250.000.-
Felsé F6 utca aroktisztitas, mederburkolas 1.700.000.-
(Uzemeltetési megallapodas sz.)

Pecat6 bekotbut tervezés engedeély nélkil, fénymeéréssel 1.000.000.-
Kertbaratok tere engedélyezési tervhez fénymérés 300.000.-
Lomb utca kozvilagitas fejlesztés (a fennmaradasi engedély kikotése)  3.100.000.-
Fels6 Patyi utcara felvezet lépcsé felujitasa 3.300.000.-

Osszesen: 22.950.000.-

Forgalomtechnikai feltlvizsgalat (athuzédé 2015-rél) 1l. félévben kerdl
sor atervezésre.

Pénzlgyi Keret (2016): 600 000 Ft
Szerz6dott 6sszeq: 600 000 Ft

A beruhazas elkészilt



Egészséghdaz-varoshéaza kozotti térburkolat atépitése Il. félévben kerl
sor atervezésre.

A beruhazas hataridére elkészult

Pénzlgyi Keret (2016): 1 800 000 Ft
Szerz6dott 6sszeg: 1751785 Ft

Karinthy utcara felvezetd lépcsd felljitasa

Az arajanlatok bekeérésre kerultek, az artikoér alapjan kivalasztasra kertlt a
kivitelez6.

Tervezd: Mizsei Epitésziroda Kit.

Kivitelez6: Mayerszer Kift.

Pénzlgyi Keret (2016): 6 600 000 Ft
Szerz6dott 6sszeg: 4 254 645 Ft

A munka rovid leirasa:

A régi lépcsd elbontasa utan annak helyén egy monolit vb. lépcsé kerdl
kialakitasra, mely 4 savalapon fekszik. A lépcs6sor 2 oldalan paliszadsor
készll. A lépcséfokok homloklapjat Leier sorszegélykdé adja, jarofelllete
Semmelrock térké. A 1épcsét két oldalat feluletkezelt acél korlat kiseéri.

Eqyesulési szoborallitas talapzat, térburkolés, vilaqitas,

Bia és Torbagy egyesilésének 50. évforduldja alkalmébdl szobor allitasara
kerll sor a Kresz parkban. Az egyesulési szobor korili tér rendezéséhez és a
szobor talpzatanak kialakitdsa 2016. aprilis hénap folyaman kerllt sor a Q
design Kft.-vel a szerz6dés megkotésére.

A beruhazas koltsége: 1 726 032,- Ft

A beruhazas megvalosult, teljesités igazolas kiadasra kertlt: 2016. majus 30.-
an

Kresz park kis hid

Az elkorhadt kis hid felujitasa érdekében 2016. juniusaban szerzédéskotésre
kerGlt sor Tothpal Tamas Bt.-vel a meglévé hid elbontasara, uj hid
készitésére, telepitésére.

A beruhazas teljesitési hatarideje: 2016. junius 15.

Beruhazas koltsége: 219 075,- Ft

Utcabutorok kihelyezése: Biatorbagy Skate parkban az egyesilési szobor
kornyékének rendezéséhez 4 darab Ul6pad és 2 darab szemétgyUjté edény
kerllt beszerzésre a Varosszépitd Kft.-t6l, azok Osszeszerelését a Q-Design
kft. végzi.

beruhézas koltsége:

utcabutor: 391 160,-Ft

O0sszeszerelés/rogzités: 157 208,- Ft

A beruhazas elkészilt.

Fels® Fo utca aroktisztitds, mederburkolas

Kivitelez6: FoldgépTransz Kft.
Pénzlgyi Keret (2016): 1 700 000 Ft




Bekerillési kdltségek: 1103 630 Ft
A munka rovid leirasa:
A Magyar Kozut Zrt. elGirasa és kikotése alapjan megvalosult a F6 utca

melletti arok profilozdsa, az arokba érkez6 2 db surrantd kdérnyezetének
mederburkolasa.

Pecato bekotout tervezés engedély nélkil, fényméréssel
Il. félévben kerll sor a tervezésre.

Kertbaratok tere engedélyezési tervhez fénymérés

Felmérést végezte: Tromos E Bt.

Pénzlgyi Keret (2016): 300 000 Ft
Bekerulési koltségek: 127.000 Ft
A munka rovid leirasa:

A kozvilagitasi halozat megfelel6ségének ellendrzése megtortént.

Lomb utca kdzvilagitas fejlesztés (a fennmaradasi engedély kikotése)
. félévben kerll elvégzésre.

Felsé Patyi utcara felvezetd lIépcso felljitasa

A kivitelezés elkésziilt.

Kivitelez6: Prim 41 Kift.

Pénzlgyi Keret (2016): 3 300 000 Ft
Bekerilési kdltségek: 1150417 Ft
A munka rovid leirdsa:

A lépcs6 atépitése a kiemelt szegélyek kozott teljes hosszban készilt. A
meglévd beton mitargy elbontasa csak ott készullt, ahol a szint nem volt
megfelel6 a térkd fogadasara. A lépcs6t egyoldali korlat szegélyezi.

I, Ev k6zbeni tdbblet feladatok

Turista ut feldjitasa

Tervezési szerz6dés alairas kerult. Tervek elkésziltek, arajanlat beérkezett. A
kerités atépitésre vonatkozé testuleti dontés utan megkezdhetd az utfelujitas
kivitelezése.

Tervez6: SKS Terv Mérndkiroda Kft.

Pénzlgyi Keret (2016): 15 000 000 Ft
Beérkezett kivitelezo6i arajanlat: 21 500 000 Ft

A munka rovid leirasa:

Az Uj palyaszerkezet els6 100 méterén 5 méteres burkolat, mig a tovabbi
szelvényeknél az oszlopok miatt 4 méter szélességu utpalya készll.

A meglévo burkolat elszallitasa utan tomoritett uttukorre 20 cm homokos
kavics védoréteg fektetése utan 15 cm vastag CKT alapréteg kerdl
bitumenemulziés permetezéssel. Az 5 cm AC11 kotéréteget 4 cm
vastagsagu AC11 koporéteg zarja. Az utfelllet kétoldali szegélyezési,




Forrasvolqy vizelvezetd arok takaritas

A terlileten a megkotott szerz6désnek megfeleléen a munka elvégzésre kertilt,
a terlletet kitakaritott allapotban atvettik, vallalkozé benyujtotta a szamlajat
teljesités igazolast kovetden.

Kivitelezés miiszaki tartalma: A Rynart (vasuti toltés) alatti ateresztél az utig
bezardlag cserje- és bozétirtas, csapadékviz burkolt arok kitakaritasa.

A szamla végosszege: 2.857.500 Ft

Vendel téri 6voda viztelenités
A kivitelezési munkat a Foldgép Transz Kft. végzi Vitéz Sandor tervei alapjan
és miszaki ellenérzése mellett.

Eléiranyzat: 5100 000 Ft
Bekerulési koltségek: 7091 648 Ft
A kivitelezés elkészilt.

Grund sportpélya épités
A sportpalya épitésére palyazati anyag kerult dsszeallitasra, majd
benyujtasra, melynek végeredménye még ismeretlen.

Egészséghaz emeleti hasznositas koncepcioterv
Ajanlatkérés folyamatban.

Szily kastély kiils6 homlokzat feltjitas- | item

Kivitelezés intervalluma: 2016. 09.19. - 2016.11.18.

Kivitelez6: Q-Design Kift.

Miszaki ellenér: Cocon Kift.

Bekertlési koltségek: 8 500 000 Ft

A munka rovid leirasa:

A Szily-kastély (utcafrontrél nézve) hats6 homlokzata a jardatol az
ereszparkanyig kerul felujitasra.. A homlokzati felujitas el6tt a pince
szellbzésének megoldasa mellett a tampillér statikai vizsgalata és
megerdsitése is feladat. A parkany aljan a hianyos ives mintazat egységes
format kap. Az () vakolat a felazas elkertilése érdekében horonyvonal alatt
labazati, felette homlokzati vakolatot kap. A kulsé homlokzat szinével
alkalmazkodunk a belsé, udvari homlokzat szinéhez. A homlokzat megujulasat
kovetéen az ereszcsatornak visszakerilnek az eredeti helyokre. A
kivitelezéssel parhuzamosan készul a  kerttorténeti  kutatas. Az
épuletszarnyhoz tartozo toldalék épuletrész a belso felujitas soran meguijult.

Fogorvosi rendeld kialakitasa az egészséghaz masodik emeletén
Kivitelezés intervalluma: 2016. 09.19. - 2016.11.18.

Kivitelez6: Q-Design Kift.

Miiszaki ellendr: Cocon Kift.

Bekertlési koltségek: 11 500 000 Ft
A munka rovid leirasa:




Az Egészséghaz Il. szintjén a lll. fogorvosi korzet részére rendelbhelyiség
kialakitasa a feladat. A kivitelezési munka folyamatban van, a berendezési
eszkdzok megrendelésre kerlltek. Az anyagi forrast jelen testlleti Glésen,
kuldn napirendi pontban targyalja a Testllet. A fogorvosi rendelében a
gyogyaszati munka 2016. oktéber 1-ével kezdédhet meg. Kialakitasra kerul
egy varoterem és egy fogorvosi rendelé. A rendelében az alapellatashoz
sziukséges eszkdzok (kezelbegyseg, kompresszor, sterilizald, kézi miszerek,
stb.) kerulnek elhelyezésre. A beszerzett fogorvosi kezel6egység alkalmas

rontgen felvétel készitésére is. A rontgen hasznélhatésagahoz kilon engedély
szukséges. Az engedélyezési eljaras jelent6s anyagi vonzattal jar, ezért a
2017. évi koltségvetésben anyagi fedezet biztositdsa sziikséges az
engedélyek megszerzéséhez.

IV. Eqyéb feladatok:

e Gépjarmiivek altal okozott karok elharitasa

A 2016-os évben eddig 3 esetben tortén gépjarmi altal okozott kar
koztertleten.

Viadukt alatti kérforgalmud csomoépont K-i pillérénél egy gépjarmi kidonott 4
db pollert. A gépjarmi vezetdje a karokozast elismerte, a biztositdé az
okozott kart megtéritette. A garancidlis terllet érintettsége miatt a
helyreallitdsi munkat a Vianova 87 Zrt.-t6l rendeltik meg.

Az okozott kar 6sszege:170 688,- Ft

Viadukt alatti korforgalmd csomoépont Patyi kihajto aganal a jarda
vonalaban 2 db korlat kerult kidontésre. A gépjarmi vezetdje a karokozast
elismerte, a biztosito felé az tgyintézés folyamatban van.

Az okozott kar 6sszege: 95 885,- Ft

Biatorbagy, Szentharomsag tér kérforgalmi csomépont Nagy utcai aganal
a jarddban 7 darab poller kidontésre kerult. A karokozd gépjarmi vezetdje
ismeretlen, ezért a Budadrsi rendérkapitanysag megkeresésre kerdlt.

A kivitelezési munkék elvégzésre a Foldgép Transz Kft. kerllt megbizasra.
Az okozott kar 6sszege: 186 690,- Ft

Az el6zbeken tuli karokozas nem tortént ez idaig.

e Kozvizszolg Kft.- J6zsef Attila utca vizvezeték rekonstrukcio

A Vizmivek Zrt. a 2016-0s évben elvégezte a Jozsef Attila utca Petdfi utca-
Szabadség ut kozotti szakaszanak vizvezeték rekonstrukciéjat, mely soran
feladatok az aldbbiak voltak:

- munkatertlet atadasa

- mUszaki atadas-atveteli tevékenyseg

- kapcsolattartas VizmUvekkel, kivitelezével

- Ugyfélpanaszok, kérdések kezelése

e Kozvizszolg Kft.- Majus 1. utca szennyvizvezeték rekonstrukcié

A Vizmlvek Zrt. a 2016-0s évben elvégezte a Majus 1 utca szennyviz
févezeték rekonstrukcidjat a Szabadsag ut — Deadk Ferenc utca kozotti
szakaszon, mely soran feladatok az alabbiak voltak:



- munkaterulet ataddsa

- mUszaki atadas-atvételi tevékenység

- kapcsolattartas VizmuUvekkel, kivitelezbvel
- Ugyfélpanaszok, kérdések kezelése

Hal-Ep GPON halézat fejlesztés
A Magyar Telekom Nyrt. megbizasabdl a Huawei Technologies Hungary Kift.
Gigabites passziv optikai hal6zat (GPON) fejlesztési tevékenységet végez
Biatorbagy varos terlletén. A haldzatfejlesztés soran Biatorbagy belteriletén
0j elektronikus hirkdzlési rendszer kerul kiépitésre a Nemzeti Média- és
Hirk6zlési Hatésag engedélyével.
Feladat:

elvégzett munka atvétele

elvégzendo feladatok iranyitasa

»,milszaki ellendri” tevékenység végzése

ugyfél panaszok , kérdések kezelése
A beruhazas soran 24 km hosszban féldkabel kiépitésére, valamint 4000 m?-
en jarda felujitasra kerdl sor.
A beruhazas jelenleg a Nyugati I. és Nyugati Il. tertletén folyik.
Beruhézéas varhatéan 2016. november elején befejez6dik

Zold Szive projekt elkészult miitargyainak forgalomba helyezése
A Zold Szive projekt keretin belil a Patak parti beruhazashoz kapcsol6do
forgalomba helyezési engedélyek megszerzése tértént meg.

V. Koltségvetés modositasi javaslat

A beruhazasi feladatok 2016 évi maradéktalan teljesitése érdekében sziikséges a
koltségvetési sorok médositasa:

- Katyuzasi keretésszeg megemelése 10.000.000.- Ft 6sszeggel
Az eddigi keretbsszeg teljes egészében felhasznalasra kerllt a csapadékos
id6jaras miatt. Szilkséges a varhato 6szi idéjaras miatti tovabbi munkak elvégzeése.

- Turista ut felujitasa és hulladéklerak6 megépités keretdsszeg megemelése
10.000.000.- Ft 6sszeggel.
A tervezést és a szomszédos telektulajdonossal tortént egyeztetést kovetben
elkészilt az at kivitelezési &rajanlata mely brutté 21.500.000.- Ft
A koltségvetési sor bovitése estén elkészithetd az ut és a hulladéklerakoé is.

A feladatok 6sszefoglalé tablazata az el6terjesztés mellékletét képezi. Kérem a
Tisztelt Képviselb-testiletet az elGterjesztést fogadja el.

Biatorbagy, 2016. szeptember 21.

Tarjani Istvan s.k.
polgarmester



1. Hatarozati javaslat

Biatorbagy Varos Onkormanyzata Képviselé-testiiletének
...12016. (I1X. 29.) hatarozata

Biatorbagy Véaros 2016. évre tervezett beruhazasi feladatainak alakulasarél
(beszdmolo elfogadéasa)

Biatorbagy Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testillete megtargyalta a
Biatorbagy Véaros 2016. évre tervezett beruhazasi feladatainak alakuldsarél szélo
eléterjesztést, s az alabbi dontést hozza:

1) Elfogadja a Biatorbagy Varos 2016. évre tervezett beruhazasi feladatainak
alakulasérol szo6l6 elbterjesztést

A beszamolo jelen hatarozat mellékletét képezi.

Hataridé: azonnal
Felelés: Polgarmester

Kivitelezésért felelés: Pénzligyi osztaly, Beruhazasi és Vagyongazdalkodasi
Osztaly



2. Hatarozati javaslat

Biatorbagy Varos Onkormanyzata Képviselé-testiiletének
...12016. (1X. 29.) hatarozata

Biatorbagy Véaros 2016. évre tervezett beruhazasi feladatainak alakulasarél
(felhalmozasi kiadasok forrasanak atcsoportositasarol)

Biatorbagy Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testillete megtargyalta a
Biatorbagy Varos 2016. évre tervezett beruhazasi feladatainak alakuldsarél szélo
el6terjesztést, s az alabbi dontést hozza:

1) Biatorbagy Varos 2016 évi koltségvetésének Katyuzasi keretdsszegét
megemeli 10.000.000.- Ft 6sszeggel

2) Biatorbagy Varos 2016 évi koltségvetésének a Turista Ut felljitasa és
hulladéklerak6 megépités keretdsszegét megemeli 10.000.000.- Ft
0sszeggel.

3) Az 1) és 2) pontokban meghatéarozott feladatok fedezeteként a

tervezett feladatra meghatarozott forrasokat jeloli meg.

Hataridé: azonnal
Felelés: Polgarmester

Kivitelezésért felelés: Pénzugyi osztaly, Beruhazasi és Vagyongazdalkodasi
Osztaly



Onkormanyzati szintii felhalmozasi kiadasok célonként és feladatonként

eFt

Megkotott szerzdés

ElGiranyzatbol

Sorszam Megnevezés Eléiranyzat Osszeg maradvany Statusz
2.1.1. Forgalomtechnikai fellilvizsgalat 600 000 1200 000 -600 000|befejezett
2.1.1. Orgona-Raktar utcak tervezése, engedélyezése fényméréssel 1 655 000 1 835 000 -180 000|befejezett
2.1.1. Peca-t6 kertbaratok tere tervezése, engedélyezése 229 000 456 000 -227 000|befejezett
2.1.1. Lomb utca fennmaradasi engedélyezéshez kapcsolddo tervezés+engedélyezés lebonyolitasa 800 000 800 000 0|befejezett
2.1.1. Lomb utca fennmaradasi eljaras-eljarasi dijak 140 000 14 000 126 000 (befejezett
2.1.1. Lomb-Levél utca csp. Megsiillyedt aszfalt javitasa 210 000 208 852 1 148 |befejezett
2.1.1. Bethlen u. 30. csapadékviz elvezetés 5342 000 5342 325 -325|befejezett
2.1.2. Pet6fi utca felljitdsa csapadékviz elvezetéssel, tervezés, engedélyezés 4 000 000 195 800 3 804 200|folyamatban
2.1.2. Utfelujitasok és utépitési keretdsszeg 50 000 000 33111 800 16 888 200|folyamatban
2.1.2. 419 hrsz-u ingatlanon uttarté tamfal megerésités tervezése, engedélyezés 800 000 0 800 000|folyamatban
2.1.2. Csokonai utcai tamfal-rézsi tetejére korlat 250 000 191 000 59 000|befejezett
2.1.2. Utburkolati jelek festése 3 000 000 1382 878 1617 122|folyamatban
2.1.2. Gazdak foldje ut kialakitdsa MNV szerz6dés miatt 500 000 0 500 000|folyamatban
2.1.2. Forgalomba helyezési eljarasok dijai 300 000 0 300 000|folyamatban
2.1.2. Utcanév tablak beszerzése 2 000 000 0 2 000 000|folyamatban
2.2.1 Gyodngyvirag utcai jarda tervezése 629 000 774 650 -145 650|befejezett
2.2.1 Meggyfa u. gyalogatkel6hely sarga villogo kialakitasa 5 000 000 330 200 4 669 800|folyamatban
2.2.1 Patyi-D6zsa csp. Jardaépités tervezés, engedélyezés 145 000 145 000 0[folyamatban
222 Parkol6 tervezés, engedélyezés, épités, valamint feltjitasi keretdsszeg 15 000 000 90 000 14 910 000|folyamatban
2.2.2 Vasutallomas kilsé Iépcsé felljitasa 5 000 000 3575 408 1 424 592|befejezett
222 Egészséghaz el6tti Iépcsé felujitasa 2 000 000 1673728 326 272|befejezett
2.2.2 Szabadsag ut, Bocskai, Majus 1. utcacsoport parkold épitése 71 100 000 3749 413 67 350 587 [folyamatban
2.2.2 Szabadsag ut, Bocskai, Majus 1. utcacsoport parkold épitése -miiszaki ellen6rzés 4 450 000 2895 724 1 554 276|folyamatban
2.2.2 Szabadsag ut, Bocskai, Majus 1. utcacsoport parkold épitése - egyéb koltségek 4 450 000 977 900 3 472 100|folyamatban
222 Jardafelujitasi keretdsszeg 5 000 000 0 5 000 000 folyamatban
2.3.1 Csillag utcai hid engedélyezési koltségei (fénymérés) 89 000 161 100 -72 100|befejezett
2.3.2 Viadukt hidfék felsé sikjanak hidszigetelési tervezési munkai 500 000 0 500 000|folyamatban
2.3.2 Viadukt hidfék felsé sikjanak hidszigetelési munkainak kiegészit6 kéltségei 150 000 0 150 000 |folyamatban
2.3.2 Viadukt jarélemez javitasa, korlat javitas 1 500 000 0 1 500 000|folyamatban
2.3.2 Hidvizsgalatban el6irt feladatok kivitelezése 5 000 000 0 5 000 000|folyamatban
2.5.1. Kolozsvari Gti sportpalya szerz6désben rogzitett tartalékkeret 8 200 000 8 106 206 93 794 |befejezett
2.51. Kolozsvari uti sportpalya futépalya kialakitasa, kivitelezése, miiszaki ellenérzése 138 610 000 145911 722 -7 301 722|befejezett
2.5.1. Kolozsvari sportpalya miszaki ellenér 915 000 1219 200 -304 200|befejezett
2.5.2 Kolozsvari utcai sportpalya labteniszpalya, tamfal, térburkolas kivitelezése 95 000 000 97 947 568 -2 947 568|befejezett
252 Kolozsvari utcai sportpalya labteniszpalya, tamfal, térburkolas kivitelezése - miszaki ellenér 500 000 685 800 -185 800|befejezett
2.5.2 Kolozsvari uti sportpalya Uj vizbekotés engedélyezése, kivitelezése 500 000 539 314 -39 314|befejezett
2.6.1. Lomb utca fénymérése 200 000 198 120 1 880|befejezett
2.6.1. Kreszpark kozvilagitas fejlesztés 5 400 000 7 174 048 -1 774 048|befejezett
2.6.2. Koz- és diszvilagitas fejlesztés 20 000 000 2 286 000 17 714 000|folyamatban
2.6.2. Biai reformatus templom diszvilagitas 3 500 000 0 3 500 000|folyamatban




2.6.2. Szily-Patyi Ut csp. Kozvilagitas fejlesztés 12 000 000 0 12 000 000|folyamatban
2.7.2 2 tanterem kialakitasa 15 000 000 0 15 000 000|elmaradd
2.8.3 Csapadékviz elvezetés Nagy utca Szily Iskola el6tti részen tervezés 200 000 415 200 -215 200|befejezett
2.8.3 Csapadékviz elvezetés Nagy utca Szily Iskola el6tti részen kivitelezés 9 000 000 8 094 510 905 490|befejezett
2.8.3 Csapadékviz elvezetés Nagy utca, Szily Iskola el6tti részen miiszaki ellenéri, eljarasi dijak, egyéb 450 000 0 450 000|befejezett
2.8.3 Csapadékviz elvezetés Nagy utca, Szily Iskola el6tti részen potkeret 450 000 0 450 000|befejezett
2.8.3 Szily hatsokert és oldalso kert torténti kutatasa 500 000 0 500 000|megmaradt
2.8.3 Szily oldalkert és hatsokert torténtei kutatasa 500 000 0 500 000|megmaradt
2.8.3 Szily megmarado éplletek tervezése, feltjitasa 10 000 000 3489 770 6 510 230|folyamatban
2.8.3 Szily tornaterem tetején villamvédelem kialakitasa 4 000 000 1271627 2 728 373|folyamatban
2.8.3 Szily tornaterem tetején villamvédelem kialakitasa - miiszaki ellen6rzés 200 000 38 100 161 900 (folyamatban
2.8.3 Szily tornaterem tetején villamvédelem kialakitasa - egyéb koltségek 200 000 0 200 000|folyamatban
2.9.2 TSZ szarny - 8 tanterem és kapcsolddo helyiségek kialakitasa 380 502 000 25 400 380 476 600|NSK

2.9.3 TSZ szarny felljitott tantermeinek eszk6z és butorbeszerzése 20 000 000 11 495 749 8 504 251|befejezett
293 Rakoczi utcardl ideiglenes ételszallité utvonal kiépitése a Lego 6vodahoz 800 000 0 800 000|megmarad6
2.9.3 TSZ szarny feltjitasahoz kapcsolddé egyéb kéltségek 30 000 000 28 913 434 1 086 566 |folyamatban
2.10.2 Bajcsy 6évoda hasznalatba vételi eljaras dija 100 000 0 100 000|befejezett
2.10.2 Bajcsy 6voda fak gallyazasa, mulcsterités, légvezeték kiszabaditasa 115 000 120 650 -5 650|befejezett
2.10.2 Bajcsy 6voda kertrendezés végszamla 6 900 000 6 853 737 46 263 |befejezett
2.10.2 Bajcsy 6voda kertrendezés pétmunka (szerz6déses keret) 250 000 249 123 877 |befejezett
2.10.3 Bajcsy dvoda Uj szennyviz bekétése tervezés 350 000 152 400 197 600|befejezett
2.10.3 Bajcsy 6voda Uj szennyviz bekétése - kivitelezés 4 000 000 3735 367 264 633|befejezett
2.10.3 Bajcsy 6voda Uj szennyviz bekétése - kivitelezés egyéb koltségek 1924 000 1550 120 373 880|befejezett
2.10.3 Bajcsy 6voda bejaréjahoz lampatest kiépitése 100 000 0 100 000 |folyamatban
2.10.3 Fogyatékkal él6k nappali foglalkoztatéjanak udvar rendbetétele, balesetveszély megsziintetése 2 000 000 3790 252 -1 790 252|befejezett
2.11.3 Szabadsag Ut 8. orvosi ugyelet tetd javitas, beazas megsziintetése 1 000 000 565 785 434 215|befejezett
2.11.3 Nagy u. ingatlanok (22,48,31,33) 20 000 000 0 20 000 000|folyamatban
2.11.3 Viadukt utca 6. emeleti lakas felujitasa 10 000 000 0 10 000 000|folyamatban
2.11.3 Koz0sségi Haz féltet6 szigetelés 2 000 000 1046 292 953 708|befejezett
2.12.2 Jatszoterek fejlesztése (koztéri, intézményi) keretésszeg 4 300 000 1719 851 2 580 149|folyamatban
161/2015. (1X.24.) KRESZ parkban szobor allitas (Bia és Torbagy egyesitésének emlékmiive) 4 000 000 9 319 947 -5 319 947|befejezett
2.13.2 Lomb utca és vizgyiijté terlletének csapadékviz engedélyezési terv+eng. Eljaras 4 000 000 814 000 3 186 000|folyamatban
2.13.3 Iharosi tabor koncepcioterv készitése 2 000 000 1 968 500 31 500(befejezett
2.13.3 P+R parkolé térfigyel6 kamera miiszaki tavfelligyelete 200 000 442 214 -242 214|befejezett
2.13.3 Buszvarok kialakitasa 3000 000 0 3 000 000|folyamatban
2.13.3 Orszag Ut - Kossuth L. utca csomépontban oszlop megsziintetése, fold alatti szekrény elhelyezése 2 000 000 709 049 1 290 951 |befejezett
2.13.3 Térfigyel6 kamerarendszer fejlesztése 15 000 000 0 15 000 000|folyamatban
2.13.3 Telekhatar kitlizések (10 db/év) 500 000 31 750 468 250|folyamatban
2.13.3 értékbecslések (ingatlan fejlesztésekhez) 10 db/év 300 000 0 300 000|folyamatban
2.13.3 Nyugati haromszog belteriiletbe csatolas, ingatlan rendezés 1 000 000 0 1 000 000|folyamatban
2.13.3 Angeli utca fol6tti teriiletek belterliletbe csatolasa, telekalakitas 1 500 000 0 1 500 000|folyamatban
2.13.3 Hasznalatbételi engedélyezési eljarasok dijai és egyéb koltségei 500 000 0 500 000|folyamatban
2.14.1 Kerekdomb u. Naphegykéz kiszabalyozas szerinti felmérése - Kelet Bt. 120 000 110 000 10 000|befejezett
2.14.1 Kerekdomb u. Naphegyk6z k6zmitervezése - athuzédéd végszamla 770 000 0 770 000|folyamatban




2.14.1 Gyodngyvirag u. beszakadt csapadékcsatorna csere 23 fm hosszon 5 000 000 4 923 845 76 155|befejezett
2.14.2 Angeli u. ideiglenes zaportarozé csapadékviz elvezetés eng+kviteli tervezés + eljarasi dij 6 000 000 5 003 800 996 200|befejezett
2.14.2 Csermely kdzi hid mederburkolas 3500 000 0 3 500 000|folymatban
2.14.2 Csermely kdzi hid mederburkolas - egyéb ktg-ek 175 000 0 175 000(folymatban
2.14.2 1288/2 hrsz. (jokai u. és Biai G. utca kozotti utcanyitas) kozmiivesitésének tervezése 3500 000 0 3 500 000 folyamatban
2.14.2 Naphegy koz (az lharosi tdborig) gaztervezése engedélyezéssel 120 000 0 120 000(folyamatban
2.14.2 Naphegy koz (az lharosi taborig) gaztervezése engedélyezéssel egyéb koltségei 300 000 0 300 000|folyamatban
2.14.2 Als6 k6z (7885/3 hrsz-u utca) kbzmivesités tervezés 1 500 000 0 1 500 000|folyamatban
2.14.2 Also kdz (7885/3 hrsz-u utca) kbzmliivesités tervezés engedélyezés, egyeb ktg. 500 000 0 500 000|folyamatban
2.14.2 Als6 koz kiszabalyozasahoz kapcsolddo foldmérési, foldhivatali eljarasi dijak 500 000 0 500 000|folyamatban
2.14.2 Jozsef A. utca csapadékviz kifolyasanak rendezése 2 000 000 0 2 000 000|folyamatban
2.14.2 Jozsef A. utca csapadékviz kifolydsanak rendezése egyéb koltségek 100 000 0 100 000(folyamatban
2.14.2 Bolcs6de kertjének csapadékviz rendezése, 6ntdzérendszer kiépitése 1 000 000 1125 982 -125 982|befejezett
2.14.2 Kdzponti belterlilet csapadékviz elvezetd hal6zat koncepcidterv készitése 8 000 000 0 8 000 000|folyamatban
2.14.2 Pet6fi u. 22. zart csapadékcsatorna kiépitése 5 000 000 5138 188 -138 188|befejezett
2.15.1. Hosszuréti patak tisztitasa 3500 000 3489 960 10 040|befejezett
2.15.1. Forrasvolgy csapadékviz elvezetés tervezés 350 000 0 350 000|folyamatban
2.15.2. Peca t6 gatmeger6sités - vis maior palyazatban 900 000 0 900 000|folyamatban
2.16.1. Beruhazasokhoz kapcsol6dé tartalék keretdsszege 25 000 000 9 591 345 15 408 655|folyamatban
2.16.1 Kdzbeszerzési eljarasokhoz kapcsol6dé miiszaki szakértéi dijak 5 000 000 0 5 000 000|folyamatban
2.16.1 Bajcsy dvoda szigetelésének garancialis problémai 10 000 000 0 10 000 000|elmaradd
Ingatlan vasarlasi keretésszeg 80 000 000 0 80 000 000 |folyamatban
Biatorbagy 8800/3 hrsz-u ingatlan kisajatitas - athuzédo testileti dontés 5 000 000 0 5 000 000|folyamatban
Ktgvetés maéd. Jégcsarnok épités 15 000 000 2 354 580 12 645 420|folyamatban
Ktgvetés mod. lllegalis szemétleraké megsziintetése 15 000 000 1688 700 13 311 300|folyamatban
Ktgvetés maéd. 102/2016 hatarozat - Madar forras arok tisztitas 2 858 000 2 857 500 500 |befejezett
Ktgvetés maéd. Vendel tér, F& u Ovoda csapadékcsatorna 5 000 000 7 408 530 -2 408 530|befejezett
Befejezett, elmaradt tételek egyenlege: 4905 259

Az elmaradt tételek egyenlege a Karinthy u. 4. 2 tanterem koltségét nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy forras megjellésként szerpel a fogorvosi rendel6 kialakitasanak koltségeire.
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