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Tajékoztatdo

|. Tajékoztatd a 2014. évi utfelujitasokrol

Biatorbagy Varos Onkormanyzat Képviselé-testiilete 140/2014. (1X.18.) énkormanyzati
hatarozataval modositotta 55/2014. (111.27.) szamu hatarozatat a telepilés 2014. évi
utfelujitasairdl, és a koltségvetésben 100 millid Forint koltségvetési fedezetet 20 millid
forinttal megndvelve biztositotta a felsorolt utcak, tablazat sorrendje alapjan toérténdé
pormentesité helyreallitasat.

A dontés alapjan a megvalosult és lezart beruhazasok tekintetében mar a potmunkakkal
novelt beruhazasi koltséget tartalmazza az alabbi tablazat.

Szerzédéses/

Szerzédéses/

S.S Kozterilet . . Javasolt becsiilt netté | becsiilt brutté .. Bru_t_tc?
< Mennyiség e Cart s s pare s gongyolitett
z megnevezése felujitas felajitasi feldjitasi ~
! ! Osszesen
koltség koltség
gjig{ft 5 cm AC-11
1 | Fels6 Patyi utca o oldaI'i aszfalt 7.475.270,- 9.493.593,- 9.493.593,-
9yo koporéteggel
szegéllyel
Diofa utca agomz | ComACAL
2 (Tavasz és Ybl burkolat, " 3.502.060,- 4.447.616,- 13.941.209,-
" o . . - | koporéteggel,
sétany kdzott) | szegély nélkul . e
szegély nélkul
Arany Janos- 6cm AC-11
Varga rektor 175 m2 kop¢ aszfalt i ) )
3 meredek szakasz Gtk réteggel, 2.969.046, 3.770.688, 17.711.897,
végeig szegéllyel
900 m2 6 cm AC-11
4 | Varga rektor utca burkolat, aszfalt 7.311.088,- 9.285.082,- 26.996.979,-
szegély nélkul | koporéteggel
Lomb utca
utépités szikkasz- 1728m2
té arokkal burkolat 6 cm AC-11
5 - ateljes utca 600 m aszfalt 14.998.794,- | 19.048.468,- 46.045.447 .-
vizelvezetése szikkaszto koporéteggel
6nallo terv foldarokkal

alapjan megol-




dasra var, a
tervezdi becslés
ezt nem
tartalmazza
Székely utca 500 m2 5 C;;zAf;t- =
6 | (Tavasz és az Ybl burkolat, " 9.577.264,- | 12.163.125,- 58.208.572,-
o vt . - | koporéteggel,
sétany kozott) | szegély nélkil . 1 e
szegély nélkul
6 db parkolo
Téancsics utca (tervezéssel), | 6 cm AC-11
7 | utfelujitas parkold 900 m2 aszfalt 10.561.369,- | 13.412.939,- 71.621.511,-
épitéssel burkolat, koporéteggel
szegely nélkil
840 m2 6 cm AC-11
8 | Barackvirag utca burkolat, aszfalt 14.915.550,- | 18.942.749,.- 90.564.260,-
szegély nélkil | kopéréteggel
Dobokoz .
Y 1,5mszéles, |,. 3.149.606,-
9 Jarda’eplﬁes 175 m2 térké burkolat becsiilt ar 4.000.000,- 94.564.260,-
(nem készllt el)
Jozsef A. utca 620 m2, 6 CarZZAfgt_ll 3.700.787 -
10 | Kamilla utcaig szikkasztd . ! 4.700.000,.- 99.264.260,-
- X kopéréteggel, becsult ar
(nem késziilt el) arokkal . AT
szegély nélkll
680 m2 6 o ZAf;';t 1
11 | Buzavirag utca burkolat, - 5.266.591,- 6.688.571,- 105.952.831,-
. - | koporéteggel,
szegély nélkil . A
szegély nélkll
5cmAC-11
. 750 m2
Raktér utca aszfalt 6.000.000,-
121 (nem keszit el) | _ UKol 1y oporeteggel, | becsittar | /-620:000- 1 113.572.834,-
szegély nélkdl . e
szegély nélkul
5cmAC-11
225 m2
Orgona utca aszfalt 9.055.118,-
13 (nem késziilt el) burkolat, kopéréteggel, | becsiilt &r 11.500.000,- 125.072.834.-
szegély nélkdl . e
szegély nélkul

Az utfelujitasokra vonatkoz6 egyszerlsitett tervek az elsd hét utca tekintetében alltak
rendelkezésre a tavalyi évrdl, a tobbi utca tekintetében az idei évben kerlltek a tervek
elkészitésre. A Tancsics utcaban az orvosi rendel kornyezetében megtervezésre kerultek
a parkolok, illetve a Tancsics utca és kornyezetének uj forgalmi rendje. Minden az idei
évre tervezett utfelljitasra arajanlatok bekérése megtortént.

Az utcak felujitasat tekintve az alabbi utcak készultek el, kerultek megrendelésre:

1. Felsd Patyi utca
Kivitelez4: Prim 41. Kft.
Munka miszaki atadas-atvétele 2014. 07.04-én megtortént.
Kivitelezési koltség: 7.475.270,-Ft+AFA
A tervezetthez képest Iényeges miiszaki tartalom valtoztatasra nem volt szlkség.

2. Diéfa utca (Tavasz u. és Ybl sétany kozott)
Kivitelez6: Foldgép Transz Kit.



A kivitelezés elkészult, a munka m(]szaki atadas-atvetele 2014. 07.24-én megtortént.
A kiviteli koltség: 3.502.060,-Ft +AFA.
A tervezetthez képest miszaki tartalom valtozas nem valosult meg.

3-4. Arany Janos (Csokonai utca- Varga rektor k6zotti szakasz) valamint a Varga rektor
utca (Arany Janos-Munkas utca kozotti szakasza)l:
Kivitelez6: Foldgép Transz Kit.
A munkalatok az ut palyatest, valamint a szegélyezés és padkaképzés tekintetében
elkésziltek, a miszaki atadas-atvétel 2014. 08.28-an megtoértént, hiba és hianylista
kijavitasa 2014. 09.24-re zarult le..
A pétmunkakkal névelt kiviteli kdltség: 10.280.134,-Ft+AFA.

Az érintett érintet utcakban, két helyszinen soéskuti kébél épitett alacsony tamfal
készitése valt miszakilag szikségessé, mely kulon megrendelés alapjan a
kivitelezés folyamatban van.

A Varga rektor utca folytatdsa -Csokonai utca felé a csapadékviz rendezésének
megoldasa nélkil nem épitheté meg,Csokonai utcara a Varga rektor utca felszini
csapadékvize nem vezethetd ra. Ennek megoldasara az idei koltségvetés nem nyujt
fedezetet

5. Lomb utca
Kivitelez6: Viatech 2000. Kift.

A munkaterulet a kivitelezd részére 2014. 06.30-an atadasra kerdlt.

A miszaki tartalom folyamatos valtozasa miatt a 2. szamu mddositott kivitelezési
szerz6déses hataridd: 2014.szeptember 24. A miszaki atadas atvétele 2014. oktdéber
03-an zarult le.

Pétmunkakkal névelt modositott szerz6dés szerinti vallalasi ar: 14.998.794,-Ft+AFA.

Az eredetileg meghatarozott minéségl és Kkivitelli aszfaltburkolat elkészitése a
csapadeékviz elvezetés hianyaban csak ideiglenes jelleggel készllt volna, ezért
koltségkimélés miatt egy alternativ, szikkasztdéarkokat é€s bitumenes emulzioval
bevont burkolatot tartalmazé miszaki megoldas kerult elfogadasra.

A lakokkal tortént egyeztetések miatt a tervezett arkok hosszanak kb. a fele valosult
meg. E miatt a miszaki ellendr javaslatara a képvisel6-testilet eredeti dontésében
meghatarozott miiszaki tartalom készllt el (AC-11 6 cm vastag aszfalt burkolat),
mivel az emuzids burkolatot a csapadékviz id6 el6tt tonkre tette volna.

6.Székely utca (Tavasz u. és az Ybl sétany kozott)
Kivitelez6: Viatech 2000. Kift.
A megvaltozott mlszaki tartalom miatti 2. szamu szerz6dés mddositasban szereplé
kivitelezési hataridé: 2014. szeptember 10.
A munka muUszaki atadas-atvétele 2014. 10.03-an megtortént.
Pétmunkaval névelt kivitelezési kdltség: 9.577.264,-Ft+AFA.

7. Tancsics utca
Kivitelez6: Prim 41. Kft.
A munka miszaki atadas-atvétele oktdber 08-an megkezd6dott és a hiba- és
hianylista kijavitasa 2014. oktéber 28-ra zarult le.
A potmunkakkal névelt kiviteli kdltség: 10.561.369,-Ft +AFA,

A Tancsics utca és kornyékének forgalmi rendjével 6sszefuggd kérdéseket tavalyi



évben mar targyaltdak az onkormanyzat szakbizottsaga. A Tancsics utca az eredeti
terveknek megfeleléen egyiranyu forgalmi renddel kerilt kialakitasra.

8. Barackvirag utca
Kivitelez6: Mayerszer Kift.
A kiviteli kéltség: 14.915.550 ,-Ft +AFA.
A munka muUszaki atadas-atvételi idépontja 2014. 11. 17-re kerult kitlizésre.

9. Dobdkoz jardaépités
A Csokonai utcaban a tamfalépitéshez kapcsoléddéan, a jelenlegi burkolattal
megegyezd kivitell uj, szarazon rakott terméské burkolat készul. A Dobd koz szerves
folytatdasa a Csokonai utcanak, ezért az egységes telepulésszerkezet kialakitasa
miatt indokolt ugyanazon mdiszaki tartalmd burkolat folytatasa. A jardaépités
kivitelezése a Csokonai utcai tamfalhoz csatlakozd burkolattal egyltt kerdl
kialakitasra a jové évben.

10. Jozsef Attila utca (Kamilla utcaig)

A tendereztetés lezajlott, 5 Vallalkozotol kértunk arajanlatot, ebbdél 3 Vallalkozétol
érkezett ajanlat az utburkolat felujitasara. A kivitelezé kivalasztasara ill. a munka
utemezésére még nem Kkerult sor. Két miszaki megoldas kidolgozasat keértuk
Ajanlatadoktodl, az egyik 10 cm vastag zuzottké alap, a masik 10 cm vastag mart
aszfalt alap épitésérdl szol. Az alépitményekre mindkét esetben kétrétegl emulzids
fellleti bevonat kerll. A hlvos id6jarasra és a valasztott technoldgiara (emulziés
bevonat) tekintettel a jové évben kerllhet sor a burkolat megépitésére. Vallalkozéi
szerz6dés nem kerult megkotésre.

11. Buzavirag utca
Kivitelez6: Viatech 2000. Kift.
Szerzbdés szerinti Kivitelezési hatarid6:2014. november 28.
Szerzédott dsszeg: 5.266.591,-+ Afa, mely 6sszeg 10 % tartalékkeretet tartalmaz.
Munkaterllet atadasanak idépontja: 2014. november 05., a kivitelezés folyamatban
van. Az aszfalt szényeg teritése 2014. november 14-én megtortént.

12. Raktar utca

A tendereztetés lezajlott, 6 Vallalkozotol kértink arajanlatot, 5 Vallalkozotol érkezett
ajanlat az utburkolat felujitasara. Az el6iranyzatban 750 m2 aszfaltozas szerepel, a
tervezéi felmérést kovetden ez a felulet 710 m2-re csokkent. A beérkezett ajanlatokat
attekintve ez koltségcsokkenést eredményezhet az elbéiranyzathoz képest.

Az kozterllet felujitasa a P+R parkolo épitése miatt jelenleg nem tamogathatd, csak
a P+R parkolé elkészllte utan javasolt. Vallalkozéi szerz6dés nem kerult
megkotésre.

13. Orgona utca

A tendereztetés lezajlott, 6 Vallalkozotol kértlink arajanlatot, 5 Vallalkozotol érkezett
ajanlat az utburkolat feldjitasara. Az elGiranyzatban 225 m2 felljitando felllet
szerepel, mig a tényleges felujitandd utfelllet ennek majdnem duplaja, 435 m2. Az
ajanlatokat attekintve ez tdbbletkodltséget fog eredményezni az eléiranyzathoz képest.
A csapadékviz elvezetési problémak miatt jelentés mennyiségli K szegély épitése
tervezett, valamint az utalap megerésitése, illetve kiegyenlitése szukséges.

Az kozterllet felujitasa a P+R parkold épitése miatt jelenleg nem tdmogathatod, csak



a P+R parkolo elkészulte utan javasolt. Vallalkozéi

megkotésre.

szerz6dés nem kerult

Az elkészult utcakra vonatkozé koltségkimutatast a 2014-évre vonatkozdéan az alabbi

tablazat tartalmazza:

Feltjitott utcak Kivitelez6 Szerlzc’idétt
bruttd Osszeg
Felsé Patyi u. PRIM 41 Kft. 9493 593
Didfa u. Foldgép Transz Kft. 4447 616
Varga rektor u. Foldgép Transz Kft. 9285 082
Arany Janos u. Foldgép Transz Kft. 3770688
Székely u. Viatech 2000 Kft. 12 163 125
Lomb u. Viatech 2000 Kft. 19 048 468
Tancsics u. PRIM 41 Kft. 13412939
Barackvirag u. Mayerszer Kft. 18 942 749
Blzavirag u. Viatech 2000 Kft. 6 688 571
Utépitési keretbdl felhasznalt 6sszeg
brutto 97 252 831

Az onkormanyzati utfelljitasokkal kapcsolatosan hatdsagi eljarast kezdeményeztiink, a
Kormanyhivatal Kozlekedési Felugyel6ségenél. Elbzetes egyeztetések alapjan hatdsagi
eljarast a Lomb utca vonatkozasaban indit meg a Kormanyhivatal. Az eljaras
eredményérdl, annak lezarta utan tajékoztatom a képvisel6-testuletet.

ll. Tajékoztatd a 2014. évi gyalogatkelohelyek épitésérol

Biatorbagy Varos Onkormanyzata 110/2013. (06.27.) sz. hatarozataban doéntdtt a
gyalogatkel6helyek kijeldlésérél az alabbi helyszineken:

- Szabadsag ut — Kolozsvari utca

- Szabadsag ut — Jozsef Attila utca

- Nagy utca — Rakoczi utca

- Dozsa Gyodrgy ut — Allomas utca keleti oldal
- Orszag ut Kérforgalmu csomopont északi ag

A tervezési munka a Lumix Mérnoki Irodatol kerdlt megrendelesre 2013-ban, melyet
Biatorbagy Varos Onkormanyzata a 2013.-as évi koltségvetési keretbdl finanszirozott.
2013. december 18.-an az 5 db gyalogatkel6helyre vonatkozdan az épitési engedély
kérelem benyujtasra kerdlt a Pest Megyei Kormanyhivatal Kozlekedési FellgyelGseg
Utlgyi Osztalyahoz.

2014. junius 19.-én kelt, 2014. julius 21.-én jogerére emelkedett hatarozataiban a Pest
Megyei Kormanyhivatal Kozlekedési Felugyel6ésége a benyujtott helyszineken a
gyalogatkel6helyeket kijeldlte.

A jelentés mértékl koltségek, valamint az elére nem latott problémak miatt a polgarmester



dontése alapjan harom keresztez6désben kerult kivitelezésre gyalogatkelGhely:
- Szabadsag ut — Kolozsvari utca
- Szabadsag ut — Jozsef Attila utca
- Nagy utca — Rakoczi utca

A meg nem épult gyalogatkel6helyek magantulajdonon vezetnek at, itt a tulajdonosi
egyeztetéseket le kell folytatni, melyek valdszinlileg tovabbi forrasok bevonasat igénylik. A
Dézsa Gyérgy Ut - Allomas utca csomépontjanal a meglévé 1épcsét el kell bontani. Az G
lépcsére vonatkozd tervek elkésziiltek. A MAV teriiletén az engedélyezett tervek 1épcs6-
és rampaépitést tartalmaznak az aluljaréig.

A gyalogatkel6helyek jogszabalyi elbiras szerinti megvilagitasat biztositani kell, melynek
fénymérési vizsgalatat Tromos E Mérndkiroda végezte el a 2014. majusaban.

A fénymérés eredményeként a gyalogatkel6helyek akkori megvilagitasa nem felelt meg a
vonatkozo elbirasoknak. A Best-Vill. 2000 Kft-t6l 2014. juniusaban megrendelésre kerult a
gyalogatkel6k kozvilagitasanak fejlesztése, mely magaba foglalta a tervezést, az
engedélyezést és a kivitelezést is.

A kivitelezés megkezdése el6tt ideiglenes forgalomtechnikai tervek benyujtasat irtak el6
hatésagok, melyek elkészitésével a Leptonix Kft. kerllt megbizasra 2014.
szeptemberében.

A Magyar Kozut Nonprofit Zrt. kdzutkezelbi hozzajarulasat 2014. szeptember 16.-an adta
meg mindharom gyalogatkel6helyre. A hozzajarulasaiban eldirta a kivitelezési munkalatok
ideje alatt fennall6 ideiglenes forgalmi rend/ (és) terelés meglétét, valamint a
szakfellgyeletet.

A kivitelezési munkak elvégzésére arajanlatot kértliink a Viatech 2000 Kft tél, a Q-Design
Kft-t6l, a Mayerszer Kft-t6l valamint a Prim 41 Kft-tél.

A kivitelezési munkakat 2014. szeptember 17.-én kezdte meg a Prim 41 Kft. A miszaki
atadas-atvetel 2014. oktdber 8.-an megkezd6dott, oktober 29.-én zarult le.

A gyalogatkel6k megkozelitését biztositd atereszek felett tobb helyen (Jozsef Attila utca,
Kolozsvari utca) indokolt lenne korlatokat elhelyezni, melyekre az arajanlatok bekérése
megtortént.

Jelenleg a Pest Megyei Kormanyhivatal Kozlekedési Fellgyeléségének forgalomba-
helyezési eljarasa van folyamatban.

A gyalogatkel6helyek kiépitésére vonatkozoan Biatorbagy Varos Onkormanyzatanak
Képviseld-testilete a 2014. évi koliségvetésrdl szold 5/2014 (11.28) o6nkormanyzati
rendeletben 10 mFt koltségvetési fedezet hagyott jéva, mely tullépésre kerult. A
koltségvetési fedezet a Vendel téri jelz6lampa elbiranyzatbdl keril atcsoportositasra.

lll. Tajékoztatd a P+R parkolé épitésrél

2014. julius honap folyaman megkezdédott az ,Elévarosi vasutvonalak megalldhelyei
megkozelitésének fejlesztése, rahordas feltételeinek javitdsa: P+R, B+R parkolok,
buszforduldk kivitelezése” targyaban végzett allami beruhazas, melynek megrendelbje a
Nemzeti Infrastruktura Fejleszté Zrt., kivitelezje a Strabag Altalanos Epité Kift

A beruhazas soran a felvételi épulet el6tt és a Karinthy Frigyes utcaban 43 db parkolohely,
4 db mozgaskorlatozott parkold, valamint 3 db K+R parkol6, 20 db kerékpartarolé valamint



2 db buszmegalld kerult kialakitasra. A Gyongyvirag utca és a vele parhuzamos ut kozott
202 db meréleges parkoldhely kialakitasara kerul sor.

A beruhazas soran 2014. oktober hoénap végéig elkésziult a vasutallomas eldtti
parkoldhelyek kialakitasa (szegélyezése, térkdovezése), valamint a korforgalom
nyomvonalanak szegéllyel torténd lehatarolasa, a kozmi kivaltasok, valamint az Uj
korforgalomhoz kapcsolddd csapadékviz elvezetd rendszer kiépitése. Elkezdddtek a
féldmunkak a Gyongyvirag utcai parkoldhelyek kialakitasa érdekében.

A NIF Zrt. tajékoztatasa alapjan a Vallalkozénak parkolé épitésével szerz6dés szerint
2015. aprilis hénapra kell elkészilnie, ettél figgetlenul a Strabag még idén be kivanja
fejezni a kivitelezést az alabbi Utemezésnek megfelelben:
Utépités
- térkdvezés folyamatban varhatéan november
végig elkészul
- korforgalom valamint az allomas el6tti november vege

terllet, Gyongyvirag utca aszfaltozasa,
komplettirozasa

Uzemi hirkozlés, térfigyelé6 kamerarendszer november
Térvilagitas november
Novénytelepités, fuvesités november-december
Kerti berendezések kihelyezése november-december

Biatorbagy, 2014. november 12.

Tisztelettel:

Tarjani Istvan s k.
polgarmester



