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Tájékoztató  
a 2014. évi útfelújításokról, gyalogátkelőhelyek építéséről 

 

I. Tájékoztató a 2014. évi útfelújításokról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 140/2014. (IX.18.) önkormányzati 

határozatával módosította 55/2014. (III.27.) számú határozatát a település 2014. évi 

útfelújításairól, és a költségvetésben 100 millió Forint költségvetési fedezetet 20 millió 

forinttal megnövelve biztosította a felsorolt utcák, táblázat sorrendje alapján történő 

pormentesítő helyreállítását.  

A döntés alapján a megvalósult és lezárt beruházások tekintetében már a pótmunkákkal 

növelt beruházási költséget tartalmazza az alábbi táblázat. 

s.s
z 

Közterület 
megnevezése 

Mennyiség 
Javasolt 
felújítás 

Szerződéses/
becsült nettó 

felújítási 
költség 

Szerződéses/ 
becsült bruttó 

felújítási 
költség 

Bruttó 
göngyölített 

összesen 

1 Felső Pátyi utca 

735 m2 
burkolat, 
egyoldali 
szegéllyel 

5 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel 
7.475.270,- 9.493.593,- 9.493.593,- 

2 
Diófa utca  

(Tavasz és Ybl 
sétány között) 

490 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

6 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

3.502.060,- 4.447.616,- 13.941.209,- 

3 

Arany János- 
Varga rektor 

meredek szakasz 
végéig 

175 m2 
úttükör 

6 cm   AC-11 
kopó aszfalt 

réteggel, 
szegéllyel 

2.969.046,- 3.770.688,- 17.711.897,- 

4 Varga rektor utca 
900 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

6 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel 
7.311.088,- 9.285.082,- 26.996.979,- 

5 

Lomb utca 
útépítés szikkasz-

tó árokkal 
- a teljes utca 
vízelvezetése 

önálló terv 
alapján megol-

1728m2 
burkolat  
600 m 

szikkasztó 
földárokkal 

6 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel 
14.998.794,- 19.048.468,- 46.045.447.- 



dásra vár, a 
tervezői becslés 

ezt nem 
tartalmazza 

6 
Székely utca 

(Tavasz és az Ybl 
sétány között) 

500 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

5 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

9.577.264,- 12.163.125,- 58.208.572,- 

7 
Táncsics utca 

útfelújítás parkoló 
építéssel 

6 db parkoló 
(tervezéssel), 

900 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

6 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel 
10.561.369,- 13.412.939,- 71.621.511,- 

8 Barackvirág utca 
840 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

6 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel 
14.915.550,- 18.942.749,.- 90.564.260,- 

9 
Dobóköz 

járdaépítés    
(nem készült el) 

1,5 m széles, 
175 m2 

térkő burkolat 
3.149.606,-  
becsült ár 

4.000.000,- 94.564.260,- 

10 
József A. utca 
Kamilla utcáig  

(nem készült el) 

620 m2, 
szikkasztó 

árokkal 

6 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

3.700.787,-  
becsült ár 

4.700.000,.- 99.264.260,- 

11 Búzavirág utca 
680 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

6 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

5.266.591,- 6.688.571,- 105.952.831,- 

12 
Raktár utca  

(nem készült el) 

750 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

5 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

6.000.000,-  
becsült ár 

7.620.000,- 113.572.834,- 

13 
Orgona utca 

(nem készült el) 

225  m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

5 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

9.055.118,-  
becsült ár 

11.500.000,- 125.072.834,- 

 

 

Az útfelújításokra vonatkozó egyszerűsített tervek az első hét utca tekintetében álltak 
rendelkezésre a tavalyi évről, a többi utca tekintetében az idei évben kerültek a tervek 
elkészítésre. A Táncsics utcában az orvosi rendelő környezetében megtervezésre kerültek 
a parkolók, illetve a Táncsics utca és környezetének új forgalmi rendje. Minden az idei 
évre tervezett útfelújításra árajánlatok bekérése megtörtént. 
Az utcák felújítását tekintve az alábbi utcák készültek el, kerültek megrendelésre: 
 
1. Felső Pátyi utca 

Kivitelező: Prím 41. Kft. 
Munka műszaki átadás-átvétele 2014. 07.04-én megtörtént. 
Kivitelezési költség: 7.475.270,-Ft+ÁFA 
A tervezetthez képest lényeges műszaki tartalom változtatásra nem volt szükség. 

 
2. Diófa utca  (Tavasz u. és Ybl sétány között) 

Kivitelező: Földgép Transz Kft. 



A kivitelezés elkészült, a munka műszaki átadás-átvétele 2014. 07.24-én megtörtént. 
A kiviteli költség: 3.502.060,-Ft +ÁFA. 
A tervezetthez képest műszaki tartalom változás nem valósult meg.  
 

 
3-4. Arany János (Csokonai utca- Varga rektor közötti szakasz) valamint a Varga rektor   

utca  (Arany János-Munkás utca közötti szakasza)l: 
Kivitelező: Földgép Transz Kft. 
A munkálatok az út pályatest, valamint a szegélyezés és padkaképzés tekintetében 
elkészültek, a műszaki átadás-átvétel 2014. 08.28-án megtörtént, hiba és hiánylista 
kijavítása 2014. 09.24-re zárult le.. 
A pótmunkákkal növelt kiviteli költség: 10.280.134,-Ft+ÁFA. 
 
Az érintett érintet utcákban, két helyszínen sóskúti kőből épített alacsony támfal 
készítése vált műszakilag szükségessé, mely külön megrendelés alapján a 
kivitelezés folyamatban van. 

A Varga rektor utca folytatása -Csokonai utca felé a csapadékvíz rendezésének 
megoldása nélkül nem építhető meg,Csokonai utcára a Varga rektor utca felszíni 
csapadékvize nem vezethető rá. Ennek megoldására az idei költségvetés nem nyújt 
fedezetet 

5. Lomb utca 
Kivitelező: Viatech 2000. Kft. 
A munkaterület a kivitelező részére 2014. 06.30-án átadásra került. 
A műszaki tartalom folyamatos változása miatt a 2. számú módosított kivitelezési 
szerződéses határidő: 2014.szeptember 24. A műszaki átadás átvétele 2014. október 
03-án zárult le. 
Pótmunkákkal növelt módosított szerződés szerinti vállalási ár: 14.998.794,-Ft+ÁFA. 
 
Az eredetileg meghatározott minőségű és kivitelű aszfaltburkolat elkészítése a 
csapadékvíz elvezetés hiányában csak ideiglenes jelleggel készült volna, ezért 
költségkímélés miatt egy alternatív, szikkasztóárkokat és bitumenes emulzióval 
bevont burkolatot tartalmazó műszaki megoldás került elfogadásra.  
A lakókkal történt egyeztetések miatt a tervezett árkok hosszának kb. a fele valósult 
meg. E miatt a műszaki ellenőr javaslatára a képviselő-testület eredeti döntésében 
meghatározott műszaki tartalom készült el (AC-11 6 cm vastag aszfalt burkolat), 
mivel az emuziós burkolatot a csapadékvíz idő előtt tönkre tette volna.  
 

6.Székely utca (Tavasz u. és az Ybl sétány között) 
Kivitelező: Viatech 2000. Kft. 
A megváltozott műszaki tartalom miatti 2. számú szerződés módosításban szereplő 
kivitelezési határidő: 2014. szeptember 10. 
A munka műszaki átadás-átvétele 2014. 10.03-án megtörtént.  
Pótmunkával növelt kivitelezési költség:  9.577.264,-Ft+ÁFA.  
 

 
7. Táncsics utca 

Kivitelező: Prím 41. Kft. 
A munka műszaki átadás-átvétele október 08-án megkezdődött és a hiba- és 
hiánylista kijavítása 2014. október 28-ra zárult le.  
A pótmunkákkal növelt kiviteli költség: 10.561.369,-Ft +ÁFA,  
 
A Táncsics utca és környékének forgalmi rendjével összefüggő kérdéseket tavalyi 



évben már tárgyalták az önkormányzat szakbizottsága. A Táncsics utca az eredeti 
terveknek megfelelően egyirányú forgalmi renddel került kialakításra.    

 
8.  Barackvirág utca 

Kivitelező: Mayerszer Kft. 
A kiviteli költség: 14.915.550 ,-Ft +ÁFA. 
A munka műszaki átadás-átvételi időpontja 2014. 11. 17-re került kitűzésre. 

 
 

9. Dobóköz járdaépítés 
A Csokonai utcában a támfalépítéshez kapcsolódóan, a jelenlegi burkolattal 
megegyező kivitelű új, szárazon rakott terméskő burkolat készül. A Dobó köz szerves 
folytatása a Csokonai utcának, ezért az egységes településszerkezet kialakítása 
miatt indokolt ugyanazon műszaki tartalmú burkolat folytatása. A járdaépítés 
kivitelezése a Csokonai utcai támfalhoz csatlakozó burkolattal együtt kerül 
kialakításra a jövő évben.  

 
10. József Attila utca (Kamilla utcáig) 

A tendereztetés lezajlott, 5 Vállalkozótól kértünk árajánlatot, ebből 3 Vállalkozótól 
érkezett ajánlat az útburkolat felújítására.  A kivitelező kiválasztására ill. a munka 
ütemezésére még nem került sor. Két műszaki megoldás kidolgozását kértük 
Ajánlatadóktól, az egyik 10 cm vastag zúzottkő alap, a másik 10 cm vastag mart 
aszfalt alap építéséről szól. Az alépítményekre mindkét esetben kétrétegű emulziós 
felületi bevonat kerül. A hűvös időjárásra és a választott technológiára (emulziós 
bevonat) tekintettel a jövő évben kerülhet sor a burkolat megépítésére. Vállalkozói 
szerződés nem került megkötésre. 

 
11. Búzavirág utca 

Kivitelező: Viatech 2000. Kft. 
Szerződés szerinti kivitelezési határidő:2014. november 28. 
Szerződött összeg: 5.266.591,-+ Áfa, mely összeg 10 % tartalékkeretet tartalmaz. 
Munkaterület átadásának időpontja: 2014. november 05., a kivitelezés folyamatban 
van. Az aszfalt szőnyeg terítése 2014. november 14-én megtörtént. 

 
12. Raktár utca 

A tendereztetés lezajlott, 6 Vállalkozótól kértünk árajánlatot, 5 Vállalkozótól érkezett 
ajánlat az útburkolat felújítására. Az előirányzatban 750 m2 aszfaltozás szerepel, a 
tervezői felmérést követően ez a felület 710 m2-re csökkent. A beérkezett ajánlatokat 
áttekintve ez költségcsökkenést eredményezhet az előirányzathoz képest. 
Az közterület felújítása a P+R parkoló építése miatt jelenleg nem támogatható, csak 
a P+R parkoló elkészülte után javasolt. Vállalkozói szerződés nem került 
megkötésre. 
 

 
13. Orgona utca 

A tendereztetés lezajlott, 6 Vállalkozótól kértünk árajánlatot, 5 Vállalkozótól érkezett 
ajánlat az útburkolat felújítására. Az előirányzatban 225 m2 felújítandó felület 
szerepel, míg a tényleges felújítandó útfelület ennek majdnem duplája, 435 m2. Az 
ajánlatokat áttekintve ez többletköltséget fog eredményezni az előirányzathoz képest. 
A csapadékvíz elvezetési problémák miatt jelentős mennyiségű K szegély építése 
tervezett, valamint az útalap megerősítése, illetve kiegyenlítése szükséges.  
Az közterület felújítása a P+R parkoló építése miatt jelenleg nem támogatható, csak 



a P+R parkoló elkészülte után javasolt. Vállalkozói szerződés nem került 
megkötésre. 
 

 
Az elkészült utcákra vonatkozó költségkimutatást a 2014-évre vonatkozóan az alábbi 
táblázat tartalmazza: 
 

Felújított utcák Kivitelező 
Szerződött 

bruttó összeg 

Felső Pátyi u. PRÍM 41 Kft. 9 493 593 

Diófa u. Földgép Transz Kft. 4 447 616 

Varga rektor u. Földgép Transz Kft. 9 285 082 

Arany János u. Földgép Transz Kft. 3 770 688 

Székely u. Viatech 2000 Kft. 12 163 125 

Lomb u. Viatech 2000 Kft. 19 048 468 

Táncsics u. PRÍM 41 Kft. 13 412 939 

Barackvirág u. Mayerszer Kft. 18 942 749 

Búzavirág u. Viatech 2000 Kft. 6 688 571 

Útépítési keretből felhasznált összeg 
bruttó   97 252 831 

 

 
Az önkormányzati útfelújításokkal kapcsolatosan hatósági eljárást kezdeményeztünk, a 
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségénél. Előzetes egyeztetések alapján hatósági 
eljárást a Lomb utca vonatkozásában indít meg a Kormányhivatal. Az eljárás 
eredményéről, annak lezárta után tájékoztatom a képviselő-testületet. 
 
 

II. Tájékoztató a 2014. évi gyalogátkelőhelyek építéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata 110/2013. (06.27.) sz. határozatában döntött a 
gyalogátkelőhelyek kijelöléséről az alábbi helyszíneken: 

- Szabadság út – Kolozsvári utca 

- Szabadság út – József Attila utca 

- Nagy utca – Rákóczi utca 

- Dózsa György út – Állomás utca keleti oldal 

- Ország út Körforgalmú csomópont északi ág 

 

A tervezési munka a Lumix Mérnöki Irodától került megrendelésre 2013-ban, melyet 
Biatorbágy Város Önkormányzata a 2013.-as évi költségvetési keretből finanszírozott. 

2013. december 18.-án az 5 db gyalogátkelőhelyre vonatkozóan az építési engedély 
kérelem benyújtásra került a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség 
Útügyi Osztályához. 

2014. június 19.-én kelt, 2014. július 21.-én jogerőre emelkedett határozataiban a Pest 
Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a benyújtott helyszíneken a 
gyalogátkelőhelyeket kijelölte. 

A jelentős mértékű költségek, valamint az előre nem látott problémák miatt a polgármester 



döntése alapján három kereszteződésben került kivitelezésre gyalogátkelőhely: 

- Szabadság út – Kolozsvári utca 

- Szabadság út – József Attila utca 

- Nagy utca – Rákóczi utca 

A meg nem épült gyalogátkelőhelyek magántulajdonon vezetnek át, itt a tulajdonosi 
egyeztetéseket le kell folytatni, melyek valószínűleg további források bevonását igénylik. A 
Dózsa György út - Állomás utca csomópontjánál a meglévő lépcsőt el kell bontani. Az új 
lépcsőre vonatkozó tervek elkészültek. A MÁV területén az engedélyezett tervek lépcső- 
és rámpaépítést tartalmaznak az aluljáróig. 

 

A gyalogátkelőhelyek jogszabályi előírás szerinti megvilágítását biztosítani kell, melynek 
fénymérési vizsgálatát Tromos E Mérnökiroda végezte el a 2014. májusában. 

A fénymérés eredményeként a gyalogátkelőhelyek akkori megvilágítása nem felelt meg a 
vonatkozó előírásoknak. A Best-Vill. 2000 Kft-től 2014. júniusában megrendelésre került a 
gyalogátkelők közvilágításának fejlesztése, mely magába foglalta a tervezést, az 
engedélyezést és a kivitelezést is. 

 

A kivitelezés megkezdése előtt ideiglenes forgalomtechnikai tervek benyújtását írták elő 
hatóságok, melyek elkészítésével a Leptonix Kft. került megbízásra 2014. 
szeptemberében. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői hozzájárulását 2014. szeptember 16.-án adta 
meg mindhárom gyalogátkelőhelyre. A hozzájárulásaiban előírta a kivitelezési munkálatok 
ideje alatt fennálló ideiglenes forgalmi rend/ (és) terelés meglétét, valamint a 
szakfelügyeletet. 

A kivitelezési munkák elvégzésére árajánlatot kértünk a Viatech 2000 Kft től, a Q-Design 
Kft-től, a Mayerszer Kft-től valamint a Prím 41 Kft-től. 

A kivitelezési munkákat 2014. szeptember 17.-én kezdte meg a Prím 41 Kft. A műszaki 
átadás-átvétel 2014. október 8.-án megkezdődött, október 29.-én zárult le. 

 

A gyalogátkelők megközelítését biztosító átereszek felett több helyen (József Attila utca, 
Kolozsvári utca) indokolt lenne korlátokat elhelyezni, melyekre az árajánlatok bekérése 
megtörtént. 

Jelenleg a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének forgalomba- 
helyezési eljárása van folyamatban. 

 

A gyalogátkelőhelyek kiépítésére vonatkozóan Biatorbágy Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014 (II.28) önkormányzati 
rendeletben 10 mFt költségvetési fedezet hagyott jóvá, mely túllépésre került. A 
költségvetési fedezet a Vendel téri jelzőlámpa előirányzatból kerül átcsoportosításra. 

 
III. Tájékoztató a P+R parkoló építésről 
 

2014. július hónap folyamán megkezdődött az „Elővárosi vasútvonalak megállóhelyei 
megközelítésének fejlesztése, ráhordás feltételeinek javítása: P+R, B+R parkolók, 
buszfordulók kivitelezése” tárgyában végzett állami beruházás, melynek megrendelője a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., kivitelezője a Strabag Általános Építő Kft  

A beruházás során a felvételi épület előtt és a Karinthy Frigyes utcában 43 db parkolóhely, 
4 db mozgáskorlátozott parkoló, valamint 3 db K+R parkoló, 20 db kerékpártároló valamint 



2 db buszmegálló került kialakításra.  A Gyöngyvirág utca és a vele párhuzamos út között 
202 db merőleges parkolóhely kialakítására kerül sor. 

A beruházás során 2014. október hónap végéig elkészült a vasútállomás előtti 
parkolóhelyek kialakítása (szegélyezése, térkövezése), valamint a körforgalom 
nyomvonalának szegéllyel történő lehatárolása, a közmű kiváltások, valamint az új 
körforgalomhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése. Elkezdődtek a 
földmunkák a Gyöngyvirág utcai parkolóhelyek kialakítása érdekében. 

A NIF Zrt. tájékoztatása alapján a Vállalkozónak parkoló építésével szerződés szerint 
2015. április hónapra kell elkészülnie, ettől függetlenül a Strabag még idén be kívánja 
fejezni a kivitelezést az alábbi ütemezésnek megfelelően: 

Útépítés   

- térkövezés  folyamatban várhatóan november 
végig elkészül 

- körforgalom valamint az állomás előtti 
terület, Gyöngyvirág utca aszfaltozása, 
komplettírozása 

 november vége 

Üzemi hírközlés, térfigyelő kamerarendszer  november 

Térvilágítás  november 

Növénytelepítés, füvesítés  november-december 

Kerti berendezések kihelyezése  november-december 

 

 
 
 

Biatorbágy, 2014. november 12. 
 
 

Tisztelettel: 
 
           Tarjáni István s.k. 

     polgármester 
 
 
 
 
 
 
 


